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Kontrolní závěr z kontrolní akce 

14/40

Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“) na rok 2014 pod číslem 14/40. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ Ing. Hana Hykšová.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na úhradu nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů.

Kontrola byla prováděna od srpna 2014 do února 2015.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 až 2013, v případě věcných souvislostí i období předchozí a navazující. 

Kontrolované osoby:
Ministerstvo zemědělství;
Státní pozemkový úřad, Praha;
Státní zemědělský intervenční fond, Praha.

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podalo Ministerstvo zemědělství, byly vypořádány vedoucím skupiny kontrolujících rozhodnutím o námitkách. 


K o l e g i u m   N K Ú   na svém VII. jednání, které se konalo dne 18. května 2015,
s c h v á l i l o   usnesením č. 6/VII/2015
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:


I. Úvodní informace

Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 (dále jen „NSPRV“) zajišťoval vazby mezi cíli rozvoje venkova v České republice (dále také „ČR“) a evropskými strategickými směry prostřednictvím tří strategických rozvojových os: I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, II. Zlepšování životního prostředí a krajiny, III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

NSPRV byl rozpracován do Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 (dále také „PRV“) jako nástroje pro získání finanční podpory poskytnuté Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV v ose I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, konkrétně v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy (dále také „opatření I.1.4“), definoval čtyři záměry, na které mohli žadatelé čerpat peněžní prostředky:
· zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.[footnoteRef:2], [2:  	Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. ] 

· vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb.,
· vyměření pozemků dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.[footnoteRef:3], [3:  	Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.] 

· realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav dle § 9 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.

Ministerstvo zemědělství (dále také „MZe“) realizovalo do 31. 12. 2012 pozemkové úpravy prostřednictvím organizačního útvaru Ústřední pozemkový úřad (dále také „ÚPÚ“).

Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“), který byl zřízen k 1. 1. 2013 podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, převzal mj. činnosti zrušeného ÚPÚ. ÚPÚ a SPÚ realizovaly pozemkové úpravy ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb. prostřednictvím svých územních pracovišť (v kontrolním závěru označovány jako krajské pozemkové úřady), která byla v pozici žadatele o dotaci v rámci PRV.

Státní zemědělský intervenční fond (dále také „SZIF“) jako platební agentura na základě usnesení vlády ze dne 23. ledna 2002 č. 102 plnil funkci zprostředkovatele finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace poskytoval na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla PRV“).

Aby bylo možné zjištěné skutečnosti objektivně vyhodnotit, rozšířil NKÚ kontrolované období v některých souvislostech na období od roku 2003, příp. 2007, do roku 2014, tj. od účinnosti zákona č. 139/2002 Sb., resp. na programové období PRV. V letech 2007 až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo celkem 13 055 mil. Kč.

Činnosti související s pozemkovými úpravami prověřil Nejvyšší kontrolní úřad u ÚPÚ, SPÚ a SZIF. Dále bylo ke kontrole vybráno pět krajských pozemkových úřadů (pracoviště pro Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Plzeňský kraj), kde byla prověřena realizace celkem deseti vybraných komplexních pozemkových úprav (dále také „KoPÚ“). Objem kontrolovaných peněžních prostředků u vybraného vzorku činil 187 mil. Kč, jednalo se o prostředky vynaložené v období let 2003 až 2013 (příloha č. 1).

Základní pojmy
Pozemkové úpravy jsou definovány ustanovením § 2 zákona č. 139/2002 Sb., který od 1. 1. 2013 stanoví: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.“

Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami v jednom katastrálním území a v případě potřeby i v navazující části sousedícího katastrálního území.

Pozemkové úpravy jsou zpravidla prováděny formou KoPÚ a zahrnují především tyto činnosti:
· průzkumné a geodetické práce,
· vyhotovení soupisu nároků vlastníků pozemků a odsouhlasení těchto nároků,
· vytvoření plánu společných zařízení,
· připravení návrhu nového uspořádání pozemků,
· vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy,
· vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv,
· zápis nového stavu do katastru nemovitostí,
· realizace návrhu společných zařízení.

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy – pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkové úpravy. 

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – pozemkový úřad na základě schváleného návrhu pozemkové úpravy rozhodne o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o výši úhrady a lhůtě podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům.

Ukončená pozemková úprava[footnoteRef:4] – zahrnuje správní činnosti ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb. ukončené vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv. [4:  	Zdroj: manuál k databázi pozemkových úprav v informačním systému pozemkových úprav.] 


Realizovaná pozemková úprava3 – zahrnuje realizaci společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu pozemkových úprav.

Plán společných zařízení (dále také „PSZ“) – soubor opatření navržených v ukončené pozemkové úpravě, tvoří kostru pozemkových úprav a zahrnuje podle § 9 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.: 
a) opatření ke zpřístupnění pozemků,
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
c) vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami,
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability.

Informační systém pozemkových úprav (dále také „ISPÚ“) – webový portál eAGRI, subportál Venkov, registr Přehled pozemkových úprav (https://eagri.cz/ssl/web/mze/venkov/). ÚPÚ a následně SPÚ zde evidují základní údaje o pozemkových úpravách. NKÚ pracoval s daty z neveřejné části ISPÚ aktualizované ke dni 12. 1. 2015. 

Pozn.: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.


II. Shrnutí skutečností zjištěných při kontrole

1. Čerpání peněžních prostředků
Roční čerpání peněžních prostředků určených na pozemkové úpravy v období 2007 až 2014 bylo velmi nerovnoměrné a činilo 1 172 mil. Kč až 2 117 mil. Kč. Na nerovnoměrnost čerpání měly vliv zejména níže uvedené aspekty:
· Nevhodné nastavení Pravidel PRV, kdy MZe nestanovilo pro příjemce dotace povinnost, aby neprodleně po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem informoval SZIF o sjednané ceně díla. SZIF alokoval peněžní prostředky určené na předfinancování PRV podle předpokládaných cen projektů doložených v žádostech o poskytnutí dotace. Rozdíl mezi alokovanými prostředky a cenami stanovenými na základě zadávacího řízení činil cca 50 % předpokládaného objemu. Doba, po kterou byly alokované prostředky takto smluvně vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů, činila až 19 měsíců.
· Organizační změny (zrušení Pozemkového fondu ČR a vznik SPÚ k 1. 1. 2013), na základě kterých došlo v letech 2013–2014 oproti roku 2012 k poklesu financování pozemkových úprav z prostředků Pozemkového fondu ČR (dále také „PF ČR“) cca o 320 mil. Kč ročně.
· Využití rozpočtovaných prostředků na předfinancování PRV v letech 2011 až 2013 pouze z 35 až 61 %.

Peněžní zdroje a jejich čerpání
V letech 2007 až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo z více zdrojů celkem 13 055 mil. Kč. Zdroje financování pozemkových úprav a jejich vývoj uvádí tabulka č. 1, grafické znázornění je obsaženo v grafu č. 1.

Graf č. 1 – Vývoj a podíl prostředků hrazených z jednotlivých zdrojů 	(v mil. Kč)



Tabulka č. 1 – Vývoj čerpání peněžních prostředků na pozemkové úpravy dle zdrojů financování	(v mil. Kč)
	Zdroj financování
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Celkem

	VPS
	663
	800
	630
	700
	697
	611
	699
	674
	5 474

	Předfinancování PRV
	0
	400
	919
	507
	436
	317
	415
	1 390
	4 384

	PF ČR/SPÚ
	153
	243
	218
	346
	309
	373
	51
	53
	1 746

	Ostatní zdroje
	420
	182
	229
	162
	178
	273
	7
	*
	1 451

	Celkem
	1 236
	1 625
	1 996
	1 715
	1 620
	1 574
	1 172
	2 117
	13 055


Zdroj: podklady SPÚ. 
* Údaj nebyl v době kontroly k dispozici.

Prostředky z kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa činily 42 % celkových výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Při jejich čerpání nedocházelo k mimořádným výkyvům, každoročně bylo čerpáno cca 700 mil. Kč.

Prostředky Pozemkového fondu ČR byly na financování pozemkových úprav vynakládány do 31. 12. 2012. Po zrušení PF ČR bylo financování částečně zajištěno z rozpočtu nově vzniklého Státního pozemkového úřadu. Přesto v letech 2013 a 2014 došlo oproti roku 2012 k výpadku financování v objemu cca 320 mil. Kč ročně. Prostředky z těchto zdrojů činily 13 % celkových výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014. 

Ostatní zdroje financování pozemkových úprav tvořily prostředky na předfinancování operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (do roku 2008), prostředky státního rozpočtu určené na protipovodňovou ochranu (do roku 2012) a prostředky dalších subjektů (např. obce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lesy České republiky, s. p.). Tyto zdroje se na financování pozemkových úprav v letech 2007–2014 podílely celkově z 11 %.

Prostředky na předfinancování Programu rozvoje venkova činily 34 % celkových výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Rozpočtované peněžní prostředky určené na předfinancování PRV byly ve sledovaném období čerpány velmi nerovnoměrně, a to v rozmezí od 317 mil. Kč do 1 390 mil. Kč ročně, tj. cca 35–100 % rozpočtu. Prostředky PRV poskytoval ÚPÚ/SPÚ prostřednictvím SZIF, a to formou dotace.

Tabulka č. 2 – Předfinancování PRV v letech 2007–2014	 (v mil. Kč)
	Rok
	Upravený rozpočet
	Skutečnost
	Rozdíl 
	% plnění rozpočtu

	2007
	0
	0
	0
	0

	2008
	820
	400
	420
	49

	2009
	919
	919
	0
	100

	2010
	671
	507
	164
	76

	2011
	715
	436
	279
	61

	2012
	915
	317
	598
	35

	2013
	915
	414
	501
	45

	2014
	1 404
	1 390
	14
	99


Zdroj: průvodní zprávy závěrečných účtů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za roky 2007–2013; informace SPÚ. 

Jednou z příčin nerovnoměrného a nízkého čerpání alokovaných prostředků byl nesoulad mezi cenami projektů uvedenými v dohodách o poskytnutí dotace (zde cena vycházela z předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené dle ceníku stavebních prací) a cenami uvedenými ve smlouvách o dílo uzavřených se zhotoviteli. NKÚ na vybraném vzorku (příloha č. 2) ověřil, že SZIF se informaci o rozdílu mezi těmito cenami dozvěděl průměrně po 241 dnech, a to z předložené žádosti o proplacení výdajů, příp. z hlášení o změnách. Po tuto dobu byly alokované prostředky vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů. K nápravě stavu došlo ze strany MZe až v roce 2014, kdy provedlo změnu Pravidel PRV. SPÚ v roce 2014 čerpal 2,8krát více peněžních prostředků na předfinancování PRV, než bylo průměrné roční čerpání v letech 2008–2013. 

2. Cíle pozemkových úprav
NSPRV jako jeden ze základních dokumentů strategického řízení a programování v oblasti rozvoje venkova stanovil pro ČR na léta 2007–2013 tyto tři hlavní cíle: 
· zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací; 
· zlepšování životního prostředí a krajiny podporou ekologicky šetrných způsobů hospodaření s půdou; 
· zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti. 

Hlavní cíle NSPRV byly pro pozemkové úpravy blíže specifikovány v PRV, konkrétně v opatření I.1.4. Nastavené cíle jsou z hlediska plnění velmi dlouhodobé a obtížně měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení ve střednědobém horizontu programového období. 



· Restrukturalizace pozemků a rozvoj půdního potenciálu; zvýšení konkurenceschopnosti
Ukončené pozemkové úpravy, zejména identifikace pozemků a jejich vlastníků, slouží jako podklad pro obnovu katastrálního operátu. Navržením optimálního tvaru pozemků a poskytnutím možnosti snadného vytyčení pozemků v terénu vytvářejí podmínky pro racionální hospodaření a pro rozvoj trhu s půdou.

Pozemkové úřady v průběhu správního řízení mj. řeší majetkoprávní vztahy, duplicitní zápisy vlastnictví k pozemkům, dávají podnět k dodatečnému projednání dědictví po vlastníkovi, jehož pozemky jsou dotčeny řízením o pozemkových úpravách, a v návrhu nového uspořádání pozemků scelují roztříštěnost zemědělského půdního fondu[footnoteRef:5]. Rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv je pozemková úprava ukončena a slouží příslušnému katastrálnímu úřadu jako podklad pro obnovu katastrálního operátu[footnoteRef:6]. [5:  	Dle § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tvoří zemědělský půdní fond orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Do zemědělského půdního fondu náležejí rovněž rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, např. polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.]  [6:  	Katastrální operát tvoří: soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření; soubor popisných informací; dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví; sbírka listin a protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách (viz § 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).] 


NKÚ na vzorku deseti komplexních pozemkových úprav ověřil, že všechny byly řádně zapsány do katastru nemovitostí a na dotčených územích vznikla nová digitální katastrální mapa umožňující kdykoliv snadné vytyčení pozemků v terénu. 

· Vývoj rozsahu realizovaných komplexních pozemkových úprav 
NSPRV a následně PRV stanovily pro programové období 2007–2013 požadavek na přírůstek ploch s realizovanými pozemkovými úpravami o 8 procentních bodů (dále jen „p.b.“). MZe vykázalo ke dni 31. 12. 2014 splnění tohoto cíle ve výši 13 p.b. – viz tabulka č. 6. Vykazovaná hodnota ale vyjadřovala nárůst ploch s pozemkovými úpravami s vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv, a nikoli nárůst ploch s reálně provedenými pozemkovými úpravami.

V České republice bylo k 31. 12. 2013 celkem 13 054 katastrálních území o rozloze 7 886 707 ha[footnoteRef:7]. Provedení pozemkových úprav se nepředpokládá na přibližně 930 katastrálních územích, která svým charakterem nejsou pro pozemkové úpravy vhodná (např. husté osídlení, horské oblasti, CHKO). V ISPÚ bylo ke dni 12. 1. 2015 zapsáno 1 810 pozemkových úprav, které byly ukončeny vydáním pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Pozemkové úpravy byly ukončeny na 829 443 ha, což je cca 19 % plochy zemědělské půdy (do roku 2006 na 6 % plochy a v období 2007–2014 na 13 % plochy[footnoteRef:8]). V rámci těchto ukončených pozemkových úprav byla v plánech společných zařízení navržena opatření na celkem 86 590 ha. Opatření byla realizována na 7 529 ha (cca 9 %) zamýšlené výměry. [7:  	Zdroj: souhrnný přehled o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR, stav ke dni 31. 12. 2013.]  [8:  	MZe nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami vypočítává nikoli jako změnu podílu realizovaných pozemkových úprav na výměře zemědělského půdního fondu vyjádřenou v p. b., nýbrž jako podíl výměry území s ukončenou pozemkovou úpravou (jednoduchou + komplexní) ve vztahu k ploše zemědělského půdního fondu (zdroj: informace MZe). ] 


Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že provádění pozemkových úprav bude i bez ohledu na pomalý postup realizace navržených společných zařízení pokračovat několik dalších desetiletí. 

· Zlepšení infrastruktury, včetně zabezpečení přístupnosti pozemků, zlepšení životního prostředí a krajiny a zajištění udržitelnosti vodního hospodářství
Od roku 1995 došlo v ČR z celkové plochy opatření navržených v PSZ k realizaci pouze 11 % opatření ke zpřístupnění pozemků, 7 % opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, 10 % vodohospodářských opatření a 5 % opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Pomalý postup realizace navržených společných zařízení ukazuje na skutečnost, že předpoklady vytvořené pro naplnění cílů komplexních pozemkových úprav zůstaly ve velké míře nevyužity. 

V rámci KoPÚ byla od roku 1995 navržena opatření ke zpřístupnění pozemků na ploše 50 889 ha, protierozní opatření na ploše 9 173 ha, opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny na ploše 3 424 ha a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na ploše 23 104 ha. Poměr navržených opatření a skutečně realizovaných opatření v rámci ČR je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 – Poměr navržených a realizovaných opatření v rámci ČR ke dni 12. 1. 2015
	Druh opatření
	Navrhovaná opatření (ha)
	Realizovaná opatření (ha) 
	% realizace

	Opatření ke zpřístupnění pozemků
	50 889
	5 448
	10,7

	Protierozní opatření (nezahrnuje organizační a agrotechnická opatření)
	9 173
	633
	6,9

	Vodohospodářská opatření
	3 424
	358
	10,5

	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
	23 104
	1 090
	4,7

	Celkem
	86 590
	7 529
	8,7


Zdroj: ISPÚ.

Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejčastěji jsou k realizaci navrhována opatření ke zpřístupnění pozemků (polní cesty) a vodohospodářská opatření.

Pozemkový úřad po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem zástupců vlastníků pozemků stanoví s ohledem na potřeby vlastníků a se zřetelem k finančním zdrojům postup realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu pozemkové úpravy a stanoví priority realizace v daném katastrálním území. Potřeby realizace společných zařízení jsou v jednotlivých katastrálních územích zcela nesouměřitelné a vyplývají z místních podmínek a poměrů. MZe ani SPÚ nemají nastavena kritéria pro výběr konkrétních katastrálních území s ukončenými KoPÚ, kde je možné přistoupit k realizaci společných zařízení, ani kritéria pro výběr prioritních opatření, která budou realizována přednostně. Krajské pozemkové úřady posuzují potřeby v jednotlivých katastrálních územích individuálně.

Kontrolou u pěti krajských pozemkových úřadů byly zjišťovány základní údaje o navržených a realizovaných opatřeních z plánů společných zařízení za období 2003–2014. Z celkového počtu 17 495 navržených společných zařízení byly vypracovány realizační projektové dokumentace pro 919 společných zařízení (cca 5 %) a z nich bylo realizováno 488 společných zařízení (cca 3 %). Viz tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 – Základní údaje o navržených a realizovaných společných zařízeních*
	
	Celkový počet společných zařízení
	Procentní vyjádření
	– z toho:

	
	
	
	opatření ke zpřístupnění pozemků
	protierozní opatření
	vodohospo-dářská opatření
	opatření k ochraně a tvorbě ŽP

	Navržená společná zařízení
	17 495
	100 %
	52,9 % 
	8,8 %
	11,2 %
	27,1 %

	z toho:
vyprojektovaná
	919
	5,3 %
	56,5 %
	9,2 %
	14,8 %
	19,5 %

	z toho:
realizovaná
	488
	2,8 %
	60,0 %
	7,2 %
	13,5 %
	19,3 %


Zdroj: podklady SPÚ.
*	Tabulka uvádí data o společných zařízeních schválených v komplexních pozemkových úpravách, které byly zahájeny od 1. 1. 2003 a ukončeny rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv do 31. 12. 2013 – zachycen je stav u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů k datu 31. 12. 2014.
Pozn.: ŽP – životní prostředí.

Ze 488 realizovaných společných zařízení bylo cca 60 % opatření ke zpřístupnění pozemků, 7 % protierozních opatření, 14 % vodohospodářských opatření a 19 % opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Na realizaci těchto 488 společných zařízení bylo vynaloženo celkem 1 176 mil. Kč, z toho 82 % na opatření na zpřístupnění pozemků, 3 % na protierozní opatření, 13 % na vodohospodářská opatření a 2 % na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Graf č. 2 – Počty navržených, vyprojektovaných a realizovaných společných zařízení podle typu opatření u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů

Pozn.: a) opatření ke zpřístupnění pozemků, b) protierozní opatření, c) vodohospodářská opatření, d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu před erozí
Na území ČR je dle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (dále jen „VÚMOP“) ohroženo cca 50 % orné půdy vodní erozí a téměř 10 % erozí větrnou. Na převážné ploše orných půd ohrožených erozí není prováděna systematická ochrana, která by udržovala ztráty půdy v přípustných hodnotách[footnoteRef:9]. Průměrná roční ztráta půdy každoročně tyto hodnoty překračuje, a dochází tak k trvalému úbytku orné půdy. [9:  	Přípustná hodnota smyvu činí 1 t/ha/rok u půd mělkých (4 % výměry zemědělské půdy), 4 t/ha/rok u středně hlubokých půd (80 % výměry zemědělské půdy) a 10 t/ha/rok u půd hlubokých (16 % výměry zemědělské půdy); jsou-li tyto hodnoty plněny, je zaručeno, že erozí rozrušená a odnesená půda je průběžně nahrazována nově vytvořenou půdou a nedochází k jejímu trvalému úbytku.] 


Komplexní pozemkové úpravy jsou základním nástrojem, který řeší problém eroze v celém daném území zpracováním souboru organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření. 

MZe a od 1. 1. 2013 SPÚ mají možnost sledovat pomocí ISPÚ postup realizace opatření, u kterých jsou investorem. Opatření provedená jinými subjekty nejsou centrálně sledována, protože oznamovací povinnost jiných investorů vůči MZe nebo SPÚ není stanovena.

MZe zavedlo ve veřejném registru půdy LPIS[footnoteRef:10] vrstvu erozní ohroženosti půd a ve spolupráci s VÚMOP provádí monitoring eroze zemědělské půdy, čímž získává detailní informace o nastalých erozních událostech a škodách na zemědělské půdě. Protierozní opatření schválená v rámci ukončených pozemkových úprav se do této vrstvy erozní ohroženosti nevkládají, a monitoring erozních událostí tak není provázán s pozemkovými úpravami z hlediska preventivní péče o zemědělský půdní fond. [10:  	Land Parcel Identification System (LPIS) – evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Registr vznikl na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Hlavním účelem LPIS je ověřování údajů v žádostech o dotace, a to zejména v případech, kdy jsou dotace poskytovány ve vazbě na zemědělskou půdu.] 


Kontrolou dat uložených v ISPÚ a v LPIS a zároveň i fyzickou kontrolou na místě Nejvyšší kontrolní úřad u vybraného vzorku komplexních pozemkových úprav zjistil případy, kdy schválená preventivní protierozní opatření spočívající ve změně využívání půdních bloků (tj. trvalé zatravnění orné půdy) nebyla vlastníky pozemků (v rozporu se schváleným návrhem KoPÚ) v praxi realizována. 

3. Ukazatele pozemkových úprav
Ukazatele výstupu „počet podporovaných projektů“ a „celkový objem investic“ a ukazatel výsledku „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“, které MZe nastavilo v rámci PRV pro monitorování a hodnocení opatření I.1.4, odpovídají na otázky, kolik projektů bylo podpořeno, kolik bylo celkem proinvestováno a jaká část zemědělského půdního fondu byla zahrnuta a zpracována v ukončených komplexních pozemkových úpravách. Tyto ukazatele nemonitorují průběh ani stav realizace opatření navržených v PSZ a rovněž tak nemají vypovídací schopnost o účinnosti realizovaných opatření.

· Ukazatel „počet podporovaných projektů“ 
Nastavený ukazatel byl naplněn. Tento ukazatel vyjadřuje pouze množství dotovaných projektů, nehodnotí jejich náročnost ani dosažení cílů PRV.

V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 mělo být původně podpořeno celkem 1 400 projektů. MZe po schválení monitorovacím výborem[footnoteRef:11] PRV tento ukazatel snížilo na 810 projektů, tj. snížení o 42,1 %.  [11:  	Monitorovací výbor byl zřízen v souladu s čl. 77 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 za účelem monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace PRV.
] 


Tabulka č. 5 – Ukazatel: „počet podporovaných projektů“
	Ukazatel
	Ukazatel schválený 2007
	Ukazatel po změnách 6/2010
	Ukazatel po změnách 4/2014
	Uzavřené dohody o poskytnutí dotace

	
	
	
	
	k 31. 12. 2013
	k 31. 12. 2014

	Počet podporovaných projektů
	1 400
	1 210
	810
	454
	810


Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, přehled o jednotlivých kolech výzev PRV.

K 31. 12. 2014 uzavřel SZIF dohody o poskytnutí dotace pro 810 projektů a do doby ukončení kontroly schválil uzavření dohod u dalších 83 projektů. Ukazatel je v současnosti naplněn.

Naprostá většina projektů (92 %) byla zaměřena na realizaci vybraných společných zařízení, kde se jednalo o finančně náročnější projekty. Zbývajících 8 % projektů se vztahovalo k finančně méně náročným projektům (doplnění a vybudování podrobného polohového bodového pole, zaměření skutečného stavu, geometrické a polohové určení obvodu pozemkových úprav, vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků, vypracování geometrických plánů). Absolutní hodnota ukazatele „počet podporovaných projektů“ nezobrazuje rozdílnou náročnost jednotlivých projektů a nemá potřebnou vypovídací schopnost ve vztahu k hodnocení dosažení cílů PRV. 

· Ukazatel „celkový objem investic“ 
Tento ukazatel nebyl k 31. 12. 2014 splněn, ale peněžní prostředky lze v rámci PRV čerpat podle pravidla n+2 i v roce 2015.

Ukazatel „celkový objem investic“ ve výši 194 329 tis. € byl na základě návrhu monitorovacího výboru PRV a po schválení Evropskou komisí snížen na 159 033 tis. €. Kontrolou NKÚ bylo ověřeno, že výdaje na pozemkové úpravy byly čerpány nerovnoměrně a ukazatel „celkový objem investic“ nebyl k 31. 12. 2014 splněn. Přesná výše skutečného plnění ukazatele bude známa až po ukončení realizace všech projektů, tj. po 30. 6. 2015. 

· Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“ 
Ukazatel byl k 31. 12. 2014 splněn, avšak nastaven byl zavádějícím způsobem, neboť nevyjadřuje výměru ploch, na nichž byla realizována společná zařízení, ale pouze plochu dotčenou pozemkovými úpravami ve fázi vydání pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

Vzhledem k tomu, že takto nastavený ukazatel nepodává relevantní informace o skutečné realizaci navržených společných zařízení, která jsou zásadní pro naplnění cílů vážících se na racionální hospodaření, ochranu zemědělské půdy, vody a zvýšení biodiverzity a ekologické stability, je jeho vypovídací schopnost ve vztahu k cílům nastaveným v PRV velmi nízká.

V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 byl ukazatel stanoven na 8 p.b.

Tabulka č. 6 – Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“
	Ukazatel 
	Ukazatel schválený 2007
	Ukazatel po změnách 6/2010
	Skutečnost k 31. 12. 2014

	Nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami
	9 p.b.
	8 p.b.
	13,45 p.b.


Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, údaj k 31. 12. 2014 převzat z ISPÚ.

4. Informační systém pozemkových úprav
V ISPÚ byly Ústředním pozemkovým úřadem, resp. od 1. 1. 2013 jsou Státním pozemkovým úřadem evidovány údaje o pozemkových úpravách a o průběhu realizace navržených společných zařízení, kterou zajišťovaly krajské pozemkové úřady. Údaje jsou uváděny od roku 1995. Podle údajů ISPÚ bylo v ČR ukončeno 1 810 komplexních pozemkových úprav, z toho u 131 není uveden žádný návrh společného zařízení. 

Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že v rámci těchto 131 pozemkových úprav byla provedena opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že v některých případech jsou v ISPÚ uváděny nepřesné nebo neúplné údaje, případně že některá pracoviště nerespektují metodický pokyn pro vkládání údajů do informačního systému a například do předpokládaného rozsahu realizace zahrnují i tzv. cesty doplňkové, u nichž se pouze vytyčují hranice pozemku. Na nepřesnosti v evidenci upozorňovaly již výsledky kontrolní akce NKÚ č. 06/34.

Z nepřesné evidence navrhovaných a realizovaných společných zařízení ke zpřístupnění pozemků, protierozních opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí není možné určit přesný celkový rozsah provedených prací, a proto je obtížné objektivně vyhodnotit plnění stanovených cílů. 

5. Právní úprava pozemkových úprav s vazbou na meziresortní vztahy 
Právní úprava neumožňuje MZe nebo SPÚ vymáhat po vlastnících pozemků realizaci navržených a schválených organizačních a agrotechnických protierozních opatření. Realizace pozemkových úprav a dopady erozních událostí jsou monitorovány v rámci působnosti MZe, ale nástroje dohledu a případných sankcí za nerealizování schválených opatření jsou v gesci Ministerstva životního prostředí. 

Krajské pozemkové úřady předkládají navržený plán společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, které mohou uplatnit svá stanoviska k tomuto návrhu. Mezi dotčené orgány státní správy patří mimo jiné orgány ochrany zemědělského půdního fondu[footnoteRef:12], vodoprávní úřady[footnoteRef:13] a orgány ochrany životního prostředí[footnoteRef:14]. Pozemkový úřad po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy předá část návrhu týkající se plánu společných zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dotčené orgány státní správy tak získají informace o navrhovaných protierozních opatřeních, opatřeních ke zlepšení vodního režimu krajiny a o navrhovaných opatřeních k ochraně a tvorbě životního prostředí včetně parcelních čísel pozemků, na kterých jsou společná zařízení navržena, a obdrží také informace o vlastnících těchto pozemků. [12:  	§ 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.]  [13:  	§ 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).]  [14:  	§ 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.] 


Mezi MZe a Ministerstvem životního prostředí neprobíhá přímá spolupráce nebo koordinace postupu ve věci realizace a kontroly dodržování protierozních a vodohospodářských opatření navržených v pozemkových úpravách.

6. Hodnocení realizovaných pozemkových úprav 
Vyhodnocení cílů NSPRV (tj. zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti) provádí MZe v rámci průběžného hodnocení PRV pomocí případových studií. Pro oblast komplexních pozemkových úprav byly v roce 2013 vypracovány dvě případové studie, ze kterých vyplývají přínosy KoPÚ zejména pro vlastníky pozemků a pro obce – přínosem je především identifikace pozemků a vypořádání vlastnických vztahů. Ostatní zemědělské subjekty, které hospodaří ve větší míře na pronajatých pozemcích, hodnotí pozitivně zejména vyjasnění vlastnické struktury a zajištění dostupnosti pozemků, resp. zlepšení infrastruktury sloužící zemědělské činnosti.

MZe vzhledem k dlouhodobosti a obtížné měřitelnosti nastavených cílů nevyhodnocuje systematicky účinnost opatření realizovaných na základě PSZ v oblasti zlepšení životního prostředí a krajiny, ekologické stability a odtokových poměrů krajiny. Za účelem vytvoření hodnoticího nástroje schválilo MZe projekt Hodnocení účinnosti realizace komplexních pozemkových úprav, který byl realizován v letech 2009–2013 vybranými vysokými školami. Cílem projektu bylo navrhnout metodiku hodnocení účinnosti projekce a realizace pozemkových úprav, ověřit vliv realizace pozemkových úprav na jednotlivé komponenty krajiny a optimalizovat projekci plánu společných zařízení s ohledem na jejich vzájemné propojení.

Projekt byl v roce 2013 dokončen a dle závěrečné zprávy byl cíl projektu splněn. Výsledkem je metodika hodnocení účinnosti projekce a realizace KoPÚ a software pro hodnocení účinnosti projekce a realizace KoPÚ.



V době dokončení kontroly NKÚ byl software v základní testovací verzi a používal se pouze ve školství. MZe předpokládalo jeho další vývoj na základě podnětů a připomínek odborné veřejnosti, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce funkční využitelnosti. Výstupy projektu Ministerstvo zemědělství v době kontroly k praktickému hodnocení komplexních pozemkových úprav nevyužívalo. 


III. Vyhodnocení

Prostředky z Programu rozvoje venkova určené na pozemkové úpravy byly v průběhu programového období 2007–2013 čerpány nerovnoměrně, což ve svém důsledku zpomalilo postup realizace schválených pozemkových úprav. Ve snaze dočerpat stanovenou alokaci v letech 2014 a 2015 (tj. čerpání prostředků podle pravidla n+2) došlo v tomto období k vysokému nárůstu čerpání prostředků. 

Peněžní prostředky vynaložené na zpracování pozemkových úprav byly účelně využity v oblasti vypořádání vlastnických vztahů k zemědělské půdě a scelení půdního fondu, a tedy i návazné obnově katastrálního operátu.
V oblasti realizace plánu společných zařízení (tj. v oblasti reálného provádění navržených a schválených opatření) nelze využití peněžních prostředků objektivně vyhodnotit. V mnoha případech zůstává realizace schválených plánů společných zařízení dlouhodobě pouze v teoretické rovině nebo dochází jen k jejich částečné realizaci, tj. provedení několika vybraných prioritních opatření. Neprovedení navržených opatření v celém rozsahu ohrožuje dosažení smyslu a cílů pozemkových úprav a rovněž znemožňuje vyhodnotit přínosy těchto opatření. 

Cíle stanovené v PRV pro opatření I.1.4 jsou z hlediska dosažení velmi dlouhodobé a obtížně měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení v rámci programového období, z tohoto důvodu jsou hodnoceny pomocí případových studií. Ukazatele, které MZe nastavilo pro monitorování a hodnocení průběhu pozemkových úprav, nemají vypovídací schopnost o stavu realizace navržených opatření ani o účinnosti pozemkových úprav.

Realizace pozemkových úprav, u kterých již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, je velmi pomalá a neúplná. Od roku 1995 bylo v ČR dokončeno pouze cca 9 % ze všech opatření navržených v plánech společných zařízení – součástí těchto plánů byla opatření ke zpřístupnění pozemků, k ochraně půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Předpoklady vytvořené zpracováním návrhů komplexních pozemkových úprav pro naplnění cílů v oblastech důsledné ochrany zemědělské půdy, zlepšení odtokových poměrů krajiny a minimalizace povodňových škod a stejně tak předpoklady k obnovení struktury krajiny a zvýšení celkové ekologické stability krajiny zůstaly ve velké míře nevyužity.


Seznam zkratek

ČR	–	Česká republika
CHKO	–	chráněná krajinná oblast
ISPÚ	–	Informační systém pozemkových úprav
KoPÚ	–	komplexní pozemková úprava
MZe	–	Ministerstvo zemědělství
NKÚ	–	Nejvyšší kontrolní úřad
NSPRV	–	Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
p.b.	–	procentní bod
PF ČR	–	Pozemkový fond ČR
Pravidla PRV	–	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové úpravy
PRV	–	Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
PSZ	–	plán společných zařízení
SPÚ	–	Státní pozemkový úřad
SZIF	–	Státní zemědělský intervenční fond
ÚPÚ	–	Ústřední pozemkový úřad 
VPS	–	kapitola státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa
VÚMOP	–	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.


Příloha č. 1
	(v tis. Kč)
	Číslo KoPÚ
	Název KoPÚ
	Datum ukončení KoPÚ* 
	Výměra obvodu KoPÚ (ha)
	Krajský pozemkový úřad pro
	Výdaje na KoPÚ do 31. 12. 2013
	z toho prostředky EU na projekty PRV**

	2202
	Nenkovice
	7. 7. 2009
	607
	Jihomoravský kraj
	26 085
	8 210

	2396
	Šatov
	19. 4. 2007
	1133
	Jihomoravský kraj
	11 071
	3 609

	1953
	Houdkovice
	6. 10. 2007
	387
	Královéhradecký kraj
	16 133
	8 094

	2649
	Lukavice
	28. 11. 2008
	986
	Královéhradecký kraj
	21 106
	9 048

	2147
	Mladoňovice
	12. 2. 2007
	902
	Kraj Vysočina
	23 084
	0

	2033
	Bitětice
	1. 6. 2010
	276
	Kraj Vysočina
	10 142
	4 777

	1922
	Odrlice
	23. 1. 2007
	421
	Olomoucký kraj
	15 161
	5 312

	1933
	Tučín
	26. 11. 2007
	452
	Olomoucký kraj
	36 029
	7 474

	1999
	Dražeň
	24. 4. 2009
	695
	Plzeňský kraj
	20 295
	9 403

	2543
	Hájek u Všerub
	13. 3. 2009
	357
	Plzeňský kraj
	8 347
	3 841

	Celkem:
	187 453
	59 768


Zdroj: dokumentace kontrolovaných KoPÚ.
* 	Datum ukončení KoPÚ je den nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
** 	Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie (bez povinného spolufinancování z národních zdrojů).



Příloha č. 2
	Registrační číslo žádosti
	Datum podpisu Dohody
	Výdaje dle Dohody (v Kč)
	Datum podpisu SoD
	Datum HoZV nebo ŽoP
	Doba od podpisu SoD a HoZV/ŽoP v měsících
	Doba od podpisu SoD a HoZV/ŽoP ve dnech
	Datum žádosti o proplacení
	Skutečně poskytnutá dotace
	Proplaceno z ceny v Dohodě (v %)

	07/0021140a/451/001821
	28. 4. 2009
	3 371 000
	22. 6. 2009
	2. 6. 2010
	12
	345
	25. 3. 2011
	801 640
	23,8

	08/005/1140d/231/003442
	21. 4. 2009
	15 500 000
	8. 4. 2010
	30. 11. 2010
	8
	236
	22. 11. 2010
	9 690 236
	62,5

	09/007/1140d/452/003393
	13. 10. 2010
	4 790 000
	14. 10. 2010
	7. 1. 2011
	3
	85
	22. 2. 2011
	2 895 732
	60,5

	11/014/1140d/564/005900
	5. 6. 2012
	22 761 000
	12. 10. 2012
	7. 11. 2013
	13
	391
	7. 11. 2013
	10 946 165
	48,1

	11/014/1140d/564/005037
	5. 6. 2012
	7 408 686
	23. 5. 2012
	7. 2. 2013
	9
	260
	7. 2. 2013
	4 812 274
	65,0

	11/014/1140d/232/005153
	14. 6. 2012
	14 930 000
	*12. 7. 2010
	12. 12. 2012
	6
	181
	10. 5. 2013
	12 537 712
	84,0

	11/014/1140d/232/006619
	13. 6. 2012
	9 656 860
	9. 7. 2012
	2. 4. 2013
	9
	267
	2. 4. 2013
	5 121 083
	53,0

	11/014/1140d/452/004935
	14. 6. 2012
	16 000 000
	6. 9. 2012
	22. 7. 2013
	11
	319
	3. 2. 2014
	10 791 674
	67,4

	11/014/1140d/452/005941
	14. 6. 2012
	11 369 000
	28. 8. 2012
	7. 8. 2013
	11
	344
	16. 12. 2013
	9 167 755
	80,6

	11/014/1140d/671/006624
	12. 6. 2012
	16 359 303
	13. 8. 2012
	4. 11. 2013
	13
	380
	8. 11. 2013
	9 965 620
	60,9

	12/015/1140d/563/000286
	3. 10. 2012
	15 995 410
	27. 9. 2012
	10. 4. 2014
	19
	560
	10. 4. 2014 
	6 369 385
	39,8

	08/005/1140d/453/003569
	4. 5. 2009
	10 533 999
	14. 7. 2009
	25. 8. 2010
	14
	407
	1. 11. 2010
	3 855 693
	36,6

	09/007/1140d/453/003430
	15. 11. 2010
	16 026 520
	28. 7. 2011
	9. 5. 2012
	10
	286
	9. 5. 2012 
	6 128 574
	38,2

	11/014/1140d/452/005278
	20. 6. 2012
	3 439 050
	29. 6. 2012
	22. 7. 2013
	13
	388
	19. 11. 2013
	828 790
	24,1

	12/015/1140d/452/000302
	17. 10. 2012
	8 176 784
	11. 5. 2012
	10. 10. 2012
	5
	152
	27. 2. 2014
	4 861 832
	59,5

	07/002/1140d/671/001763
	16. 5. 2008
	9 242 922
	22. 9. 2008
	22. 9. 2008
	0
	0
	7. 12. 2009
	4 318 648
	46,7

	08/005/1140d/672/003461
	15. 4. 2009
	9 033 003
	11. 5. 2009
	26. 10. 2009
	6
	168
	30. 9. 2010
	4 968 448
	55,0

	09/007/1140d/671/003243
	8. 11. 2010
	9 701 551
	26. 4. 2011
	2. 5. 2011
	0
	6
	4. 10. 2011
	3 746 316
	38,6

	11/014/1140d/671/006460
	25. 6. 2012
	15 484 881
	20. 8. 2012
	6. 9. 2012
	1
	17
	22. 11. 2013
	7 082 561
	45,7

	12/015/1140d/671/000259
	16. 10. 2012
	7 481 113
	24. 7. 2013
	12. 8. 2013
	1
	19
	14. 4. 2014
	3 891 334
	52,0

	07/002/1140c/231/001616
	30. 4. 2008
	2 628 591
	17. 10. 2008
	8. 7. 2009
	9
	264
	29. 7. 2009
	530 000
	20,2

	08/005/1140d/232/003693
	27. 5. 2009
	16 793 280
	22. 12. 2008
	15. 1. 2010
	13
	389
	12. 3. 2010
	7 538 706
	44,9

	09/007/1140d/231/003419
	4. 11. 2010
	14 806 114
	15. 6. 2011
	30. 6. 2011
	1
	15
	26. 6. 2012
	6 151 786
	41,5

	11/014/1140d/232/005213
	14. 6. 2012
	19 100 000
	27. 8. 2012
	14. 12. 2012
	4
	109
	10. 5. 2013
	7 883 705
	41,3

	12/015/1140d/231/000262
	10. 10. 2012
	3 385 000
	20. 9. 2012
	22. 7. 2013
	10
	305
	25. 9. 2013
	1 647 296
	48,7

	07/002/1140d/562/001481
	16. 4. 2008
	18 106 599
	29. 9. 2008
	3. 2. 2010
	16
	492
	25. 2. 2010
	7 373 549
	40,7

	08/005/1140c/563/003673
	9. 4. 2009
	2 499 952
	10. 3. 2010
	15. 3. 2011
	12
	370
	4. 4. 2011
	1 220 240
	48,8

	09/007/1140d/564/003443
	3. 11. 2010
	10 501 540
	19. 10. 2010
	1. 11. 2010
	0
	13
	27. 4. 2012
	4 035 297
	38,4

	11/014/1140d/564/005079
	11. 6. 2012
	12 779 212
	12. 9. 2012
	19. 3. 2013
	6
	188
	10. 9. 2013
	5 926 558
	46,4

	12/015/1140d/564/000311
	25. 10. 2012
	46 355 000
	7. 12. 2012
	19. 6. 2013
	6
	194
	24. 4. 2014
	15 676 696
	33,8

	Celkem
	 
	374 216 370
	 
	 
	 
	7 218
	 
	180 765 305
	 

	Průměr z 30 projektů
	 
	12 473 879
	 
	 
	8
	241
	 
	6 025 510    
	48,3 


Zdroj: podklady SZIF.
[bookmark: _GoBack]* Ve výpočtu použito datum podpisu dohody místo SoD.
Dohoda – dohoda o poskytnutí dotace mezi ÚPÚ a SZIF.
HoZV – hlášení o změně výdajů.
SoD – smlouva o dílo.
ŽoP – žádost o platbu.
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