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05/07

Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 
vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod 
vzniklých při povodni v roce 2002

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále jen „NKÚ“) na rok 2005 pod číslem 05/07. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr 
vypracovala členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky vynaloženými na 
odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 na majetku státních a regionálních 
kulturních zařízení.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2002 až 2004, v případě věcných souvislostí i období 
do doby ukončení kontroly.

Kontrolu provedly v období od ledna do srpna 2005 skupiny kontrolujících NKÚ odboru 
sociálních věcí, školství a kultury, územních odborů střední Čechy, jižní Čechy, severozápadní 
Čechy a západní Čechy.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo kultury;
Národní galerie v Praze;
Národní knihovna České republiky;
Národní muzeum; 
Národní památkový ústav;
Národní technické muzeum;
Památník Terezín;
hlavní město Praha;
Jihočeský kraj;
Ústecký kraj;
statutární město České Budějovice;
Divadlo v Dlouhé;
Galerie hlavního města Prahy;
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích;
Městská knihovna v Praze;
Nemocnice Na Františku s poliklinikou.

Námitky proti kontrolnímu protokolu podaly Ministerstvo kultury, Městská knihovna 
v  Praze a Jihočeský kraj. Námitky byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhod-
nutími o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách nebyla podána.

S e n á t  NKÚ (ve složení: Mgr. Zdeňka Profeldová – předsedkyně, Ing. Jiří Adámek, 
Ing. Zdeněk Brandt, MVDr. Rudolf Němeček – členové) na svém zasedání dne  15. 11. 2005      
s c h v á l i l  usnesením č. 05/07/51
k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I.

Úvod

Ministerstvo kultury (dále jen „MK“) vyčíslilo škody způsobené povodněmi roku 2002 na 
majetku spadajícím do okruhu jeho působnosti v souhrnné výši 2,6 miliardy Kč. Povodněmi 
roku 2002 byla mj. poškozena kulturní zařízení a památky včetně předmětů historické a kulturní 
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hodnoty, jejichž právní režim upravují zejména: zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zákon 
č. 97/1974 Sb., o archivnictví, a zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozo-
vání veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 

V roce 2002 byly náklady na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002 
v  resortu MK financovány z programu 334 010 – „Reprodukce investičního majetku v pů-
sobnosti MK ČR“ a dále z běžných výdajů rozpočtové kapitoly 334 – Ministerstvo kultury (dále 
jen „kapitola 334“) formou účelových dotací a účelového navýšení příspěvku na provoz 
organizacím v resortu MK. Na základě usnesení vlády ze dne 21. srpna 2002 č. 808 byla 
kapitola 334 mimořádně posílena převodem finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč 
(z rozpočtové kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa) určených na pokrytí prvotních nákla-
dů na záchranné práce a odstranění následků škod způsobených povodněmi roku 2002 u státních 
příspěvkových organizací v resortu MK.

V letech 2003 a 2004 byly náklady na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 
2002 v resortu MK financovány z programu 234 810 – „Státní pomoc při obnově území 
postiženého povodní 2002 poskytovaná MK“, resp. jeho podprogramu 234 812 – „Podpora 
obnovy majetku regionálních kulturních zařízení“ a z programu 234 110 – „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny státních kulturních zařízení“, resp. jeho podprogramu 234 118 –
„Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002“ a dále z běžných 
výdajů kapitoly 334 formou účelových dotací poskytovaných prostřednictvím věcně příslušných 
odborů MK. 

Kontrola byla zaměřena na hospodárnost, účelnost a efektivnost použití finančních 
prostředků státního rozpočtu vynaložených na odstraňování škod vzniklých povodněmi roku 
2002. 

Na MK byla kontrola zaměřena zejména na řídicí, metodickou a kontrolní činnost při 
plnění povinností, které jsou správcům programů uloženy obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), zákony o státním rozpočtu na příslušný rok 
a vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku.

U příjemců dotací byla kontrola zaměřena zejména na zjišťování a zdokumentování škod 
způsobených povodněmi roku 2002, vypracování žádostí a související dokumentace k  zařazení 
akce do programového financování nebo poskytnutí dotace z běžných výdajů kapitoly 334, 
prokázání příčinné souvislosti vzniklých škod s povodněmi, zdůvodnění nezbytnosti akce, zadá-
vání veřejných zakázek, smluvní zabezpečení a průběh realizace akce. Dále bylo prověřováno 
dodržování hospodárnosti a stanoveného účelu použití poskytnuté dotace, včetně dodržení 
stanovených podmínek jejího čerpání, dodržování obecně závazných právních předpisů při 
realizaci akce, oddělené vedení dotace ze státního rozpočtu v účetnictví příjemce a vypracování 
finančního vypořádání dotace a závěrečného vyhodnocení akce včetně dodržování stanovených 
technicko-ekonomických parametrů. 

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků státního rozpočtu v rámci kontrolní 
akce činil cca 515 991 tis. Kč. 

Poznámka: Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění plat-
ném pro kontrolované období.
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II.

Finanční prostředky vyčleněné v kapitole 334 na odstraňování škod 
způsobených povodněmi roku 2002

1. Charakteristika programů zřízených k odstraňování škod způsobených povodněmi roku 
2002 

Program 234 810 – „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 
poskytovaná MK“ byl vyhlášen v roce 2003 pro podporu projektů na opravy a rekonstrukce 
objektů regionálních kulturních zařízení a obnovu kulturních památek postižených povodněmi 
roku 2002. Cílem jeho podprogramu 234 812 – „Podpora obnovy majetku regionálních 
kulturních zařízení“ byla podpora projektů regionálních kulturních zařízení zaměřených na 
obnovu majetku poškozeného povodněmi roku 2002. Programová dokumentace schválená 
Ministerstvem financí (dále jen „MF“) stanovila poskytnutí podpory příjemcům formou 
částečné účasti státního rozpočtu na projektech financovaných převážně z regionálních a jiných 
zdrojů. Účast státu tak přispívala k postupnému odstraňování rozsáhlých škod na objektech 
a zařízení a k následnému navrácení kapacit kulturních zařízení do užívání. 

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 100 000 tis. Kč v kapitole 334 na podprogram 
234 813 – „Podpora obnovy kulturních památek“ byly v průběhu roku 2003 na základě 
rozpočtového opatření MF vyčleněny z programového financování reprodukce majetku a 
poskytnuty prostřednictvím MK krajům formou dotací účelově určených na obnovu kulturních 
památek poškozených povodněmi roku 2002. Vymezení regionů postižených povodněmi roku 
2002 bylo provedeno usnesením vlády ze dne 21. srpna 2002 č. 809. 

Zároveň byl v roce 2003 v rámci programu 234 110 – „Rozvoj a obnova materiálně-
-technické základny státních kulturních zařízení“ nově zřízen podprogram 234 118 – „Obnova 
majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002“. Cílem podprogramu bylo 
postupné odstraňování následků škod způsobených povodněmi roku 2002 na objektech 
a majetku kulturních zařízení ve správě státu, přičemž v rámci obnovy mohly být financovány 
škody vzniklé na stavebních objektech, mobiliáři, sbírkových a knihovních fondech, a to formou 
oprav, restaurování a pořízení náhradních objektů. Kritériem pro poskytnutí dotace bylo 
prokázání příčinné souvislosti vzniklých škod s povodněmi roku 2002. 

2. Zdroje a průběh financování výdajů na odstraňování škod způsobených povodněmi 

V roce 2002 byly čerpány výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002 
v celkové výši 17 317 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vykázány ve státním 
závěrečném účtu kapitoly 334 v rámci stávajících závazných ukazatelů. 

Od roku 2003 byly finanční prostředky účelově poskytované na odstraňování škod 
způsobených povodněmi roku 2002 vykazovány samostatně v nově stanoveném závazném 
ukazateli kapitoly 334 s názvem „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v  roce 
2002“. Závazný ukazatel zahrnoval jak finanční prostředky poskytované z programu 234 110 a 
programu 234 810, tak i poskytované z běžných výdajů kapitoly 334 prostřednictvím 
jednotlivých věcně příslušných odborů MK. 

Za rok 2003 MK vykázalo skutečné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu 
kapitoly 334 na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002 v celkové výši 
457 779,18 tis. Kč a za rok 2004 skutečné čerpání v celkové výši 40 894,94 tis. Kč.
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Tabulka č. 1 – Přehled čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 334 
určených na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002

(v tis. Kč)

Vynaloženo

2002
334 010 – „Reprodukce investičního majetku v působnosti MK ČR“ 
příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
dotace církvím
dotace příspěvkovým organizacím

17 317,00
    6 680,00
    5 480,00
       640,00
    4 517,00

2003
234 118 – „Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002“
234 812 – „Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení“
234 813 – „Podpora obnovy kulturních památek“
běžné výdaje

457 779,18
 236 773,05
 106 627,13
             0,00
  114 379,00

2004
234 118 – „Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002“
234 812 – „Podpora obnovy majetku regionálních kulturních zařízení“
běžné výdaje

   40 894,94
     7 412,01
     1 336,88
   32 146,05

Celkem  515 991,12

Zdroj: Sestaveno z podkladů MK. 

III.

Skutečnosti zjištěné při kontrole u správce programu

Financování akcí z podprogramu 234 118 a podprogramu 234 812

1. MK nedodržovalo podmínky uvedené v dokumentaci programu schválené MF, kterými 
byla stanovena povinnost MK vyžadovat od příjemců dotace při posuzování žádostí 
o poskytnutí dotací předložení dokladů prokazujících nezbytnost financování akce, vznik 
škody a příčinnou souvislost mezi vznikem škody a povodněmi roku 2002 a  v průběhu 
realizace akcí dbát na dodržení efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání finančních 
prostředků státního rozpočtu, neboť

 důsledně neprověřovalo odůvodněnost výše finančních prostředků požadovaných 
příjemci dotací a nepožadovalo předložení dokladů o zničení nebo poškození majetku, 
resp. jeho vyřazení z účetní evidence (např. u Jihočeské vědecké knihovny v Českých 
Budějovicích, které poskytlo dotaci ve výši 1 400 tis. Kč); 

 nevyžadovalo od příjemců dotací doklad o zajištění dalších zdrojů financování akce a 
výši přijatých pojistných plnění za škody na majetku a ani v „Rozhodnutí o účasti 
státního rozpočtu na financování akce“ (dále jen „Rozhodnutí“) nestanovilo příjemci 
dotace výši spoluúčasti na financování akce (např. u statutárního města České 
Budějovice u akce „Jihočeské divadlo – povodňové škody“); 

 v rozporu s dokumentací Programu 234 810, která neumožňovala poskytování záloh 
dodavatelům, umožnilo příjemcům dotace v Rozhodnutí poskytovat dodavatelům 
výrobků a služeb zálohy do 10 % celkového plnění dodávky v závislosti na věcném 
plnění; v  jednom případě dokonce v rozporu s vydaným Rozhodnutím schválilo 
příjemci dotace uzavřené smlouvy upravující vyšší zálohu než 10 % celkového 
finančního objemu dodávky, a to již při podpisu smlouvy (Divadlo v Dlouhé); 

 odsouhlasilo Národní knihovně České republiky v rozporu s věcným cílem 
podprogramu 234 118 investiční záměr týkající se akce „Restaurování poškozených 
dokumentů“. Z něj vyplývalo, že z dotace budou kromě záchranných prací na 
dokumentech poškozených povodněmi hrazeny i náklady na preventivní ochranu 
knihovního fondu a rozšíření oddělení mikrografie a digitalizace, které však neměly 
příčinnou souvislost se škodami způsobenými povodněmi roku 2002. Následně MK 
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odsouhlasilo Národní knihovně České republiky i faktury v celkové výši 13 767 tis. Kč 
na úhradu nákladů na preventivní ochranu knihovních fondů (přístup na internet 
umožňující přenos dat pro archivaci a zpřístupnění dokumentů; preventivní digitalizace 
katalogů knihoven nezasažených povodní; preventivní digitalizace vzácných dokumen-
tů ve vlastnictví různých subjektů; licenční poplatek mezinárodní organizaci EROMM) 
a na posílení pevného optického okruhu mezi budovou centrálního depozitáře a budo-
vou Klementina, tj. nákladů, které přímo nesouvisely se záchranou knihovních fondů 
poškozených povodněmi roku 2002. 

2. MK porušilo vyhlášku č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, neboť

 vydávalo u podprogramů 234 118 i 234 812 „Rozhodnutí o registraci akce v infor-
mačním systému ISPROFIN“ ve lhůtách delších, než byl vyhláškou stanovený termín 
60 dnů, což mělo za následek opožděné financování akcí (např. Národní technické 
muzeum, Národní památkový ústav, Divadlo v Dlouhé, Jihočeská vědecká knihovna 
v Českých Budějovicích, statutární město České Budějovice). Zároveň u podprogramu 
234 812 nedodrželo 30denní lhůtu pro vydávání změn Rozhodnutí (Městská knihovna 
v Praze);

 nestanovilo u podprogramu 234 118 v některých Rozhodnutích závazné technicko-
-ekonomické parametry vůbec (u Národního památkového ústavu) nebo je stanovilo 
v jednotkách, které byly nejednoznačné (u Památníku Terezín – „vybavení nábytkem 
a  dalším zařízením“ v metrech čtverečních), a tudíž neumožňovaly vyhodnocení akce 
a kontrolu dodržení investičního záměru.

Financování akcí z běžných výdajů kapitoly 334

1. MK nepostupovalo podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), neboť

 umožnilo svým rozhodnutím čerpání finančních prostředků státního rozpočtu 
obsažených v závazném ukazateli kapitoly 334 s názvem „Výdaje na odstraňování škod 
způsobených povodněmi v roce 2002“ na rok 2003 i na výdaje, které věcně nesouvisely 
se škodami způsobenými povodněmi roku 2002. 

 MK vydalo v roce 2003 „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu“ pro 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj a hlavní 
město Prahu, kterými jim poskytlo dotaci ze státního rozpočtu v souhrnné výši 100 000 
tis. Kč účelově určenou pro poskytování finančních příspěvků na obnovu kulturních 
památek (podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) 
postižených povodněmi roku 2002. Na základě výše uvedených rozhodnutí měly kraje 
poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvek ve smyslu zmíněného 
zákona o státní památkové péči určený výhradně na úhradu prací zabezpečujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky – nikoli na modernizace a jiné 
úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investiční povahy. 

 Skutečnost, že finanční prostředky závazného ukazatele „Výdaje na odstraňování škod 
způsobených povodněmi v roce 2002“ nebyly použity pouze na odstranění škod, 
umožnilo MK tím, že rozšířilo účel použití poskytnutých finančních prostředků i na 
obnovu těch částí nemovitých kulturních památek, které povodněmi nebyly přímo 
poškozeny. Kontrola zjistila, že finanční prostředky v celkové výši 3 206 938 Kč tak 
byly použity na opravu střechy, provizorní zastřešení objektu a opravu slunečních 
hodin.

2. MK v roce 2003 nevkládalo do informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu 
(„IS CEDR“) údaje o dotacích účelově poskytnutých ze státního rozpočtu v celkové výši 
115 000 tis. Kč a o jejich příjemcích (tj. krajích pokud jde o obnovu kulturních památek a 
knihovnách pokud jde o obnovu knihovního fondu). V důsledku uvedených skutečností údaje 
sledované v  IS CEDR nevypovídaly o finančních prostředcích, které MK poskytlo formou 
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účelových dotací na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002. Povinnost zavést 
registr konečných příjemců všech účelově poskytnutých prostředků státního rozpočtu a ve 
stanoveném termínu do něj vkládat data byla MK uložena usnesením vlády ze dne 25. září 1997 
č. 584, k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1998. Informační systém slouží jako 
podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocování a kontrolu dotací pro potřeby 
územních finančních orgánů.

IV.

Skutečnosti zjištěné při kontrole u příjemců dotací

Kontrolou u příjemců dotací byla zjištěna řada pochybení, zejména při dodržování obecně 
závazných právních předpisů a plnění stanovených podmínek pro použití dotací: 

Financování akcí z podprogramu 234 118 a podprogramu 234 812 

1. Nedodržování zákona č. 218/2000 Sb. 

 Národní památkový ústav v rozporu s účelem „odvodnění nádvoří, statické zajištění 
východní části stodoly u Bílé bašty, oprava truhlářských prvků ve vnitřním nádvoří, 
jílová izolace zdiva, oprava plotu na severovýchodní straně“, který byl uvedený 
v Rozhodnutí, neoprávněně uhradil i opravu krovu a výměnu střešní krytiny na 
východní stodole u národní kulturní památky hrad Švihov v celkové výši 887 538 Kč. 
Dále uhradil v rozporu s účelem „úhrada nákladů údržby a oprav stavební části“
v areálu státního zámku Veltrusy i práce za restaurování mobiliáře a nákup a instalaci 
měřícího zařízení v celkové výši 1 206 816 Kč. 

2. Nedodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěv-
kovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 

 Národní památkový ústav nesprávně zaúčtoval zakoupený dlouhodobý hmotný majetek 
(měřicí zařízení) v pořizovací hodnotě 239 588 Kč jako službu. 

 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích nesprávně zaúčtovala nezko-
laudovaný nákladní výtah v hodnotě 1 047 900 Kč jako dlouhodobý hmotný majetek.

 Divadlo v Dlouhé nesprávně zaúčtovalo nákup dvou hudebních zařízení v celkové výši 
137 160 Kč, která měla charakter dlouhodobého hmotného majetku, jako drobný 
hmotný majetek a rovněž uvedený majetek nesprávně zařadilo do majetkové evidence a 
nevedlo řádnou majetkovou evidenci o nabytém dlouhodobém hmotném majetku, 
hrazeném z dotace MK, neboť ve čtyřech případech byl zjištěn nesoulad mezi 
majetkovou evidencí a inventurními soupisy a duplicita v inventárních číslech.

3. Nedodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 Divadlo v Dlouhé nevyzvalo při výběru nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky na 
vybavení divadla nábytkem nejméně pět zájemců přesto, že výše budoucího peněžitého 
závazku ze smlouvy byla 3 082 634 Kč (bez daně z přidané hodnoty).

4. Nedodržování vyhlášky č. 40/2001 Sb.

 Národní knihovna České republiky neinformovala MK u pěti akcí o změnách položko-
vého členění nákladů a ani nepředložila MK návrh na změnu Rozhodnutí; dále u jedné 
akce nepředložila ve stanoveném termínu závěrečné vyhodnocení akce;

 Národní památkový ústav u jedné akce neinformoval MK, že nebude schopen dodržet 
všechny stanovené závazné parametry akce, a ani nepředložil MK návrh na změnu 
Rozhodnutí;
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 Památník Terezín neinformoval MK u jedné akce o změně termínu ukončení realizace 
akce a ani nepředložil MK návrh na změnu Rozhodnutí; dále u dvou akcí nepředložil ve 
stanoveném termínu závěrečné vyhodnocení akcí;

 Městská knihovna v Praze nedoložila MK u tří akcí při podávání žádostí o poskytnutí 
dotace vyhláškou stanovené údaje: u akcí stavebního charakteru nedoložila požadavky 
na stavebně-technické řešení stavby, popis cílového stavu ani majetkoprávní vztahy; 
u akcí strojního charakteru nedoložila technický popis pořizovaných strojů a zařízení 
ani dokumentaci o účetní i fyzické likvidaci majetku zničeného povodněmi. Rovněž 
zdůvodnění nezbytnosti akcí v souvislosti s povodněmi roku 2002 bylo velmi stručné 
a neobsahovalo analýzu ekonomické efektivnosti či podrobný rozbor nezbytnosti reali-
zace akce;

 statutární město České Budějovice u jedné akce a Městská knihovna v Praze u tří akcí 
neinformovaly MK o změně termínu ukončení realizace akcí a ani nepředložily MK 
návrh na změnu Rozhodnutí.

5. Nedodržování podmínek stanovených správcem programu v Rozhodnutích

 Národní památkový ústav uzavřel dvě smlouvy o dílo v celkové výši 223 300 Kč na 
odstranění povodňových škod na státním zámku Červené Poříčí a smlouvu o dílo ve 
výši 1 869 000 Kč na odstranění povodňových škod na státním zámku Veltrusy ještě 
před vydáním „Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN“;

 Divadlo v Dlouhé ve třech případech uzavřelo smlouvy o dílo na plnění dodávek a 
služeb, ve kterých se zavázalo uhradit dodavatelům zálohy převyšující 10 % celkového 
plnění dodávky, a to již po podpisu smlouvy, aniž by plnění ze smlouvy bylo zahájeno; 

 Galerie hlavního města Prahy uzavřela smlouvu o dílo na plnění dodávek a služeb, ve 
které se zavázala uhradit dodavateli zálohu převyšující 10 % celkového plnění dodávky.

6. Nehospodárnost při použití dotace

 Národní knihovna České republiky zakoupila z dotace v roce 2003 vybavení 
restaurátorské dílny v celkové hodnotě 9 299 209 Kč, z toho ještě v roce 2005 
nevyužívala k danému účelu zařízení v celkové hodnotě 1 789 433 Kč; 

 Národní památkový ústav zadal zpracování ověřovací studie na rekonstrukci 
severozápadního křídla státního zámku Veltrusy za dohodnutou cenu 864 500 Kč 
a následně stejnému dodavateli i zpracování architektonické studie se stejným 
předmětem plnění za částku 219 975 Kč. Jednou z podmínek smlouvy bylo dodržet 
hledisko památkové ochrany. Teprve po uzavření obou těchto smluv bylo vyžádáno 
stanovisko příslušného orgánu památkové péče a na jeho základě byl uzavřen dodatek 
ke smlouvě o zpracování ověřovací studie. Obě smlouvy byly uhrazeny v dohodnuté 
výši. Krajský úřad Středočeského kraje obnovu státního zámku Veltrusy navrhovanou 
provést na základě ověřovací studie zamítl s tím, že z hlediska památkové péče je 
taková obnova nepřípustná; 

 Památník Terezín uhradil na základě mandátní smlouvy částku ve výši 10 000 Kč za 
zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, aniž byl splněn předmět smlouvy. Dále uhradil 
na základě smlouvy o dílo částku ve výši 3 033 587 Kč za provedení díla „Vodovodní 
přípojka pro Památník Terezín“, aniž bylo dílo dokončeno a došlo k jeho předání 
a převzetí; 

 Městská knihovna v Praze uhradila v říjnu 2003 ze státního rozpočtu stavební úpravy 
nemovitosti ve výši 1 251 694 Kč, přestože objekt nebyl v jejím vlastnictví a uzavřená 
nájemní smlouva na tuto nemovitost měla platnost pouze do 31. 12. 2003. Uvedená 
nájemní smlouva neupravovala způsob dalšího prodloužení její platnosti ani 
problematiku vzájemného vyrovnání v případech oprav objektu hrazených nájemcem. 
Zmíněný stav nejistoty trvalého užívání zhodnoceného majetku byl napraven až na 
základě kontroly dne 3. 8. 2005 uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 
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Financování akcí z běžných výdajů kapitoly 334 

1. Nedodržování zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 Nemocnice Na Františku s poliklinikou jako příjemce finančního příspěvku na obnovu 
kulturní památky uzavřela s dodavatelskou firmou smlouvu o dílo na stavební práce 
v hodnotě 2 817 353 Kč (bez daně z přidané hodnoty) ještě před zahájením výběrového 
řízení na dodávku prací a tato firma se následně stala i vítězem výběrového řízení.

2. Nedodržování podmínek stanovených v Rozhodnutích 

 Památník Terezín nesledoval v roce 2002 v účetnictví odděleně finanční prostředky 
dotace ve výši 1 800 000 Kč (z toho 500 000 Kč bylo určených na mimořádné odměny 
pracovníků) účelově určené na záchranné práce a na prvotní odstranění následků škod 
způsobených povodněmi roku 2002. Dále v roce 2004 předložil MK s dvouměsíčním 
zpožděním závěrečné vyhodnocení akce a vyúčtování dotace určené na „Restaurování 
interiéru Krematoria“ včetně finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem; 

 Národní knihovna České republiky nedodržela v roce 2004 u dotace určené na činnost 
restaurátorského pracoviště položkové členění nákladů stanovené MK v Rozhodnutí 
a  překročila tak materiálové náklady o 279 858 Kč, aniž požádala MK o změnu 
Rozhodnutí; 

 Ústecký kraj v pěti případech poskytl finanční příspěvek vlastníkům kulturních 
památek, kteří nepřiložili k žádosti ověřené čestné prohlášení o svých příjmech, 
majetkových poměrech a hospodářských výsledcích za poslední tři roky podle vyhlášky 
č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; dále ve 
dvou případech nezajistil, aby příjemci příspěvku předložili kraji při vyúčtování veškeré 
faktury s rozpisem provedených prací. 

V.

Shrnutí a vyhodnocení

Při poskytování finančních prostředků na odstraňování škod způsobených povodněmi 
roku 2002 došlo u MK k řadě pochybení, neboť důsledně nedodržovalo zákon č. 218/2000 
Sb., vyhlášku č. 40/2001 Sb. a schválenou dokumentaci programů a v případech, kdy 
umožnilo příjemcům dotace poskytovat zálohy dodavatelům, postupovalo i v rozporu 
s touto dokumentací. 

Při přidělování dotací jednotlivým krajům určených pro poskytnutí finančního 
příspěvku vlastníkům na obnovu kulturních památek postižených povodněmi roku 2002 
umožnilo MK rozšíření účelu použití poskytnutých finančních prostředků, a to nikoli 
pouze na odstranění škod způsobených povodněmi roku 2002, ale i na obnovu památek 
poškozených povodněmi roku 2002. Kontrola zjistila, že finanční prostředky v celkové výši 
3 206 938 Kč tak byly použity na opravu střechy, nové provizorní zastřešení objektu a 
opravu slunečních hodin.

Kontrola ověřila, že MK nevložilo do IS CEDR údaje o dotacích účelově poskytnu-
tých ze státního rozpočtu v celkové výši 115 000 tis. Kč a o jejich příjemcích, a tím 
databáze tohoto systému neměla odpovídající vypovídací hodnotu o finančních prostřed-
cích, které MK poskytlo formou účelových dotací na odstraňování škod způsobených 
povodněmi roku 2002. 

Příjemci dotací ve zjištěných případech nepostupovali v souladu se zákonem 
č. 218/2000 Sb., se zákonem č. 199/1994 Sb., se zákonem č. 563/1991 Sb. a s vyhláškou 
č. 40/2001 Sb. tím, že
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 použili finanční prostředky státního rozpočtu v  celkové výši 2 094 354 Kč 
v rozporu se stanoveným účelem, a tím se dopustili porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu zákona č. 218/2000 Sb.; 

 nehospodárně použili finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 7 169 189 Kč;
 nedodrželi zákon o zadávání veřejných zakázek u zakázek v celkové výši 5 899 987 Kč;
 nedodržovali zákon o účetnictví tím, že nesprávně účtovali o majetku v celkové 

výši 3 224 648 Kč.


