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12/36

Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému 
datových schránek

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále též „NKÚ“) na 
rok 2012 pod číslem 12/36. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Zdeněk Brandt.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu a  Evropské unie 
vynaloženými na pořízení a provoz systému datových schránek, včetně vyhodnocení přínosů jeho 
zavedení.

Kontrola byla prováděna v době od prosince 2012 do května 2013.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející 
či následující.

Kontrolované osoby: 

Ministerstvo vnitra; 
Česká pošta, s. p.

Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo Ministerstvo vnitra, byly vypořádány vedoucím skupiny 
kontrolujících rozhodnutím o námitkách.

Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013,

schválilo usnesením č. 5/XIV/2013

kontrolní závěr v tomto znění:

	 I.	Úvod
Ministerstvo vnitra (dále také „MV“) je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, mimo jiné pro 
archivnictví a spisovou službu, oblast elektronického podpisu a oblast informačních systémů veřejné 
správy. MV je organizační složkou státu a účetní jednotkou. MV je správcem kapitoly státního rozpočtu 
314 – Ministerstvo vnitra.

MV je zřizovatelem a správcem datových schránek (dále také „DS“) a správcem informačního systému 
datových schránek, který obsahuje informace o DS a jejich uživatelích. Informační systém datových 
schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.1

DS jsou elektronická úložiště, která jsou určena k doručování orgány veřejné moci (dále také „OVM“), 
k provádění úkonů vůči OVM a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob 
a právnických osob. Dle zákona č. 300/2008 Sb.2 se pod pojmem OVM rozumí státní orgány, orgány 
územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, 
Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři.

Zákon č. 300/2008 Sb. upravuje také legislativní rámec pro používání DS. Provozovatelem informačního 
systému DS může být podle tohoto zákona pouze držitel poštovní licence. V  současnosti je jediným 
držitelem poštovní licence v ČR Česká pošta, s. p., (dále také „ČP“), která je státním podnikem a jejím 
zakladatelem je MV.

1	 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
2	 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
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Kontrolou bylo prověřováno, zda peněžní prostředky použité na zavedení a provoz systému DS byly 
využity účelně a hospodárně a zda a v jaké míře bylo dosaženo požadovaných cílů.

Pozn.:	Všechny právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

	 II.	Skutečnosti zjištěné při kontrole

	 1.	Ministerstvo vnitra

	1.1	Příprava projektu DS
MV bylo dle usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 157 pověřeno vypracováním konečného znění 
vládního návrhu zákona č. 300/2008 Sb., který byl schválen dne 17.  července 2008 s  účinností od 
1. července 2009.

Kontrolou NKÚ bylo prověřováno, zda v období před zavedením systému DS provedlo MV úkony směřující 
k zavedení tohoto systému hospodárným a účelným způsobem, a to zejména:

–– Vypracování analýzy potřeb OVM
MV nedoložilo kontrole NKÚ provedení analýzy potřeb budoucích uživatelů DS. Cíle, kterých mělo 
být zavedením systému DS dosaženo, tak byly definovány především ustanoveními zákona 
č. 300/2008 Sb. bez toho, že by si MV stanovilo kritéria pro hodnocení míry jejich dosažení.

–– Stanovení finančního rámce pro zavedení a provoz systému DS
MV nestanovilo pevný finanční rámec zavedení a provozu systému DS. V důvodové zprávě k zákonu 
č. 300/2008 Sb. uvedlo, že náklady na vybudování informačního systému DS, rozeslání přístupových 
údajů, vybavení konverzních míst odpovídající technikou a první rok provozu systému DS by měly být 
1 400 mil. Kč. MV nedoložilo, jakým způsobem uvedenou částku stanovilo.

–– Vyčíslení předpokládaných úspor uživatelů DS
Předpokládané úspory, které měly vzniknout uživatelům DS po jejich zavedení, byly vyčísleny ve studii 
proveditelnosti z dubna 2009. V části studie věnované hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu bylo 
mj. uvedeno, že celkový socioekonomický přínos za období 2009 až 2014 (tj. 5,5 roku) představuje 
částku ve výši 3 020 mil. Kč, což v průměru představuje roční přínos 550 mil. Kč.

–– Soulad zavedení systému DS s vládní strategií3

Příprava zavádění systému DS byla v  souladu s vládní strategií, jejímž základním cílem bylo 
transformovat a zjednodušit postupy používané ve veřejné správě proto, aby mohly být více využívány 
moderní komunikační a informační technologie.

	 1.2	Realizace projektu DS
Výběr dodavatelů a smluvní zabezpečení
MV použilo při výběru provozovatele DS jednací řízení bez uveřejnění (dále také „JŘBU“), a to s ohledem 
na skutečnost, že zákon č. 300/2008 Sb. stanoví, že provozovatelem systému DS může být pouze držitel 
poštovní licence. V době realizace projektu DS byla a stále je takovým subjektem v ČR pouze ČP.

MV se v  rámci JŘBU omezilo pouze na přijetí nabídky a posouzení, zda nabídka obsahuje veškeré 
náležitosti dle zákona č. 137/2006 Sb.4. 

Na základě uvedeného výběrového řízení uzavřelo MV dne 27. února 2009 s ČP smlouvu o poskytování 
služeb provozovatele informačního systému datových schránek (dále také „Smlouva“). Smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou, a to do 30.  června 2014. Předmětem Smlouvy byly závazky ČP, které 
spočívaly zejména v poskytování základních, dalších a dodatkových služeb v souvislosti se zřízením 
a provozováním systému DS. Ve Smlouvě nebyla stanovena pevná cena a výše odměny byla závislá 

3	 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby je vládní strategie. Jejím cílem je zajistit koordinovaný a efektivní způsob 
zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.

4	 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
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především na počtu odeslaných zpráv, jak vyplývá z tabulek č. 1 a 2. Podle Smlouvy bylo MV mj. kdykoliv 
po dobu trvání Smlouvy oprávněno vyzvat ČP k  úplatnému poskytnutí výhradní převoditelné licence 
pro území České republiky k softwaru a databázím vytvořeným pro účely zajištění poskytování služeb 
systému DS.

Ke Smlouvě bylo v období do února 2013 postupně uzavřeno 8 dodatků, přičemž čtyři z nich měly dopad 
na smluvní cenu. Dodatky zvýšily do konce roku 2012 cenu minimálně o 382 mil. Kč bez DPH:

–– Dodatek č. 2 – Zajištění úprav poskytování služeb informačního systému datových schránek a navýšení 
paušální platby – rok 2011 uzavřelo MV dne 9.  listopadu 2010. Předmětem dodatku bylo navýšení 
paušální odměny za provozování systému DS o  19,2  mil.  Kč bez DPH a poskytnutí jednorázové 
odměny za úpravu systému DS ve výši 238 mil. Kč bez DPH.

–– Dodatek č. 4 – Zajištění úprav poskytování služeb informačního systému datových schránek –  rok 
2012 uzavřelo MV dne 24. listopadu 2011. Předmětem dodatku byla implementace funkčních úprav 
programového vybavení z důvodu novelizace zákona č. 300/2008 Sb. související se změnou práv 
a povinností správce a provozovatele systému DS. Smluvní cena byla navýšena poskytnutím 
jednorázové odměny za úpravu poskytovaných služeb ve výši 125 mil. Kč bez DPH.

–– Dodatek č. 7 – Publikace rejstříkových dat na portálu veřejné správy uzavřelo MV dne 30. ledna 2013. 
Předmětem dodatku bylo zajištění publikace (zveřejňování) rejstříkových dat na portálu veřejné správy. 
Za zajištění úpravy služeb dohodly MV a ČP smluvní cenu ve výši 5,4 mil. Kč bez DPH.

–– Dodatek č. 8 – Provozování Informačního systému datových schránek v období 2013 – 2017 uzavřelo 
MV dne 5.  února 2013. Dodatkem došlo ke změně systému úhrady za provoz DS (odměna za 
provozování systému DS, odměna za odeslání zprávy a poplatek za zřízení přístupu). Od roku 2013 
platí MV za provoz DS paušální odměnu ČP ve výši 500 mil. Kč bez DPH za rok.

	 1.3	Provoz a financování systému DS
1.3.1 Náklady na provoz systému DS
S účinností od 1. července 2009 hradil stát náklady spojené s provozováním systému DS ze státního 
rozpočtu, a  to z  prostředků vyčleněných podle návrhu MV pro stanovený účel z  kapitoly Všeobecná 
pokladní správa. Přehled celkových nákladů v jednotlivých letech je uveden v tabulce č. 1.

MV uhradilo ČP v kontrolovaném období, tj. za roky 2009 až 2012, za zavedení a provoz systému DS 
celkem 2 924 mil. Kč vč. DPH. Částka zahrnuje i náklady na úpravu funkcí systému DS v letech 2010 
a 2011 na základě dodatků č. 2 a 4 ke Smlouvě.

Tabulka č. 1 – Celkové náklady na provoz systému DS v letech 2009–2012� (v Kč vč. DPH)

Rok Poplatek za 
zřízení přístupu

Odměna za 
provozování 

systému  
DS + odměna  
za transakce

Odměna celkem Dodatky ke 
Smlouvě č. 2 a 4 Celkové náklady

2009 52 925 576,60 153 005 053,18 205 930 629,78 – 205 930 629,78
2010 13 609 224,20 689 483 865,40 703 093 089,60 285 600 000,00 988 693 089,60
2011 13 482 818,00 762 669 940,80 776 152 758,80 149 931 345,60 926 084 104,40
2012 10 636 385,00 793 045 536,00 803 681 921,00 – 803 681 921,00
CELKEM 90 654 003,80 2 398 204 395,38 2 488 858 399,18 435 531 345,60 2 924 389 744,78

Zdroj:	 ČP.

Smluvní podmínky sice umožňovaly snížení ceny za transakci o 1,68 Kč bez DPH po překročení 
stanovených hraničních počtů transakcí (počet transakcí od zahájení provozu), tj.  při překročení 
33 mil. transakcí a 66 mil. transakcí, byly však nastaveny tak, že ČP mohla fakturovat původní cenu 
za transakci i po překročení limitu počtu transakcí až do konce čtvrtletí, ve kterém k překročení 
limitu došlo. MV tak hradilo ČP faktury vždy v nejvyšší přípustné částce. O  možnosti účtování nižší 
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ceny za transakci již v okamžiku překročení limitu MV s ČP nejednalo, a to ani při následných úpravách 
Smlouvy. Tabulka č. 2 uvádí průměrné náklady na transakci v jednotlivých letech provozu systému DS. 

K překročení hraničních počtů transakcí došlo dvakrát, a to v prvním čtvrtletí roku 2011 a v prvním čtvrtletí 
roku 2012. MV uhradilo ČP v  původní ceně celkem 7  224  483 transakcí, což v  celkovém peněžním 
vyjádření činilo o 12 137 131,44 Kč bez DPH víc, než kdyby byla bezprostředně po dosažení hraničního 
počtu transakcí fakturována nižší cena.

Tabulka č. 2 – Průměrné náklady na transakci v jednotlivých letech� (v Kč vč. DPH)

Rok Celkové náklady na provoz 
systému DS

Počet transakcí  
(v daném roce) Průměrná cena za transakci

2009 205 930 629,78 2 623 336 78,50
2010 988 693 089,60 27 550 696 35,89
2011 926 084 104,40 34 920 869 26,52
2012 803 681 921,00 45 425 041 17,69
CELKEM 2 924 389 744,78 110 519 942 26,46

Zdroj:	 ČP, pravidelné měsíční zprávy o provozu systému DS.
Pozn.:	Počet transakcí je celkovým počtem realizovaných transakcí dle měsíčních zpráv o provozu systému DS. 

Průměrná cena transakce byla vypočtena NKÚ jako podíl celkových nákladů na provoz systému DS a  počtu transakcí 
v daném kalendářním roce.

1.3.2 Ostatní zjištění

Licence k softwaru a databázím systému DS
V podmínkách udržitelnosti uvedených v projektu spojeném se zaváděním systému DS si MV stanovilo 
nákup licence s termínem do 30. června 2009 jako prvotní fázi projektu pro zajištění jeho udržitelnosti 
v  případě demonopolizace poštovních služeb. V  době ukončení kontroly NKÚ byla držitelem licence 
ČP, která odkoupila licenci od dodavatele dne 21. prosince 2012, a to na základě požadavku MV, které 
vyzvalo ČP k odkoupení licence na základě úkolu z usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 833.

MV do doby ukončení kontroly NKÚ licenci nepořídilo a nevyčerpalo z  Integrovaného operačního 
programu prostředky ve výši 142,8 mil. Kč určené k nákupu licence. Nepořízením licence vzniklo riziko, 
že v případě liberalizace poštovního trhu bude mít MV ztížené podmínky výběru dodavatele. Další rizika 
mohou nastat v případě privatizace ČP.

Úhrada datových zpráv některým skupinám OVM
Zákon č. 300/2008 Sb. umožnil hradit ze státního rozpočtu náklady vyjmenovaným OVM5 za odeslané 
datové zprávy. Mezi těmito OVM jsou i notáři a soudní exekutoři. Na ně připadalo v období leden 2010 
až prosinec 2012 přibližně 40 % odeslaných datových zpráv, což představuje výdaje ze státního rozpočtu 
ve výši více než 623 mil. Kč. Princip úhrady nákladů za užívání DS těmito subjekty daný zákonem se 
nezměnil. Odměna stanovená v dodatku č. 8 ke Smlouvě, kterým byla stanovena paušální odměna ČP 
ve výši 500 mil. Kč, nadále zahrnuje i úhrady za provozování DS uvedených subjektů. 

	 1.4	Hodnocení dosažení přínosů
MV hodnotilo při realizaci projektu zavádění systému DS dva parametry, a to:

1) „snížení administrativního zatížení“ s cílovou hodnotou 75 %
Dosažení tohoto parametru opíralo MV pouze o konstatování, že došlo ke snížení počtu papírových 
obálek, což mělo svědčit o přechodu na elektronické vyřizování administrativy. MV nedoložilo uvedené 
skutečnosti relevantními doklady. Současně mělo docházet ke snižování nákladů na doručování 
úředních dokumentů. Z  takto stanoveného kritéria nelze objektivně stanovit, zda došlo ke snížení 
administrativní náročnosti;

5	 Výčet OVM viz část I. tohoto kontrolního závěru.



Věstník NKÚ, kontrolní závěry 405

2) „podíl úřadů státní správy využívajících sdílenou komunikační infrastrukturu veřejné správy“ s cílovou 
hodnotou 100 %
Dosažení tohoto parametru dávalo MV do souvislosti se zřízením DS subjektům, pro které bylo 
zřízení DS povinné ze zákona č. 300/2008 Sb., a to OVM. Samotné zřízení DS však nijak nevypovídá 
o skutečném využívání sdílené infrastruktury.

MV se nezabývalo vyhodnocováním nákladů a úspor, které měly v souvislosti se zavedením a provozem 
DS vzniknout jejich uživatelům. MV tyto úspory nesledovalo ani ve svém vlastním resortu. Kontrole NKÚ 
tak nebyly předloženy podklady, na jejichž základě by bylo možné vyhodnotit, zda provozování systému 
DS přineslo předpokládané úspory, které měly podle odhadu uvedeného v důvodové zprávě k návrhu 
zákona č. 300/2008 Sb. dosahovat několika miliard.

MV nedoložilo, že zavedení a provozování systému DS vedlo k předpokládaným přínosům v podobě zkrácení 
řízení u OVM a zefektivnění výkonu činností OVM. MV nestanovilo dostatečná kritéria, na jejichž základě 
by bylo možné objektivně vyhodnotit stupeň dosažení předpokládaných přínosů a požadovaných cílů.

MV při kontrole doložilo, že v roce 2012 se uskutečnilo celkem 45 425 041 transakcí. V tom je obsaženo 
17  216  052 transakcí specifických skupin OVM (exekutoři a  notáři), což znamená, že státní orgány 
a ostatní OVM tak odeslaly v roce 2012 celkem 28 208 989 datových zpráv.

Za předpokladu, že v roce 2013 bude odeslán stejný počet datových zpráv státních orgánů a ostatních 
OVM jako v roce 2012 a MV bude za tuto službu poskytovat ČP paušální odměnu 500 mil. Kč bez DPH 
za rok, bude poplatek za jednu odeslanou datovou zprávu činit 17,72 Kč bez DPH. Skutečné náklady 
spojené s odesláním datové zprávy jsou však u uživatelů datových schránek vyšší o náklady vynaložené 
například na zpracování zpráv, technické vybavení a jeho provoz a údržbu.

Aby bylo dosaženo předpokládané úspory 500 mil. Kč (jak uvádí MV ve studii proveditelnosti), musely 
by náklady na poštovné před zavedením datových schránek činit u uživatelů DS minimálně 1 000 mil. Kč 
za rok. MV však před zavedením DS nezkoumalo náklady budoucích uživatelů na poštovné a související 
náklady, proto nelze vyhodnotit dosažení předpokládaných úspor.

	 2.	Česká pošta, s. p.
ČP jako jediný držitel poštovní licence na území ČR zajišťovala provoz systému DS na základě požadavku 
zákona č. 300/2008 Sb. Většinu činností pro zajištění služeb spojených s provozem DS řešila ČP smluvně 
prostřednictvím subdodavatelů.

	 2.1	Výběr dodavatelů a smluvní zabezpečení
ČP při zadávání zakázek postupovala jako sektorový zadavatel podle zákona č. 137/2006 Sb.

ČP uzavřela k  zajištění provozu systému DS celkem 44 smluv v  celkovém objemu finančního plnění 
3 778 mil. Kč bez DPH. NKÚ zkontroloval 6 smluv uzavřených s hlavním dodavatelem o celkovém objemu 
3 505 mil. Kč bez DPH, tedy 92,8 % z celkového objemu finančního plnění.

ČP použila při výběru hlavního dodavatele soutěž o návrh projektu Řešení a zabezpečení provozu 
systému datových schránek dle vládního návrhu zákona o  elektronických úkonech a  autorizované 
konverzi dokumentů. Předmětem soutěže o návrh bylo vypracování vlastního návrhu řešení systému 
datových schránek a vypracování návrhu na provoz systému datových schránek za respektování zákona 
č. 300/2008 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb. ČP deklarovala v soutěžní dokumentaci a v oznámení o veřejné 
soutěži, že zakázku na služby navazující na tuto soutěž zadá vybranému nebo jednomu z více vybraných 
účastníků této soutěže, resp. že zadá navazující veřejnou zakázku na služby v JŘBU dle § 23 odst. 6 
zákona č. 137/2006 Sb.

Na základě uvedeného výběrového řízení uzavřela ČP dne 30. ledna 2009 s vybraným hlavním 
dodavatelem smlouvu o zajištění provozu systému DS, a to na dobu určitou do 30. června 2014.

Po uzavření smlouvy mezi ČP a hlavním dodavatelem uzavřela ČP dne 27. února 2009 Smlouvu s MV na 
zajištění služeb spojených s provozem systému DS, viz část 1.2 tohoto kontrolního závěru.
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	 2.2	Ostatní zjištění
Vývoj nákladů na provoz systému DS, a to jak externích, tak vlastních nákladů ČP, a tržeb za provoz 
systému DS uvádí tabulka č. 3.

Na zvýšených tržbách v roce 2010 se kromě vyššího počtu transakcí podílela především úprava systému 
DS na základě dodatku č. 2 Smlouvy. Úpravu systému DS realizovala ČP prostřednictvím dodavatele. 
Dodavatel vyfakturoval ČP za příslušnou službu částku 108 013 560 Kč vč. DPH. ČP následně fakturovala 
v souvislosti s touto službou MV částku ve výši 285 600 000 Kč vč. DPH.

Tabulka č. 3 – Přehled nákladů a výnosů ČP na provoz systému DS� (v Kč bez DPH)

Rok Externí náklady Vykázané 
náklady ČP

Celkové 
náklady na 

provoz

Celkové tržby 
za provoz Rozdíl Rozdíl

2009 116 007 932 58 430 967 174 438 899 177 342 246 2 903 347 2 %

2010 559 698 116 26 234 079 585 932 195 825 082 738 239 150 543 41 %

2011 599 272 061 52 585 326 651 857 387 773 004 018 121 146 631 19 %

2012 480 493 148 70 821 000 551 314 148 670 723 291 119 409 143 22 %

CELKEM 1 755 471 257 208 071 372 1 963 542 629 2 446 152 293 482 609 664
Zdroj:	 ČP.

Ve vztahu k tržbám byly zejména v prvním roce provozu vysoké celkové náklady. V dalším roce se tržby 
prudce zvýšily a dále potom klesaly; celkové náklady se pohybovaly okolo 600  mil.  Kč. Rozdíl tržeb 
a nákladů se neustálil, za celé kontrolované období činil 25 %.

Od roku 2013 platí MV paušální odměnu ČP ve výši 500 mil. Kč bez DPH za rok (viz kapitola 1.2 tohoto 
kontrolního závěru). ČP hradí na základě smluvního ujednání svému hlavnímu dodavateli částku 
415 mil. Kč bez DPH za rok.

	 III.	Shrnutí a vyhodnocení
Ministerstvo vnitra při zřízení a provozování systému datových schránek a informačního systému DS sice 
naplnilo požadavky zákona č. 300/2008 Sb., když provozováním systému DS pověřilo Českou poštu, s. p., 
která je jediným držitelem poštovní licence na území ČR, avšak provoz systému DS zajišťuje ČP 
prostřednictvím hlavního dodavatele, kterým je soukromý subjekt.

Celkové náklady vynaložené ze státního rozpočtu na pořízení a provoz datových schránek v  období 
2009 až 2012 činily 2 924 mil. Kč. K 31. prosinci 2012 bylo zřízeno celkem 504 207 datových schránek. 
Od 1. ledna 2013 činí roční náklady na provoz DS hrazené ze státního rozpočtu 500 mil. Kč bez DPH. 
V roce 2012 uskutečnily státní orgány a ostatní OVM celkem 28 208 989 transakcí (datových zpráv). Za 
předpokladu, že v roce 2013 bude odeslán stejný počet datových zpráv státních orgánů a ostatních OVM 
jako v roce 2012, bude poplatek za jednu odeslanou datovou zprávu činit 17,72 Kč bez DPH.

Ministerstvo vnitra se nezabývalo vyhodnocováním nákladů a úspor, které měly v souvislosti se zavedením 
a provozem datových schránek vzniknout jejich uživatelům. MV tyto úspory nesledovalo ani ve svém 
vlastním resortu. Kontrole NKÚ tak nebyly MV předloženy podklady, na jejichž základě by bylo možné 
vyhodnotit, zda provozování systému DS přineslo předpokládané úspory, které měly u uživatelů DS podle 
odhadu uvedeného v důvodové zprávě k návrhu zákona č. 300/2008 Sb. dosahovat několika miliard Kč.

Ministerstvo vnitra objektivně nevyhodnotilo, zda zavedení systému datových schránek vedlo 
k předpokládaným přínosům v podobě zkrácení řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění výkonu jejich 
činností.

Ministerstvo vnitra uzavřelo s  Českou poštou, s.  p., smlouvu, která neobsahuje povinnost nastavit 
nižší cenu za transakci bezprostředně po překročení hraničního počtu transakcí, ale až od prvního dne 
následujícího čtvrtletí. MV tak uhradilo navíc 12 mil. Kč bez DPH.
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Do doby ukončení kontroly NKÚ Ministerstvo vnitra nepořídilo licence k softwaru a databázím systému 
DS, udržitelnost systému DS je tak zatím zajištěna pouze na smluvním základě mezi MV a ČP do konce 
roku 2017. V případě liberalizace poštovního trhu tak vznikne riziko, že MV bude mít ztížené podmínky 
výběru dodavatele. Další rizika mohou nastat v případě privatizace ČP.

Zákon č. 300/2008 Sb. zahrnul do kategorie orgánů veřejné moci i subjekty jako notáře a  soudní 
exekutory. Ministerstvo vnitra uhradilo v kontrolovaném období za transakce těchto subjektů více než 
623 mil. Kč. Princip úhrady nákladů za užívání DS těmito subjekty (daný zákonem) se nezměnil ani po 
změně způsobu platby za služby ČP, kdy byla zavedena úhrada formou paušálního ročního poplatku 
ve výši 500 mil. Kč. Náklady na provoz DS notářů a soudních exekutorů jsou hrazeny v rámci tohoto 
paušálního poplatku z prostředků státního rozpočtu.

Zákon č. 300/2008 Sb. umožnil České poště, s. p., která je jediným držitelem poštovní licence na území 
ČR, vystupovat vůči MV v pozici jediného možného dodavatele. Tato situace ČP zvýhodnila při uzavírání 
smluv s MV. Ministerstvo vnitra tak uzavřelo s Českou poštou, s. p., smlouvu a několik dodatků k této 
smlouvě takovým způsobem, který ministerstvu neumožňoval ovlivnit výši fakturované ceny služeb. 
Například podle dodatku č. 2 ke smlouvě ČP v  rámci úpravy systému DS v  roce 2010 vyfakturovala 
MV částku ve výši 285 600 000 Kč vč. DPH, tj. o 140 269 739 Kč více, než činily náklady ČP. Výše 
fakturované částky ČP vůči MV tak činila téměř dvojnásobek skutečně vynaložených nákladů.

V letech 2009 až 2012 činily celkové příjmy České pošty, s. p., z provozu systému datových schránek 
orgánů veřejné moci 2 446 mil. Kč, celkové náklady ČP činily 1 964 mil. Kč.

Od roku 2013 jsou příjmy z provozu systému datových schránek orgánů veřejné moci plynoucí České 
poště, s. p., ze státního rozpočtu 500 mil. Kč bez DPH za rok. ČP bude hradit na základě smluvního 
ujednání svému hlavnímu dodavateli částku 415 mil. Kč bez DPH za rok, tj. 83 % z této částky.


