
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/20 

Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb 
datových center 

 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen 
„NKÚ“) na rok 2014 pod číslem 14/20. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ 
Ing. Daniel Reisiegel, MPA. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vynakládanými na výstavbu a provoz 
Národního datového centra (dále jen „datové centrum STC1“) včetně nákladů vybraných 
organizačních složek státu na nákup hostingových, serverhousingových a dalších souvisejících služeb. 
 
Kontrolovaným obdobím bylo období let 2010 až 2014, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející. 
 
Kontrolované osoby:  
Ministerstvo vnitra (dále také „MV“);  
Ministerstvo financí (dále také „MF“);  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále také „STC“ nebo „státní podnik“). 
 
Kontrola byla prováděna od června do prosince roku 2014. 
 
 

I. Úvod 
 
Datová centra jsou specificky upravené prostory, které splňují řadu technických, fyzikálních 
a bezpečnostně-organizačních parametrů (např. dostupnost napájení, požadovaná teplota, 
zabezpečení objektu atd.). Datová centra slouží k umístění a chodu počítačových technologií 
a mohou mít podobu budovy nebo samostatné místnosti. Mezi základní služby datových center 
patří pronájem výpočetního výkonu a diskového prostoru na počítačovém vybavení, které 
vlastní provozovatel datového centra, (tzv. hosting) a pronájem kapacity datového centra za 
účelem umístění a provozu vlastních zařízení (tzv. housing). 
 
V současné době jsou datová centra jednou z významných součástí bezpečného a spolehlivého 
provozu moderních informačních systémů (dále jen „IS“). Požadavek na bezpečný a spolehlivý 
provoz IS se projevuje napříč celou státní správou. Orgány státní správy a jiné státní organizace 
zajišťují provoz IS budováním vlastních datových center nebo zakoupením příslušných služeb od 

                                                
1
 Datové centrum STC zahrnuje jak serverovny ve výrobním závodě III v objektu Státní tiskárny cenin v ulici Na 

Vápence, tak nově postavenou budovu ve stejném areálu. 
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dodavatelů. Významnost datových center rovněž podporuje i skutečnost, že byla v roce 2010 
zařazena na seznam prvků kritické infrastruktury2. 
 
Dne 23. 10. 2000 byl zřízen Úřad pro veřejné informační systémy jako ústřední správní úřad pro 
vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo 
zpracovávat ve spolupráci s orgány státní správy návrhy strategických dokumentů v oblasti 
informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů. Zároveň měl 
předkládat tyto dokumenty vládě, sledovat a analyzovat informační potřeby veřejné správy 
a stav informačních systémů veřejné správy. Od ledna 2003 přešly tyto úkoly na nově vzniklé 
Ministerstvo informatiky a po jeho zrušení, tj. od června 2007, na Ministerstvo vnitra. MV se tak 
stalo hlavním koordinátorem v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zvláštního 
významu nabývají datová centra v souvislosti s provozem IS, které zajišťují informační a datovou 
podporu orgánům státní správy a službám poskytovaným státní správou veřejnosti, 
tj. eGovernmentu. 
 
Problematika provozu IS a s tím související potřeba služeb datových center byla podrobena 
několika kontrolám NKÚ. Jednalo se zejména o kontrolní akce č. 12/36, č. 13/12 a č. 14/02. 
Z těchto kontrolních akcí vyplynulo, že orgány státní správy byly nuceny řešit potřebu provozu IS 
a uložení dat individuálně nájmem služeb či výstavbou vlastních datových center. Např. IS 
základních registrů, a to registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností, je 
provozován v datovém centru STC, IS datových schránek je provozován v datových centrech 
České pošty, s.p., (dále také „Česká pošta“), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je 
provozován v datovém centru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v datovém 
centru externího dodavatele.  
 
Pro poskytování služeb datového centra orgánům státní správy vznikl odštěpením od STC 
k 1. 1. 2015 nový státní podnik pod názvem Státní pokladna Centrum sdílených služeb. 
 
Tato kontrolní akce se vedle výstavby a provozu datového centra STC zaměřila též na strategické 
řízení státní správy v oblasti využívání datových center. 
 
Pozn.:  Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. 

 
 

  

                                                
2
 Jedná se o seznam prvků, jejichž narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Obsah seznamu, ve kterém jsou uvedena 
i datová centra, je dán nařízením vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 
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II. Skutečnosti zjištěné při kontrole 
 
1. Strategické řízení rozvoje IS ve veřejné správě 
 
MV nenavrhlo od převzetí odpovědnosti (červen 2007) za koordinaci v oblasti informačních 
a komunikačních technologií (dále také „ICT“) na základě novely kompetenčního zákona3 až 
do ukončení kontroly strategii pro oblast využívání datových center na národní úrovni, kterou by 
vláda schválila svým usnesením. Ani přijetím dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné 
správy České republiky pro období 2014–2020 (dále také „Strategický rámec“), který vláda 
schválila svým usnesením ze dne 27. 8. 2014 č. 6804, se tato skutečnost nezměnila. 
V současnosti tedy není nastaven systém rozvoje udržitelnosti sdílených služeb datových 
center, není stanovena koordinace budování a rozvoje datových center, není stanoveno, kde 
by měly být současné i nově vzniklé informační systémy provozovány, a neexistují pravidla 
pro přechod veřejné správy do datových center provozovaných Českou poštou či STC. 
 
Přijetím Strategického rámce došlo k rozdělení kompetencí mezi MV a MF v oblasti ICT, a to tak, 
že MV je gestorem informačních systémů sloužících široké veřejnosti (např. IS datových 
schránek, základní registry, CzechPoint) a zajišťuje pro ně páteřní infrastrukturu5. MF je 
gestorem IS v oblasti finančního řízení, daňové oblasti, státní pokladny a další podpory ICT 
v rámci řídicích procesů na úrovni státní správy a páteřní infrastruktury pro služby, jejichž 
uživateli jsou orgány státní správy.  
 
Součástí Strategického rámce není konkrétní stanovení koordinace budování datových center 
pro provoz informačních systémů veřejné správy ani pravidla jejich využívání.  
 
Datová centra byla zařazena mezi prvky kritické infrastruktury na základě nařízení vlády 
č. 432/2010 Sb.6 Zpracování seznamu těchto prvků je v odpovědnosti MV7. Kontrolou NKÚ bylo 
zjištěno, že tento seznam schválený usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. 2011 č. 9348 nepodává 
úplný a spolehlivý přehled o datových centrech spadajících do kritické infrastruktury, neboť 
neobsahuje datové centrum STC, ve kterém jsou mimo jiné provozovány základní registry 
a státní pokladna. V případě mimořádné události, při které je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 
stav nebo stav ohrožení státu, by neúplnost a nespolehlivost informací v tomto seznamu mohly 

                                                
3
 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky; 

odpovědnost MV za koordinaci ICT byla doplněna novelou kompetenčního zákona č. 110/2007 Sb., o některých 
opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky 
a o změně některých zákonů. 

4
 Usnesení vlády ze dne 27. 8. 2014 č. 680, ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro 

období 2014–2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu. 
5
 Pojem „infrastruktura“ označuje sadu vzájemně propojených výpočetních a komunikačních zařízení, systémů 

a aplikací, které umožňují fungování příslušných ICT služeb. 
6
 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

7
 Odpovědnost vyplývá ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 

8
 Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2011 č. 934, k určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je 

organizační složka státu, aktualizováno usnesením vlády ČR ze dne 4. 9. 2013 č. 681. 
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negativně ovlivnit řešení krizových situací. Například by mohlo dojít k zásadnímu omezení 
dostupnosti nezbytných služeb, které stát zajišťuje občanům (registry, CzechPoint apod.). 
 
Povinnost poskytovat vládě informace o zajištění vybraných ICT služeb využívaných státní 
správou byla stanovena pouze pro MV9, a to jen ve vztahu ke službám zajišťovaným Českou 
poštou, ačkoli Ministerstvem financí založený podnik STC také od roku 2009 poskytuje klíčové 
služby pro orgány státní správy (více v kap. 2.2). Vláda tak nemá možnost získat úplné 
informace o zajištění ICT služeb ve státní správě. 
 
2. Datová centra v resortu Ministerstva financí  
 
MV jako hlavní koordinátor informačních a komunikačních technologií nenastavilo strategii pro 
vytváření a využívání datových center veřejnou správou. MF tak řešilo vlastní potřebu provozu IS 
a uložení dat vybudováním datového centra ve spolupráci s STC.  
 
MV by se podle zákona č. 365/2000 Sb.10 mělo vyjadřovat k pořizování, obnově a provozování 
informačních a komunikačních technologií financovaných z prostředků státního rozpočtu 
a současně podle usnesení vlády11 by mělo MV vydávat stanoviska k ICT projektům 
financovaným z prostředků Evropské unie. Tím, že STC financuje budování datových center bez 
použití prostředků státního rozpočtu a Evropské unie, MV se k budování datových center STC 
nevyjádřilo ani nevydalo stanovisko, přestože koordinační role MV vyplývá z kompetenčního 
zákona. Tato koordinační role má přispět k přehledu MV o budování datových center a realizaci 
ICT projektů orgány veřejné správy. Bez kompletního přehledu investic v oblasti ICT nemůže MV 
tuto oblast úspěšně koordinovat. MV si tedy jako koordinátor dostatečně nezabezpečilo 
podmínky, aby mohlo plnit koordinační roli vyplývající z kompetenčního zákona. 
 

2.1 Realizace resortního datového centra Ministerstva financí 

 
MF ve svých resortních strategických a koncepčních dokumentech již v roce 2002 stanovilo 
záměr vybudovat dvě datová centra pro resortní využití (využití organizacemi podřízenými MF). 
Zahájení stavby prvního datového centra MF předpokládalo v roce 2004 a dokončení 
v roce 2005. MF od roku 2005 do roku 2011 zaplatilo 32,3 mil. Kč vč. DPH za zpracování 
strategických dokumentů, koncepcí, studie pro výstavbu datového centra a dalších dokumentů 
souvisejících s přípravou využití resortního datového centra a přípravou zadávací dokumentace 
na využívání služeb datového centra vč. souvisejících konzultačních služeb. Informace o přípravě 
druhého datového centra je uvedena v kap. 2.4. 

                                                
9
 Povinnost stanovilo usnesení vlády ze dne 4. 4. 2012 č. 224, k Informaci o zajištění vybraných služeb 

informačních a komunikačních technologií využívaných státní správou. 
10

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
11

 Usnesení vlády ČR ze dne 9. 7. 2008 č. 854, ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost v České 
republice na období 2008–2012. 
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Ačkoliv dle prvního záměru plánovalo MF dokončit výstavbu prvního datového centra v roce 
2005, teprve v červenci 2005 MF informovalo STC o rozhodnutí vybudovat datové centrum 
v areálu tohoto státního podniku. Část datového centra nezbytnou pro provoz Integrovaného 
informačního systému Státní pokladny (dále také „provoz státní pokladny“) zprovoznila STC ve 
stávajícím objektu koncem roku 2009. Další prostory chtěla STC ve svém areálu vybudovat jako 
nový objekt. Opoždění přípravy datového centra bylo provázeno nedostatečnou součinností 
mezi MF a STC. I přes opakovanou urgenci STC neuzavřelo MF se státním podnikem smlouvu 
o spolupráci při zajištění výstavby datového centra a jeho technické požadavky MF definovalo 
a předalo STC až v polovině roku 2007.  
 
V září 2005 MF uzavřelo smlouvu s externím dodavatelem na zpracování úvodní studie stavby 
datového centra. STC tuto studii od MF převzala a zadala vypracování projektové dokumentace 
pro územní řízení stejnému dodavateli. STC si poté nechala vypracovat stanovisko od České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se závěrem, že do studie 
a projektové dokumentace pro územní řízení byla vložena invence autora, a ten má tudíž právo 
užívat autorských práv. Na základě tohoto stanoviska zadala STC vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby v jednacím řízení bez uveřejnění 
s odkazem na autorská práva. Generálním projektantem stavby datového centra se tak stala 
společnost, která vypracovala úvodní studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení. 
 
Z předmětu výše uvedené smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby STC vyjmula zpracování projektové dokumentace, která zahrnovala 
vybrané části technologie datového centra (vč. záložního zdroje UPS12). V zadávací dokumentaci 
si STC vyhradila jako dodavatele této části projektové dokumentace společnost, která 
od počátečních fází přípravy datového centra byla poradcem pro stavbu a technologii 
a následně se stala i vítězem soutěže na zhotovitele stavby. Uvedená společnost vypracovala na 
objednávku STC zmiňovanou část projektové dokumentace pro stavební povolení.  
 
STC ke smlouvě s generálním projektantem uzavřela sedm dodatků. Jedním z nich byl dodatek 
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby technologické části. STC porušila 
zákon o veřejných zakázkách, neboť zpracování této dokumentace zadala v jednacím řízení 
bez uveřejnění, aniž byly splněny podmínky pro tento způsob zadání. Zpracování prováděcí 
dokumentace technologické části stavby bylo v kontrolovaném případě nezbytnou součástí 
projektových činností, a proto nemohla potřeba jejího zpracování vzniknout v důsledku 
okolností objektivně nepředvídaných13. Navíc byla povinnost jejího vypracování obsažena 
v zadávací dokumentaci a smlouvě na vypracování projektové dokumentace stavby datového 
centra. 
 
Veřejnou zakázku na realizaci stavby datového centra zadala STC formou otevřeného zadávacího 
řízení. 

                                                
12

 UPS z angl. Uninterruptible Power Supply – v češtině tzv. záložní zdroj. 
13

 Viz § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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V zadávací dokumentaci požadovala STC po uchazečích dodat taková technologická zařízení 
(vč. záložních zdrojů UPS), která splňují přesně definované technické parametry, nebo popř. 
nabídnout taková zařízení, která vykazují lepší než definované parametry.  
 
Nabídku podali tři uchazeči, z toho nabídky dvou uchazečů, které byly o cca 50 mil. Kč nižší, byly 
vyřazeny na základě znaleckých posudků s odůvodněním, že tyto nabídky nesplňují podmínky 
zadání, a to zejména v technologické části zahrnující zdroje UPS. Jinými slovy řečeno, jediný 
uchazeč, který nebyl vyloučen v průběhu zadávacího řízení, byl dodavatel projektové 
dokumentace pro stavební povolení k této technologii. Jeho nabídka přesně odpovídala 
parametrům v zadávací dokumentaci, která vznikla z projektové dokumentace vytvořené 
tímto uchazečem.  
 
STC za přípravu a realizaci stavby datového centra uhradila celkem 386 mil. Kč vč. DPH.  
 
2.2 Provoz a využívání datových center Státní tiskárny cenin 
 
STC poskytuje MF hostingové služby datového centra od roku 2009 za účelem provozu státní 
pokladny a současně mu poskytuje s ní související služby Service Desku (více v kap. 2.3.1). V roce 
2011 začala STC poskytovat služby datových center dalším dvěma subjektům. V polovině roku 
2012 uvedla STC do zkušebního provozu nové datové centrum a současně uzavřela smlouvu se 
Správou základních registrů za účelem provozu základních registrů. Zkušební provoz v nově 
vybudovaných prostorech byl zahájen v druhém pololetí roku 2012. Následně po zahájení 
ostrého provozu počátkem roku 2013 uzavřela STC další tři smlouvy na poskytování služeb 
datového centra. 
 
Podle podnikatelského záměru STC, který vycházel ze strategie ICT14 resortu MF, měl být 
základní poskytovanou službou datového centra hosting zejména pro resort MF. S výjimkou 
smluv uzavřených s MF, jejichž předmětem bylo poskytování hostingových služeb, byl do 
ukončení kontroly NKÚ předmětem všech ostatních smluv housing. STC tak v rámci většiny 
kontraktů poskytovala služby s nižší přidanou hodnotou. 
 
V současnosti si může soukromá společnost nakoupit od STC služby datového centra a následně 
je prodat jinému subjektu státní správy. NKÚ již na tuto situaci upozorňoval v kontrolním závěru 
z kontrolní akce č. 12/35, ve kterém bylo uvedeno, že informační systémy pro výplaty dávek 
Ministerstva práce a sociálních věcí jsou provozovány v datovém centru STC prostřednictvím 
soukromé společnosti. NKÚ opětovně upozorňuje na možné riziko nehospodárného 
vynakládání peněžních prostředků státu v případech, kdy jsou orgánům státní správy při 
využívání služeb datových center prodávány služby zakoupené od státního podniku přes 
prostředníka – soukromou společnost. 
 

                                                
14

 ICT strategie resortu Ministerstva financí ČR pro období 2009–2013. 
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Od zahájení ostrého provozu do ukončení této kontroly byla obsazenost nově vybudovaného 
datového centra cca 50%. Přibližně polovina kapacity tohoto datového centra tak byla k datu 
ukončení kontroly téměř 2 roky nevyužitá.  
 
Důvody nízké obsazenosti nově vybudovaného datového centra STC jsou dle názoru NKÚ 
zejména: 

 nedostatečná koordinace ze strany MV a neexistence předpisu, který by vymezoval, které IS 
mají být provozovány v datových centrech pod kontrolou státu15; 

 vyšší cena poskytovaných služeb zejména v počátku provozu nově vybudovaného datového 
centra STC oproti soukromým společnostem provozujícím datová centra, neboť STC 
v počátku stanovovala ceny svých služeb na základě nákladů souvisejících s aktuální 
obsazeností datového centra16. 

 
2.3 Využívání služeb datového centra Státní tiskárny cenin Ministerstvem financí 
 
2.3.1 Služby Service Desk a zajištění provozu státní pokladny 
 
V roce 2009 MF uzavřelo se STC dvě smlouvy na využívání služeb datového centra. První 
smlouva je na služby Service Desk v resortu MF, což zahrnuje správu incidentů17 v oblasti ICT 
a zajištění obnovení služby v případě jejího výpadku. Druhá smlouva je na službu zajištění 
prostředí a výpočetní kapacity pro provoz státní pokladny. 
 
Uzavření smluv  
 
MF veřejnou zakázku na služby Service Desk zadalo STC na základě výjimky ze zákona 
o veřejných zakázkách18 jako zakázku v režimu utajení19. Tato výjimka mohla být použita 
u veřejných zakázek, jejichž předmětem byly utajované informace, nebo pokud by uveřejnění 
zadávacích podmínek veřejné zakázky či plnění veřejné zakázky mohlo ohrozit ochranu 
utajovaných informací. Zadávací dokumentace pro zadání zakázky vč. jedné utajované přílohy ve 
stupni utajení „vyhrazené“ byla zpracována externím subjektem. V září 2009 MF uzavřelo se STC 
smlouvu na dobu neurčitou na služby Service Desk, které začalo využívat od roku 2010. Dodávku 
řešení a servis pro zajištění služby Service Desk zajistila STC smlouvou s externím subjektem 
opět na základě výjimky dle § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. Výběr této 
společnosti STC zdůvodnila mj. aktuální znalostí bezpečnosti datových sítí na MF. 
Subdodavatelem této služby se stala společnost, která připravila zadávací řízení pro MF 
k zakázce na služby Service Desk a byla také původcem utajeného dokumentu, na jehož 
základě byla zakázka zadána bez soutěže v režimu utajení. 

                                                
15

 Tj. u subjektů, ve kterých má stát výlučná majetková práva. 
16

 V říjnu 2013 přijala STC opatření, na jehož základě měla STC při stanovování cen u služby housingu počítat se 
100% obsazeností datového centra. 

17
 Incident je nestandardní událost, která může zapříčinit snížení kvality nebo dostupnosti příslušné ICT služby. 

18
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

19
 Dle § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách. 



8 

Veřejnou zakázku na zajištění provozu státní pokladny zadalo MF také v režimu utajení 
na základě výjimky ze zákona o veřejných zakázkách. Následně MF uzavřelo se státním 
podnikem v listopadu 2009 smlouvu na dobu neurčitou.  
 
Utajovaná část zadávací dokumentace obou zakázek spadá pod specifikaci utajovaných 
informací dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb.20 Tato specifikace byla do nařízení vlády doplněna 
v době přípravy zadávací dokumentace výše uvedených veřejných zakázek. Z kontrolní akce NKÚ 
č. 12/09, jejímž předmětem byla dodávka Integrovaného informačního systému Státní pokladny, 
vyplynulo, že tato dodávka byla soutěžena v otevřeném řízení. Zakázka na provoz tohoto IS však 
byla následně zadána bez soutěže v režimu utajení. 
 
V roce 2009 zákon o ochraně utajovaných informací21 umožňoval MF jako zadavateli zakázky 
utajit dokument, který dle jeho názoru obsahoval informace, které byly uvedeny v seznamu 
utajovaných informací, a následně zadat zakázku v příslušném stupni utajení vybranému 
uchazeči. Od 1. 1. 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně utajovaných informací22, 
která nově stanovila pro zadavatele povinnost písemně ohlásit Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu záměr zadat zakázku z důvodu ochrany utajovaných informací. Tyto zakázky, které jsou 
uzavřeny na dobu neurčitou, však byly zadány před účinností této novely a právní předpisy 
nestanovují Národnímu bezpečnostnímu úřadu povinnost zpětně prověřit odůvodněnost utajení 
informací, na základě kterých byly zakázky zadány v režimu utajení.  
 
Konzultační služby k zajištění provozu služby Service Desk 
 
V průběhu zavádění služby Service Desk uzavřelo MF smlouvu na podporu jejího zavedení 
s externím subjektem v hodnotě 2,2 mil. Kč vč. DPH. Cca 1,5 měsíce po ukončení platnosti této 
smlouvy uzavřelo MF další smlouvu na obdobné plnění, jako měla smlouva předchozí. Přibližně 
1,5 měsíce od ukončení druhé smlouvy uzavřelo MF smlouvu třetí. Celková hodnota smluv byla 
5,5 mil. Kč. MF jednotlivé smlouvy uzavřelo na základě samostatných výběrových řízení 
realizovaných formou zakázek malého rozsahu s oslovením tří uchazečů, u poslední zakázky 
s oslovením pěti uchazečů. Všechny tři zakázky získal stejný uchazeč. MF porušilo ustanovení 
§ 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, neboť druhou a třetí zakázku zadalo jako veřejné 
zakázky malého rozsahu. MF uvedeným postupem rozdělilo předmět veřejné zakázky, čímž 
došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v zákoně o veřejných 
zakázkách. 
 
  

                                                
20

 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. 
21

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, (dále také „zákon 
o ochraně utajovaných informací“). 

22
 Zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Náklady na využívání služeb a nastavení zisku STC 
 
MF za využívání služeb Service Desk platí měsíčně STC paušální částku. Její výše se v průběhu let 
2010–2014 změnila z částky 1,7 mil. Kč vč. DPH na 2,2 mil. Kč vč. DPH. Od ledna 2010 do září 
2014 MF zaplatilo STC celkem 125,2 mil. Kč vč. DPH. STC za stejné období uhradila 
subdodavatelské společnosti, která byla původcem utajovaného dokumentu, na jehož základě 
byla zakázka zadána v režimu utajení, 56,4 mil. Kč vč. DPH, což je 45 % z částky inkasované od 
MF. 
 
Za provoz státní pokladny MF platí měsíčně Státní tiskárně cenin paušální částku. Její výše se 
v průběhu let zvýšila ze 17,2 mil. Kč vč. DPH v roce 2009 na 17,8 mil. Kč vč. DPH v roce 2014. Za 
dobu realizace zakázky, tj. od konce roku 2009 do září 2014, stál provoz státní pokladny 
1,031 mld. Kč vč. DPH. Pro zajištění vybraných služeb z předmětné smlouvy si STC najala 
subdodavatele, kterým se stala společnost dodávající MF Integrovaný informační systém Státní 
pokladny. STC za stejné období uhradila této společnosti 703,5 mil. Kč, což je téměř 70 % 
z částky, kterou STC obdržela od MF. 
 
Tím, že MF zadalo STC obě zakázky v režimu utajení, musela STC postupovat stejným způsobem 
i při zadání zakázky na subdodavatele příslušných služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že tyto 
subdodavatelské služby měly významný podíl na dodávkách STC pro MF.  
 
STC v průběhu přípravy nabídky ani v době podpisu smlouvy na provoz státní pokladny 
a poskytování služby Service Desk neměla v účinnosti směrnici o cenové tvorbě. Hlavní rozdíl při 
stanovování ceny mezi oblastí polygrafie a služeb ICT spočíval v přiřazování nepřímých režijních 
nákladů jednotlivým zakázkám a v rozdílném přístupu ke stanovení výše zisku ze zakázek. STC 
tak musela u obou zmíněných smluv stanovit cenu a výši zisku individuálně. Skutečně dosažená 
výše zisku STC z obou zmíněných smluv byla značně rozdílná.  
 
V případě poskytování služby Service Desk byla výše zisku nastavena přímo ve smlouvě a činila 
cca 6 mil. Kč, tj. 6 % z celkové ceny za období pěti let. Skutečný zisk 11,75 mil. Kč, kterého STC 
dosáhla již rok před ukončením poskytování služby, převyšuje zisk sjednaný smlouvou o 78 %. 
Aby STC dodržela sjednanou výši zisku, musela by v roce 2014 vykázat o 38 % vyšší náklady, než 
byly průměrné roční náklady za období poskytování služby. 
 
2.3.2  Využívání zaměstnanců Státní tiskárny cenin pro zajištění provozu ICT Ministerstva 

financí 
 
STC na základě mandátních smluv poskytovala MF od roku 2000 činnosti v oblasti ICT. Tyto 
činnosti MF podle svého vyjádření potřebovalo pro zajištění řádného provozu informačních 
systémů ve své správě. 
 
STC však neposkytovala a nefakturovala MF konkrétní činnosti, ale pracovní výkon svých 
zaměstnanců. 
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V průběhu posledních deseti let vykonávalo pro MF smluvní činnosti celkem 32 zaměstnanců 
STC, z toho 12 z nich bylo původními zaměstnanci MF. V rámci plnění smlouvy MF hradilo za 
jednoho zaměstnance STC paušální částku, která činila 95 tis. Kč bez DPH (82 tis. Kč bez DPH do 
roku 2002). Tato částka však neodpovídala výši platů těchto zaměstnanců STC, neboť kontrolou 
NKÚ bylo zjištěno, že jejich plat vč. zákonných odvodů činil méně než 50 % částky hrazené MF. 
 
Uzavření mandátní smlouvy namísto využívání vlastních zaměstnanců odůvodnilo MF potřebou 
splnit požadavky řady vládních materiálů o snižování počtu zaměstnanců na ministerstvech 
a také ekonomickou výhodností. Z argumentace MF vyplývá, že MF převedlo své zaměstnance 
do STC z důvodu plnění vládních nařízení, a přitom bez nich nebylo dle svého vyjádření 
schopno zajistit běžný provoz ministerstva. Postup zvolený MF nebyl hospodárný, jelikož MF 
za tyto zaměstnance platilo dvojnásobné částky, než jim vyplácel státní podnik (a předtím 
i přímo ministerstvo). 
 
Svěření výkonu běžných úkolů jinému zaměstnavateli umožňoval zákon o zaměstnanosti do 
konce roku 2006. MF tím, že od roku 2007 nevyužívalo na předmětné služby své zaměstnance, 
obcházelo zákon o zaměstnanosti23 a zákoník práce24. V souvislosti s plněním mandátních 
smluv uzavírala STC s většinou zaměstnanců pracujících pro MF opakovaně pracovní smlouvy 
zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku, tedy na dobu určitou. STC tak opakovaně 
porušovala zákoník práce, který popsaný způsob uzavírání pracovních smluv na dobu určitou 
nepřipouští. 
 
Na základě mandátní smlouvy fakturovala STC Ministerstvu financí paušální částku za jednoho 
zaměstnance na základě docházkových listů, které byly součástí fakturace, a to bez soupisu 
pracovníkem vykonaných činností. MF si tedy najímalo zaměstnance STC.  
 
MF platilo paušální částku za zaměstnance STC v plné výši i v období, kdy nevykonávali 
činnosti pro MF, a to např. v době čerpání dovolené či mateřské dovolené, v době pracovní 
neschopnosti, návštěvy lékaře či služební cesty mimo školení. Za tuto nepřítomnost zaplatilo MF 
minimálně 4 611 034 Kč bez DPH25.  
 
MF za plnění mandátní smlouvy od roku 2004 do září 2014 zaplatilo celkem 253 894 984 Kč 
vč. DPH. Tím, že MF nepoužilo peněžní prostředky státního rozpočtu ve výši 4,6 mil. Kč 
v souladu s věcným plněním a nepostupovalo při plnění určených úkolů nejhospodárnějším 
způsobem, porušilo rozpočtovou kázeň26 a zároveň porušilo zákon o majetku České republiky27.  
 
  

                                                
23

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
24

 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, resp. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
25

 V částce není započítán důvod nepřítomnosti „dovolená“. 
26

 Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla). 

27
 Dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
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2.4 Příprava záložního datového centra  
 
V roce 2002 mělo MF záměr vybudovat druhé datové centrum pro svůj resort do června 2009 ve 
spolupráci se Státní tiskárnou cenin. Ze zápisů z jednání dozorčí rady STC za účasti zástupců MF 
vyplynulo, že vedení STC informovalo dozorčí radu o vybudování nového záložního datového 
centra až v říjnu 2011, tedy v době, kdy nebyl schválen Strategický rámec MV. V období 
2012–2014 zadala STC zpracování všech částí projektové dokumentace a zahájila v Zelenči 
přípravné bourací práce na pozemku, který odkoupila od MV. STC uhradila za přípravu záložního 
datového centra v Zelenči a nákup pozemku celkem 63,3 mil. Kč vč. DPH. Vybudování záložního 
datového centra by mělo podle předpokladu probíhat ve třech etapách a celková rozloha by 
měla být 3x větší než rozloha současného datového centra STC. 
 
Obsazenost stávajícího datového centra STC byla k září 2014 cca 50%. Z předložené 
dokumentace nevyplývá odůvodněnost parametrů zamýšleného projektu datového centra 
v Zelenči (např. vybraná lokalita, velikost datového centra), a to zejména za současného stavu, 
kdy využívání datových center orgány státní správy není účinně koordinováno a upraveno 
předpisy.  
 
V této souvislosti bylo kontrolou NKÚ zjištěno, že doklady o provedení kontroly MF, zda STC 
svou podnikatelskou činnost zabezpečuje účelně a hospodárně pro potřeby státu podle zákona 
o státním podniku28, neobsahovaly průkazný záznam o realizaci takové kontroly.  
 

 

III. Shrnutí a vyhodnocení 
 
V současné době jsou datová centra jednou z významných součástí bezpečného a spolehlivého 
provozu moderních IS veřejné správy. Kontrola NKÚ se zaměřila na datová centra STC, jejich 
výstavbu a provoz. Dále se tato kontrola zaměřila na nastavení strategií pro jejich využití orgány 
státní správy. 
 
MV se mělo vyjadřovat k pořízení, obnově a provozování informačních a komunikačních 
technologií financovaných z prostředků státního rozpočtu a vydávat stanovisko k ICT projektům 
financovaným z prostředků Evropské unie. Budování datových center STC probíhá z prostředků 
státního podniku a MV se k projektům nevyjádřilo ani nevydalo stanovisko. Koordinační role MV 
v této oblasti však vyplývá z kompetenčního zákona a MV ji v tomto případě neuplatnilo. 
 
Datová centra jsou součástí prvků kritické infrastruktury1. Kontrolou bylo zjištěno, že seznamy 
prvků kritické infrastruktury nepodávají úplný a spolehlivý přehled o datových centrech, což 
může mít negativní vliv pro oblast krizového řízení. 
 

                                                
28

 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku. 
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První strategický dokument, ve kterém byla zmíněna datová centra jako třetí vrstva architektury 
eGovernmentu, schválila vláda v roce 201429. Tato strategie rozdělila kompetence v oblasti ICT 
mezi MV a MF, avšak neobsahuje konkrétní stanovení koordinace budování datových center ani 
pravidla jejich využívání orgány státní správy.  
 
Úkol stanovený vládou v jejím usnesení ze dne 4. 4. 2012 č. 224 ukládá Ministerstvu vnitra 
povinnost poskytovat vládě informace o zajištění vybraných ICT služeb využívaných státní 
správou. Toto usnesení vlády však nereflektuje skutečnost, že státní podnik STC (založen MF) 
provozuje klíčové ICT služby pro orgány státní správy od roku 2009 obdobně jako MV. 
 
MF ke dni ukončení kontrolní akce nenaplnilo původně zamýšlený účel využití datového centra 
ve svém resortu, které se rozhodlo budovat a provozovat prostřednictvím STC, neboť v něm bylo 
provozováno pouze několik vybraných IS resortu MF.  
 
Z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 a z dokumentace STC vyplynuly skutečnosti svědčící o možném 
riziku nehospodárného vynakládání peněžních prostředků státu v případech, kdy jsou orgánům 
státní správy při využívání služeb datových center prodávány služby zakoupené od státního 
podniku přes prostředníka – soukromou společnost. 
 
Jedním z generálních dodavatelů výstavby datového centra se stala společnost, která se 
podílela na definování parametrů technologie datového centra. Její nabídka, na základě které 
získala zakázku na výstavbu datového centra, jako jediná přesně odpovídala parametrům 
požadovaným v zadávací dokumentaci, jež vycházela z podkladů zpracovaných touto 
společností. Celkové náklady na výstavbu nového datového centra STC vč. zkušebního provozu 
(386 mil. Kč) a nákup pozemku v Zelenči vč. přípravné dokumentace pro výstavbu záložního 
datového centra STC (63,3 mil. Kč) byly ve výši 449,3 mil. Kč vč. DPH. 
 
Od zahájení provozu (leden 2013) do konce kontrolní akce byla kapacita nově vybudovaného 
datového centra STC využita pouze cca z 50 %.  
 
Na zajištění řešení pro poskytování služby Service Desk a provozu státní pokladny měly 
významný podíl subdodavatelské společnosti. MF uzavřelo bez soutěže dvě smlouvy v režimu 
utajení s využitím výjimky ze zákona o veřejných zakázkách:  

 U zakázky na poskytování služby Service Desk vytvořila zadávací dokumentaci vč. její 
utajované části společnost, která se následně bez soutěže stala subdodavatelem této 
služby pro STC, a STC jí zaplatila 45 % svých souvisejících příjmů od MF (56,4 mil. Kč k září 
2014).  

 U zakázky na provoz státní pokladny se též bez soutěže stala subdodavatelem STC 
společnost, která MF dodala Integrovaný informační systém Státní pokladny na základě 
otevřeného zadávacího řízení (výdaje za předmětnou dodávku v období let 2008–2011 

                                                
29

 Usnesení vlády ČR ze dne 27. 8. 2014 č. 680, ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro 
období 2014–2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu. 
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byly ve výši 2,25 mld. Kč, viz kontrolní akce NKÚ č. 12/09), a STC jí pro zajištění provozu 
státní pokladny zaplatila 70 % svých příjmů od MF (tj. dalších 703,5 mil. Kč k září 2014).  

 
STC tak dosud vyplatila 760 mil. Kč společnostem, jimž v režimu utajení zadala veřejné zakázky 
bez soutěže. Od roku 2012 je zadavatel povinen písemně ohlásit Národnímu bezpečnostnímu 
úřadu záměr zadat zakázku v režimu utajení z důvodu ochrany utajovaných informací. Výše 
uvedené zakázky, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, byly zadány před platností této novely 
a právní předpisy nestanovují Národnímu bezpečnostnímu úřadu povinnost zpětně prověřit 
odůvodněnost utajení informací, na základě kterých byla zakázka zadána v režimu utajení. 
 
MF u tří veřejných zakázek s obdobným plněním na zajištění služby Service Desk v celkové 
hodnotě 5,5 mil. Kč oslovilo tři uchazeče, u třetí veřejné zakázky pět uchazečů. MF porušilo 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, neboť druhou a třetí zakázku zadalo 
jako veřejné zakázky malého rozsahu. MF tímto způsobem rozdělilo předmět veřejné zakázky, 
čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v zákoně o veřejných 
zakázkách. 
 
Ze skutečností zjištěných při kontrole u MF vyplynulo, že plnilo nařízení vlády o snižování počtu 
zaměstnanců tak, že převedlo část svých zaměstnanců do STC. Následně za ně platilo více než 
dvojnásobné částky, tzn., že jejich plat vč. zákonných odvodů činil méně než 50 % částky hrazené 
Ministerstvem financí za plnění předmětu smlouvy. Od roku 2004 do září 2014 zaplatilo MF za 
zaměstnance STC celkem 254 mil. Kč. Z argumentace MF vyplývá, že MF převedlo své 
zaměstnance do STC z důvodu plnění vládních nařízení, přitom bez nich nebylo dle svého 
vyjádření schopno zajistit běžný provoz ministerstva. Postup zvolený Ministerstvem financí 
nebyl hospodárný, jelikož MF za ně platilo dvakrát více, než těmto zaměstnancům vyplácel 
státní podnik (a předtím i přímo ministerstvo). 
 
Svěření výkonu běžných úkolů jinému zaměstnavateli umožňoval zákon o zaměstnanosti do 
konce roku 2006. MF tím, že od roku 2007 nevyužívalo na předmětné služby své zaměstnance, 
obcházelo zákon o zaměstnanosti a zákoník práce.  
 
STC od roku 2000 se zaměstnanci pracujícími pro MF na základě mandátních smluv uzavírala 
opakovaně pracovní smlouvy na dobu určitou, čímž porušovala zákoník práce.  
 
MF platilo za zaměstnance STC i v době, kdy nevykonávali činnosti pro MF (např. v době 
dovolené, nemoci, při návštěvě lékaře). MF nepoužilo peněžní prostředky státního rozpočtu 
ve výši 4,6 mil. Kč v souladu s věcným plněním, a neplnilo tedy své úkoly nejhospodárnějším 
způsobem. 
 
Na základě kontrolou zjištěných nedostatků NKÚ doporučuje:  

 vytvořit podmínky pro účinnou koordinaci výstavby a provozu datových center orgánů státní 
správy včetně těch případů, které nepředstavují projekty spolufinancované z prostředků EU;  

 definovat informační systémy, u kterých by byla určena povinnost provozovat je v datových 
centrech pod kontrolou státu15; 
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 upravit znění zákona o veřejných zakázkách v oblasti tzv. in-house výjimky tak, aby 
jednoznačně umožňoval subjektům veřejné správy zadat veřejnou zakázku na provoz IS 
v datových centrech pod kontrolou státu15;  

 zavést v zákoně o veřejných zakázkách pravidla pro účast v soutěži těm subjektům, které se 
podílely již na přípravě veřejné zakázky a následně se v souladu se stávající právní úpravou 
dle zákona o veřejných zakázkách mohou do soutěže přihlásit, tak, aby nebyla narušena 
hospodářská soutěž a byl zajištěn rovný přístup k informacím eliminující zvýhodnění firem 
spolupracujících se zadavatelem ještě před vlastním zadáním veřejné zakázky. Navrhovaný 
postup by měl odpovídat nové evropské zadávací směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU30, která má být do českého právního řádu transponována do dubna 2016. 
Obdobná pravidla jsou uplatňována např. i ve Spolkové republice Německo (viz 
bod 2.7 společné zprávy o paralelní kontrole s německým Spolkovým účetním dvorem31). 

 

                                                
30

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014, o zadávání veřejných zakázek 
a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

31
 Zadávání veřejných zakázek na stavební práce a prevence korupce. Společná zpráva o paralelní kontrole 

provedené českým Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) a německým Spolkovým účetním dvorem (BRH) z roku 
2013. 
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