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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA NKÚ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

naše výroční zpráva je jako vždy nabita zjištěními z 32 kontrolních akcí, které Nejvyšší kontrolní úřad 
v roce 2025 dokončil. Prověřili jsme majetek a peněžní prostředky státu za více než 96 miliard korun 
u 142 kontrolovaných osob.

O zjištěných nedostatcích ale tentokrát psát nechci. Na následujících stránkách najdete jejich podrobný 
a do kontextu zasazený popis. V těchto řádcích bych se rád soustředil na to, kolik nás tyto chyby stojí – 
a to nejen k datu ukončení kontroly, ale především v budoucnosti.

V první kapitole, která je shrnutím výroční zprávy, mluvíme o ekonomickém paradoxu. Opatření, která 
měla provoz státu zlevnit a zefektivnit, vedou naopak k tomu, že stejná agenda se ještě více prodraží 
a přináší další dodatečné náklady. A to jak v rovině finanční, tak personální a organizační. Pro ilustraci 
jeden konkrétní příklad: projekty elektronizace právních předpisů eLegislativa a eSbírka. Z původních 
tří let se protáhly na devět a rozpočet na ně se téměř zdvojnásobil – z 482 milionů stoupl na více než  
900 milionů korun. Přesto se eLegislativu nepodařilo dokončit a v době ukončení kontroly se do ní nové 
právní normy vkládaly ručně. To stálo dvakrát tolik, než kolik stát dříve platil za jejich papírové vydání. 

Je to jen jeden příklad za všechny. Místo topení se v podrobnostech bych vaši pozornost rád nasměroval 
na to, co v kontrolních závěrech nenajdete a přitom je to podle mého soudu tou nejzásadnější součástí 
kontroly. Je to její raison d'être. Je to reakce kontrolovaných institucí na naše zjištění. Není složité ji po-
psat, protože se opakuje – lidově řečeno – jak přes kopírák.

V bezprostřední reakci na zveřejněné výsledky kontroly přichází nesouhlas, polemika s popsanými nedo-
statky, jejich zlehčování, bagatelizace, případně pak relativizace naší odbornosti a znalosti tématu. Bývá-
me veřejně, ale i při projednávání kontrol ve vládě obviňováni ze snižování důvěry občanů ve stát, ten-
denčnosti, nepochopení složitosti problematiky i špatného výběru kontrolního vzorku. Dovolte mi opět 
jeden příklad za všechny, o nichž ve výroční zprávě píšeme. 

Cílem zavedení kontrolního vážení na českých dálnicích a silnicích první třídy bylo vytlačit z našich silnic 
přetíženou nákladní dopravu. Zavedený systém ale naprosto selhává. Váhy většinou nefungují, a když už 
fungují, zjištěné delikty se nedaří předat k řešení obecním úřadům. A když už se to podaří, pokuty padnou 
ve zlomku případů. Přitom právě přetížené kamiony ničí české silnice. A reakce Ministerstva dopravy? 
Ministerstvo plánuje nákup dalších vysokorychlostních vah. Třešničkou na dortu je pak zrušení pokuto-
vání za přetížení náprav, čímž ministerstvo snížilo počet přestupků o 98 %. Samozřejmě jen na papíře, na 
silnicích se nic nezměnilo. 

Dopad kontroly NKÚ spočívá především v tom, jak kontrolované organizace s jejími výsledky pracují. Kon-
trola má pomoci přijímat kvalifikovaná a podložená rozhodnutí. Je příležitostí k systémovým a promyšle-
ným změnám, které sníží budoucí náklady spojené se zjištěnými nedostatky. Příležitostí učit se z vlastních 
chyb, nikoli jen formálně odškrtnout nápravná opatření. 

Ekonomická teorie popisuje řadu mechanismů, jak správci veřejných financí zavírají oči před nehospodár-
ností. Sunk cost fallacy je ostatně kognitivní chyba, které nepodléhají jen správci miliardových rozpočtů 
(„už jsme do toho investovali tolik, že musíme pokračovat“), ale občas každý z nás („na ten koncert půjdu, 
když už jsem zaplatil vstupenku“). Žádá si obrovskou odvahu říct stop, když projekt stál miliardy a chystal 
se řadu let. V sázce je politická reputace a mnohdy i riziko postihu, pokud se nechováte v souladu  
s pravidly řádného hospodáře.
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Ale my si nemůžeme dovolit udržovat systémy postavené na iluzi. Ty totiž fungují, dokud je co „projídat“. 
Ve výroční zprávě píšeme o rostoucím zadlužování České republiky. Náklady na obsluhu státního dluhu 
se od roku 2021 zdvojnásobily a v rychlosti zadlužování bohužel patříme k evropské špičce. Na úrovni 
rozpočtu Evropské unie to není o moc lepší – je politicky průchodnější financovat nepotřebné projekty 
bez multiplikačních efektů a přidané hodnoty než přiznat, že systém evropských dotací pokřivil trh i men-
talitu Evropanů. Míříme ke stavu, kdy v každém zapadlém údolí bude smart lavička s Wi-Fi, ale nedosta-
nete se k ní kvůli rozpadlé cestě. Na její údržbu totiž nelze čerpat dotace. 

Lidé vidí, že mezi službami státu a soukromých firem je velký rozdíl. Svědčí to o tom, že se máme kde 
inspirovat. Přeji nám, abychom v sobě našli odvahu, schopnosti a odhodlání vykročit ze začarovaného 
kruhu. A naše kontroly mohou být cennými pomocníky. 

Miloslav KALA,
prezident NKÚ
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I.	 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST NKÚ

1.	 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSTAVENÍ A PŮSOBNOSTI NKÚ

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu /NKÚ/ vychází přímo z Ústavy České republiky, která zaručuje 
jeho nezávislost na moci zákonodárné, výkonné i soudní. NKÚ tím představuje jeden z nezastupitelných 
prvků parlamentní demokracie. 

Podrobnější úprava postavení, působnosti, organizační struktury a činnosti NKÚ je obsažena v zákoně  
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Podle tohoto zákona NKÚ prověřuje zejména hospodaření 
se státním majetkem a s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických 
osob, plnění příjmových a výdajových položek státního rozpočtu a také hospodaření s prostředky poskyt-
nutými České republice ze zahraničí. 

Zákonnými orgány NKÚ jsou prezident a viceprezident, Kolegium, senáty a Kárná komora. V zájmu zajiš-
tění objektivity při posuzování kontrolovaných skutečností a v zásadních otázkách týkajících se kontrolní 
působnosti NKÚ rozhodují jeho kolektivní orgány – Kolegium a senáty NKÚ. 

Nezávislost NKÚ zaručuje, že při plánování, přípravě a provádění kontrolní činnosti není ovlivňován mocí 
zákonodárnou, výkonnou ani soudní. Kromě nezávislosti institucionální má NKÚ i přiměřenou finanční 
nezávislost. Určujícím orgánem v této oblasti je Poslanecká sněmovna, která schvaluje státní rozpočet, 
jehož součástí je i rozpočtová kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad. 

Kontrolní činnost provádí NKÚ na základě svého plánu kontrolní činnosti. Plán kontrolní činnosti po schvá-
lení Kolegiem NKÚ předkládá prezident NKÚ k informaci Parlamentu ČR a vládě ČR a zveřejňuje jej ve 
Věstníku NKÚ. Výsledkem kontrolní činnosti jsou kontrolní závěry, které shrnují a vyhodnocují skutečnosti 
zjištěné při kontrole. Kontrolní závěry jsou schvalovány Kolegiem nebo příslušnými senáty NKÚ. 

V rámci vymezené působnosti provádí NKÚ kontrolu v souladu se svými kontrolními standardy, které vy-
cházejí z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. NKÚ provádí kontrolu souladu s práv-
ními předpisy, která zahrnuje kontrolu legality a kontrolu typu finanční audit, a dále audit výkonnosti. 

Kontrolou legality NKÚ prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, a přezkou-
mává věcnou a  formální správnost kontrolovaných činností v  rozsahu potřebném pro dosažení cílů  
kontroly. 

Kontrolou typu finanční audit NKÚ prověřuje, zda účetní závěrky kontrolovaných osob podávají věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a zda finanční výkaz o plnění rozpočtu 
není zatížen významnými chybami. Tento typ kontrol je nástrojem pro ověřování správnosti informací, 
které jsou uvedeny v závěrečných účtech kapitol státního rozpočtu a využívány Nejvyšším kontrolním 
úřadem při zpracování stanoviska k návrhu státního závěrečného účtu. 

Při kontrole typu audit výkonnosti NKÚ posuzuje účelnost, hospodárnost a efektivnost použití prostředků 
státního rozpočtu, majetku státu nebo jiných finančních prostředků, které NKÚ kontroluje v souladu se 
svou působností.
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2.	 KOLEGIUM NKÚ

Kolegium NKÚ tvoří prezident, viceprezident a členové NKÚ. Kolegium NKÚ schvaluje plán kontrolní čin-
nosti, kontrolní závěry, návrh rozpočtu NKÚ předkládaný Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR /PSP ČR/, 
změny rozpočtu a rozpočtová opatření, závěrečný účet rozpočtové kapitoly NKÚ a účetní závěrku NKÚ 
sestavenou k rozvahovému dni. Kolegium NKÚ dále schvaluje výroční zprávu, jednací řády Kolegia a se-
nátů NKÚ, organizační řád a jeho změny a kárný řád. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o námitkách 
proti kontrolnímu protokolu a o námitce podjatosti, pokud ji vznesla kontrolovaná osoba proti členu NKÚ.

Členové NKÚ vykonávají kontrolu, řídí kontrolní činnost a  vypracovávají kontrolní závěry podle plánu 
kontrolní činnosti, účastní se činnosti senátů NKÚ a Kolegia NKÚ. Řídí průběh kontrolní akce od pověření 
výkonem kontroly až po schválení kontrolního závěru.1

1	 V textu výroční zprávy jsou jednotlivé kontrolní akce označeny číslem, pod kterým jsou uvedeny v plánu kontrolní činnosti na příslušný rok. Texty 
kontrolních závěrů schválených v roce 2025 lze nalézt v jednotlivých částkách Věstníku NKÚ nebo v elektronické verzi výroční zprávy po kliknutí  
na modře zvýrazněné číslo dané kontrolní akce.
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Tabulka č. 1: Přehled kontrolních akcí prováděných v roce 2025

Jméno člena NKÚ Členem od Počet KA, které člen řídil 
do konce roku 2025

Přehled KA, které člen řídil  
v roce 2025

Ukončené Neukončené

Ing. Adolf Beznoska 14. 3. 2017 21
24/13

24/33*
25/13
25/24

Ing. Pavel Hrnčíř 11. 12. 2009 36
24/16
24/21

25/06

JUDr. Ing. Jiří Kalivoda 17. 9. 1993 83
24/05
24/31*

25/23
25/26

Ing. Jan Kinšt 25. 1. 2018 20
24/10
24/11

25/04
25/27

RNDr. Vladimír Koníček 4. 12. 2018 13
24/09

24/30*
25/03
25/18

Ing. Stanislav Koucký 8. 10. 2020 10
24/04

24/28*
25/22
25/25

Ing. Josef Kubíček 10. 6. 2014 28

24/07
24/14

24/26*
24/29*
25/01

–

RNDr. Petr Neuvirt 21. 12. 2010 50

24/06
24/12
24/17

24/24**

25/08
25/11

Ing. Daniel Reisiegel, MPA 30. 4. 2010 39
24/19
24/23

25/17
25/21

Ing. Radek Rychnovský 20. 9. 2023 5 24/27
25/05
25/15
25/30

Mgr. Roman Sklenák 17. 9. 2021 8
24/18
24/32

25/07
25/14
25/19

Ing. Ladislava Slancová, MPA, LL.M. 26. 9. 2024 2 –
25/12
25/28

Ing. Jan Stárek 4. 6. 2015 22
24/08
24/25

–

Ing. Jaromíra Steidlová 16. 11. 2006 42
24/20

24/22*
25/16
25/20

Ing. Michal Šmucr 10. 6. 2020 13
24/15

25/02*
25/09
25/10

 
Pozn.:  
Ing. Jan Stárek – funkční období do 6. 11. 2025. 
Ing. Josef Kubíček – funkční období do 15. 12. 2025.

* Kontrolní závěr byl schválen v roce 2025, ale byl publikován v roce 2026. 
** Kontrolní závěr byl schválen v roce 2025, ale dosud nebyl publikován (čekáme na souhlas OČTŘ).
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3.	 VEDENÍ NKÚ

Vedení NKÚ tvoří zaměstnanci přímo podřízení prezidentovi – jedná se o  vrchního ředitele kontrolní 
sekce, vrchního ředitele správní sekce, ředitelku kanceláře prezidenta, tajemnici Kolegia, ředitele odboru 
bezpečnostního a ředitelku odboru interního auditu.
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4.	 POSLÁNÍ A PŘÍNOSY ČINNOSTI NKÚ

Strategickým posláním NKÚ je poskytovat objektivní informace o hospodaření státu s veřejnými prostřed-
ky. Výstupy v podobě kontrolních závěrů, stanovisek ke zprávám o vývoji ekonomiky a plnění státního 
rozpočtu, stanovisek k návrhům státních závěrečných účtů i další výstupy činnosti NKÚ mají za cíl podávat 
především důležité informace o legalitě, účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti hospodaření s veřejnými 
prostředky a přispívat tím k prosazování dobré praxe. Nezávislá a objektivní zpětná vazba je ve fungování 
našeho státu nezbytně nutná. Tyto informace jsou důležité pro Parlament a vládu (jako klíčové partnery 
Nejvyššího kontrolního úřadu) a rovněž i pro širokou veřejnost. 

NKÚ má ve své činnosti pevnou pozici, která je dána nejen jeho nezávislostí na výkonné moci, ale zejmé-
na tím, že je spolehlivým, profesionálním a důvěryhodným partnerem a poskytovatelem těchto informací 
již dlouhodobě. Ambicí NKÚ je, aby objektivní, adresné a srozumitelné závěry a doporučení NKÚ nezů-
staly jen u konstatování zjištěného stavu, ale aby vedly k nápravě nedostatků a k pozitivnímu posunu 
v nakládání s veřejnými prostředky a majetkem a k prosazování dobré praxe hospodaření.

K nejdůležitějším dopadům činnosti NKÚ patří zejména pozitivní působení na příslušné orgány za úče-
lem odstraňování zjištěných nedostatků a následná realizace systémových doporučení. Nezanedbatelný 
je také preventivní účinek kontrol, které působí na další subjekty ve smyslu vyvarování se chyb v řízení 
a kontrole a posilování odpovědnosti veřejné správy a vymahatelnosti práva obecně. S tím souvisí i vý-
sledky činnosti NKÚ v oblasti posuzování fungování právní úpravy a navrhování legislativních doporučení. 
V neposlední řadě, byť to není hlavním cílem kontroly, přináší NKÚ významný účinek v podobě plnění 
oznamovací povinnosti ve vztahu k porušení rozpočtové kázně a ke skutečnostem nasvědčujícím tomu, 
že byl spáchán trestný čin.

Klíčové údaje o činnosti NKÚ v roce 2025, které jsou uvedeny v následující části této výroční zprávy, jakož 
i četná zjištění a poznatky uvedené v dalších kapitolách jsou jasným a srozumitelným důkazem výsledků 
a přínosu práce NKÚ.
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5.	 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2025

Základním dokumentem určujícím věcné a časové vymezení kontrolních akcí v uplynulém roce byl plán 
kontrolní činnosti NKÚ na rok 2025. Při navrhování plánu se NKÚ v souladu se svou strategií zaměřil ze-
jména na oblasti a témata, které jsou důležité z hlediska fungování vládních politik v různých oblastech 
života občanů, efektivity veřejné správy a konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání.

Z  důvodu efektivnějšího výkonu kontrolní činnosti vycházel NKÚ především z  analytického a  rizikově 
orientovaného přístupu se záměrem identifikovat rizika v oblastech hospodaření státu z hlediska nere-
spektování účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nebo nedodržování zákonů. Cílem je, aby výsledky 
kontrolní činnosti přispívaly k prosazování dobré praxe v hospodaření státu a zlepšení v těch oblastech, 
ve kterých NKÚ shledá nedostatky.

Ke stěžejním oblastem, na které se NKÚ v plánu kontrolní činnosti zaměřil, patří zejména: 

•	 správa daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast přeshraničního elektronického obchodování;

•	 podpora hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního školství;

•	 správa majetkových účastí státu;

•	 prostředky na podporu obnovy místních komunikací;

•	 prostředky na implementaci evropského vlakového zabezpečovacího zařízení;

•	 prostředky na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině;

•	 prostředky na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče;

•	 podpora opatření k přizpůsobení se změně klimatu při hospodaření se srážkovými vodami;

•	 prostředky na přípravu výstavby rychlých železničních spojení;

•	 prostředky na vrtulníkové letectvo Armády ČR;

•	 prostředky na rozvoj čisté mobility;

•	 prostředky na Leteckou službu Policie ČR;

•	 prostředky na výzkum a vývoj ve zdravotnictví;

•	 prostředky na transformaci systému péče o osoby se zdravotním postižením;

•	 prostředky na podporu startupů;

•	 prostředky na Area Monitoring System v rámci společné zemědělské politiky EU;

•	 spolehlivost údajů pro finanční řízení, jejichž prostřednictvím instituce skládají účty z hospodaření s prostředky 
státního rozpočtu.
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Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2025 vycházely z podnětů vzniklých na zákla-
dě vlastní monitorovací a analytické činnosti NKÚ. 

Plán kontrolní činnosti na rok 2025 přijalo Kolegium NKÚ na svém zasedání dne 14. října 2024. Celkem 
bylo schváleno 30 kontrolních akcí. V průběhu roku 2025 byla jedna kontrolní akce vypuštěna, takže plán 
kontrolní činnosti ve výsledku tvořilo 29 kontrolních akcí.

Přehled kontrolních akcí zařazených do plánu na rok 2025 a jejich konkrétní věcné a časové vymezení 
obsahuje příloha č. 1 této výroční zprávy. Jednotlivé kontrolní akce byly v souladu s časovým plánem za-
hajovány postupně v průběhu roku 2025. V závislosti na termínu zahájení a délce kontrolních akcí byly 
termíny ukončení (tj. schválení kontrolních závěrů kontrolních akcí) naplánovány na roky 2025 a 2026.
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II.	� ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ  
A ANALYTICKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2025

 
1.	 ÚVODNÍ SHRNUTÍ

Zhodnocení činnosti NKÚ vychází z výsledků kontrolních akcí, které byly ukončeny v roce 2025 schvále-
ním kontrolního závěru Kolegiem NKÚ. Využity byly rovněž poznatky ze stanovisek NKÚ k návrhu státního 
závěrečného účtu za rok 2024 a ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 
roku 2025, informace z dalších zpráv NKÚ, jakož i další poznatky z analytické činnosti NKÚ.

Zhodnocení vychází z výsledků 32 kontrolních akcí, z toho 30 kontrolních akcí bylo zahájeno podle plánu 
kontrolní činnosti v roce 2024 a dvě akce v roce 2025. Jejich přehled je uveden v příloze č. 2 této výroční 
zprávy. NKÚ plnil svůj mandát v segmentech působnosti dle ustanovení § 3 odst. 1 a 3 zákona o NKÚ. 
Kontrolní akce byly zaměřeny převážně na období let 2019–2023. 
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Státu se nepodařilo přetvořit veřejnou správu 
do moderní, přívětivé a  digitální podoby. A  to 
navzdory tomu, že státní organizace na digita-
lizaci v  posledních pěti letech vynaložily více 
než 110 miliard korun. Rok 2025 přitom měl být 
rokem přelomovým. Občané měli mít právo ko-
munikovat se státem digitálně a drtivá většina 
služeb státu měla být dostupná online. Realita 
je ale jiná – plně digitalizováno bylo jen 18 % 
agendových služeb státu. Zásadní problémy 
v  přístupu k  digitalizaci trvají. Stát často zvlá-
dá jen převést zavedené procesy do digitální 
podoby, aniž by se nejdříve zamyslel nad je-
jich zjednodušením a  úpravou. Zároveň státní 
instituce vytvářejí informační systémy, ale čas-
to opomíjejí potřeby občanů i  úřadů. Vznikají 
nejednotné a  vzájemně nepropojené systémy, 
které nenaplňují očekávání a kvůli kterým vzni-
kají provizorní řešení. Tím výrazně rostou nejen 
náklady, ale i administrativní zátěž.

Zjištění NKÚ ukazují na selhání v samotném poje-
tí digitalizace. Tu odpovědné orgány stále často 
chápou především jako technické zavádění infor-
mačních systémů, nikoli jako širší změnu řízení, 
procesů a práce s daty. Slabá spolupráce, mizivé 
vyhodnocování přínosů a omezená odpovědnost 
za výsledky vedly k tomu, že prostředky vynalo-
žené na digitalizaci nezlevnily, nezrychlily ani ne-
zjednodušily výkon služeb státu.

Projekt elektronizace právních předpisů: chybné 
řízení, průtahy, prodražování. A  nakonec i  chy-
bějící přínosy.

Ministerstvo vnitra prodloužilo termín pro dokon-
čení projektu e-Sbírky a e-Legislativy o sedm let 
a zdvojnásobilo rozpočet téměř na jednu miliardu 
korun. Projekt však nezjednodušil ani nezrychlil 
přístup k právním předpisům. Uživatelé měli mít 
zákony dostupné online a vždy v aktuálním znění. 
E-Sbírka ale po určitou dobu zobrazovala neaktu-
ální znění zákonů, aniž by na to uživatele upozor-
nila. Občané se tak na informace z tohoto zdroje 
nemohli spolehnout.

VEDOU MILIARDOVÉ VÝDAJE DO 
DIGITALIZACE K PŘÍVĚTIVÉ  
A EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Kontrola NKÚ zároveň ukázala, že k opakovaným 
průtahům a  navyšování rozpočtu přispělo i  ob-
cházení pravidel a selhání dohledu Ministerstva 
vnitra nad projektem. Resort odůvodnil posuny 
termínů „zásahem vyšší moci“, a to kvůli novelám 
zákonů, které si však sám připravil jako reakci 
na to, že projekt nezvládl dokončit v původním  
termínu.

Nefunkční část eLegislativy vytváří i  zbytečný 
ekonomický paradox. Protože stát stále nedoká-
že tvořit předpisy přímo digitálně, musí nové zá-
kony vkládat do systému ručně. Jen v roce 2023 
takový postup vyšel na 23,5 milionu korun. To je 
více než dvojnásobek toho, kolik stát dříve platil 
za jejich papírové vydávání.

Digitalizace vízových a  pasových služeb:  
22x vyšší náklady, ruční přepis dat i  zasílání  
listinných žádostí kurýrem

Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vni-
tra se nepodařilo převést informační podporu ví-
zových a konzulárních služeb do funkční a plně 
digitální podoby. Oba resorty na ni v letech 2016 
až 2025 vynaložily v součtu 683 milionů korun.

Jak digitalizace fungovala v  praxi, ukazuje vyři-
zování žádostí o  dlouhodobé vízum. Po podání 
žádosti musel zaměstnanec kopírovat papírové 
dokumenty a stejná data opakovaně zadávat do 
několika různých systémů, které spolu nekomu-
nikovaly. Žádosti ze zahraničí navíc úřady zasílaly 
Ministerstvu vnitra v listinné podobě prostřednic-
tvím komerčních kurýrů.

Dalším příkladem nezvládnuté digitalizace je pře-
chod na informační systém pro cestovní doklady. 
Ministerstvo zahraničních věcí nedokázalo na za-
stupitelských úřadech nový systém nasadit včas, 
a proto muselo po určitou dobu provozovat dva 
systémy souběžně. Tím se vše výrazně prodra-
žilo – roční náklady na informační podporu ces-
tovních dokladů mezi lety 2022 a 2024 vzrostly  
z  1,2 milionu korun na 25,9 milionu korun, 
tedy téměř dvaadvacetkrát. Agenda cestovních 
dokladů  se přitom věcně ani rozsahem nijak  
nezměnila.
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Online žádosti na Úřadu práce ČR zjednodušily 
podání, nikoli jejich vyřízení

Digitalizace vybraných agend Úřadu práce ČR 
měla zjednodušit každodenní práci úřadu a zvýšit 
komfort občanů. Občanům tyto změny usnadnily 
podávání žádostí o sociální dávky online, samot-
né vyřizování těchto žádostí pro zaměstnance 
úřadu však snazší nebylo. Průměrná doba řízení 
od přijetí žádosti o dávky státní sociální podpory 
do vydání rozhodnutí byla v roce 2024 u online 
podání delší než v případě osobního podání žá-
dosti na pracovištích Úřadu práce. Online podání 
měla vyšší chybovost než žádosti podané v listin-
né podobě, což si vyžádalo dodatečné kontroly 
a  opravy. Digitalizací se nepodařilo zefektivnit 
agendu výplat sociálních dávek.
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V letech 2020 až 2024 se podařilo dle Ředitel-
ství silnic a dálnic zprovoznit 301 kilometrů dál-
nic a  silnic I.  třídy za takřka 110  miliard korun. 
O tuto nově vybudovanou dopravní infrastruktu-
ru se však stát musí starat, aby nedocházelo k je-
jímu ničení a aby byl zajištěn bezpečný provoz. 
Přestože jde o nákladné investice, z kontrol NKÚ 
vyplývá, že stát nezavedl účinné nástroje, které 
by zajišťovaly bezpečnost a  zmírňovaly škody 
způsobené přetíženou a narůstající nákladní do-
pravou. Systém kontrolního vážení tyto cíle ne-
naplnil, na bezpečnosti provozu se pak negativ-
ně podepisoval nedostatečný rozvoj odpočívek. 
Závažnost problému podtrhuje i skutečnost, že 
stát za opravy dálnic a silnic I.  třídy vynakládal 
v letech 2019 až 2023 v průměru 15 miliard ko-
run ročně. Další škody na majetku, a především 
na zdraví občanů jsou přitom nevyčíslitelné.

Státu se dlouhodobě nedaří dosáhnout výrazného 
posunu v bezpečnosti a plynulosti provozu, a  to 
přes to, že má k dispozici dostatek dat a informací 
o stavu dopravy a  fungování dopravní infrastruk-
tury. Z kontrol vyplynulo, že opatření, která měla 
zlepšit provoz na silnicích i  jejich ochranu, se za-
váděla jen částečně, s výrazným zpožděním nebo 
se neuskutečnila vůbec.

 

Přestože nákladní doprava rapidně roste, pod-
mínky pro odpočinek řidičů chybí. To ohrožuje 
bezpečnost na českých dálnicích

Od roku 2015 do konce roku 2024 vzrostl provoz 
nákladních vozidel na dálnicích v  České repub-
lice o  35 %. Kapacita dálničních odpočívek však 
tomuto vývoji neodpovídá a státu se je ani nedaří 
stavět. Z 18 prioritních odpočívek nevybudoval ani 
jednu. Na nových i stávajících odpočívkách měla 
vznikat nová parkovací místa. Do roku 2023 jich 
mělo Ministerstvo dopravy připravit 1 500, skuteč-
ně jich vzniklo na stávající síti jen 407. V součtu na 
konci roku 2024 stále chybělo téměř 1 900 míst. 
To ohrožuje bezpečnost silničního provozu, pro-
tože řidiči musí volit mezi porušením povinných 
přestávek a odstavením vozidla na nebezpečných 
místech.

ZVLÁDÁ STÁT SPRAVOVAT 
A ROZVÍJET VYBUDOVANOU  
SILNIČNÍ INFRASTRUKTURU?

Problematické jsou také nevýhodné nájemní 
smlouvy z  90. let, často uzavírané na téměř půl 
století a bez inflačních doložek. Jejich reálné vý-
nosy jsou dnes nižší než v  době jejich uzavření 
a stát tak do roku 2024 přišel přibližně o 471 milio-
nů korun. Ředitelství silnic a dálnic zároveň nevy-
užívá možnosti tyto smlouvy změnit nebo ukončit, 
přestože nové kontrakty přinášejí až 28krát vyšší 
nájemné. Situaci dále komplikuje neúplná eviden-
ce majetku. Chybějící dokumentace vede k  řadě 
nesprávností, například k označování soukromých 
ploch jako státních odpočívek. Ředitelství silnic 
a dálnic navíc systematicky nekontroluje plnění po-
vinností nájemců a v některých případech dokon-
ce investuje do oprav majetku, který mu nepatří. 
 

Systémy kontrolního vážení nezvyšují bezpečnost 
a nechrání dopravní infrastrukturu. Přetížené ka-
miony dál ničí české dálnice

Systém kontrolního vážení selhal ve svém hlavním 
účelu – odrazovat dopravce od jízd přetížených 
nákladních vozidel. Ta se tak nadále pohybovala 
po silniční síti, aniž by docházelo k systematické-
mu a účinnému postihu při překročení hmotnost-
ních limitů. Neschopnost nejen ukládat pokuty, 
ale i  je vymáhat oslabovala zásadně preventivní 
i represivní funkci kontrolního vážení. Za jeho poří-
zení a provoz vysokorychlostních vah stát v letech 
2019 až 2024 zaplatil 112 milionů korun.

Vysokorychlostní váhy byly v  průměru více než  
60 % času mimo provoz a skutečné postihy se po-
hybovaly jen v jednotkách procent. Od roku 2020 
přitom tato zařízení zaznamenala téměř 496  ti-
síc  přestupků, většina z  nich však nebyla vůbec 
řešena. Například na dálnici D1 v květnu 2024 bylo 
postiženo jen 2,6 % případů.

Řešení Ministerstva dopravy mělo převážně for-
mální charakter. Resort zrušil postih za přetížení 
náprav a umožnil pokutovat pouze překročení cel-
kové hmotnosti vozidla. Tím formálně snížil počet 
přestupků až o 98 %. Problém se tím ale nevyřešil. 
Změny pouze snižují počet zachycených přestup-
ků, nikoli škody vzniklé na vozovkách. Přetížené 
nápravy přitom způsobují největší škody. 
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Česká republika se i  nadále řadí mezi nejbez-
pečnější země světa. To však samo o  sobě 
neznamená, že je dostatečně připravena na 
nové typy hrozeb. Zhoršující se mezinárodní 
geopolitická situace, válka na Ukrajině, kyber-
netické útoky, hybridní působení cizích států, 
terorismus, extremismus a další současné bez-
pečnostní hrozby vyžadují od státu zásadní po-
sílení schopností těmto hrozbám čelit. Reakce 
státu se dosud soustředila především na výraz-
né navyšování finančních prostředků. Mezi lety 
2022 a 2025 vzrostly výdaje resortů MO a MV 
o více než 82 miliard korun. Kontroly však uka-
zují, že samotné zvyšování výdajů nestačí. Ani 
přes nárůst peněz se v mnoha oblastech nepo-
dařilo posílit odolnost státu ani účinně reagovat 
na nové hrozby. 

Jedním z hlavních problémů obrany státu je ne-
dostatečné personální zajištění ozbrojených sil 
a  jejich výcvik. Přestože se počet vojáků mírně 
zvyšuje, armádě se dlouhodobě nedařilo naplňo-
vat cílové stavy. Stát přitom v posledních letech 
zahájil nákladné modernizační projekty a pořizu-
je novou techniku, kterou ale může obsluhovat 
jen dobře vycvičený personál. Současně zůstává 
omezena schopnost státu čelit vnitřním bezpeč-
nostním hrozbám. Ochrana měkkých cílů v sou-
časnosti stojí hlavně na jednotlivých opatřeních, 
která dohromady netvoří ucelený systém.

Výcvik armády zaostává. Bez kvalitního perso-
nálu bude obsluha nové techniky problémem

 
Výcviková zařízení Armády ČR dlouhodobě ne-
odpovídají současným potřebám, což omezuje 
kvalitu přípravy personálu i schopnost spoluprá-
ce se spojenci. Ministerstvo obrany v letech 2019 
až 2024 investovalo do modernizace výcvikové 
základny téměř 1,8 miliardy korun, přesto se pro-
blémy nedaří odstranit.

Nekoncepční řízení, časté změny priorit a  od-
kládání investic vedly ke zpoždění modernizace 
i k dalším nákladům na provoz zastaralých zaří-

zení. Armáda nemá dostatek moderních simulá-
torů a  trenažérů a nepodařilo se jí ani dokončit 
jejich propojení s  výcvikovými centry NATO. To 
omezuje efektivitu výcviku i  společnou přípravu 
se zahraničními spojenci. Armáda například stále 
nemá odpovídající vlastní zařízení pro výcvik řidi-
čů, a je proto odkázána na civilní autoškoly. Ně-
která výcviková zařízení jsou využívána jen ome-
zeně, zatímco jiná jsou dlouhodobě přetěžována. 
Chybí také centrální přehled o výsledcích výcvi-
ku, což armádě znemožňuje jeho efektivní řízení. 
V případě výrazného zvýšení náboru navíc hrozí 
nedostatečná kapacita výcvikových zařízení.

Více než osm let. Ani po takové době Minister-
stvo vnitra nevytvořilo fungující národní systém 
ochrany měkkých cílů

Ministerstvo vnitra ani po osmi letech nevytvoři-
lo funkční národní systém ochrany měkkých cílů 
a  selhalo i  v  roli koordinátora, když nezajistilo 
jednotný postup ostatních ministerstev. Po roce 
2021 se práce na posilování ochrany měkkých 
cílů zcela zastavily. Další kroky začalo minister-
stvo připravovat až po tragické události na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy na konci roku 
2023. Teprve poté ministerstva zvýšila aktivitu, 
posílila financování bezpečnosti škol a začala za-
vádět konkrétní opatření.

Důležitost tohoto tématu potvrzují i výsledky do-
tazníkového šetření NKÚ. Z  těch vyplynulo, že 
bezpečnostnímu incidentu čelila každá čtvrtá 
z dotazovaných základních a středních škol, vět-
šina vysokých škol i zdravotnických zařízení.

Kontrolní závěr z KA č. 24/27 zaměřené na pro-
tivzdušnou obranu byl vypracován v  režimu  
utajení.

NKÚ doporučuje všem oprávněným osobám 
a orgánům věnovat pozornost výsledkům kontro-
ly a seznámit se důkladně s kontrolním závěrem.

ZVYŠUJE SE SCHOPNOST STÁTU ČELIT 
BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM?
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Stát si v oblasti inovací stanovil ambiciózní cíl – 
do roku 2030 se zařadit mezi takzvané inovační 
lídry Evropy podle mezinárodního Souhrnného 
inovačního indexu. To předpokládá měřitelný 
posun v uplatňování výsledků výzkumu v praxi, 
v  intenzitě spolupráce mezi základním a  apli-
kovaným výzkumem, ve využívání patentové 
ochrany i  v  zapojení soukromého sektoru do 
výzkumných a inovačních aktivit. Kontroly NKÚ 
však ukazují, že dosavadní podpora inovací 
nepřináší očekávané výsledky. Také samotný 
Souhrnný inovační index potvrzuje, že se Česká 
republika dlouhodobě drží pod průměrem EU 
a k pozici inovačního lídra má stále daleko.

Systém veřejné podpory výzkumu, vývoje a ino-
vací je nastaven tak, že se soustředí především 
na formální plnění projektových cílů, nikoli na do-
sažení skutečných přínosů. Přetrvává nedosta-
tečná koordinace mezi aktéry základního a apli-
kovaného výzkumu a chybí jasné vymezení, kdo 
nese odpovědnost za využití výsledků v praxi. To 
vše zásadně brání tomu, aby se Česká republika 
stala inovačně vyspělejší zemí.

Počet patentů klesá, mezinárodních citací je 
málo. Veřejně podporovaný výzkum nepřináší 
dostatečné výsledky

Přestože stát v letech 2021 až 2023 podpořil vý-
zkum, vývoj a inovace prostřednictvím Grantové 
agentury ČR a Technologické agentury ČR část-
kou téměř 30 miliard korun, výsledky veřejně 
podporovaného výzkumu tomu neodpovídají. 
Počet patentů dlouhodobě klesá, zatímco v roce 
2019 jich vzniklo 113, v roce 2023 to bylo už jen 
65. Citovanost výsledků základního výzkumu fi-
nancovaného z veřejných prostředků sice mírně 
roste, stále však nedosahuje ani poloviny evrop-
ského průměru. Podpora základního výzkumu 
navíc často nesměřuje do strategických oblastí 
a  nepřispívá dostatečně k  řešení významných 
hospodářských a celospolečenských výzev.

Negativní vývoj je patrný i  v  oblasti spolupráce 
s  podnikatelskou sférou. Míra finančního zapo-

jení soukromého sektoru do veřejného výzkumu 
se snížila z 32 % v roce 2017 na 23 % v roce 2023. 
Systém veřejné podpory tak není pro soukromý 
sektor motivující ani z hlediska uplatnění výsled-
ků v praxi.

Na nepříznivém stavu se podílí také nedostateč-
ná spolupráce mezi Grantovou agenturou ČR, 
která odpovídá za základní výzkum, a  Techno-
logickou agenturou ČR, která se zaměřuje na 
aplikovaný výzkum. Na tento problém upozorňo-
val NKÚ už v minulosti. Nepropojení základního 
a aplikovaného výzkumu omezuje přenos výsled-
ků do praxe a snižuje inovační přínos vynalože-
ných prostředků.

 

Pouze jeden ze tří projektů programu DOPRAVA 
2020+ přinesl výsledky, které byly skutečně vy-
užity v praxi

Program DOPRAVA 2020+ byl zaměřen na pod-
poru aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a  inovací v oblasti dopravy s  cílem pod-
pořit rozvoj moderních řešení a  jejich uplatně-
ní v  praxi. Příjemci podpory vyčerpali více než 
1,7 miliardy korun. NKÚ na kontrolovaném vzor-
ku projektů zjistil, že polovina z nich nebyla zcela 
účelná, zejména kvůli omezenému reálnému vy-
užití dosažených výsledků.

Ministerstvo dopravy dále selhalo v roli aplikační-
ho garanta, když nepřispělo k zavedení výsledků 
do praxe. To ilustruje například projekt Centrální 
digitální evidence dopravních uzavírek. Příjemce 
čerpal podporu ve výši téměř 16 milionů korun 
a ve stanoveném termínu předložil tři počítačo-
vé programy, metodiku a  jeden funkční vzorek. 
Technologická agentura ČR uvedla, že projekt 
dosáhl vynikajících výsledků. Přestože bylo Mi-
nisterstvo dopravy jako aplikační garant od po-
čátku do projektu zapojeno, proces přenesení 
výsledků do praxe nakonec nezahájilo. Místo 
toho v době kontroly NKÚ zadalo přípravu jiné-
ho informačního systému pro zpracování digitální 
evidence dopravních uzavírek.

DAŘÍ SE NAPLŇOVAT INOVAČNÍ 
STRATEGII DO ROKU 2030?
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Ani v roce 2025 se České republice nepodařilo 
veřejné finance zásadně stabilizovat. Přestože 
příjmy státního rozpočtu rostly a ekonomika vy-
kazovala známky oživení, výdaje rostly rychleji 
a  plánovaný schodek byl výrazně překročen. 
Státní dluh dále narůstal a  přiblížil se hranici 
3,7  bilionu korun. Vysoký podíl mandatorních 
výdajů navíc nadále omezuje schopnost státu 
pružně reagovat na nové výzvy a vytvářet roz-
počtové rezervy, což dlouhodobě zvyšuje zra-
nitelnost veřejných financí a  snižuje odolnost 
státu vůči budoucím krizím.

Rok 2025 byl pro české veřejné finance obdobím 
pokračujícího ekonomického oživení, které na-
vázalo na předkrizové roky. HDP vzrostl o 2,5 % 
a  přiblížil se tak dlouhodobému růstovému po-
tenciálu české ekonomiky. Hlavním tahounem 
hospodářského růstu byla spotřeba domácností, 
doplněná tvorbou hrubého kapitálu a výdaji vlád-
ních institucí.

Pozitivní zprávou byla průměrná inflace ve výši 
2,3 %, nejnižší za posledních sedm let, a  také 
stabilní vývoj na trhu práce. .: S mírou nezaměst-
nanosti 2,8 % si Česká republika udržela nejnižší 
hodnotu v Evropské unii. Stát ovšem příznivých 
ekonomických podmínek nevyužil ke stabilizaci 
veřejných financí.

Zadlužování dál roste. V roce 2025 dosáhl defi-
cit státního rozpočtu 291 miliard korun

Státní rozpočet se i  nadále potýkal s  vysokým 
schodkem. Výsledné saldo dosáhlo 290,7 miliar-
dy korun, což představovalo meziroční zhoršení. 
Saldo očištěné o prostředky z EU a další zahra-
niční zdroje se sice meziročně zlepšilo o 39 mi-
liard korun, avšak i  v  tomto případě by deficit 
činil 249,9 miliardy korun. V obou variantách tak 
došlo k překročení schváleného schodku státní-
ho rozpočtu.

Příjmy státního rozpočtu meziročně vzrostly  
o  5,9 %, především díky vyššímu inkasu daní 
z příjmů právnických a fyzických osob, daně z při-

dané hodnoty a pojistného na sociální zabezpe-
čení. Pozitivně se zde projevila opatření konso-
lidačního balíčku, změny rozpočtového určení 
daní i další legislativní úpravy.

Výdaje rozpočtu narostly o 6 %, přičemž poprvé 
od roku 2015 přesáhl podíl kapitálových výdajů 
10 %. Největší část těchto výdajů směřovala do 
oblasti dopravy a  zdravotnictví. Vysoký podíl 
mandatorních a kvazimandatorních výdajů — až 
86,3 % všech příjmů — výrazně omezuje prostor 
pro aktivní rozpočtovou politiku. Významnou část 
těchto výdajů tvoří platy státních zaměstnanců, 
jejichž počet se v roce 2025 zvýšil o téměř 1 900, 
zejména v oblasti školství.

Za obsluhu státního dluhu stát v  loňském roce 
zaplatil už 98 miliard korun. S dalším zadlužová-
ním budou tyto náklady dále růst 

Státní dluh pokračoval v  růstu a  na konci roku 
dosáhl 3 678 miliard korun, tedy 43,2 % HDP. 
Přestože Česká republika patří v  Evropské unii 
stále mezi méně zadlužené země, tempo zadlu-
žování představuje významné riziko pro stabilitu 
veřejných financí, zejména s ohledem na rostoucí 
náklady na obsluhu dluhu, které se od roku 2021 
téměř zdvojnásobily.

Vývoj v  roce 2025 tak potvrdil pokračující eko-
nomické oživení i vyšší dynamiku příjmů státního 
rozpočtu. Zároveň však poukázal na přetrvávající 
strukturální problémy veřejných financí, zejmé-
na na omezenou možnost ovlivňovat výdajovou 
stranu rozpočtu, nedostatek rozpočtových rezerv 
a rostoucí zadlužení.

PODAŘILO SE ČESKÉ REPUBLICE 
STABILIZOVAT VEŘEJNÉ FINANCE  
A ZPOMALIT TEMPO ZADLUŽOVÁNÍ?
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Veřejné finance ohrožují dlouhodobě tolerova-
né systémové nedostatky ve fungování státu. 
Jeden z nich se týká schopnosti vybírat příjmy 
účinně a zajistit tak dostatek zdrojů na krytí na-
růstajících výdajů. Kontroly prokázaly, že stát 
každoročně přichází o desítky miliard korun na 
nevybraných daních, přestože o tomto problé-
mu ví. Rezervy ve výběru příjmů tak nevznikají 
kvůli absenci pravidel, ale kvůli jejich nedůsled-
nému uplatňování v praxi.

Společným rysem výsledků kontrol NKÚ z minu-
lého roku je omezená schopnost státu proměnit 
zjištěná porušení povinností v odpovídající výběr 
daní a  odvodů. Problém spočívá v  nedostateč-
ném předávání informací mezi institucemi, nejas-
ně vymezených odpovědnostech a v neúplných 
nebo nespolehlivých datech. To vede k dlouho-
dobým příjmovým výpadkům, které zatěžují ve-
řejné finance.

Odhad NKÚ: Na nevybraných odvodech z  ne-
legálního zaměstnávání stát přišel jen v  letech 
2019 až 2022 o téměř 92 miliard korun

NKÚ opakovaně upozornil, že stát není schopen 
účinně potírat nelegální zaměstnávání. Orgány 
státní správy si nepředávaly potřebné informace 
včas a kontroly finanční správy měly nízký fiskál-
ní efekt. Provedené daňové kontroly na základě 
podnětů od úřadů přinesly dohromady za tři roky 
jen zhruba 1 milion korun, NKÚ odhadl ztráty v le-
tech 2019 až 2022 na téměř 92 miliard korun. Zá-
važné systémové nedostatky bránily doměřování 
daní a pojistného zaměstnavatelům, kteří využí-
vali nelegální práci. 

Kontrola navíc ukázala, že chybějící právní úpra-
va a nejasné kompetence způsobily, že stát ne-
požadoval vrátit neoprávněně vyplacené platby 
zdravotního pojištění za osoby, které pracovaly 
nelegálně, a  často ani nevěděl, kolik takových 
případů je. Ministerstvo financí neanalyzovalo 
dopady těchto přeplatků na státní rozpočet a ne-
ověřovalo správnost plateb za státní pojištěnce. 
Výsledkem je, že veřejné prostředky unikaly dvo-

KDE A PROČ STÁT PŘICHÁZÍ 
O DAŇOVÉ PŘÍJMY?

jím způsobem, jednak nevymáhanými odvody od 
zaměstnavatelů, ale také neřešenými přeplatky 
pojistného.

Evropská unie může na daních z  elektronické-
ho obchodování ztrácet až 10 miliard eur ročně. 
O peníze přichází i Česko

Evropská pravidla pro výběr DPH u přeshraniční-
ho elektronického obchodování sice začala platit 
už v roce 2021, v praxi však nepřinesla očekáva-
ný efekt. České orgány neměly k dispozici úplná 
a spolehlivá data z unijních systémů, což výrazně 
omezovalo jejich schopnost prověřovat správné 
odvádění daně. Současně prudce rostl objem 
malých zásilek dovážených ze třetích zemí. Jen 
v roce 2024 šlo o 4,6 miliardy balíků, z toho 91 % 
z Číny. Tento vývoj zásadně zvýšil riziko miliardo-
vých daňových úniků, na které současné kontrol-
ní mechanismy nedokázaly adekvátně reagovat.

Závažným problémem bylo zejména systematic-
ké podhodnocování hodnoty zásilek do 150 eur. 
Celní orgány sice odhalily u 61 % kontrolovaných 
zásilek jejich podhodnocení, ale kontrolní vzorek 
vzhledem k objemu přepravovaných zásilek byl 
minimální a  nastavení systému neumožňovalo 
zajistit dlouhodobě účinný výběr DPH ani pružně 
reagovat na potenciální podvodné chování. Cel-
kový odhad daňových úniků v oblasti e-commer-
ce na úrovni EU činí až 10 miliard eur ročně, což 
znamená, že o  část těchto prostředků přichází 
i český státní rozpočet.
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OD ZJIŠTĚNÍ KE ZMĚNĚ? JAK STÁT REAGUJE NA KONTROLU?

Kontrola NKÚ je nástrojem, jehož hlavním cílem je zlepšovat fungování veřejné správy. Nevstupuje do 
praxe jako jednorázový zásah, ale jako podnět k dlouhodobým změnám, který má pomoci organizacím 
přijímat kvalifikovaná a podložená rozhodnutí. Význam kontroly se nevyčerpává zveřejněním kontrolního 
závěru, ale spočívá především v tom, jak kontrolované organizace se zjištěními dále pracují.

Bezprostřední reakcí na kontrolní závěry bývá často nesouhlas, polemika, zlehčování nebo bagatelizace 
zjištěných nedostatků. Tyto postoje se nejsilněji projevují ve veřejné a mediální komunikaci, kde jsou 
závěry kontroly relativizovány či zpochybňovány, například tvrzením, že kontrola nepostihla celý kontext 
nebo že NKÚ daným faktům neporozuměl. V jiných případech kontrolované instituce uvádějí konkrétní 
důvody, jako jsou omezené kapacity, složitost systému, nevhodný legislativní rámec nebo skutečnost, že 
potřebná opatření již připravují. Tento způsob vypořádávání se s výsledky kontrol NKÚ se stává v posled-
ních letech běžným, téměř standardním přístupem. Důsledkem je, že se potřebné změny často odkládají, 
rozmělňují nebo zůstávají jen na formální úrovni a skutečný posun v praxi nepřichází.

Takový přístup vede k tomu, že je kontrola vnímána spíše jako jednorázová kritika než jako objektivní 
a  nezávislá zpětná vazba. Místo aby se stala přirozenou součástí řízení a  zlepšování veřejné správy, 
zůstává její potenciál často bez využití. Stát tak přichází o důležitou příležitost učit se z vlastních chyb 
a systematicky zvyšovat kvalitu svého fungování.

Následující příklady ukazují různé podoby přístupu k výsledkům kontrol NKÚ, od otevřeného nesouhlasu 
až po situace, kdy se potřebné změny prosadily až s odstupem času. Společným jmenovatelem je, že 
způsob, jakým veřejná správa se zpětnou vazbou nakládá, zásadně ovlivňuje, zda kontrola skutečně 
vede ke zlepšení, nebo zůstává promarněnou šancí.

KA Č. 22/12 – OCHRANA OBYVATELSTVA

NKÚ se zaměřil na systém ochrany obyvatelstva, do kterého spadá například varování, evakuace, 
ukrytí i nouzové přežití. Kontroloři prověřili 721 milionů korun vydaných ministerstvy vnitra a zdra-
votnictví na přípravu na krizové situace. Systém ochrany obyvatelstva představuje strategický zájem 
České republiky. Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě jeho význam stále roste. 
MV však nezajistilo dostatek prostředků individuální ochrany, jako jsou například ochranné masky 
nebo ochranné obleky. Resort také ani po 20 letech nedokončil obměnu rotačních sirén a nespustil 
plánovaný informační webový portál pro veřejnost. Kontrola dále ukázala, že během posledních 11 let 
se v ČR snížil počet stálých úkrytů o 32 %. Navíc z průzkumu NKÚ vyplynulo, že 80 % dotázaných oby-
vatel neví, kde se nejbližší stálý úkryt nachází. Tuto nepříznivou situaci měly řešit legislativní změny, 
MV je však do ukončení kontroly neiniciovalo.

MV VE SVÉ ZVEŘEJNĚNÉ REAKCI:

•	 nesouhlasilo se závěry NKÚ, které označilo za tendenční a zavádějící;

•	 uvedlo, že NKÚ zbytečně snižuje důvěru občanů ve stát;

•	 zdůraznilo, že systém ochrany obyvatelstva je v rámci EU považován za velmi robustní a dobře připravený.

Ministerstvo vnitra tedy ve své reakci závěry NKÚ bagatelizovalo a zpochybňovalo jejich význam. Ačkoliv 
nereagovalo na klíčové nedostatky související s potřebou legislativních změn, realizovalo alespoň někte-
rá opatření. Zpracovalo webové stránky k ochraně obyvatelstva a příručku „72 hodin“, která byla distri-
buována široké veřejnosti a zaměřuje se na zvýšení připravenosti obyvatel na krizové situace. Občanům 

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=22/12
https://mv.gov.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-nesouhlasi-s-tendencnimi-zavery-nku-system-ochrany-obyvatelstva-ceske-republiky-je-v-ramci-eu-povazovan-za-jeden-z-nejrobustnejsich-a-nejlepe-pripravenych.aspx
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je zároveň nově k dispozici mapa stálých úkrytů, která jim umožňuje snadněji zjistit umístění nejbližšího 
úkrytu. Témata ochrany obyvatelstva budou od roku 2027 součástí povinné výuky na všech základních 
školách.

KA Č. 24/11 – KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL

Kontrola zaměřená na systém kontrolního vážení vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy odhalila, že 
systém neplnil svou základní roli. Nechránil dopravní infrastrukturu před přetíženými vozidly, a to pro-
střednictvím účinné prevence a ukládáním a vymáháním pokut. Dopravce tak neodradil od využívání 
přetížených nákladních vozidel. V praxi vysokorychlostní váhy často nebyly v provozu, značnou část 
zjištěných vážních deliktů se Ředitelství silnic a dálnic nepodařilo předat příslušným obcím k dalšímu 
řešení a skutečně uložené postihy dosahovaly jen jednotek procent z celkového počtu případů.

MD, ŘSD A SFDI VE SVÉ ZVEŘEJNĚNÉ REAKCI:

•	 uvedly, že Česká republika je podle nich světovým průkopníkem v masovém využívání systému vážení vozidel;

•	 odmítly závěry NKÚ o nízké účinnosti systému kontrolního vážení;

•	 zpochybnily přímou souvislost mezi jízdami přetížených vozidel a vysokými náklady na opravy vozovek;

•	 uvedly, že NKÚ při hodnocení vycházel pouze z části dostupných dat;

•	 deklarovaly, že podmínky pro plnohodnotný provoz systému výrazně zlepšily legislativní úpravy přijaté  
v letech 2022–2024.

Ministerstvo dopravy nepřijalo dostatečná opatření k nedostatkům zjištěným kontrolou NKÚ a do konce 
roku 2025 nepřijalo opatření, která by směřovala k řešení samotné podstaty zjištěného problému. Resort 
deklaroval, že základní systémové nedostatky byly již odstraněny. Zároveň avizoval pořízení dalších vy-
sokorychlostních vah, a to navzdory skutečnosti, že stávající systém kontrolního vážení neměl na omezo-
vání jízd přetížených vozidel efekt. Nové váhy v nefunkčním systému přitom nic nevyřeší.

KA Č. 24/01 – VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ

Kontrola zaměřená na podporu výstavby a rekonstrukcí chodníků ukázala, že ani přes téměř 9,5 mi-
liardové investice se mnohdy nepodařilo zvýšit bezpečnost a zajistit bezbariérovost komunikací pro 
pěší. Řada projektů nevedla k odstranění všech problematických míst a nezajistila bezpečné přechá-
zení osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Některé nově vybudované chodníky nebyly 
obcemi řádně udržovány, zarůstaly vegetací nebo na nich parkovala vozidla.

MMR VE SVÉ ZVEŘEJNĚNÉ REAKCI:

•	 zpochybnilo metodiku práce NKÚ,

•	 rozporovalo závěry NKÚ o nevhodném zacílení podpory,

•	 odvolávalo se na nedostatečné kapacity pro kontrolu projektů a vyhodnocování jejich přínosů,

•	 uvedlo, že provedlo změny a v podpoře bude pokračovat v již zahájeném programovém období z IROP 2021–2027.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/11
https://md.gov.cz/Media/Na-pravou-miru/Vyjadreni-MD-ke-kontrole-NKU-(1)?returl=/Media/Na-pravou-miru
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/01
https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/reakce-mmr-na-vysledky-kontroly-nku-24-01-penezni
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MD a SFDI ve své reakci (obsažené v usnesení vlády ze dne 22. 10. 2025 č. 801) uvedly, že:

•	 v návaznosti na doporučení NKÚ přehodnotit a změnit stávající formu podpory pouze snížily intenzitu podpory z 85 % 
na 75 %,

•	 zrušily povinnost žadatelů o  podporu dokládat majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou, čímž ale  
nedostatek neodstranily.

Z  pohledu NKÚ odpovědné orgány nepřijaly odpovídající opatření, která by řešila příčiny popsaných 
problémů.

KA Č. 24/04 – PROJEKT E-SBÍRKA A E-LEGISLATIVA  

NKÚ prověřil, jak dopadl záměr Ministerstva vnitra vytvořit v průběhu tří let – od roku 2017 do roku 
2020 – informační systém pro elektronickou tvorbu a  vydávání právních předpisů (e-Legislativa 
a e-Sbírka) v ČR. NKÚ zjistil, že projekt se výrazně zpozdil, a to ze tří na devět let, a zároveň jeho roz-
počet vzrostl z 482 milionů korun na více než 900 milionů korun. I přes tento nárůst objemu peněž-
ních prostředků a zpoždění se MV podařilo plně spustit pouze část projektu, a to e-Sbírku. Ta však ani 
po spuštění nebyla spolehlivá a často neobsahovala aktuálně platná konsolidovaná znění právních 
předpisů.
 
MV VE SVÉ ZVEŘEJNĚNÉ REAKCI:

•	 zdůraznilo, že projekt řadí ČR mezi evropské lídry v digitalizaci legislativního procesu;

•	 nesouhlasilo s řadou závěrů NKÚ, které označilo za nepravdivé, zavádějící a vytržené z kontextu;

•	 uvedlo, že systém e-Legislativa je v provozu od července 2024 a stejně jako e-Sbírka je plně funkční;

•	 uvedlo, že prodlení bylo způsobeno původně nerealistickým nastavením termínů.

Poslanecká sněmovna v  roce 2025 schválila roční odklad povinného využívání systému e-Legislativa, 
a to kvůli přetrvávajícím technickým i provozním problémům, nedostatečné připravenosti uživatelů a nut-
nosti dalšího dopracování systému. Tento krok jen potvrzuje závěry kontroly a ukazuje, že problémy, na 
které NKÚ upozorňoval, odpovídaly reálnému stavu projektu i po jeho oficiálním spuštění.

BEZ ZMĚNY PŘÍSTUPU NENÍ ZMĚNA VÝSLEDKŮ

Opakovaná zjištění zároveň ukazují, že problém často nespočívá jen v  jednotlivých pochybeních, ale 
i v nastavení systému fungování veřejné správy jako takového. Ten sám o sobě nevytváří dostatečnou 
motivaci ke změně: odpovědnost za nápravu se rozptyluje, jednotlivé instituce a útvary se soustředí pře-
devším na plnění vlastních úkolů a ochranu zavedených postupů. Úspěch bývá měřen spíše formálním 
splněním kroků a vyčerpáním přidělených prostředků než tím, zda činnost státních institucí dává smysl, 
přináší prospěch občanům, a ne jejich samotné existenci.

Schopnost včas rozpoznat, že zvolený postup nevede k očekávanému cíli, a následně jej přehodnotit či 
změnit směr přitom patří k základním předpokladům dobře fungující veřejné správy. Pokud tato schop-
nost chybí, přetrvávají i dlouhodobě známé nedostatky, které se opakovaně vracejí v dalších kontrolách. 
Veřejné prostředky jsou pak vynakládány bez odpovídajícího efektu a důvěra veřejnosti v to, že stát do-
káže své vlastní problémy řešit systematicky a včas, postupně oslabuje. Bez skutečné změny přístupu se 
tak opakují stejné chyby – jen s vyššími náklady.

https://www.odok.gov.cz/portal/zvlady/jednani-detail/2025-10-22/
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/04
https://mv.gov.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-nesouhlasi-se-zavery-kontroly-nku-k-projektum-e-sbirka-a-e-legislativa.aspx?utm_source=chatgpt.com
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2.	 VEŘEJNÉ FINANCE 

V roce 2025 pokračovalo ekonomické oživení České republiky. Meziroční růst reálného hrubého domá-
cího produktu o 2,5 %2 odpovídá aktuálnímu odhadu dlouhodobého potenciálu české ekonomiky. Další 
zrychlení brzdí přetrvávající strukturální bariéry, jejichž odstranění by mohlo otevřít cestu k dynamičtěj-
šímu hospodářskému rozvoji. K  růstu nejvíce přispěla spotřeba domácností. Pozitivní roli sehrála také 
tvorba hrubého kapitálu a výdaje vládních institucí. Ekonomika Evropské unie rostla již druhým rokem 
pomaleji než česká ekonomika. Pomalejší růst v rámci EU ovlivnil především slabý výkon německé eko-
nomiky, která rostla pouze o 0,2 %.

Graf č. 1: Vývoj změny HDP v letech 2021–2025 (v %)

Zdroj: databáze Eurostatu, Makroekonomická predikce České republiky – leden 2026. 
Pozn.: V případě roku 2025 se jedná o predikci Ministerstva financí z ledna 2026.

Ekonomický vývoj České republiky se v posledních dvou letech zlepšil, stále však nevyrovnal dopady 
předchozích krizových období. Zatímco v roce 2019 dosahoval HDP České republiky na obyvatele (v pa-
ritě kupní síly) úrovně 95 % průměru EU, v  roce 2024 to bylo jen 91 %. Ve srovnání s ostatními státy 
Visegrádské skupiny, které se v tomto období přiblížily průměru EU, tak Česká republika zaznamenala 
naopak mírné zhoršení své relativní pozice. I přes tento pokles však zůstává výkon české ekonomiky na 
obyvatele po přepočtu na kupní sílu nejvyšší mezi sledovanými státy.

2	 Jedná se o predikci Ministerstva financí z ledna 2026 (sezónně očištěné hodnoty).
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Graf č. 2: Změna ekonomické úrovně států Visegrádské čtyřky vůči průměru EU mezi roky 2019 a 2024 (v p. b.)

Zdroj: databáze Eurostatu. 
Pozn.: �Graf ukazuje, o kolik se mezi roky 2019 a 2024 změnila ekonomická úroveň států měřená HDP na obyvatele po přepočtu podle parity kupní síly. Údaje 

jsou vyjádřeny jako rozdíl vůči průměru EU, který je nastaven na 100. Kladné hodnoty znamenají přiblížení k průměru EU, záporné hodnoty naopak 
pokles vůči tomuto průměru.

Průměrná inflace v roce 2025 dosáhla 2,3 % a šlo o nejnižší hodnotu v posledních letech. Na jejím vývoji 
se během roku výrazně podílely kolísající ceny potravin a nealkoholických nápojů, jejichž pokles v druhé 
polovině roku významně přispěl k zpomalení inflace. Ceny služeb však naopak zůstávaly zdrojem mož-
ného inflačního tlaku.

 
Graf č. 3: Vývoj inflace v letech 2021–2025 (v %)

Zdroj: databáze Eurostatu.  
Pozn.: Jedná se o harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá v rámci mezinárodního srovnání cen v EU.
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Inflace se po celý rok 2025 držela pod 3 %, tedy v rámci tolerančního pásma ČNB. Ve třech měsících roku 
2025 se růst cen dokonce pohyboval pod cílovou hodnotou 2 %. V prosinci došlo ke zpomalení růstu 
cen potravin a nealkoholických nápojů, zatímco tempo růstu cen služeb naopak zrychlilo. Inflace očiště-
ná o kolísavé ceny potravin, energií a pohonných hmot (tzv. jádrová inflace) dosáhla v posledním měsíci 
roku 2025 hodnoty 2,8 %. ČNB při nastavování sazeb vychází především z jádrové inflace, jejíž úroveň je 
hlavním důvodem, proč úrokové sazby zůstávají relativně vysoké.

Graf č. 4: Vývoj meziroční inflace v ČR v jednotlivých měsících roku 2025 (v %)

Zdroj: databáze Eurostatu. 
Pozn.: Jedná se o harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který se používá v rámci mezinárodního srovnání cen v Evropské unii.

Trh práce v roce 2025 neprošel výraznějšími změnami a Česká republika si udržela velmi nízkou míru 
nezaměstnanosti, která na konci roku činila 2,8 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu v celé Evropské unii, 
průměr EU dosáhl úrovně 6,0 %. Přestože si Česká republika dlouhodobě udržuje jednu z nejnižších 
nezaměstnaností v Evropě, omezená flexibilita pracovního trhu a nedostatek pracovní síly v některých 
odvětvích nadále brzdí rychlejší ekonomický růst.

Graf č. 5: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2021–2025 (v %)

Zdroj: databáze Eurostatu. 
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Přestože v letech 2024 a 2025 došlo k růstu reálných mezd, jejich předchozí výrazný pokles způsobený 
zejména vysokou inflací způsobil, že se reálné příjmy stále nevrátily na úroveň před propuknutím pande-
mie covidu-19. Podle údajů OECD byly reálné mzdy v České republice v 1. čtvrtletí 2025 o 9,6 % nižší než 
v 1. čtvrtletí 2021. Naopak některé státy střední Evropy, například Maďarsko nebo Polsko, zaznamenaly ve 
stejném období výrazný růst reálných mezd.

Graf č. 6: �Kumulativní změna reálných hodinových mezd ve vybraných zemích OECD mezi 1. čtvrtletím 2021 a 1. čtvrtle-
tím 2025 (v %)

Zdroj: Výhled zaměstnanosti OECD pro rok 2025 ze dne 9. 7. 2025.

Zákon o  státním rozpočtu ČR na rok 20253 stanovil příjmy ve výši 2  086,1 mld. Kč a  výdaje ve výši  
2 327,1 mld. Kč. Plánovaný schodek státního rozpočtu tak činil 241,0 mld. Kč, což představovalo snížení 
o 41 mld. Kč oproti roku 2024.

3	 Zákon č. 434/2024 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2025.
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Tabulka č. 2: Celkové hospodaření státního rozpočtu v letech 2021–2025 	 (v mld. Kč)
Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025

Příjmy 1 487,2 1 624,4 1 914,1 1 965,4 2 081,1

Výdaje 1 906,9 1 984,8 2 202,6 2 236,8 2 371,8

Saldo –419,7 –360,4 –288,5 –271,4 –290,7

Saldo bez EU/FM* –408,6 –316,8 –300,6 –288,9 –249,9

Plánované saldo –500,0 –375,0 –295,0 –282,0 –241,0

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny. 
* Jedná se o saldo očištěné o prostředky z EU a finančních mechanismů.

Výsledné saldo státního rozpočtu v roce 2025 dosáhlo schodku 290,7 mld. Kč, což znamená meziroční 
zhoršení o 19,3 mld. Kč. Schodek překročil zákonem schválené rozpočtové saldo o 49,7 mld. Kč (při za-
počítání prostředků z fondů EU). Saldo očištěné o prostředky EU/FM se meziročně zlepšilo o 39 mld. Kč, 
ale přesto vykázalo deficit 249,9 mld. Kč, což znamená překročení schváleného schodku o 8,9 mld. Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu v  roce 2025 dosáhly výše 2 081,1 mld. Kč a  meziročně se zvýšily 
o 115,7 mld. Kč, tedy o 5,9 %. Nárůst příjmů byl ovlivněn především zvýšením inkasa daňových příjmů 
včetně pojistného na sociální zabezpečení, které se meziročně zvýšilo o 8,5 %. V tomto vývoji se příznivě 
projevilo ekonomické oživení, dopad přijatých opatření konsolidačního balíčku4 a změna rozpočtového 
určení daní ve prospěch státního rozpočtu5. Finančně méně významné nedaňové příjmy vzrostly meziroč-
ně o 6,1 mld. Kč a kapitálové příjmy vzrostly o 2,0 mld. Kč. Negativní vliv v meziročním srovnání pak měly 
přijaté transfery, které se snížily o 20,3 % (tj. 39,1 mld. Kč) v důsledku nižších prostředků z EU a finančních 
mechanismů a převodů výnosů z majetkových účastí státu.

4	 Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
5	 Podíl na celostátním výnosu DPH, DPFO a DPPO byl pro rok 2025 u obcí snížen o 0,76 p. b., tj. na 24,16 %, a u krajů o 0,31 p. b., tj. na 9,45 %  

(viz § 3 a § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).
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Graf č. 7: Plnění příjmů SR podle jednotlivých tříd za roky 2024 a 2025 a meziroční změna (v mld. Kč, v %)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

V rámci daňových příjmů zaznamenalo kladný meziroční růst inkaso všech hlavních daňových kategorií. 
Výrazně meziročně vzrostly zejména příjmy z daně z příjmů právnických a fyzických osob. Růst zazname-
nalo i inkaso DPH a finančně významné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení.

Graf č. 8: Plnění příjmů SR podle jednotlivých složek za roky 2024 a 2025 a meziroční změna (v mld. Kč, v %)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny. 
Pozn.: �DPPO nezahrnuje příjmy z daně z neočekávaných zisků (WFT). Ostatní daňové příjmy zahrnují: WFT, odvody z nadměrných příjmů, poplatky za uložení 

odpadů, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, daně z hazardních her, ostatní daňové příjmy. Ostatní příjmy zahrnují: nedaňové 
a kapitálové příjmy a přijaté transfery.

 
Z údajů o vývoji inkasovaných daňových příjmů SR vyplývá, že v meziročním srovnání v roce 2024 došlo 
u všech tří sledovaných správců daní a pojistného k růstu inkasa. Příjmy spravované Finanční správou 
vzrostly o 18,9 mld. Kč (o 1,6 %). Jde o relativně mírný nárůst, který odráží, že dopad konsolidačního ba-
líčku na daňové příjmy (zejména u daní z příjmů a DPH) byl pro rok 2024 odhadován jen v řádu jednotek 
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miliard korun při celkově utlumeném hospodářském růstu. Inkaso Celní správy se zvýšilo o 14,7 mld. Kč 
(o  8,6  %), především v  důsledku návratu sazby spotřební daně z  motorové nafty na původní úroveň6 
a zvýšení sazeb spotřebních daní z lihu a tabákových výrobků. Nejvyšší růst zaznamenala Česká správa 
sociálního zabezpečení, a to o 62,7 mld. Kč (9,3 %), především vlivem růstu mezd a zaměstnanosti a změn 
v odvodech OSVČ zavedených konsolidačním balíčkem.

Graf č. 9: Vývoj celkového inkasa daňových příjmů v letech 2019–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: �výroční zprávy o činnosti Finanční správy České republiky, zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR, zprávy o činnosti České správy  
sociálního zabezpečení.

Mezi roky 2023 a 2024 došlo k mírnému meziročnímu poklesu celkových výdajů. U Finanční správy se 
celkové výdaje snížily o 0,2 mld. Kč (–1,6 %) a u Celní správy o necelých 0,1 mld. Kč (–1,2 %). Nejvýraz-
nější relativní snížení vykázala Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž výdaje poklesly o necelých 
0,3 mld. Kč (–4,0 %). Pokles výdajů souvisí s plošnými úspornými opatřeními vlády v rámci konsolidačního 
balíčku, který od roku 2024 snižuje výdaje na provoz státu a platy ve veřejném sektoru a nutí kapitoly 
státního rozpočtu k omezení běžných i investičních výdajů.

6	 Dočasně snížená sazba spotřební daně z motorové nafty ve výši 8,45 Kč/l byla od 1. 1. 2024 vrácena na původní úroveň 9,95 Kč/l.
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Graf č. 10: Vývoj celkových výdajů vynaložených v letech 2019–2024 (v mld. Kč)

Zdroj: �výroční zprávy o činnosti Finanční správy České republiky, zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR, zprávy o činnosti České správy  
sociálního zabezpečení.

 
Srovnání let 2023 a 2024 ukazuje další pokles nákladů na výběr 100 Kč daňových a odvodových příjmů, 
a to u všech tří správ. U Finanční správy klesly tyto náklady o 2,8 %, u Celní správy o 9,0 % a u České sprá-
vy sociálního zabezpečení o 12,1 %. Snížení nákladů na výběr souvisí jak s úspornými opatřeními a ome-
zením provozních výdajů v rámci konsolidační politiky vlády, tak s růstem či udržením objemu vybraného 
inkasa, na který se fixní náklady rozpočítávají.
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Graf č. 11: Vývoj celkových výdajů vynaložených na výběr 100 Kč daňových příjmů v letech 2019–2024 (v Kč) 

Zdroj: �výroční zprávy o činnosti Finanční správy České republiky, zprávy o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR, zprávy o činnosti České správy 
sociálního zabezpečení.

Mezi roky 2023 a  2024 došlo k  meziročnímu růstu celkového inkasa daňových a  pojistných příjmů 
o 96,3 mld. Kč (o 4,7 %). Celkové výdaje na jejich výběr přitom klesly o necelých 0,6 mld. Kč (–2,2 %). 
Celková nákladová efektivnost správy daní se v roce 2024 oproti roku 2023 zlepšila o 8,5 %, zejména 
v důsledku úsporných opatření v oblasti osobních a provozních výdajů a současného udržení inkasa na 
relativně vysoké úrovni.

V  roce 2025 dosáhly celkové výdaje státního rozpočtu 2 371,8 mld. Kč a  meziročně se zvýšily 
o 135,0 mld. Kč (tj. o 6,0 %). Tempo růstu celkových výdajů tak mírně převýšilo růst příjmů. Ve srovnání 
se schváleným rozpočtem byly výdaje vyšší o 44,7 mld. Kč, především vlivem vyššího čerpání běžných 
výdajů. Ty se meziročně zvýšily o 87,5 mld. Kč a překročily schválený rozpočet o 34,9 mld. Kč. Za tímto 
navýšením stály především vyšší neinvestiční transfery podnikatelům a rozpočtům územní úrovně7.

Kapitálové výdaje dosáhly 260 mld. Kč a meziročně vzrostly o 47,5 mld. Kč. K tomuto nárůstu přispěly ze-
jména vyšší investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury /SFDI/, které se meziročně zvýšily 
o 35,2 mld. Kč na celkových 93,8 mld. Kč.

7	 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně zahrnují mimo jiné dotace regionálnímu školství zahrnující prostředky na platy pedagogických 
a nepedagogických pracovníků základních a středních škol.
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Tabulka č. 3: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2021–2025 	 (v mld. Kč)

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025

Běžné výdaje 1 729,8 1 798,8 1 992,2 2 024,3 2 111,8 

Kapitálové výdaje 177,1 186,0 210,5 212,5 260,0 

Celkové výdaje 1 906,9 1 984,8 2 202,6 2 236,8 2 371,8 

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Ve struktuře výdajů státního rozpočtu došlo v roce 2025 k mírnému posunu ve prospěch kapitálových 
výdajů. Jejich podíl vzrostl na 11 %, čímž se poprvé od roku 2015 opět dostal nad hranici 10 %. Zmíněný 
nárůst byl podpořen mimo jiné vyšším čerpáním prostředků na projekty spolufinancované Evropskou unií 
a finančními mechanismy, toto čerpání se meziročně zvýšilo o 28,7 mld. Kč. Přesto převážnou část výdajů 
i nadále tvořily běžné výdaje.

Graf č. 12: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu v letech 2021–2025 (v %)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

 
Největší část kapitálových výdajů státního rozpočtu v roce 2025 směřovala do dopravy. Investice v této 
oblasti meziročně vzrostly nejvíce (o 26,7 mld. Kč) a dosáhly celkové výše 83,3 mld. Kč. Oblastí s druhým 
největším meziročním růstem kapitálových výdajů bylo zdravotnictví, kde došlo ke zvýšení o 5,7 mld. Kč. 
Naopak u investic do obrany se kapitálové výdaje snížily o 3,9 mld. Kč. Poměr investičních výdajů mezi 
jednotlivými oblastmi se tak oproti roku 2024 změnil.
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Graf č. 13: Výše kapitálových výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby v letech 2024 a 2025 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

Celkové saldo státního rozpočtu se sice meziročně zhoršilo vlivem nižších příjmů a vyšších výdajů souvi-
sejících s EU/FM, saldo bez zahrnutí EU/FM se však zlepšilo. Mandatorní a kvazimandatorní výdaje tvoří 
vysoký podíl státního rozpočtu, což omezuje možnosti státu upravovat výdaje nebo snižovat deficit. Pro 
rok 2025 byly tyto výdaje naplánovány ve výši 1 796,9 mld. Kč, tj. 86,3 % celkových příjmů státního roz-
počtu. Zbývajících 13,7 % příjmů tak stát mohl využít k realizaci svých fiskálních priorit; jde o mírný nárůst 
oproti roku 2024.
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Graf č. 14: �Mandatorní a kvazimandatorní výdaje a jejich podíl na celkových příjmech SR v letech 2021–2025 
(v mld. Kč, v %)

Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2021–2024, dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2026. 
Pozn.: V roce 2025 se jedná o rozpočet.

V  roce 2025 tvořily výdaje na dávky důchodového pojištění 49,8 % mandatorních výdajů a  30,4 % 
celkových výdajů státního rozpočtu. Systém důchodového pojištění skončil v  minulém roce v  deficitu  
9,2 mld. Kč, což představuje zlepšení o 41,5 mld. Kč oproti předchozímu roku. K příznivějším výsledkům 
přispělo oživení ekonomiky, vyšší příjmy obyvatel, změna valorizace důchodů a přísnější podmínky pro 
předčasné důchody. 

Graf č. 15: Hospodaření důchodového systému v letech 2021–2025 (v mld. Kč)

Zdroj: Ministerstvo financí.
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Největší položku kvazimandatorních výdajů představují platy zaměstnanců ve vládou regulované sfé-
ře. Více než polovinu z celkového počtu 488 961 státních zaměstnanců tvořili v roce 2025 pedagogičtí 
a nepedagogičtí pracovníci (celkem 261 8708 zaměstnanců). Meziročně vykázaly výdaje na platy státních 
zaměstnanců růst o 8,2 mld. Kč, počet zaměstnanců státu se zvýšil o 1 883 zaměstnanců. 

Graf č. 16: �Počet zaměstnanců ve vládou regulované sféře a prostředky na jejich platy v letech 2021–2025  
(v mld. Kč, v osobách)

 

Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2021–2024, dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2025.  
Pozn.: Pro rok 2025 se jedná o rozpočet. 

Nároky z nespotřebovaných výdajů /NNV/ zůstávají významným faktorem při nakládání s prostředky stát-
ního rozpočtu. K 1. 1. 2026 činil objem NNV 178 mld. Kč, což představuje pokles o 23,7 mld. Kč oproti stavu 
k 1. 1. 2025.

Dlouhodobě vysoký objem těchto prostředků však nadále představuje riziko pro stabilitu veřejných  
financí. Přestože došlo k meziročnímu poklesu, výraznější čerpání NNV v následujících letech může 
oslabit schopnost vlády plnit stanovené fiskální cíle a narušit očekávaný vývoj státního rozpočtu.

Tabulka č. 4: �Vývoj stavu profilujících a neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů  
v letech 2021–2026 								                (v mld. Kč)

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 174,7 162,8 210,1 212,0 201,7 178,0

z toho: profilující 142,9 130,2 161,5 189,9 179,1 164,2

            neprofilující 31,8 32,6 48,6 22,1 22,5 13,8

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny.

8	 Dle návrhu státního rozpočtu na rok 2025.
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Kvůli výrazným rozpočtovým schodkům v minulých letech dochází k růstu státního dluhu. Na konci roku 
2025 činil státní dluh 3 678 mld. Kč a meziročně vzrostl o dalších 313 mld. Kč (tj. o 9,3 %). Dle střednědo-
bého výhledu by měl státní dluh dosáhnout výše 4 bil. Kč již v roce 2027. 

Zejména kumulace vysokých deficitů v posledních letech vedla k prudkému nárůstu výdajů na obsluhu 
státního dluhu. Oproti roku 2021 se tyto výdaje zvýšily v roce 2025 o 55,9 mld. Kč a dosáhly 98,1 mld. Kč. 

Tabulka č. 5: Výdaje na obsluhu státního dluhu v letech 2021–2025		   (v mld. Kč)
Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025

Výdaje na obsluhu státního dluhu 42,2 49,7 68,3 88,5 98,1

Zdroj: státní závěrečné účty za roky 2021–2024, Ministerstvo financí.

Podle odhadů Evropské komise dosáhl veřejný dluh, jehož největší část tvoří státní dluh České republiky, 
v roce 2025 hodnoty 43,4 % HDP. Česká republika je tak osmou nejméně zadluženou zemí Evropské 
unie. Rizikem však zůstává tempo zadlužování. Zatímco většina členských států EU dokázala ve sledova-
ném období svůj dluh snížit, v případě ČR se naopak zvýšil o 2,7 %. Česká republika tak nevyužila post-
covidové období k vytvoření fiskální rezervy, která by mohla sloužit jako ochrana v případě dalších krizí.
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Tabulka č. 6: Veřejný dluh ve vztahu k HDP v letech 2021–2026

Země
2021
(v %)

2022
(v %)

2023
(v %)

2024
(v %)

2025*
(v %)

2026*
(v %)

2021 → 2025 
(v p. b.)

Estonsko 18,4 19,2 20,2 23,5 23,4 25,9 5,0

Lucembursko 24,2 24,9 24,7 26,3 26,8 27,1 2,6

Bulharsko 23,8 22,5 22,9 23,8 28,5 30,6 4,7

Dánsko 39,6 33,3 33,0 30,5 28,9 27,7 −10,7

Irsko 52,4 42,9 41,8 38,3 33,1 32,5 −19,4

Švédsko 37,2 34,1 32,0 34,0 34,5 35,3 −2,7

Litva 43,3 38,3 37,1 38,0 39,8 44,7 −3,5

ČR 40,7 42,5 42,2 43,3 43,4 44,1 2,7

Nizozemsko 50,5 48,4 45,8 43,7 45,2 47,9 −5,3

Malta 49,8 50,3 47,0 46,2 47,0 47,2 −2,8

Lotyšsko 45,9 44,4 44,4 46,6 48,3 49,9 2,4

Chorvatsko 78,2 68,5 60,9 57,4 56,2 56,1 −22,0

Kypr 96,5 80,3 71,1 62,8 56,4 51,0 −40,1

Rumunsko 48,6 48,1 49,3 54,8 59,1 61,1 10,5

Polsko 53,0 48,8 49,5 55,1 59,5 64,9 6,5

Slovensko 60,2 57,8 55,8 59,7 61,9 64,0 1,7

Německo 67,9 64,4 62,3 62,2 63,5 65,2 −4,4

Slovinsko 74,8 72,8 68,3 66,6 65,2 63,7 −9,6

Maďarsko 76,2 74,1 73,2 73,5 73,7 73,9 −2,5

Rakousko 82,4 78,1 77,8 79,9 81,4 82,8 −1,0

EU 88,3 83,8 81,8 82,0 82,8 83,8 −5,6

Finsko 73,1 74,0 77,1 82,5 88,1 90,9 15,0

Portugalsko 123,9 111,2 96,9 93,6 91,3 89,2 −32,6

Španělsko 115,7 109,3 105,2 101,6 100,0 98,2 −15,7

Belgie 108,7 103,4 102,4 103,9 107,1 109,9 −1,6

Francie 112,8 111,4 109,8 113,2 116,3 118,1 3,5

Itálie 145,8 138,4 133,9 134,9 136,4 137,9 −9,5

Řecko 197,3 177,8 164,3 154,2 147,6 142,1 −49,7

Zdroj: databáze Eurostatu, podzimní ekonomická prognóza Evropské komise 2025 [fdms_udgg] Gross debt. 
* V případě let 2025 a 2026 se jedná o odhad Evropské komise z listopadu 2025.
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3.	 KONTROLY V OBLASTI PŘÍJMŮ STÁTU

Trvalou pozornost při své kontrolní činnosti věnuje NKÚ také příjmům státu. Je to nejen proto, že tvorba 
dostatečných zdrojů je nutnou podmínkou pro naplňování potřeb a cílů výdajových politik státu, ale také 
z důvodu posouzení efektivity jejich správy, či dopadů řady legislativních změn a opatření v této oblasti.

V roce 2025 dokončil NKÚ v oblasti příjmů tři kontrolní akce:

•	 nelegální zaměstnávání (KA č. 24/14),

•	 správa justičních poplatků a pohledávek (KA č. 24/31),

•	 správa DPH se zaměřením na oblast přeshraničního elektronického obchodování, tzv. e-commerce (KA č. 25/01). 

NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Dlouhodobým problémem v otázce efektivního výběru příjmů státu je oblast zdaňování nelegální práce 
fyzických osob. Nelegální zaměstnávání, ze kterého zaměstnavatelé neodvádějí daně, pojistné na soci-
ální zabezpečení ani veřejné zdravotní pojištění, má kromě dopadu na samotné zaměstnance významný 
negativní dopad na příjmy státního rozpočtu. Na tuto problematiku byla zaměřena KA č. 24/14, v níž NKÚ 
prověřil, zda odpovědné orgány státní správy v letech 2019 až 2023 spolupracovaly a předávaly si infor-
mace tak, aby docházelo k doměření daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení 
a veřejné zdravotní pojištění z nelegálně vyplacených odměn.9

NKÚ odhalil nedostatky u orgánů státní správy10 při výměně informací v oblasti nelegálního zaměst-
návání a při správě přeplatků na veřejném zdravotním pojištění. Odpovědné úřady si nepředávaly 
potřebné informace ve stanovených termínech nebo mezi sebou nesdílely některé informace z kont-
rolní činnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání. Zaměstnavatelům, kterým byla uložena pokuta za 
nelegální práci cizinců, nedoměřovaly platby zákonných pojistných. Důvodem je neexistující právní 
úprava kompetencí k doměřování. MF nežádalo o přeplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
které zaplatilo za nelegálně pracující uchazeče o zaměstnání. Navíc daňové kontroly Finanční správy 
provedené v letech 2021 až 2023 na základě podnětů od kontrolních orgánů měly nízký fiskální efekt, 
přinesly pouze 1 mil. Kč. NKÚ odhadl výši úniků v oblasti nelegálního zaměstnávání v řádu desítek 
miliard korun ročně.

MPSV neprovádělo odhady výpadků příjmů z daní a ze zákonných pojištění kvůli nelegální práci. NKÚ 
proto provedl vlastní odhad míry úniků v oblasti nelegálního zaměstnávání, který vychází z odhadu počtu 
nelegálních zaměstnanců odvozeného ze statistik práce. Roční odhad týkající se neodvedených odvodů 
do veřejných rozpočtů v roce 2019 činil 23 mld. Kč11. Za roky 2019–2022 činil odhad NKÚ 92 mld. Kč12. 
Studie publikovaná v roce 2023 Evropskou komisí13 odhadovala rozsah ztráty příjmů ze závislé činnosti 
v ČR v roce 2019 na téměř 89 mld. Kč (1,5 % HDP). Navíc bylo kontrolou zjištěno, že není zákonem stano-
ven správní orgán k doměřování zákonných pojistných zaměstnavatelům, kterým byla uložena pokuta za 
nelegální práci cizinců bez platného oprávnění k pobytu na území ČR. Takže ČSSZ ani SÚIP tyto platby 
v letech 2019 až 2023 nedoměřovaly. NKÚ pro toto období provedl vlastní odhad a na základě 93 pra-
vomocných rozhodnutí o pokutě14 měly právnické osoby jako zaměstnavatelé souhrnně uhradit částku 
minimálně ve výši 2 mil. Kč.

9	 NKÚ touto kontrolou navázal na KA č. 18/32 – Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (KZ byl zveřejněn v částce 3/2020  
Věstníku NKÚ). 

10	 Kontrolovány byly: Ministerstvo financí /MF/; Generální finanční ředitelství /GFŘ/, resp. orgány Finanční správy ČR /FS ČR/; Generální ředitelství cel 
 /GŘC/, resp. Celní správa ČR /CS ČR/; Ministerstvo práce a sociálních věcí /MPSV/; Česká správa sociálního zabezpečení, Praha /ČSSZ/; Státní úřad 
inspekce práce, Opava /SÚIP/. 

11	 Jedná se o průměr při uvažování minimální a průměrné mzdy.
12	 Jedná se o odhad na základě dat Českého statistického úřadu.
13	 Studie o účinnosti politik pro řešení nehlášené práce (VT/2021/0380), Evropská komise, 25. července 2023.
14	 Uložené za přestupek umožnění výkonu nelegální práce i bez platného oprávnění k pobytu na území ČR.
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NKÚ stejně jako v  KA č. 18/3215 poukázal na to, že MF nepožadovalo 
vratitelné přeplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění za nelegál-
ně pracující uchazeče o zaměstnání ani nedisponovalo údajem o počtu 
pojištěnců, za které hradil pojistné stát, přestože vykonávali nelegální 
práci. Navíc MF ani neprovedlo analýzu významnosti dopadu nevracení 
neoprávněně uhrazeného pojistného na státní rozpočet a nadále nepro-
věřovalo správnost výše plateb za pojištěnce, za které hradí pojistné. To 
vše má negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.

NKÚ V  OBLASTI NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OPAKOVANĚ UPOZORNIL NA SYSTÉMOVÉ NEDOSTATKY 
V  ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, TYTO NEDOSTATKY DLOUHODOBĚ OMEZUJÍ SCHOPNOST STÁTU 
DOMĚŘOVAT A VYMÁHAT VEŘEJNÉ PŘÍJMY, A PŘISPÍVAJÍ TAK K VÝZNAMNÝM DAŇOVÝM ÚNIKŮM. 

V návaznosti na tuto kontrolu:

•	 nabyla od 1. října 2025 účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí institut nehlášené 
práce a stanovuje zaměstnavatelům informační povinnost oznámit příslušnému Úřadu práce České republiky nástup 
zaměstnance (ať již občana Evropské unie, či státního příslušníka třetí země) před okamžikem jeho skutečného nástu-
pu do zaměstnání; 

•	 od 1. července 2026 dále nabude účinnosti ustanovení § 19 odst. 1 až 4 zákona č. 323/2025 Sb., o jednotném měsíčním 
hlášení zaměstnavatele, které obdobnou oznamovací povinnost rozšiřuje i na zaměstnance – občany České republiky. 
Ostatní odstavce uvedeného ustanovení nabyly účinnosti již 1. 1. 2026. Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměst-
navatele také představuje významný krok v oblasti potírání nehlášené práce a nelegálního zaměstnávání. 

CENTRALIZACE DAT A  JEJICH SDÍLENÍ MEZI INSTITUCEMI (ČSSZ, FINANČNÍ SPRÁVA, ÚŘAD PRÁCE ČR, ČSÚ 
A  MPSV) BY MĚLY UMOŽNIT EFEKTIVNĚJŠÍ ODHALOVÁNÍ NESROVNALOSTÍ NA TRHU PRÁCE. KONTROLNÍ 
ORGÁNY BY TAK MĚLY MÍT K DISPOZICI AKTUÁLNÍ A PŘESNÉ INFORMACE, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO ÚČINNÉ 
A SYSTEMATICKÉ PLNĚNÍ JEJICH ÚKOLŮ.

SPRÁVA JUSTIČNÍCH POPLATKŮ A POHLEDÁVEK

NKÚ při KA č. 24/31 prověřoval správu soudních poplatků a vymáhání justičních pohledávek v období 
2021–2024. Konkrétně se zaměřil na daňové justiční pohledávky16 (např. soudní poplatky, peněžité tresty, 
pokuty), k jejichž vymáhání byly do konce roku 2023 příslušné jednotlivé soudy. Následně došlo k pře-
vodu kompetence k jejich vymáhání na Celní správu ČR /CS ČR/17. Příjmy ze soudních poplatků v roce 
2024 činily 1,38 mld. Kč a výše vymáhaných daňových justičních pohledávek v roce 2023 dosahovala 
7,65 mld. Kč.

NKÚ zjistil, že při správě soudních poplatků a  vymáhání justičních 
pohledávek v některých případech nepostupovaly kontrolované sou-
dy v souladu s právními předpisy18, např. neplnily jeden z cílů správy 
daní dle daňového řádu, tj. zabezpečení jejich úhrady. MSp ani MF tuto 
skutečnost nezjistily. Průměrná úspěšnost vymáhání výše uvedených 
pohledávek byla u soudů nižší než u celních úřadů, u kterých dokonce 
v čase rostla. K tomu napomohla nejen vyšší míra elektronizace a au-
tomatizace postupů, ale také větší aktivita celních úřadů. Současně se 
snížila nákladovost vymáhání těchto pohledávek. NKÚ tedy vyhodno-
til, že převedením kompetence k vymáhání justičních pohledávek na 
CS ČR došlo k zefektivnění vymáhání těchto pohledávek. Zároveň ale 
upozornil, že četnost peněžitých trestů se po převedení kompetence 
k jejich vymáhání na CS ČR nezvýšila.

15	 Kontrolní akce č. 18/32 – Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce (KZ byl zveřejněn v částce 3/2020 Věstníku NKÚ).
16	 Vymáhané postupem, který upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
17	 S účinností od 1. ledna 2024 (zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů).
18	 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Průměrná úspěšnost vymáhá-
ní justičních pohledávek soudy 
v letech 2021–2023 činila 8,3 %, 
u Celní správy v roce 2024 dosa-
hovala 8,8 %. Přitom CS ČR vyna-
ložila na zaměstnance zabývající 
se touto agendou 94  mil.  Kč, 
tj. o  45  mil.  Kč méně, než byla 
průměrná výše těchto výdajů 
u soudů.

Orgány inspekce práce v  letech 
2019–2023 provedly 32 085 
kontrol zaměřených na nelegál-
ní zaměstnávání a zjistily 16 109 
nelegálně zaměstnaných osob 
(cca 80  % tvořili cizinci mimo 
EU). V  souvislosti s  nelegálním 
zaměstnáváním uložily tyto or-
gány 2 450 pokut v celkové výši 
740 mil. Kč.
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MF spolu s MSp uvedly v důvodové zprávě19, že převedení kompetence k vymáhání justičních poplatků 
na Celní správu přispěje k častějšímu ukládání peněžitých trestů soudy. A následně dojde k žádoucímu 
snížení počtu krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody i počtu vězněných osob. Po převede-
ní kompetence se počet peněžitých trestů nezvýšil, naopak mezi lety 2023–2024 poklesl o 3,2 %. Podíl 
počtu uložených peněžitých trestů ve vztahu k počtu odsouzených osob byl v ČR v porovnání s jinými 
členskými státy EU nízký. Například v roce 2021 tento podíl činil necelých 25 %, zatímco v Německu 80 % 
a ve Finsku a Maďarsku 50 %.

V souvislosti se změnou kompetencí upravilo MF stavy systemizovaných 
míst, avšak bez provedení analýzy a  kvantifikace úspor. U  MSp zrušilo 
120 a u CS ČR přidalo jen 10 systemizovaných míst. Soudy se tak musely 
potýkat s nedostatkem zaměstnanců nejen v agendě předávání pohledá-
vek celním úřadům. U celních úřadů po převodu agendy narostla zatíže-
nost zaměstnanců oddělení správy příjmů o 67,2 %. Administrativní zátěž 
pracovníků na obou stranách zvyšoval i fakt, že některé soudy v rozporu 
se základními zásadami daňového řádu20 nevyužívaly zajištěné peněžní 
prostředky k úhradě peněžitých trestů a předaly pohledávky k vymáhá-
ní celním úřadům, což vedlo také k nadbytečným exekučním nákladům. 
K této situaci docházelo i v případech, kdy sám dlužník o tuto úhradu soud 
požádal.

EFEKTIVNOST VYMÁHÁNÍ JUSTIČNÍCH POHLEDÁVEK SNIŽOVALA EXISTENCE SOUDNÍHO POPLATKU ZA ZRUŠENÍ 
A LIKVIDACI PRÁVNICKÝCH OSOB Z MOCI ÚŘEDNÍ, KTERÝ JE V PODSTATĚ NEVYMAHATELNÝ, JELIKOŽ PRÁVNICKÁ 
OSOBA JIŽ ZANIKLA21. NA ZÁKLADĚ UVEDENÉHO ZJIŠTĚNÍ NKÚ DOPORUČIL NOVELIZACI PŘEDMĚTNÉHO 
USTANOVENÍ ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH.

SPRÁVA DPH SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST PŘESHRANIČNÍHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ

V současné době vlivem jednotného trhu, globalizace a technologických změn došlo k prudkému růstu 
elektronického obchodování, a to nejen v rámci jednotného trhu EU, ale i ze třetích zemí. Zvláště roste 
dovoz zásilek nízké hodnoty do 150 eur. Podle údajů Evropské komise bylo jen v roce 2024 do EU dove-
zeno 4,6 miliardy těchto zásilek. Oproti roku 2023 se jejich počet zdvojnásobil. Celkem 91 % jich přišlo 
z Číny. EU v roce 2021 zavedla nový systém správy DPH pro přeshraniční elektronické obchody.

NKÚ při KA č. 25/01 prověřoval, zda MF, GFŘ a GŘC nastavily účelný systém správy DPH se zaměřením 
na oblast přeshraničního elektronického obchodování, tzv. e-commerce, a  jak správu DPH vykonávaly 
příslušné úřady FS ČR a CS ČR22 v období 2021–2025. Po přijetí nových pravidel pro přeshraniční prodej 
zboží koncovým spotřebitelům23 zavedla EU nový systém s cílem zjednodušit a ztransparentnit správu 
DPH a celní řízení. Orgány FS ČR a CS ČR v této souvislosti vynaložily v letech 2021–2024 peněžní pro-
středky v minimální výši cca 395 mil. Kč24. ČR ve stejném období v rámci zvláštního režimu přijala z jiných 
členských států DPH ve výši cca 1,28 mld. € a pro jiné státy vybrala cca 1,06 mld. €.

19	 Důvodová zpráva k zákonu č. 349/2023 Sb.
20	 Dle ustanovení § 5 odst. 3 a ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb.
21	 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
22	 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno /FÚ JMK/, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava /FÚ MSK/ a Celní úřad pro Středočeský kraj, 

Praha /CÚ SČK/.
23	 Od 1. 7. 2021 došlo v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v rámci unijní úpravy systému DPH ke změnám, které byly provedeny  

prostřednictvím směrnice Rady (EU) 2017/2455 (tzv. balíček e-commerce), která byla do zákona o DPH transponována zákonem č. 355/2021 Sb.,  
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon,  
ve znění pozdějších předpisů.

24	 Tyto peněžní prostředky zahrnovaly výdaje na rozvoj a úpravu informačních systémů využívaných orgány FS ČR a CS ČR a výdaje na platy související 
se zabezpečením výkonu správy DPH.

Nadbytečné exekuční náklady 
v  celkové výši cca 144 tis. Kč 
vznikly například dvěma daňo-
vým subjektům, jelikož soudy 
nevyužily zajištěné peněžní pro-
středky na úhradu peněžitých 
trestů
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NKÚ zjistil, že nový systém správy DPH u přeshraničního elektronického obchodování zavedený na 
úrovni EU, který měl být jednodušší a transparentnější, vykazuje řadu nedostatků a chybných úda-
jů, které ztěžují odhalování daňových úniků. Ty se za celou EU v  oblasti e-commerce odhadují na 
10 mld. € ročně. FS ČR například neměla spolehlivé informace ke zjištění a ověření, zda subjekty regis-
trované ve zvláštním režimu přiznaly a odvedly DPH ve správné výši (problematické párování plateb 
DPH, neúplná a nespolehlivá data v systémech EK25). CS ČR zase chyběly některé údaje důležité pro 
ověření oprávněnosti použití dovozního režimu u subjektů, které deklarovaly zboží nízké hodnoty (tj. 
do 150 eur). CS ČR odhalila u 61 % kontrolovaných zásilek nízké hodnoty, že došlo k podhodnocení 
zboží v dovozním režimu a tím docházelo i ke krácení DPH. V oblasti dovozu zboží došel k obdobným 
závěrům i EÚD, viz zvláštní zpráva EÚD č. 08/2025. 

Například FÚ JMK nemohl automatizovaně zpracovávat platby DPH, resp. 
vymáhat nedoplatky z jiných členských států EU, pokud od nich neobdr-
žel informace s údaji, která podaná daňová přiznání ve zvláštním režimu 
mají být obdrženou platbou hrazena, nebo pokud obsahovaly chybné 
údaje. Chyby bylo nutno individuálně řešit s příslušným státem, což bylo 
zdlouhavé. Nespárované platby byly zahrnuty do nedoplatků DPH. Kom-
plikované bylo i vyhledávání osob neusazených v ČR k registraci k DPH 
nebo vymáhání DPH od osob registrovaných ke zvláštnímu režimu26. 

CS ČR neměla přístup do registru EK k ověření oprávněnosti použití tzv. dovozního režimu u obchodníků 
ze třetích zemí, kteří deklarovali zboží nízké hodnoty (do 150 eur). CS ČR namátkovými kontrolami pro-
kázala, že každá třetí zásilka (61 %) byla deklarována chybně a podhodnocením zboží tak neoprávněně 
snížila základ pro vyměření cla a DPH. Příkladem podhodnocení zboží při dovozu bylo celní prohlášení, 
které podal deklarant na zboží v hodnotě 100 USD, tj. méně než 150 eur. Při fyzické kontrole celní úřad 
zjistil, že zásilka obsahuje zlaté nugety, takže celková hodnota zásilky byla více než 2 500 USD, což byla 
i cena uhrazená konečným příjemcem.

NOVÝ EVROPSKÝ SYSTÉM SPRÁVY DPH PRO PŘESHRANIČNÍ OBCHODOVÁNÍ KVŮLI ŘADĚ NEDOSTATKŮ 
NEZAJIŠŤUJE VÝBĚR DPH VE SPRÁVNÉ VÝŠI. FINANČNÍ ZÁJMY EU I ČR TAK NEJSOU DOSTATEČNĚ CHRÁNĚNY. 

25	 Jednalo se o systémy: Surveillance a CESOP. Surveillance obsahuje data o uskutečněných dovozech zboží nízké hodnoty a jeho propuštění do 
volného oběhu, která jsou do tohoto systému přenášena od celních správ jednotlivých členských států EU. CESOP je Centrální elektronický systém 
platebních informací a slouží pro kontrolu DPH v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.

26	 Tento režim umožňuje prodejcům přiznávat a hradit DPH z přeshraničního elektronického obchodování v jednom státě EU a prostřednictvím tohoto 
státu odvádět DPH do ostatních zemí EU, ve kterých má prodejce zákazníky.

Koncem roku 2024 byly v  ČR 
evidovány nedoplatky na DPH 
u  obchodníků registrovaných 
ke zvláštnímu režimu za téměř  
55 mil. €.
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4.	 KONTROLY VE VLÁDNÍCH VÝDAJOVÝCH OBLASTECH 
4.1	 DIGITALIZACE A EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Digitalizace veřejné správy je v České republice dlouhodobě prezentována jako klíčový nástroj ke zvyšo-
vání dostupnosti, efektivity a kvality veřejných služeb. Základní právní i technologické předpoklady pro 
její rozvoj existují již řadu let, skutečný stav digitalizace napříč poskytovanými službami veřejné správy je 
však nerovnoměrný a její přínosy se v praxi projevují jen částečně. Digitalizační projekty jsou často rea-
lizovány izolovaně, resortně a bez dostatečné vazby na vnitřní procesy úřadů, což omezuje jejich reálný 
dopad na fungování veřejné správy i uživatelskou zkušenost občanů.

Rok 2025 měl být podle původních záměrů rokem zásadního rozšíření portfolia digitálních služeb státu 
pro občany, zejména v oblasti plně elektronických podání, digitálního vyřizování životních situací (např. 
narození dítěte, změna trvalého pobytu) a centralizované komunikace prostřednictvím Portálu občana. 
Tento předpoklad se však nenaplnil. Stát nesplnil závazek vyplývající ze zákona o právu na digitální služ-
by27, podle něhož mají mít občané právo využívat služby státu digitálně. Na základě poslaneckého návrhu 
tak došlo k oddálení účinnosti tohoto práva o dva roky, tedy do ledna 2027. Ani tento odklad však nemusí 
být konečný, pokud se nepodaří odstranit přetrvávající systémové problémy eGovernmentu.28

Vývoj v  roce 2025 znovu potvrdil zájem občanů využívat digitální kanály a  zaváděné digitální služby. 
Nabídka státu však tomuto zájmu dlouhodobě neodpovídá ani rozsahem, ani kvalitou. Digitální služby 
jsou dostupné nerovnoměrně, jejich uživatelská přívětivost je nejednotná a v řadě případů provedená 
digitalizace pouze opakuje papírové postupy. Zároveň se zřetelně ukazuje, že zavádění samoobslužných 
digitálních kanálů, zejména agendových portálů využívajících elektronickou identifikaci a předvyplněné 
formuláře, bez dostatečně zvládnuté vnitřní digitalizace úřadů nepřináší očekávané zefektivnění výkonu 
veřejné správy.

Celý rok 2025 byl významně poznamenán snahou o  zmírnění dopadů 
neúspěšné digitalizace stavebního řízení. Ta nejenže nevedla k  dekla-
rovanému zrychlení povolovacích procesů, ale naopak dočasně paraly-
zovala činnost stavebních úřadů. Vynucený návrat k decentralizovaným 
informačním systémům na úrovni jednotlivých úřadů představuje promar-
něnou příležitost k systémové modernizaci této agendy, a to i ve vztahu 
k prostředkům čerpaným z Národního plánu obnovy /NPO/. V praxi to pro 
žadatele znamenalo, že elektronické podání často nevedlo k rychlejšímu 
vyřízení a řada úkonů musela být stejně řešena mimo digitální prostředí.

Současně byly finanční prostředky státního rozpočtu a  Evropské unie investovány do rozvoje dalších 
klíčových oblastí digitalizace veřejné správy. Jednalo se zejména o  rozvoj systému základních regist-
rů, zlepšení řízení digitalizovaných služeb včetně budování centrální datové infrastruktury a rozšiřování 
agendových portálů. Zároveň významná část podpory z NPO (1,14 mld. Kč) směřovala rovněž do projektů 
elektronizace zdravotnictví, jejichž cílem je zejména zavedení sdílení zdravotnické dokumentace, rozvoj 
elektronických zdravotních záznamů pacientů a propojení informačních systémů poskytovatelů zdravotní 
péče, s plánovaným naplněním v roce 2026.

Navzdory celkově kritickému hodnocení tempa a efektivity digitalizace ze strany NKÚ lze v roce 2025 
identifikovat i dílčí pozitivní posuny. Příkladem je zákon o zbraních a střelivu29, který s účinností od ledna 
2026 přinesl mimo jiné zánik fyzického dokladu zbrojního průkazu a průkazu zbraně. Právo držet zbraň 
se nově váže na zbrojní oprávnění evidované v centrálním registru zbraní, do něhož budou mít přístup 
i držitelé zbrojních licencí prostřednictvím elektronické identifikace. Držitelé zbrojního oprávnění už záro-
veň nejsou při vyřizování většiny záležitostí v této agendě vázáni místní příslušností konkrétního pracovi-
ště Policie ČR. 

27	 Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.
28	 NKÚ popsal a vysvětlil bariéry úspěšné digitální transformace veřejné správy v II. souhrnné zprávě o digitalizaci veřejné správy, která se zaměřila na 

období 2020–2024. Dostupná online ZDE. 
29	 Zákon č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu.

Klíčové části systému digitálního 
stavebního řízení nefungovaly 
nebo byly uživatelsky nevyhovu-
jící, což vedlo k  návratu staveb-
ních úřadů k  původním decen-
tralizovaným systémům. Portál 
stavebníka sice umožnil elektro-
nické podání žádosti, nikoli však 
sledování řízení v  reálném čase 
ani sdílení dokumentace mezi 
úřady.
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Dlouhodobě rostoucí výdaje na informační a komunikační technologie ve veřejné správě se promítly také 
do zlepšení vybraných ukazatelů indexu DESI v rámci mezinárodního srovnání. Česká republika v roce 
2025 dosáhla v tomto hodnocení nejlepšího výsledku za posledních 8 let. Tyto dílčí posuny však samy 
o sobě nemění skutečnost, že bez důsledného řízení digitalizace, jasně stanovené odpovědnosti a sys-
tematického zaměření na uživatele – občany i úředníky – zůstane potenciál digitalizace veřejné správy 
nadále nenaplněn.

Graf č. 17: Výdaje organizačních složek státu a státních fondů na ICT v letech 2021–2025 (v mld. Kč)

Zdroj: Integrovaný informační systém Státní pokladny, vybrané rozpočtové položky SR.

Dopady digitalizace veřejné správy na kvalitu služeb poskytovaných jak občanům, tak i na podporu výko-
nu práce úředníků byly předmětem šesti kontrolních akcí dokončených v roce 2025:

•	 projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních  
předpisů (e-Legislativa) (KA č. 24/04),

•	 rozvoj digitálních technických map (KA č. 24/07), 

•	 informační podpora vízových služeb (KA č. 24/26),

•	 prostředky vynakládané v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby  
a výkonu státní správy (KA č. 24/28),

•	 prostředky, se kterými je příslušný hospodařit SÚKL (KA č. 24/25)30,

•	 prostředky, se kterými je příslušný hospodařit ÚP ČR (KA č. 24/32)31.

 
PROJEKTY E-SBÍRKA A E-LEGISLATIVA

NKÚ v KA č. 24/04 prověřil, jak Ministerstvo vnitra v letech 2017–2023 nakládalo s peněžními prostřed-
ky určenými na přípravu, realizaci a provoz projektu eSeL [Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních 
smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)] v oblasti digitalizace legislativ-
ního procesu. Ke kontrole byly vybrány zejména dodávky a služby týkající se vývoje, provozu a  rozvoje 
systému e-Sbírka a  zajištění digitalizace a  verifikace právních předpisů včetně návaznosti na systém  
e-Legislativa. Na tyto činnosti Ministerstvo vnitra vynaložilo 903 mil. Kč.

30	 Kontrolní akce je vyhodnocena v tematické části věnované zdravotnictví (viz kapitola 4.5 této výroční zprávy).
31	 Kontrolní akce je vyhodnocena v tematické části věnované sociální politice a zaměstnanosti (viz kapitola 4.4 této výroční zprávy).
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Z výsledků kontroly vyplynulo, že realizace projektu eSeL byla zatížena 
závažnými nedostatky v řízení MV, které vedly k výraznému prodlouže-
ní doby realizace a k podstatnému navýšení nákladů. Projekt, původně 
plánovaný na tři roky, v průběhu kontroly Ministerstvo vnitra prodlouži-
lo na devět let a jeho rozpočet vzrostl z 482 mil. Kč na 903 mil. Kč. Přes 
tento nárůst nákladů nebyly naplněny klíčové cíle digitalizace legisla-
tivního procesu a stát byl nucen dlouhodobě využívat náhradní technic-
ká řešení závislá na externích dodavatelích. 

Spuštěná část systému e-Sbírka současně nenaplnila některé očekávané přínosy, zejména nezajistila uži-
vatelům přehlednou a jednoznačnou informaci o platných a účinných zněních právních předpisů, nebyly 
dodrženy všechny parametry projektu a systém nebyl v kontrolovaném období dostupný pro uživatele 
nepřetržitě.

Nespuštění systému e-Legislativa v plánovaném termínu a opakované legislativní posuny vedly k tomu, 
že MV muselo i po roce 2019 zajišťovat digitalizaci a verifikaci nově vydávaných právních předpisů pro-
střednictvím externích dodavatelů, aby byl zachován provoz systému e-Sbírka. Podle projektové doku-
mentace přitom měly být právní předpisy již od roku 2020 vytvářeny a zpracovávány v plně elektronické 
podobě přímo v systému e-Legislativa. V důsledku tohoto zpoždění tak MV do doby kontroly uhradilo 
externím organizacím 43,4 mil. Kč za digitalizaci právních předpisů a zároveň dalších 26,5 mil. Kč za 
verifikaci těchto předpisů, přičemž zmíněné výdaje budou v závislosti na rozsahu legislativních výstupů 
přetrvávat až do plného spuštění systému e-Legislativa.

NKÚ ZJISTIL, ŽE PROJEKT ESEL, PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ NA OBDOBÍ LET 2017–2020 S ROZPOČTEM 482 MIL. KČ, 
BYL PRODLOUŽEN NA DEVĚT LET A JEHO NÁKLADY BYLY VÝRAZNĚ NAVÝŠENY, PŘIČEMŽ PLNĚ FUNKČNÍ MÁ BÝT 
AŽ V ROCE 2027. Z OBOU PLÁNOVANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU JE OD ROKU 2024 PROVOZOVÁNA POUZE E-SBÍRKA, 
ZATÍMCO E-LEGISLATIVA V PLNÉM ROZSAHU SPUŠTĚNA NEBYLA.

DIGITÁLNÍ MAPY

NKÚ při KA č. 24/07 prověřil, jak byly vynakládány peněžní prostředky státu a Evropské unie na vznik 
a rozvoj systému digitálních technických map, včetně souvisejících informačních systémů. Digitální tech-
nické mapy by měly sloužit jako centrální zdroj prostorových dat o technické infrastruktuře a území a měly 
by veřejné správě i dalším uživatelům umožnit přesnější územní plánování, přípravu staveb, koordinaci 
investic a zefektivnění výkonu veřejné správy. Kontrola se zaměřila na systém digitálních technických 
map krajů /DTM/ včetně digitální mapy veřejné správy /DMVS/. Jedná se o systém, který by měl propojo-
vat katastrální mapy a ortofoto České republiky pro potřeby uživatelů veřejné správy i dalších subjektů. 
Kontrolované období zahrnovalo roky 2014 až 2024. 

Kontrolní akce ukázala, že systém digitálních technických map byl vybudován s náklady přesahujícími 
3 mld. Kč, avšak jeho přínosy pro veřejnou správu a další uživatele zůstaly omezené. Vzniklo celkem 
12 samostatných informačních systémů DTM s obdobnými funkcionalitami, přestože cílem bylo vy-
tvoření jednotného a spolehlivého zdroje dat.32 Údaje vedené v systému nebyly úplné ani dostatečně 
přesné, což zásadně snižuje jejich využitelnost a povede to k potřebě dalších významných finančních 
výdajů.

NKÚ zjistil, že údaje uvedené v  systému  DTM nejsou úplné ani spolehlivé: v  systému chyběly údaje 
od více než poloviny vlastníků identifikovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a většina 
kontrolovaných údajů nedosahovala požadované třídy přesnosti. Zlepšení stavu si vyžádá další výdaje 
vlastníků dopravní a technické infrastruktury v řádu jednotek miliard korun, zčásti podporované z NPO.

32	 DTM krajů představují výkon státní správy v přenesené působnosti, která je v odpovědnosti kraje. Dle údajů MV o struktuře příspěvku ze státního roz-
počtu na výkon státní správy v přenesené působnosti bylo jednotlivým krajům (správcům DTM) v letech 2023 až 2025 poskytnuto téměř 334 mil. Kč, 
přičemž část těchto prostředků pokrývá i provoz decentralizované krajské infrastruktury DTM.

Zatímco e-Sbírka byla realizová-
na s  čtyřletým zpožděním, plné 
zavedení e-Legislativy se vlivem 
opakovaných odkladů posouvá 
až na rok 2027, což představuje 
téměř dekádu od zahájení pro-
jektu eSeL.
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Přínos systému DTM pro podporu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací byl v pro-
gramovém období 2014–2020 zanedbatelný, neboť systém nebyl v praxi využíván v rozsahu odpovída-
jícím jeho zamýšlenému účelu a nepřinesl očekávané zjednodušení přípravy a koordinace investic. NKÚ 
proto vyhodnotil, že peněžní prostředky ve výši 3,14 mld. Kč byly na systém digitálních technických map 
vynaloženy se sníženou účelností, z toho 2,89 mld. Kč na DTM a 246,65 mil. Kč na DMVS.

Z  KONTROLY NKÚ VYPLYNULO, ŽE K  DOKONČENÍ SYSTÉMU DIGITÁLNÍCH TECHNICKÝCH MAP BUDE NUTNÉ 
VYNALOŽIT DALŠÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA POŘÍZENÍ NOVÝCH A  ZPŘESNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ÚDAJŮ 
O DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYČLENĚNÉ NA TYTO ÚČELY Z NPO VE 
VÝŠI 1,68 MLD. KČ PŘITOM NEMUSÍ BÝT KONEČNOU ČÁSTKOU. NKÚ V TÉTO SOUVISLOSTI UPOZORNIL, ŽE PŘI 
OPAKOVANÉM MAPOVÁNÍ JIŽ JEDNOU DIGITALIZOVANÝCH ÚZEMÍ EXISTUJE RIZIKO DVOJÍHO FINANCOVÁNÍ.

NKÚ na základě výsledků kontroly doporučil přijmout opatření k  nápravě zjištěných nedostatků  
spočívající:

•	 v zajištění registrace subjektů a vkládání spolehlivých a úplných údajů o dopravní a technické infrastruktuře do systé-
mu digitálních technických map;

•	 v určení pravidel pro sjednocení přístupu vlastníků k označování údajů o technické infrastruktuře v DTM. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VÍZOVÝCH SLUŽEB

NKÚ při kontrolní akci č. 24/26 prověřil, jak byly vynakládány peněžní prostředky státu na informační 
podporu vízových služeb a dalších konzulárních činností. Cílem těchto výdajů bylo zajistit bezpečný, spo-
lehlivý a efektivní výkon vízové agendy, zrychlení zpracování žádostí a lepší sdílení dat mezi zapojenými 
institucemi. Kontrola se týkala informačních systémů Ministerstva zahraničních věcí /MZV/ a Ministerstva 
vnitra /MV/, které se podílejí na výkonu vízové agendy a souvisejících konzulárních činností. MZV řídí za-
stupitelské úřady, vykonává konzulární činnosti mimo jiné ve věcech udělování víz a povolování pobytu 
cizinců a v oblasti cestovních dokladů a vydává diplomatické a služební pasy. Konzulární činnosti vykoná-
vá MZV na 86 zastupitelských úřadech.

Z kontrolních zjištění vyplývá, že informační podpora vízových a dal-
ších konzulárních služeb byla dlouhodobě neefektivní, uživatelsky 
nepřívětivá a  nedostatečně digitalizovaná. Informační systémy MZV 
a MV nebyly vzájemně provázány ani dostatečně integrovány na nava-
zující systémy, což vedlo k manuálnímu zpracování údajů a k využívání 
listinných dokumentů a komerčních kurýrních služeb. Nedostatky v ří-
zení rozvoje a modernizace těchto informačních systémů vedly k pro-
dlužování nevyhovujícího stavu a  ke zvyšování provozních nákladů 
bez dosažení očekávaných přínosů.

NKÚ zjistil, že MZV vynaložilo na podporu a rozvoj informační podpory vízových a dalších konzulárních 
služeb peněžní prostředky ve výši 67,1 mil. Kč se sníženou efektivností, a to zejména v důsledku nízké 
úrovně digitalizace procesů, datového nepropojení systémů a nutnosti manuálního zadávání či kopírová-
ní údajů. Tento stav je způsoben nedostatky v řízení projektů, jejichž cílem bylo zlepšení stavu informační 
podpory v uvedených oblastech a jejichž finanční objem přesahuje 500 mil. Kč.

V oblasti cestovních dokladů pořídilo MZV v roce 2022 nový informační systém za 126,7 mil. Kč, který byl 
uveden do provozu v říjnu 2023. Provoz původního systému však nebyl ukončen a jeho další provoz byl 
zajištěn novou smlouvou. V důsledku toho vzrostly celkové roční provozní náklady v této oblasti 22ná-
sobně, a to na 25,9 mil. Kč, přičemž agenda zůstala stejná.

MV již v  roce 2012 identifikova-
lo potřebu změny cizineckého 
zákona a  příslušného IS, který 
zajišťuje zpracování dlouhodo-
bých víz. Změnu zákona předlo-
žilo až 11 let poté, a to paralelně 
s přípravou projektu na vybudo-
vání nového systému. Vzhledem 
k nepřipravenosti legislativy bylo 
financování projektu z NPO ukon-
čeno a realizace nového systému 
je tak v nedohlednu.
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Nový informační systém byl ve stanoveném termínu nasazen pouze na 12 z celkem 86 zastupitelských 
úřadů a ani devět měsíců po plánovaném termínu nebyl zaveden na všech pracovištích. Termín ukončení 
provozu starého systému nebylo možné určit. To představuje riziko nehospodárného vynakládání peněž-
ních prostředků.

MV I MZV STÁLE PROVOZOVALY ZASTARALÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, DŮVODEM BYLY NEDOSTATKY V ŘÍZENÍ 
NOVÝCH PROJEKTŮ I  NEPŘIPRAVENÁ LEGISLATIVA. DŮSLEDKEM PAK ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA UDRŽOVÁNÍ 
STARÝCH SYSTÉMŮ PŘI PARALELNÍM FINANCOVÁNÍ NOVÝCH PROJEKTŮ A  ZBYTEČNÉ ZATĚŽOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ OBOU RESORTŮ MANUÁLNÍM PŘEPISOVÁNÍM DAT.

PROJEKTY PROFESIONALIZACE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY STÁTNÍ SPRÁVY

NKÚ při KA č. 24/28 prověřil, jak byly vynakládány peněžní prostředky státu ve výši téměř 900 mil. Kč 
v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby a výkonu státní správy. Kontrola se za-
měřila zejména na činnost MV jako koordinátora státní služby, například na jeho roli při zavádění řízení 
kvality ve služebních úřadech. Součástí byly také projekty financované za tímto účelem včetně projektu 
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy /PROAK/, který byl zaměřen mj. na pod-
poru zavádění nástrojů řízení kvality, zvýšení odbornosti státních zaměstnanců a na digitalizaci úřednické 
zkoušky a vzdělávání ve služebních úřadech. Dále bylo prověřeno využívání Informačního systému o stát-
ní službě /ISoSS/ a další navazující projekty. 

Kontrola NKÚ prokázala, že vynaložené peněžní prostředky nevedly k očekávanému zlepšení kvality 
a profesionalizace státní služby. Na služebních úřadech nedošlo ve stanoveném termínu k zavedení 
požadované minimální míry řízení kvality. MV dále nevytvořilo funkční systém pro průběžné hodnoce-
ní a měření výkonu státní služby. Tento stav souvisel mimo jiné s tím, že MV neplnilo důsledně svou 
koordinační roli v oblasti státní služby. Přestože MV čerpalo prostředky na metodickou podporu, infor-
mační systémy a další projektové aktivity, dopad těchto aktivit byl omezený a bez měřitelných přínosů 
pro státní správu jako celek.

MV mělo v rámci projektu PROAK metodicky podporovat služební úřady 
při zavádění minimální míry řízení kvality, tento úkol však ve stanoveném 
termínu nesplnilo 51 z 84 úřadů, včetně samotného MV, které jako gestor 
oblasti dosáhlo třetího nejhoršího výsledku. MV sice vytvořilo metodic-
ké materiály, ty však nevedly k očekávanému zlepšení řízení kvality a po 
ukončení projektu PROAK došlo k výraznému útlumu aktivit v této oblasti. 
MV zároveň po ukončení projektu nezajistilo účinný nástroj pro sledování 
stavu řízení kvality na služebních úřadech.

MV v rámci projektu PROAK vyvinulo aplikaci eZkouška pro elektronickou podporu úřednické zkoušky, 
na kterou vynaložilo více než 21,8 mil. Kč. Přestože byla aplikace uvedena do provozu v roce 2019, po 
ukončení projektu PROAK bylo její využívání omezeno a ke dni 30. 11. 2023 byl její provoz zcela ukončen. 
Obecná část úřednické zkoušky se tak znovu provádí převážně v listinné formě, a to i přes další výdaje 
přesahující 800 tis. Kč na úpravy souvisejících funkcionalit v ISoSS.

Na vytvoření, rozvoj a provoz ISoSS vynaložilo MV v letech 2015–2024 peněžní prostředky až do výše 
640 mil. Kč. Systém má převážně evidenční charakter, přebírá značnou část dat z jiných systémů a řada 
údajů je do něj zapisována manuálně. MV přitom data z ISoSS využívá ve vztahu k profesionalizaci a zvy-
šování kvality státní služby pouze v omezeném rozsahu. Řadu údajů pro hodnocení státní služby MV 
zjišťuje prostřednictvím dotazníků.

MV nezavedlo systém průběžné-
ho hodnocení a  měření výkonu 
státní služby. Z  původních 114 
ukazatelů sleduje MV pravidelně 
pouze 15, což omezuje schop-
nost koordinovat profesionaliza-
ci a zlepšovat kvalitu státní služ-
by na základě relevantních dat.
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MV dále realizovalo projekty financované z NPO a státního rozpočtu, které však neměly dopad na státní 
službu jako celek. Projekt Vytvoření akčního plánu pro rozvoj státní služby s rozpočtem 35,9 mil. Kč ne-
vedl ke stanovení povinného využívání vytvořených kompetenčních rámců. Projekt Portál zaměstnance 
s rozpočtem 101,3 mil. Kč, který měl digitalizovat personální agendu a vytvořit samoobslužné služby pro 
zaměstnance, byl určen pouze pro 3 200 zaměstnanců MV a dvou jemu podřízených organizací, tedy 
přibližně pro 18 % zaměstnanců resortu, bez širšího přínosu pro státní službu, resp. státní správu.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DIGITALIZACE Z DALŠÍCH KA33

NKÚ se v KA č. 24/25 zaměřil na to, jak Státní ústav pro kontrolu léčiv  
/SÚKL/ nakládal s peněžními prostředky státu vynaloženými na pořízení 
majetku a  služeb, včetně souvisejících veřejných zakázek. Kontrola se 
mimo jiné týkala provozu systému eRecept, jehož je SÚKL podle záko-
na o léčivech34 zřizovatelem, správcem a provozovatelem. NKÚ zjistil, že 
SÚKL vynakládal na provoz systému eRecept nepřiměřeně vysoké pro-
vozní prostředky, zejména na zasílání e-receptů formou SMS, a to i přes 
existenci nákladově výhodnějších digitálních alternativ. V  roce 2024 
SÚKL zaplatil za SMS recepty více než 33 mil. Kč, což představovalo 
téměř pětinu jeho celkových provozních výdajů, zároveň se počet SMS 
receptů mezi lety 2020 a 2024 zvýšil z 28,5 milionu na téměř 56 milionů 
a jejich podíl na všech předepsaných e-receptech dosáhl téměř 65 %.

NKÚ v KA č. 24/32 prověřil výkonnost agend Úřadu práce České repub-
liky /ÚP ČR/ se zaměřením na naplňování cílů směřujících k zefektivnění 
řízení organizace a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Kontrola se tý-
kala mimo jiné digitalizace vybraných agend nepojistných sociálních dá-
vek a nástrojů podpory zaměstnanosti, včetně využívání portálu JENDA, 
který slouží klientům ÚP ČR k elektronickému podávání žádostí o dávky 
a ke komunikaci s úřadem. NKÚ zjistil, že digitalizace těchto agend do-
sud nepřinesla očekávané zefektivnění výkonu práce zaměstnanců ani 
výrazné zlepšení cílené podpory osob ohrožených na trhu práce. Přes-
tože rozvoj digitálních nástrojů, zejména portálu JENDA, zvýšil komfort 
přibližně třetiny klientů ÚP ČR, přínos těchto nástrojů k urychlení admi-
nistrativních procesů byl omezený a v některých případech vedl k do-
datečné zátěži zaměstnanců ÚP ČR. Zlepšení vybraných výkonnostních 
ukazatelů bylo dosaženo především změnami v řízení organizace, nikoli 
digitalizací samotnou.

DOPAD JEDNÉ Z PŘEDCHOZÍCH KONTROL NKÚ V OBLASTI DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

KA č. 22/2035 zaměřená na plnění vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví pouká-
zala na nedostatečný pokrok v zavádění klíčových prvků elektronizace zdravotnictví, zejména v oblasti 
standardizace dat, řízení projektů a koordinace mezi zapojenými subjekty. Na základě kontrolních zjištění 
byla přijata opatření směřující k urychlení realizace prioritních projektů eHealth. Jejich praktické dopady 
by se měly projevit v průběhu roku 2026, mimo jiné zavedením elektronických žádanek například na 
vyšetření u poskytovatelů zdravotních služeb.

33	 KA jsou samostatně popsány v dalších tematických částech této výroční zprávy.
34	 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech.
35	 KA č. 22/20 – Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví (KZ byl zveřejněn v částce 

4/2023 Věstníku NKÚ).

V roce 2024 byla průměrná doba 
řízení u online podaných žádostí 
o  dávky státní sociální podpory 
delší než u  žádostí podaných 
osobně na pracovištích ÚP ČR. 
Například u příspěvku na bydlení 
trvalo vyřízení online žádosti prů-
měrně 30 dní, zatímco u osobně 
podané žádosti pouze 18 dní.

V  roce 2024 bylo vydáno jen  
0,34 % receptů přes aplikaci 
eRecept, ale téměř 65 % přes 
SMS. Širší využití aplikace by 
představovalo významnou úspo-
ru provozních výdajů SÚKL na 
úhradu za SMS recepty. SÚKL 
však kampaň na podporu využí-
vání mobilní aplikace realizoval 
až v roce 2025, tj. pět let od její-
ho zveřejnění.
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4.2	 VNITŘNÍ BEZPEČNOST A OBRANA

Téma obrany a bezpečnosti zůstalo pro občany České republiky mimořádně aktuální i v roce 2025. Zhor-
šující se bezpečnostní situace v Evropě i na Blízkém východě zvýraznila potřebu posilovat schopnosti 
armád členských států Evropské unie a Severoatlantické aliance /NATO/. Česká republika se na tomto 
úsilí aktivně podílí, přičemž posílení obranných kapacit a  zajištění operační připravenosti Armády ČR  
/AČR/ jsou klíčové předpoklady pro plnění spojeneckých závazků i pro ochranu vlastních občanů. Zajiš-
tění potřebných schopností a připravenosti AČR reagovat na současné i budoucí bezpečnostní výzvy je 
proto zásadní.

Rozpočet Ministerstva obrany /MO/ na rok 2025 činil 154,4 mld. Kč36, což představuje nárůst o 81,8 mld. Kč 
ve srovnání s rokem 2020, kdy byl 72,6 mld. Kč37. Podle přijatých závazků bude růst obranných výdajů 
pokračovat i v dalších letech. V březnu 2025 vláda rozhodla38 o navýšení výdajů na obranu v období 
2026–2030 nad rámec zákona o financování obrany, který stanoví minimální úroveň 2 % HDP, s cílem 
dosáhnout 3 % HDP v roce 2030. Státy NATO následně doporučily zvýšení obranných výdajů až na 5 % 
HDP do roku 2035, z toho 3,5 % HDP přímo prostřednictvím rozpočtu MO a zbývajících 1,5 % HDP na 
související investice, zejména do infrastruktury, obranného průmyslu, civilní připravenosti a strategických 
zásob. Rada EU rozvolnila také rozpočtová pravidla,39 aby členským státům umožnila pozvolný přechod 
k vyšším obranným výdajům při zachování udržitelného zadlužení.

Graf č. 18: Rozpočet a čerpání výdajů kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (v mld. Kč)

Zdroj: závěrečné účty kapitoly 307 – MO za roky 2019–2025.

Finanční prostor pro zajištění schopností AČR je tak dnes výrazně širší než v minulosti, což podle 
NKÚ zvyšuje riziko neúčelného, nehospodárného a neefektivního využívání prostředků. NKÚ se těmto 
rizikům aktivně věnuje a klade důraz na důslednou kontrolu využití zmíněných výdajů. Samotné navy-
šování rozpočtu nestačí, pokud nepřináší konkrétní a měřitelné výsledky v rozvoji obranných schop-
ností. Vynaložené prostředky musí vést k posílení obranných kapacit a operační připravenosti AČR. To 
je nezbytné pro naplnění dlouhodobých cílů obranné politiky a zajištění bezpečnosti ČR. K dosažení 
těchto cílů je zároveň nutné provést zásadní strukturální změny, zejména zefektivnit a zjednodušit 
plánovací a akviziční procesy napříč celou organizační strukturou resortu. 

36	 Zákon č. 434/2024 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2025.
37	 Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.
38	 Usnesení vlády ČR ze dne 5. března 2025 č. 153, k navýšení výdajů státního rozpočtu České republiky na obranu státu v letech 2026 až 2030.
39	 Doporučení Rady, kterým se Česku umožňuje odchýlit se od maximálních temp růstu čistých výdajů stanovených Radou  

podle nařízení (EU) 2024/1263 (aktivace národní únikové doložky). 
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V roce 2025 ukončil NKÚ v oblasti obrany a bezpečnosti tři KA, jejichž předmětem byly: 

•	 peněžní prostředky vynaložené MO na výcviková zařízení AČR (KA č. 24/12),

•	 peněžní prostředky vynaložené MO na protivzdušnou obranu (KA č. 24/27)40,

•	 peněžní prostředky určené na ochranu měkkých cílů (KA č. 24/33). 

PROTIVZDUŠNÁ OBRANA

Kontrolní závěr z KA č. 24/27 zaměřené na protivzdušnou obranu byl vypracován v režimu utajení. NKÚ 
doporučuje všem oprávněným osobám a orgánům věnovat pozornost výsledkům kontroly a seznámit 
se důkladně s kontrolním závěrem. Hlavním dopadem kontroly je zařazení posílení protivzdušné obrany 
ČR mezi klíčová opatření na nejvyšší politické i resortní úrovni. V programovém prohlášení vlády z ledna 
roku 2026 byla protivzdušná obrana zařazena mezi prioritní úkoly a MO považuje její posílení za jeden ze 
svých hlavních cílů při budování schopností AČR. 

 
VÝCVIKOVÁ ZAŘÍZENÍ ARMÁDY ČR

Pro zajištění obranyschopnosti státu je potřeba nejen pořizovat novou, moderní techniku, ale také zajistit 
odpovídající kapacity a schopnosti v rámci kvalitního výcviku vojáků. Význam výcviku pro bojeschopnost 
potvrzuje i současný konflikt na Ukrajině. Z těchto důvodů NKÚ provedl KA č. 24/12, jejímž cílem bylo 
prověřit, jak MO v letech 2019–2023 vynakládalo peněžní prostředky určené na výcviková zařízení AČR. 

V tomto období vynaložilo MO na činnost výcvikových zařízení podřízených Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii ve Vyškově celkem 11,3 mld. Kč.

NKÚ zjistil, že výcviková základna AČR dlouhodobě neodpovídá současným potřebám. Ačkoliv MO 
investovalo v letech 2019–2024 téměř 1,8 mld. Kč do její modernizace, časté změny či rušení investic 
vedly ke zvyšování nákladů na provoz zastaralých zařízení a omezení efektivity výcviku. AČR nemá 
dostatek moderních simulátorů a trenažérů, včetně jejich propojení v rámci NATO. Kvůli nevybudo-
vání centra pro výcvik řidičů byla AČR nucena využívat civilní autoškoly. Zároveň u části výcvikových 
zařízení nedocházelo k jejich plnému využití. U šesti z 14 vybraných zařízení byla průměrná intenzita 
využití nižší než 50 % (31–47 %), naopak osm zařízení bylo využíváno na 56–98 %. Jelikož AČR nemá 
centralizovaný systém sběru informací o výsledcích výcviku, nemůže efektivně řídit výcvik. To omezu-
je využití zkušeností, zvyšuje riziko opakování chyb v budoucím výcviku a snižuje účelnost a efektivitu 
vynakládání prostředků na výcviková zařízení.

Z 80 investičních akcí plánovaných v letech 2017–2026 ve výcvikových 
zařízeních jich MO zrušilo nebo odložilo 54, tedy 67 %41. Zpoždění výstav-
by se týká také garáží v Přáslavicích a Bučovicích, proto nová bojová vo-
zidla pěchoty budou muset být dočasně umístěna ve Vyškově, což zvýší 
výdaje na dopravu a logistiku. MO navíc zastavilo plánovanou výstavbu 
výcvikového centra v  Radošově pro řízení vozidel a  základní přípravu  
vojáků42.

40	 V případě této kontrolní akce nelze zveřejnit bližší informace o výsledcích, protože kontrolní závěr obsahuje údaje podléhající zákonu o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

41	 Dle doplňku č. 2 programu 107 080 – Strategický program pozemních sil AČR zpracovaného v roce 2024.
42	 Plánované centrum mělo být dokončeno v roce 2023 a umožnit roční výcvik až 2 000 vojáků.

Dodávky bojových vozidel pě-
choty jsou naplánovány na ob-
dobí od roku 2027, avšak např. 
garáže v  Bučovicích budou do-
končeny až v roce 2033.
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MO sleduje výdaje na výcvik jen u cvičení s mezinárodní účastí. Výdaje na ostatní vojenská cvičení a vý-
cvikové aktivity nesleduje. Chybí mu také centralizované informace o výsledcích výcviku – dosažené cíle 
a klíčové ukazatele jsou evidovány jen v  různých dokumentech a databázích jednotlivých útvarů. Pro 
získávání zpětné vazby má sice MO zaveden nástroj Získávání poznatků a využívání zkušeností, avšak 
jen u 17 % poznatků vedla přijatá opatření ke zlepšení výkonu nebo schopností AČR. Roztříštěný systém 
sběru a vyhodnocování informací tak brání efektivnímu řízení výcviku.

Neplnění náborových cílů ohrožuje schopnost AČR zajistit obsluhu nové techniky. V době kontroly NKÚ 
chyběli například specialisté pro houfnice nebo bojová vozidla pěchoty.

STÁVAJÍCÍ VÝCVIKOVÉ KAPACITY NEUMOŽŇUJÍ KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVU VOJÁKŮ V  SOULADU S  AKTUÁLNÍMI 
HROZBAMI A POŽADAVKY INTEROPERABILITY V RÁMCI NATO. TO SE PROJEVUJE OMEZENOU PŘIPRAVENOSTÍ 
AČR NA REÁLNÉ NASAZENÍ A SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ SPOLUPRÁCE V ALIANČNÍM RÁMCI.

Doporučení NKÚ: 

NKÚ doporučil MO pokračovat v modernizaci výcvikových zařízení, sledovat výdaje a ukazatele spojené 
s výcvikem, optimálně využívat databázi poznatků získaných při výcviku a nasazení a zajistit kvalitní vý-
cvik nových vojáků i přeškolení stávajících specialistů. 

 
V REAKCI NA VÝSLEDKY TÉTO KONTROLY

•	 MO navrhlo 21 opatření ke zvýšení bojeschopnosti AČR prostřednictvím modernizace výcvikových zařízení a rozvoje 
simulátorů a trenažérů při zavádění nové techniky, například bojových vozidel pěchoty nebo tanků. V roce 2025 již 
byly realizovány akce za 930 mil. Kč. Investice budou směřovat nejen do nákupu těchto technologií, ale i do výstavby 
nemovité infrastruktury, např. zázemí pro bojová vozidla pěchoty v Přáslavicích (7,5 mld. Kč) nebo výcvikového centra 
Radošov (9,9 mld. Kč). 

•	 V oblasti získávání poznatků a využívání zkušeností pořídí MO novou centrální databázi pro efektivnější řízení výcviku. 

•	 K řešení nedostatku vojáků byla přijata legislativní opatření, např. novela zákona č. 99/2025 Sb.43, podporující nábor 
vojáků z povolání i příslušníků aktivní zálohy, a byl zřízen nový náborový web44. Tyto změny přispěly ke splnění nábo-
rového cíle AČR za rok 2025.

DOPADY PŘEDCHOZÍCH KONTROL NKÚ V OBLASTI OBRANY

Na základě KA č. 23/0345 plní MO 12 opatření k posílení schopností chemického vojska. V roce 2025 
navýšilo financování klíčových projektů a pro rok 2026 plánuje další výdaje kolem 150 mil. Kč. Uzavře-
lo dlouhodobě odkládané smlouvy na chemické přístroje, ochranné oděvy a dekontaminační soupravy. 
Mezi hlavní dopady kontroly patří dostavba objektu pro vědu a  výzkum v  Centru biologické ochrany 
Těchonín, jehož dokončení v roce 2026 zajistí plnou funkčnost areálu s nejvyšším stupněm biologického 
zabezpečení, postupné doplňování odborného personálu a dosažení požadované schopnosti AČR v ob-
lasti biologické ochrany.

V reakci na zjištění z KA č. 23/0846 plní MO 15 opatření k zajištění požadovaných schopností ženijního 
vojska. Nově stanovilo potřeby AČR a upřesnilo priority pořizování techniky. Zahájilo klíčové projekty, na 
jejichž absenci upozornil NKÚ, a to pontonové mostní soupravy, kolové přepravníky mostů, ženijní na-
kladače a vozidla univerzální kolové platformy s balistickou ochranou v celkové hodnotě cca 13 mld. Kč 
(pro srovnání: v období 2010–2022 činily výdaje na nákup techniky jen 0,3 mld. Kč). Investice se týkají 
i nemovité infrastruktury, např. výstavby parku techniky v posádce Bechyně. MO rovněž posílilo plánování 
a optimalizaci nákladů životního cyklu vojenského materiálu a zahrnulo tuto problematiku do celoživotní-
ho vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně a do kurzů pro důstojníky AČR. 

43	 Zákon č. 99/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
44	 Viz https://doarmady.mo.gov.cz/. 
45	 KA č. 23/03 – Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu  

(KZ byl zveřejněn v částce 1/2024 Věstníku NKÚ).
46	 KA č. 23/08 – Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republiky  

(KZ byl zveřejněn v částce 3/2024 Věstníku NKÚ).
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Na základě KA č. 23/3047 deklarovalo MO splnění 23 opatření, a to zejména v oblasti nemovitého majet-
ku, zajištění výstroje a provozuschopnosti obrněné techniky. V oblasti nemovitého majetku se opatření 
zaměřují na posílení kontrol, ověřování investičních záměrů a zvýšení kapacit pro zahajování a realizaci 
staveb. MO rovněž provede analýzu využitelnosti vojenských areálů a vyhodnotí dosažené cíle rozvoje 
infrastruktury. V oblasti zajištění výstroje opatření zahrnují doplnění zásob, dokončení objednávkového 
systému, zavedení zásilkové služby, aktualizaci požadavků na výstroj a pravidelné vyhodnocování stavu 
zásob. V  oblasti obrněné techniky se opatření soustředí na zvýšení počtu personálu opravárenských 
kapacit, zahájení výstavby nové multifunkční opravárenské haly v Jaroměři, uzavření smluv na servisní 
podporu a zefektivnění informačního systému logistiky.

 
OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

Měkké cíle jsou veřejně přístupné objekty s vysokou koncentrací lidí a slabou ochranou. Jejich zrani-
telnost se ukázala při útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy /FF UK/, který si vyžádal ztráty na 
životech. Ministerstvo vnitra /MV/ jako gestor ochrany měkkých cílů /OMC/ je za tuto oblast odpovědné. 
NKÚ proto provedl kontrolní akci č. 24/33 zaměřenou na ověření, zda byly prostředky určené na ochranu 
měkkých cílů vynaloženy účelně a v souladu s právními předpisy. 

Kontrola navázala na KA č. 21/2148, v níž NKÚ konstatoval, že MV od roku 2017 nevytvořilo funkční národ-
ní systém ochrany měkkých cílů schopný zajistit jejich připravenost na teroristický či obdobný útok. MV 
tyto závěry odmítlo,49 avšak povaha zjištěných nedostatků a jejich rizikovost následně vedly k tomu, že 
kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podal Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na začátku 
prosince 202350 podnět k provedení následné kontroly.

NKÚ při KA č. 24/33 zopakoval, že MV ani po osmi letech nevytvořilo fungující národní systém ochra-
ny měkkých cílů. Nesplnilo tedy stále platný cíl Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020, 
podle něhož měla být podstatná část měkkých cílů připravena zareagovat na případný útok. MV nepl-
nilo svou koordinační roli zejména v oblasti financování a koncepční činnosti a nevyhodnotilo plnění 
cílů koncepce OMC. Koncepce zahrnovala i neinvestiční programy, které MV, MK a MZd uskutečnily. 
Po skončení těchto programů v roce 2021 však byla podpora OMC ukončena a nefungoval ani stálý 
poradní sbor MV. Navazující koncepční dokument začalo MV připravovat až po útoku na FF UK v pro-
sinci 2023 a do doby ukončení kontroly nebyl schválen, přičemž řada plánovaných opatření je stále ve 
fázi přípravy a jejich realizace se očekává až v dalších letech.

Neplnění koordinační role MV, včetně absence zpracování nové koncep-
ce, se projevilo zejména nejednotným postupem ostatních ministerstev 
(MK, MZd a MŠMT) při koncepční činnosti, financování i určování nejohro-
ženějších měkkých cílů. Např. MŠMT si pro období 2021–2023 vypraco-
valo vlastní koncepci a pro školy realizovalo vlastní programy OMC. NKÚ 
opakovaně upozorňuje, že MV do doby ukončení kontroly nezpracovalo 
jednotný metodický postup pro identifikaci nejohroženějších měkkých 
cílů. Stálý poradní sbor MV pro OMC přestal fungovat v roce 2021, nová 
meziresortní pracovní skupina byla zřízena až koncem roku 2024 a její 
první jednání proběhlo v dubnu 2025.

Vzhledem k tomu, že MV nevyhodnotilo dopady projektů a nemá zpětnou vazbu o využití bezpečnost-
ních dokumentů, oslovil NKÚ vlastníky a provozovatele měkkých cílů prostřednictvím dotazníku. Celkem 
šlo o 6 142 subjektů, včetně škol, veřejných vysokých škol, kulturních zařízení a nemocnic, přičemž od-
povědi poskytlo 2 953 z nich. Z odpovědí např. vyplynulo, že každá čtvrtá základní a střední škola již 
zaznamenala bezpečnostní incident, což potvrzuje význam této problematiky. Dotazník dále zjišťoval, 
zda respondenti zvyšují ochranu svých objektů, jak financují potřebná opatření a zda využili bezpečnostní 
dokumenty z neinvestičních programů51. 

47	 KA č. 23/30 – Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, 
ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20 (KZ byl zveřejněn v částce 4/2024 Věstníku NKÚ).

48	 KA č. 21/21 – Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (KZ byl zveřejněn v částce 4/2022 Věstníku NKÚ).
49	 Vyjádření MV ke zprávě NKÚ: Kontrola byla zaměřena na podporu zodolnění měkkých cílů, nikoliv na celý systém.
50	 Usnesení kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 28. schůze ze dne 7. prosince 2023.
51	 KA č. 24/33: interaktivní zobrazení dat.

MV naplnilo pouze dva ze čtyř pi-
lířů národního systému ochrany 
měkkých cílů, např. stálý poradní 
sbor MV pro ochranu měkkých 
cílů se téměř 3,5 roku nesešel.
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https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/33&rok=0&sestava=0
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https://mv.gov.cz/clanek/vyjadreni-mv-ke-zprave-nku-kontrola-byla-zamerena-na-podporu-zodolneni-mekkych-cilu-nikoliv-na-cely-system.aspx
https://nku.gov.cz/scripts/detail.php?id=14835
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NKÚ OPAKOVANĚ ZDŮRAZŇUJE, ŽE ABSENCE FUNGUJÍCÍHO NÁRODNÍHO SYSTÉMU OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ 
A NEDOSTATEČNÉ PLNĚNÍ KOORDINAČNÍ ROLE MV BRÁNÍ DOSAŽENÍ STANOVENÉ PŘIPRAVENOSTI OBJEKTŮ 
NA ÚTOKY A MINIMALIZACI DOPADŮ NA ZDRAVÍ A ŽIVOTY OBČANŮ.

DOPADY PŘEDCHOZÍCH KONTROL NKÚ VE VAZBĚ NA VNITŘNÍ BEZPEČNOST

NKÚ při KA č. 23/1052 zjistil nedostatky ve všech fázích procesu vystrojování Policie ČR, tj. od plánování 
nákupů přes pořizování a skladování až po vyřazování výstroje. Klíčovým problémem bylo, že MV nedo-
končilo systemizaci a standardizaci výstroje, což způsobilo, že pořizování nebylo propojeno s aktuálními 
potřebami policistů. MV opakovaně pořizovalo výstroj, přestože její zásoba často několikanásobně pře-
vyšovala jím stanovenou optimální hodnotu, což NKÚ vyhodnotil jako neefektivní vynaložení peněžních 
prostředků. V reakci na tato zjištění plní MV 11 opatření, jejichž cílem je zajistit moderní systém vystrojová-
ní a efektivní hospodaření s výstrojí. MV například:

•	 vydalo novou vyhlášku, která stanoví potřebné vybavení pro policisty a organizační složky Policie ČR, jeho rozsah 
a frekvenci obměny;

•	 realizuje projekt Elektronická výstrojní služba zaměřený na automatizaci výběru výstroje, zjednodušení objednávání 
a výdeje, optimalizaci skladových zásob a nákup dle reálných potřeb;

•	 provedlo reorganizaci centrálního skladu v Opočínku a optimalizovalo distribuční síť e-shopu s výstrojí, což umožnilo 
zrušení dvou oděvních výdejen; 

•	 zakázalo prodej nebo předávání výstroje osobám mimo Policii ČR a upravilo pravidla pro nakládání s nepoužívanými 
stejnokroji; 

•	 na základě zjištění NKÚ vymohlo MV od dodavatelů výstroje celkem 2,2 mil. Kč ve formě smluvních pokut.

MV ve svých vyjádřeních ke KA č. 22/1253 odmítlo závěry NKÚ jako tendenční a zdůraznilo, že systém 
ochrany obyvatelstva ČR je v rámci EU považován za jeden z nejrobustnějších a nejlépe připravených54. 
NKÚ např. konstatoval, že MV neplní úkoly v oblasti varování a informování obyvatel, a poukázal na švéd-
skou praxi, kde se od roku 1943 pravidelně vydává brožura informující o chování při přírodních katastro-
fách, válce či kybernetických útocích a o doporučených zásobách potravin, vody a dalších nezbytností. 
MV následně vytvořilo specializované webové stránky zaměřené na ochranu obyvatelstva a zpracovalo 
příručku 72 HODIN55. Česká verze, distribuovaná na podzim 2025 v počtu 5,2 mil. kusů do domácností, 
sleduje stejný cíl – posílit připravenost obyvatel na krizové situace prostřednictvím praktických informací 
o zásobách na 72 hodin a doporučených postupech. Realizované opatření tak odpovídá doporučení vy-
plývajícímu z kontroly NKÚ.

Další dopady kontrol v oblasti bezpečnostní politiky státu shrnuje souhrnná zpráva NKÚ z oblasti vnitř-
ní bezpečnosti za období 2018–2024. Jejím cílem je ukázat, jak stát zajišťuje vnitřní bezpečnost a jaké 
výsledky a dopady měly jednotlivé KA, a zároveň identifikovat hlavní problémy a výzvy v oblasti bezpeč-
nostní politiky. NKÚ v rámci zmíněných kontrol prověřoval, zda jsou prostředky vynakládány účelně, hos-
podárně, efektivně a v souladu s právními předpisy a zda skutečně přispívají ke zvyšování bezpečnosti 
občanů. Kontroly přinesly řadu konkrétních změn a zlepšení, ale také identifikovaly problémy a nedostat-
ky, které je nutné napravit.

52	 KA č. 23/10 – Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR  
(KZ byl zveřejněn v částce 1/2025 Věstníku NKÚ).

53	 KA č. 22/12 – Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).
54	 Ministerstvo vnitra.
55	 Jsme připraveni? | 72 hodin.
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https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/bezpecnostni-politika-statu---souhrnna-zprava-nku-z-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-id15237/
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/bezpecnostni-politika-statu---souhrnna-zprava-nku-z-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-id15237/
https://mv.gov.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-nesouhlasi-s-tendencnimi-zavery-nku-system-ochrany-obyvatelstva-ceske-republiky-je-v-ramci-eu-povazovan-za-jeden-z-nejrobustnejsich-a-nejlepe-pripravenych.aspx
https://www.72h.gov.cz/cs
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4.3	 DOPRAVA

Dopravní infrastruktura představuje jeden ze základních předpokladů hospodářského rozvoje, konku-
renceschopnosti České republiky i bezpečného fungování mobility osob a zboží. Významnými aspekty 
dopravní infrastruktury jsou její technický stav a bezpečnost provozu, které jsou dlouhodobě ovlivňovány 
jak intenzitou dopravy, tak kvalitou řízení a ochrany této infrastruktury. Nejvyšší kontrolní úřad se proto 
dlouhodobě zabývá kontrolou výdajů státu v oblasti dopravy, zejména z hlediska jejich účelnosti, hospo-
dárnosti a efektivnosti.

V roce 2025 NKÚ ukončil dvě kontrolní akce v oblasti dopravy, které byly zaměřeny na: 

•	 kontrolní vážení vozidel (KA č. 24/11), 

•	 rozvoj a provoz dálničních odpočívek (KA č. 24/18).

KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL

NKÚ se v rámci KA č. 24/11 zaměřil na systém kontrolního vážení vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy 
a příjmy SFDI z pokut za vážní delikty. Cílem těchto pokut je omezit jízdy přetížených vozidel. 

V letech 2019–2024 vynaložilo Ředitelství silnic a dálnic na pořízení a provoz zařízení pro vysokorych-
lostní kontrolní vážení 112,4 mil. Kč, z nichž NKÚ podrobil kontrole 111,1 mil. Kč. Náklady na nízkorych-
lostní kontrolní vážení nebylo možné přesně zjistit, neboť MD ani ŘSD o nich nevedou úplný přehled. 
SFDI inkasoval v období od ledna 2020 do září 2024 podíl na příjmech z pokut z kontrolního vážení 
v celkové výši 93,5 mil. Kč, z toho pouze 21,1 mil. Kč z vysokorychlostního vážení.

Na opravy a údržbu dálnic a silnic I. třídy stát v období let 2019–2023 vynaložil celkem 73,5 mld. Kč. Jízdy 
přetížených vozidel se významně podílejí na vzniku škod na dopravní infrastruktuře.

Systém kontrolního vážení ve stávající podobě neplní svůj účel, neboť nezajistil účinné zjišťování, doku-
mentování ani postihování vážních deliktů a neposkytl odpovídající ochranu dálnic a silnic I. třídy před 
destrukčním účinkem jízd přetížených vozidel.

MD nevyhodnocovalo stav oblasti ani nepřijímalo účinná opatření. ŘSD navíc v některých případech ne-
postupovalo v souladu s právními předpisy. Peněžní prostředky státu ve výši 28,9 mil. Kč na pořízení 
a provoz vysokorychlostních vah vynaložilo ŘSD neúčelně a nehospodárně, což NKÚ vyhodnotil jako 
skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně.

Systém vysokorychlostního vážení byl v období 2020–2024 dlouhodobě nefunkční. Váhy byly způsobilé 
k měření v průměru pouze 39 % doby svého provozu, přičemž více než 60 % času byly mimo provoz 
z důvodu technických závad nebo nesplnění metrologických požadavků, což zásadně omezilo schopnost 
systému plnit jeho ochrannou a preventivní funkci.

Na tuto nefunkčnost navázala i nízká účinnost správního postihu, neboť 
z téměř 496 tisíc zjištěných vážních deliktů bylo příslušným obcím s rozší-
řenou působností předáno pouze 58 % případů a skutečně uložené sank-
ce představovaly jen nepatrný zlomek potenciálu systému, což významně 
snižovalo jeho represivní i preventivní účinek.

Pokud by všech 289 311 vážních 
deliktů předaných obcím s rozší-
řenou působností skončilo ulo-
žením alespoň minimální pokuty 
5 000 Kč, činil by celkový objem 
pokut 1,4 mld. Kč, z  čehož by 
40 % připadlo SFDI. Ve skuteč-
nosti však SFDI obdržel pouze  
21,13 mil. Kč, tedy méně než 4 %. 
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https://nku.gov.cz/assets/kon-zavery/K24011.pdf
https://nku.gov.cz/assets/kon-zavery/K24018.pdf
https://nku.gov.cz/assets/kon-zavery/K24011.pdf
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Nízké příjmy SFDI z pokut z vysokorychlostního vážení svědčí o neúspěš-
nosti postihování vážních deliktů. Úpravy podmínek vážení, které pro-
vedlo MD v  letech 2022 a 202456, nezajistily omezení jízd přetížených 
vozidel, ale vedou k omezení jejich postihu. Důsledky těchto úprav pro 
ochranu dopravní infrastruktury jsou negativní. 

SYSTÉM KONTROLNÍHO VÁŽENÍ V  PRAXI NEFUNGOVAL TAK, ABY CHRÁNIL SILNIČNÍ INFRASTRUKTURU 
A  OMEZOVAL JÍZDY PŘETÍŽENÝCH VOZIDEL. ZPŮSOB JEHO NASTAVENÍ A  PROVOZU ZÁROVEŇ ZNAMENAL 
RIZIKO NEÚČELNÉHO VYNAKLÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ. 

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi NKÚ doporučil, aby MD ve spolupráci s ŘSD přehodnotilo a zá-
sadně změnilo přístup k problematice kontrolního vážení vozidel. Při návrhu změn by mělo vyjít z analýzy 
současné situace a  jejích možných řešení. Strategie kontrolního vážení by měla obsahovat konkrétní 
a adresná opatření, implementační strukturu, procesy její realizace, časový a finanční plán i cílový stav 
a  ukazatele pro sledování plnění stanovených cílů. Výstavba dalších vysokorychlostních vah bez od-
stranění problémů komplikujících provoz systému kontrolního vážení, ale i účinnou represi a prevenci je 
spojeno s významným rizikem dalšího neúčelného a nehospodárného vynakládání peněžních prostředků 
státu.

 
DÁLNIČNÍ ODPOČÍVKY

KA č. 24/18 se zaměřila na rozvoj a provoz dálničních odpočívek a příjmy ŘSD z jejich pronájmu. Odpočív-
ky představují důležitý prvek bezpečnosti silničního provozu, zejména pro řidiče nákladních vozidel, kteří 
mají povinnost dodržovat přestávky a doby odpočinku.

V letech 2018 až 2024 vynaložilo ŘSD na přípravu výstavby 74 nových či rozšiřovaných odpočívek 
celkem 441 mil. Kč. Přestože vláda již v roce 2017 schválila koncepci nákladní dopravy a uložila MD do 
roku 2023 vytvořit 1 500 nových parkovacích míst pro nákladní dopravu, do roku 2025 bylo vybudo-
váno na stávající síti pouze 407 míst. Z 18 prioritních odpočívek, jejichž realizace měla být dokončena 
do roku 2023, nebyla v kontrolovaném období vybudována ani jedna – u osmi z nich byla příprava 
zcela zastavena a u 10 nebyla dokončena. 

Příprava výstavby odpočívek vycházela ze studií, jejichž předmětem bylo vyhledání vhodných lokalit pro 
umístění nových odpočívek. Za tyto studie uhradilo ŘSD v letech 2015–2017 celkem 3,8 mil. Kč. Uvedené 
peněžní prostředky byly vynaloženy z části neúčelně, neboť studie neprověřily územně technické pod-
mínky, zejména ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Přitom dodatečné výstavbě odpočívek brání 
především absence jejich vymezení v územních plánech, respektive nesouhlas obcí s jejich změnou. 

V  oblasti provozu odpočívek nečinilo ŘSD účinné kroky směřující ke 
změně nebo ukončení nevýhodných nájemních smluv uzavřených  
v 90. letech minulého století. U části nájemních smluv přetrvával nedo-
statek spočívající v nejednoznačném vymezení jejich předmětu, na což 
NKÚ upozornil již v minulosti. Nebyla plněna ani opatření stanovená Kon-
cepcí nákladní dopravy 2017–2023 s výhledem do roku 2030 ke zlepše-
ní vybavení odpočívek. 

Nebyla naplňována ani opatření ke zvyšování bezpečnosti a ochrany par-
kovacích míst, jako je oplocení, kamerové systémy nebo vybavení odpo-
čívek rampami pro odstraňování sněhu a ledu z nákladních vozidel. ŘSD 
nemělo nastaveny postupy pro systematickou kontrolu plnění povinností 
nájemců ani pro pravidelné hodnocení stavu odpočívek. Srovnání s Pol-
skem přitom ukázalo, že vybavenost a bezpečnost odpočívek v České 

56	 MD zejména umožnilo provádět vysokorychlostní kontrolní vážení v omezeném rozsahu a s měsíčními limity pro počet zjištěných porušení hmotnost-
ních limitů a upustilo od postihu přetížení náprav vozidla. 

K  řešení v  přestupkovém říze-
ní předalo ŘSD jen 250 z  9 581 
vážních deliktů zachycených vy-
sokorychlostní váhou v  květnu 
2024 na dálnici D1, tedy 2,61 %. 
Zbylých 9 331 vážních deliktů ne-
bylo vůbec řešeno.

Nájemní smlouva na odpočívky 
D1 Střechov (uzavřená v  roce 
1992 na 50 let) stanovila nájem-
né ve výši 38 500 německých 
marek bez inflační doložky a na-
vázala výši nájmu na kurz koru-
ny vůči německé marce (později 
euru). V  důsledku posílení koru-
ny došlo ke snížení příjmů ŘSD 
z pronájmu o téměř 30 % a v roce 
2024 činilo nájemné pouze  
492 463 Kč za obě odpočívky.

DOPRAVA
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republice jsou nižší, stejně jako příjmy z jejich pronájmu. Polské Generální ředitelství státních silnic a dál-
nic zároveň mělo (na rozdíl od ŘSD) jednoznačně stanoveny postupy pro provádění kontroly plnění po-
vinností nájemců na odpočívkách.

Přestože zavedení veřejně dostupného informačního a rezervačního systému obsazenosti dálničních od-
počívek bylo stanoveno strategickými dokumenty státu s termínem plnění do roku 2020, ke konci roku 
2024 systém nebyl řidičům k dispozici, rezervace míst nebyly možné a monitoring obsazenosti byl zave-
den pouze na osmi odpočívkách, tj. přibližně 6 % jejich celkového počtu.

KAPACITY DÁLNIČNÍCH ODPOČÍVEK DLOUHODOBĚ NEODPOVÍDAJÍ POTŘEBÁM SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY. 
MD ANI ŘSD NENAPLNILY STANOVENÉ CÍLE V  OBLASTI ROZVOJE ODSTAVNÝCH PLOCH A  SOUVISEJÍCÍCH 
SLUŽEB, COŽ MÁ NEGATIVNÍ DOPADY NA BEZPEČNOST A PLYNULOST SILNIČNÍHO PROVOZU.

DOPRAVA
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4.4	 SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST

Jednou z hlavních výzev v oblasti sociální politiky je zajištění dostupných a kvalitních sociálních služeb 
v podmínkách nepříznivého demografického vývoje. S tím úzce souvisí požadavek na kvalitní infrastruk-
turu a dostupnost poskytovaných sociálních služeb a dále na efektivní fungování institucí, které zajišťují 
výkon státní politiky zaměstnanosti a administraci sociálních dávek a které se na fungování sociálního 
systému přímo podílejí.

V roce 2025 NKÚ dokončil v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti dvě kontrolní akce zaměřené na:

•	 podporu infrastruktury regionálních sociálních služeb (KA č. 24/10),

•	 hospodaření Úřadu práce České republiky (KA č. 24/32).

INFRASTRUKTURA REGIONÁLNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NKÚ se v  KA č. 24/10 zaměřil na podporu infrastruktury regionálních sociálních služeb financovanou 
z IROP. NKÚ prověřil, zda a jak se daří z prostředků EU a státního rozpočtu podpořit rozvoj sociálních slu-
žeb pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Kontrola proběhla u MMR a vybraných pří-
jemců. Předmětem kontroly bylo mj. 14 projektů za 358 mil. Kč. Kontrolováno bylo období let 2014–2023.

NKÚ zjistil, že MMR nastavilo procesy směřující k podpoře projektů s potenciálem zvýšit kvalitu a do-
stupnost sociálních služeb v regionech. U jedné z výzev však MMR nezajistilo dostatečné posouzení 
přiměřenosti podporovaných nákupů, což vedlo k pořízení nepotřebných automobilů. Většina příjem-
ců podpory přesto vynaložila peněžní prostředky na kontrolované projekty účelně. 

MMR při nastavování podmínek podpory vycházelo z identifikovaných regionálních potřeb krajů, v pro-
gramovém období 2014–2020 však nestanovilo vhodné cíle ani indikátory, což znemožnilo systematické 
vyhodnocování přínosů projektů z hlediska zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb. MMR spo-
lupracovalo s MPSV při přípravě podpory, avšak v průběhu realizace programů nezohlednilo skutečnou 
komplementaritu s projekty financovanými z OPZ a OPZ+. NKÚ považuje tuto provázanost za klíčovou, 
zejména s ohledem na nutnost zajistit dostatečné personální kapacity pro rozvoj sociálních služeb.

MMR u výzvy REACT-EU57 zaměřené na podporu infrastruktury sociálních 
služeb nastavilo kritérium potřebnosti pouze obecně. Tento nedostatek 
se u některých příjemců projevil nákupem neopodstatněně vysokého po-
čtu automobilů, který neodpovídal rozsahu poskytovaných sociálních slu-
žeb ani počtu obsluhovaných klientů. Některá z pořízených vozidel byla 
navíc pro poskytování sociálních služeb využívána jen minimálně a byla 
nahraditelná jinými vozy pořízenými z poskytnuté dotace.

NKÚ vyhodnotil u 10 ze 14 kontrolovaných projektů vynaložení prostředků jako účelné. U zbývajících čtyř 
projektů identifikoval nedostatky v účelnosti, přičemž u dvou z nich se jednalo o významné nedostatky. 
Současně NKÚ označil některé projekty za příklady dobré praxe, zejména v  oblasti přechodu klientů 
z ústavní do komunitní péče.

57	 Výzva č. 101 REACT-EU.

Pro pečovatelskou službu, která 
mohla ve stejném čase obslou-
žit maximálně šest klientů, bylo 
pořízeno osm automobilů. Jejich 
využití se pohybovalo od několi-
ka jízd týdně až po jednotky jízd 
v měsíci, navíc s minimálním kilo-
metrovým nájezdem.

SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/10
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/10
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Doporučení NKÚ:

•	 nebyla zajištěna skutečná komplementarita projektů IROP s projekty OPZ a OPZ+, zejména ve vazbě na personální 
kapacity sociálních služeb; NKÚ proto doporučuje posílit spolupráci MMR a MPSV při přípravě a realizaci podpory;

•	 kritérium potřebnosti bylo u některých výzev nastaveno pouze obecně, což vedlo k nepřiměřeným nákupům vybavení; 
NKÚ proto doporučuje důsledně posuzovat přiměřenost požadavků na pořízení vybavení, zejména ve vztahu k rozsa-
hu poskytovaných služeb a počtu klientů.

NKÚ ZJISTIL, ŽE PODPORA INFRASTRUKTURY REGIONÁLNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BYLA SMYSLUPLNÁ 
A  VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ VYTVOŘILA PŘEDPOKLADY KE ZVÝŠENÍ KVALITY A  DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB. ZÁROVEŇ VŠAK KONTROLA UKÁZALA, ŽE INVESTICE DO INFRASTRUKTURY NEJSOU SAMY O SOBĚ 
V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ZÁRUKOU ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.

HOSPODAŘENÍ ÚŘADU PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 

V KA č. 24/32 NKÚ prověřil, jak ÚP ČR v letech 2021–2023 hospodařil s majetkem státu za 5,1 mld. Kč, 
s výdaji 88,1 mil. Kč na nákup majetku a služeb a dále s výdaji ve výši 1,4 mld. Kč určenými na projekty 
EFES58 a PIPS59, které měly vést k zefektivnění poskytovaných služeb a zlepšení materiálně-technického 
vybavení pracovišť.

NKÚ kontrolou ÚP ČR odhalil nezákonné a nejednotné postupy při hospodaření s majetkem státu60. 
NKÚ dále zjistil, že digitalizace agend ÚP ČR zvýšila komfort klientů, ale neurychlila práci zaměstnan-
ců61. V oblasti administrace nepojistných sociálních dávek Úřad práce České republiky v období od 
roku 2022 do února 2025 nevyřídil 18 % žádostí v zákonné lhůtě. ÚP ČR začal provádět reformy, které 
v roce 2024 vedly ke snížení podílu žádostí vyřizovaných po lhůtě. Na základě relevantních dat navrhl 
snížit počet poboček a  provedl organizační změny s  ohledem na nevyvážené personální obsazení 
pracovišť.

Přínosy projektů EFES a PIPS byly podle NKÚ pouze dočasné. ÚP ČR 
nezajistil udržitelnost některých aktivit po skončení projektů. Neúčelně 
pak použil v projektech EFES a PIPS 34,7 mil. Kč na osobní náklady místo 
na modernizaci vybavení pracovišť. NKÚ v této souvislosti upozorňuje na 
systémový problém, kdy prodlužování projektů vedlo k navyšování osob-
ních nákladů bez odpovídajících přínosů.

ÚP ČR PŘIJAL SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ DŮLEŽITÁ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VÝDAJŮ NA VYKONÁVANÉ AGENDY, 
V NĚKTERÝCH ASPEKTECH VŠAK ZAOSTÁVAL ZA OBDOBNÝMI INSTITUCEMI V ZEMÍCH EU.

58	 Projekt Efektivní služby zaměstnanosti podpořený z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020.
59	 Projekt Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR podpořený z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020.
60	 Viz kapitola 5. Hospodaření institucí.
61	 Viz kapitola 4.1 Digitalizace a efektivní veřejná správa.

Kvůli nevyváženému perso-
nálnímu obsazení jednotlivých 
pracovišť vynaložil ÚP ČR zčásti 
neefektivně až cca 630 mil. Kč, 
tj. 16 % osobních nákladů na ad-
ministraci žádostí o  nepojistné 
sociální dávky, které nevyřídil 
v zákonné lhůtě. Následně přijal 
účinné organizační změny.

SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 
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4.5	 ZDRAVOTNICTVÍ

V systému veřejného zdravotnictví tvoří základní článek páteřní sítě nemocnic ČR fakultní nemocnice, 
které zajišťují významnou část nemocniční péče v  ČR. Ačkoliv fungují jako přirozená spádová centra 
zdravotní péče pro značnou část obyvatel, jejich provoz je často zatížen zastaralou infrastrukturou, jejíž 
obnova vyžaduje nemalé veřejné prostředky. Významnou roli v systému veřejného zdravotnictví plní také 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, který vykonává činnosti k zajištění bezpečnosti, kvality a účinnosti léčiv 
a zdravotnických prostředků. NKÚ se proto v roce 2025 zaměřil na podporu investic ve fakultních nemoc-
nicích a na hospodaření SÚKL.

V roce 2025 NKÚ dokončil dvě kontrolní akce, ve kterých prověřil:

•	 podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic (KA č. 24/09);

•	 hospodaření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (KA č. 24/25).

 
MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA FAKULTNÍCH NEMOCNIC 

NKÚ při KA č. 24/09 prověřoval, jak MZd a tři vybrané fakultní nemocnice62 nakládaly v období 2016–2023 
s peněžními prostředky určenými na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny /MTZ/ fa-
kultních nemocnic /FN/. Kontrola se zaměřila zejména na realizaci investic směřujících do rekonstrukcí 
a modernizací FN a na pořízení, resp. obměnu zdravotnické techniky, přístrojů a vybavení. MZd poskytlo 
celkem 2 mld. Kč na 72 akcí z programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakult-
ních nemocnic /Program rozvoje a obnovy/63. Kontrolní vzorek činil osm investičních akcí. Kontrolovaný 
objem peněžních prostředků, který vybrané FN použily na rozvoj a obnovu MTZ pak činil 399 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že v Programu rozvoje a obnovy převažovalo financování 
nákupu zdravotnické a  jiné techniky před plánovanými rekonstrukce-
mi zastaralé stavební infrastruktury fakultních nemocnic. Přitom stav 
areálů/budov neodpovídá požadavkům současné moderní medicíny, 
a to má vliv na využívání nově pořízené techniky. Ministerstvo zdravot-
nictví poskytovalo peněžní prostředky bez dostatečných informací pro 
rozhodování o podpoře a v letech 2016–2023 neprovedlo u příjemců 
dotací žádnou kontrolu, jak s dotacemi naložili. Jedna z kontrolovaných 
fakultních nemocnic použila peněžní prostředky minimálně ve výši  
2,2 mil. Kč neúčelně a nehospodárně.

Rekonstrukce a modernizace provozů FN měly být stěžejní částí Progra-
mu rozvoje a obnovy. MZd však nenaplnilo ani jeden z plánovaných pa-
rametrů vztahujících se ke stavební infrastruktuře a upřednostnilo nákup 
nové zdravotnické techniky a jiných strojů a zařízení, u kterých byly pa-
rametry naopak významně překročeny. Z Programu rozvoje a obnovy tak 
nebyly zrealizovány modernizace operačních sálů a dalších medicínských 
provozů. 

62	 Fakultní nemocnice Hradec Králové; Fakultní nemocnice Olomouc a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
63	 Program č. 135 01 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic.

VFN vynaložila neúčelně a  ne-
hospodárně více než 1,8 mil. Kč 
za projektovou dokumentaci 
nového centrálního urgentního 
příjmu. Jelikož jeho výstavba ne-
začala ani po 14 letech, VFN ho 
stále provozuje v nevhodně roz-
místěných objektech. 

MZd nenaplnilo žádný z paramet-
rů na modernizaci či rekonstrukci 
stavební infrastruktury FN, ale 
naopak překročilo plán například 
na pořízení dopravních prostřed-
ků. Místo jednoho jich pořídilo 
14. 
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MZd nehodnotilo žádosti o poskytnutí dotace transparentně a v rámci realizace programu pak zakládalo 
nerovný přístup k příjemcům dotací. Navíc 16 investičních akcí v celkové výši poskytnuté dotace 517 mil. Kč 
registrovalo MZd až ke konci realizace programu. Současně přesáhlo o 295 mil. Kč výdaje Programu 
rozvoje a obnovy, rovněž v rozporu s podmínkami nastavenými MF.

DŮSLEDKEM TOHO, ŽE MZD NEDISPONOVALO UCELENOU KONCEPCÍ ROZVOJE MTZ FAKULTNÍCH NEMOCNIC 
ANI ANALÝZOU K JEJICH STAVEBNÍ INFRASTRUKTUŘE, DOCHÁZELO K CHYBÁM PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI 
INVESTIC. NAMÍSTO OBNOVY CHÁTRAJÍCÍCH OBJEKTŮ BYLA NAKOUPENA I TECHNIKA, KTERÁ SE VYUŽÍVALA 
JEN OMEZENĚ.

Přijatá opatření

MZd se na základě výsledků kontroly zavázalo, že:

•	 zřídí koncepční pracovní skupinu pro schvalování investičních akcí financovaných programovým financováním ze SR. 
Ministerstvo již zadalo vybraným nemocnicím ve vlastnictví státu úkol zpracovat strategii jejich rozvoje vč. MTZ na 
období 2025–2030; 

•	 při tvorbě programových dokumentací cílených na rozvoj MTZ bude vycházet ze strategií vypracovaných nemocnice-
mi, zaměří se na plnění stanovených cílů, resp. jejich aktualizaci na základě objektivních příčin; 

•	 při zařazování/schvalování investičních akcí bude důsledně zaznamenáván důvod jejich zařazení do programu MZd, 
což souvisí se zřízením koncepční pracovní skupiny pro zařazování investičních akcí financovaných z programového 
financování ze státního rozpočtu;

•	 dojde k systémové změně organizační struktury MZd, a to kvůli zabezpečení vykonávání veřejnosprávních kontrol.

 
HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

Při KA č. 24/25 NKÚ prověřil hospodaření SÚKL v letech 2020–2023, zejména v oblasti veřejných zaká-
zek, nakládání s majetkem, kontrolní činnosti a provozu systému eRecept. Kontrolovaný objem peněžních 
prostředků činil 347 mil. Kč a kontrolovaný objem majetku 45,7 mil. Kč.

NKÚ kontrolou VZ zjistil, že SÚKL v některých případech nepostupoval v souladu s právními předpisy, 
zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek64, zákonem o finanční kontrole65 a zákonem o ar-
chivnictví a spisové službě66. Přijatá opatření k odstranění nedostatků zjištěných v KA č. 16/1867 splnil. 

NKÚ zjistil u osmi z 15 prověřovaných VZ porušení právních předpisů. Ze 13 prověřovaných zakázek ICT 
bylo u sedmi v hodnotě více než 37,6 mil. Kč zjištěno porušení zásady transparentnosti, jelikož SÚKL ne-
uchoval dokumentaci vztahující se ke stanovení předpokládané hodnoty zakázky jako klíčový prvek tzv. 
auditní stopy. V případě VZ malého rozsahu na služby cateringu SÚKL zadal VZ na základě výjimky dle 
svého vnitřního předpisu přímo, přestože nebyly splněny podmínky pro uplatnění této výjimky.

Během českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 organizoval SÚKL několik oficiálních akcí s dopro-
vodným programem. Kvůli pochybnostem o úrovni reprezentativnosti zrušil vypsanou zakázku a zadal VZ 
ve výši téměř 1,4 mil. Kč napřímo dle výjimky, přestože podmínky nebyly naplněny. Tím omezil hospodář-
skou soutěž. 

64	 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
65	 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
66	 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
67	 KA č. 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv (KZ byl zveřejněn v částce 3/2017 

Věstníku NKÚ).
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NKÚ zjistil, že přestože je aplikace eRecept dostupná od roku 2020, zůstává prioritním způsobem doru-
čení prostřednictvím SMS, což významně zvyšuje provozní výdaje SÚKL.

ŠIRŠÍM VYUŽÍVÁNÍM APLIKACE E-RECEPT BY SÚKL MOHL SNÍŽIT SVOJE PROVOZNÍ VÝDAJE. NKÚ PROTO 
DOPORUČUJE, ABY SÚKL POSÍLIL EDUKAČNÍ AKTIVITY O DALŠÍCH MOŽNOSTECH DORUČOVÁNÍ IDENTIFIKÁTORŮ 
(NAPŘ. PRŮKAZ TOTOŽNOSTI). 

DOPADY PŘEDCHOZÍCH KONTROL NKÚ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

NKÚ se zaměřoval při KA č. 23/1268 na čerpání peněžních prostředků ZPMV ze základního fondu zdra-
votního pojištění, z provozního fondu i fondu prevence. NKÚ zjistil porušení zákona o zadávání veřejných 
zakázek při nákupu služeb nebo zákona o účetnictví při správě pohledávek z veřejného zdravotního po-
jištění. I na základě zjištění NKÚ prověřovaly ZPMV orgány činné v trestním řízení, konkrétně její veřejné 
zakázky na propagaci prostřednictvím sportovců. Dále došlo k posílení kontrolních mechanismů ZPMV 
v oblasti provozního fondu a fondu prevence.

68	 KA č. 23/12 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 
3/2024 Věstníku NKÚ).

ZDRAVOTNICTVÍ
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4.6	 ŠKOLSTVÍ A SPORT

Vedle vzdělávání má na rozvoj a prosperitu státu vliv také zdravý vývoj populace, k němuž přispívá i sport. 
Proto se NKÚ ve svých kontrolách zaměřuje na nakládání s veřejnými prostředky jak v oblasti vzdělávání, 
tak i v oblasti sportu. Zajištění kvalitního vzdělávání vyžaduje nejen efektivní řízení a hodnocení jednotli-
vých typů škol, ale i vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj. Stejně efektivní a správně cílená 
by měla být i podpora sportu, například investice do kvalitní sportovní infrastruktury.

V roce 2025 ukončil NKÚ v oblasti sportu jednu KA, v oblasti školství dvě KA: 

•	 peněžní prostředky vynaložené na činnost resortních sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany  
(KA č. 24/08);

•	 peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol (KA č. 24/13);

•	 peněžní prostředky určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního školství  
(KA č. 25/02). 

RESORTNÍ SPORTOVNÍ CENTRA MV A MO

V  rámci KA č. 24/08 NKÚ prověřil, jak Ministerstvo obrany a  Ministerstvo vnitra v  letech  
2019–2023 nakládaly s penězi určenými na činnost resortních sportovních center /RSC/ DUKLA a OLYMP, 
zda vytvořily podmínky pro rozvoj sportu, přípravu na státní reprezentaci a podporu sportovních talentů, 
zejména zda uskutečňovaly plánované investice do výstavby a modernizace sportovní infrastruktury. Na 
činnost center bylo v tomto období MO a MV vynaloženo více než 3,4 mld. Kč.

NKÚ zjistil, že po přenesení odpovědnosti za oblast sportovní reprezen-
tace státu z MŠMT na Národní sportovní agenturu /NSA/ v roce 2019 
nevznikla nová pravidla pro financování a vzájemnou spolupráci spor-
tovních center, což negativně ovlivnilo řízení investic do sportu. Resort-
ní sportovní centra OLYMP i  DUKLA snížila v  kontrolovaném období 
výdaje, neuskutečnila plánované investice a  tím nezajistila chybějící 
infrastrukturu pro sportovní reprezentaci. NKÚ dále vyhodnotil pro-
středky na dokumentaci plánovaných sportovních hal69 ve výši téměř 
9 mil. Kč jako neúčelně vynaložené. U vybraných nákupů služeb a ma-
jetku center zjistil NKÚ rovněž neúčelné a  nehospodárné vynaložení 
peněžních prostředků. 

MO z původně plánovaných investic 481 mil. Kč na nemovitou infrastrukturu využilo jen 168 mil. Kč,  
tj. 35 %. Ze 14 stavebních projektů dokončilo pouze sedm, dva projekty na tělocvičnu v  Harrachově 
a sportovní halu na Julisce zůstaly pouze na papíře, tj. ve fázi projektové dokumentace. MV si nestanovilo 
konkrétní investiční potřeby, z 19 plánovaných akcí realizovalo v podprogramu č. 014V024 pouze 13, ale 
nad původní rámec realizovalo i jiné/neplánované projekty, což nevedlo k optimálnímu využití peněžních 
prostředků. Stále tak chybí plánovaná infrastruktura pro sportovní reprezentaci.

69	 Jednalo se o koncepční studii, jako první krok k realizaci výstavby Národního tréninkového centra Věry Čáslavské, která byla zadána za účelem 
následné budoucí výstavby haly pro toto centrum dle požadavků a zadání České gymnastické federace, a dále projektovou dokumentaci ke sportovní 
hale v areálu Juliska.

MO vynaložilo do konce roku 
2021 8,4 mil. Kč na projektovou 
dokumentaci haly na Julisce.  
MV/OLYMP pak na koncepč-
ní studii pro Národní trénin-
kové centrum Věry Čáslavské 
vynaložil v  roce 2018 téměř  
581 tis. Kč. Ani jedna stavba 
však dosud nezačala. 
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OLYMP vynaložil cca 1,7 mil. Kč na propagaci ve formě výroby nástěn-
ných a stolních kalendářů. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o výdaje 
nezbytné pro zajištění kvalitních podmínek pro sportovní reprezentaci 
ani rozvoj sportovních talentů dle zřizovací listiny OLYMP, vyhodnotil NKÚ 
tyto prostředky jako neúčelně vynaložené.

RESORTY OBRANY A VNITRA NEUSKUTEČNILY V LETECH 2016–2024 PLÁNOVANÉ INVESTICE A NEVYČERPALY 
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA MODERNIZACI KLÍČOVÉ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY. V KONTROLOVANÉM 
OBDOBÍ SPORTOVNÍ CENTRA OLYMP A  DUKLA DOSTALA NA PROVOZ A  INVESTICE 3,9 MLD. KČ, Z  NICHŽ 
VŠAK JEN NECELOU 0,5 MLD. KORUN POUŽILA NA INVESTICE. VĚTŠINA PENĚZ ŠLA NA PROVOZ, TEDY PLATY 
A CESTOVNÉ.

NKÚ doporučuje:

Jedním z důvodů výše uvedených nedostatků bylo i to, že se RSC měla řídit zásadami činnosti70 z roku 
2015, které nebyly až do září 2024 aktualizovány a nereflektovaly změny zákona o sportu. Změny by měly 
pokračovat i nadále např. v oblasti definování právního postavení vrcholových sportovců a reprezentantů, 
v oblasti jednoznačného vymezení jejich financování z veřejných rozpočtů nebo v transparentním nasta-
vení financování sportovní infrastruktury. 

MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

V KA č. 24/13 NKÚ zkontroloval peněžní prostředky poskytované MŠMT 
na rozvoj a obnovu materiálně technické základny /MTZ/ veřejných vyso-
kých škol /VVŠ/. Kontrola byla provedena u MŠMT jako řídícího orgánu 
OP VVV a poskytovatele podpory, a  tří vybraných VVŠ71 jako příjemců 
podpory, se zaměřením na strukturálně postižené regiony ČR72. Ke kon-
trole bylo vybráno 13 projektů u  VVŠ. Kontrolovaný objem peněžních 
prostředků činil u  MŠMT téměř 30,3  mld. Kč a  u  vybraných příjemců  
3,28 mld. Kč.

NKÚ kontrolou zjistil, že MŠMT poskytovalo příjemcům z řad VVŠ podporu na rozvoj a obnovu jejich 
MTZ v souladu s podmínkami programových dokumentací. Avšak ve svých strategických a koncepč-
ních dokumentech nedefinovalo cíle a indikátory v souladu s principy SMART73. MŠMT tak rozdělilo 
přes 30 miliard, aniž by ověřovalo jejich přínos, tedy jak konkrétně tato podpora zlepšila výuku a zda 
se zlepšilo vzdělávání. U devíti ze 13 kontrolovaných projektů NKÚ zjistil, že vysoké školy porušily 
podmínky poskytnutí dotace. V šesti případech pak VŠ dostatečně nezdůvodnily, proč konkrétní vý-
ukové prostory, resp. nákladné přístroje potřebují.

NKÚ již ve své KA č. 16/3174 konstatoval, že MŠMT v programu Rozvoj a obnova MTZ VVŠ (133 210) 
použilo pouze kvantitativní (základní technické) parametry, které neměly vypovídací schopnost kvalita-
tivního ukazatele75, tj. nespecifikovaly konkrétní cíl nebo efektivnost. Přesto ani v navazujícím programu 
(ev. č. 133 220) žádný z indikátorů neměl tuto vypovídací schopnost, opět se jednalo o kvantitativní in-
dikátory, jako jsou počty učeben, laboratoří a kanceláří, nově vybudovaných/rekonstruovaných objektů 
včetně objektů s realizovaným opatřením vedoucím k energetickým úsporám, a to s rozlišením objektů na 
stavby pro výuku, ubytování nebo stravování. Indikátory pro ubytování nebo stravování zahrnovaly počty 
lůžek nebo vydaných jídel.

70	 Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center.
71	 Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
72	 V rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a v rámci naplňování 

opatření Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
73	 S – specific (konkrétní), M – measurable (měřitelný), A – achievable (dosažitelný), R – result focused (zaměřený na dosažení výsledků),  

T – time-bound (časově ohraničený).
74	 KA č. 16/31 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (KZ byl zveřejněn v částce 4/2017 Věstníku NKÚ).
75	 Ustanovení § 2 písm. c) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Neúčelnost zjistil NKÚ i  v  rám-
ci cestovních výdajů. Vedení 
OLYMP z  prostředků určených 
pro státní reprezentanty utratilo 
více než 724 tis. Kč na zahra-
niční služební cesty. Dvě z  nich 
nesloužily k  podpoře státní re-
prezentace, ale ani nesouvisely 
s činností OLYMP.

V  rámci sledovaných programů 
podpořilo MŠMT rozvoj MTZ u 26 
VVŠ ve výši cca 30,3 mld. Kč for-
mou 600 projektů.
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Příkladem pořízení přístroje, který nenaplnil zcela účel, pro který byl 
pořízen, tedy k  výuce  /  pro potřeby studentů, je jeden z  kontrolova-
ných projektů. Jednalo se o „laboratorní stand“ s pořizovací cenou přes  
3 mil. Kč (nepoužíván po dobu osmi měsíců) a „systém pro detailní dia-
gnostiku skalárních a vektorových polí“ s pořizovací cenou přes 17 mil. Kč 
(nepoužíván po dobu 12 měsíců).76 

 
MŠMT SI PŘEDEM NEURČILO, CO PŘESNĚ CHCE POSKYTNUTOU PODPOROU NA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ VYSOKÝCH ŠKOL ZLEPŠIT, JAK ÚSPĚCH POZNÁ A  PODLE ČEHO BUDE VÝSLEDKY HODNOTIT. 
NEMOHLO TAK ZJISTIT, ZDA STÁT DOSTAL ODPOVÍDAJÍCÍ HODNOTU ZA VYNALOŽENÉ PENÍZE.

Přijatá opatření

MŠMT se na základě výsledků kontroly zavázalo, že:

•	 připraví výzkumný projekt v rámci programu BETA3 Technologické agentury ČR s cílem navrhnout vhodné nástroje pro 
úpravy a nastavení dokumentu Strategický záměr MŠMT s ohledem na právní závazky strategického řízení i efektivitu 
veřejné správy; 

•	 v závěrečném vyhodnocení programu 133 220 zhodnotí účelnost a hospodárnost výdajů vynaložených na daný pro-
gram a nastaví cíle budoucích programů prostřednictvím kvalitativních indikátorů. 

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

V rámci KA č. 25/02 se NKÚ zaměřil na podporu hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního 
školství, konkrétně na to, zda došlo ke zlepšení kvality vzdělávání, strategického řízení a výsledků žáků. 
Kontrola byla provedena za období 2019–2024 u MŠMT jako garanta oblasti vzdělávání a jako řídícího 
orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání /OP VVV/ a dále u ČŠI a NPI jako řešitelů sys-
témových projektů. Kontrolovaný objem peněžních prostředků na systémové úrovni činil u MŠMT téměř 
3,52 mld. Kč. Kontrolovaný objem peněžních prostředků vynaložených na vybrané projekty činil cca 734 
mil. Kč, z toho u ČŠI téměř 227 mil. Kč a u NPI necelých 507 mil. Kč. 

Kontrola NKÚ ukázala, že projekty zaměřené na řízení vzdělávací soustavy, na něž MŠMT vynaloži-
lo téměř 507 mil. Kč, nesplnily cíle směřující ke zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení výsledků žáků 
v klíčových kompetencích77 ani k rozvoji strategického řízení škol. MŠMT také opakovaně financovalo 
projekty metodické podpory, cílové skupiny je však málo využívaly a předpokládaný dopad na kvali-
tu regionálního školství se tak nedostavil. NKÚ proto označil výdaje na ně za neúčelně vynaložené. 
Naopak prostředky ve výši téměř 230 mil. Kč vynaložené na projekt hodnocení vzdělávací soustavy 
vyhodnotil NKÚ jako účelné. Dále MŠMT chybovalo při realizaci veřejné zakázky na Informační sys-
tém vzdělávání a nehospodárně vynaložilo 1,3 mil. Kč. V případě podpory při začleňování ukrajinských 
žáků nezjistil NKÚ žádná pochybení.

Ze tří kontrolovaných systémových projektů v oblasti řízení vzdělávací soustavy z výzvy OP VVV78 zjistil 
NKÚ, že dva projekty (P-KAP a SRP) nepřinesly očekávané zlepšení kvality vzdělávání ani lepší výsledky 
žáků. Projekty měly zpoždění nebo časově nenavazovaly na s nimi související, takže některé kraje nebo 
školy je nemohly včas využít. Následně tak o ně neměly téměř žádný zájem, považovaly je za zbytečné 
nebo je nevnímaly jako nástroj ke zkvalitnění práce školy. Jelikož dle hodnocení cílové skupiny uživatelů 
projekty nenaplnily očekávané přínosy, vyhodnotil NKÚ poskytnuté prostředky za neúčelně vynaložené. 

76	 Přístroje s pořizovací cenou 50 331 375,85 Kč včetně DPH.
77	 Soubor dovedností a znalostí, které si má žák osvojit, aby byl úspěšný v běžném životě, dalším vzdělávání i práci.
78	 Kontrolované projekty: Podpora krajského akčního plánování /P-KAP/, Strategické řízení a plánování ve školách a v územích /SRP/ a Komplexní 

systém hodnocení.

NKÚ zjistil, že v  11 případech76 
z 52 posuzovaných, tj. v 21,15 %, 
byly přístroje pořízené pro účely 
výuky/studentů využity méně než 
jedenkrát za měsíc. Přístroje tak 
nenaplnily zcela účel, pro který 
byly pořízeny.
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NKÚ prověřil také dva projekty zaměřené na metodickou podporu škol 
ve strategickém řízení, financované z OP VVV a OP JAK79. Přestože jeden 
z projektů formálně splnil požadované výstupy, jeho hlavní nástroj Prů-
vodce strategickým a akčním plánováním nebyl téměř využíván a chybě-
lo nezávislé vyhodnocení projektu. NKÚ považuje vynaložené prostředky 
na tento projekt za neúčelné. Druhý projekt, zaměřený na vytvoření sys-
tému metodické podpory pro vedení ZŠ a MŠ a jejich zřizovatelů, nebyl 
ke dni ukončení kontroly dokončen. NKÚ zde spatřuje riziko neúčelného 
využití prostředků, zejména z důvodu nejisté udržitelnosti po skončení 
projektu. 

PODPORA HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ ČR NEPŘINESLA ZEJMÉNA 
OČEKÁVANÉ ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ. MŠMT NAVÍC OPAKOVANĚ NEVYHODNOCOVALO STAV 
DOSAŽENÍ DLOUHODOBÝCH ZÁMĚRŮ VZDĚLÁVÁNÍ, COŽ OMEZUJE JEJICH VYUŽITELNOST PRO STRATEGICKÉ 
ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY A SNIŽUJE JEJICH VYPOVÍDACÍ HODNOTU.

DOPADY PŘEDCHOZÍCH KONTROL V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A SPORTU

MŠMT se v rámci opatření k odstranění nedostatků z kontroly KA č. 22/0280 zavázalo, že při přípravě 
revize rámcových vzdělávacích programů bude NPI využívat výstupy projektů zaměřených na digitalizaci 
školství. Některé školy začaly dobrovolně dle nových revidovaných programů učit od začátku školního 
roku 2025/26. Povinné zavedení programů je plánováno až od školního roku 2027/28. Na některé aktivi-
ty projektů NPI ministerstvo navázalo dalšími projekty financovanými z Národního plánu obnovy.

NSA se v  rámci opatření z kontroly KA č. 23/0481 zavázala každoročně vypracovat statistiku naplnění 
účelu podpory u jednotlivých výzev a programů investičních i neinvestičních dotací ve sportu. Tento úkol 
však dosud nebyl splněn, a opatření proto nelze považovat za realizované.

79	 Operační program Jan Amos Komenský.
80	 KA č. 22/02 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání (KZ byl zveřejněn v částce 1/2023 Věstníku NKÚ).
81	 KA č. 23/04 – Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je 

příslušná hospodařit Národní sportovní agentura (KZ byl zveřejněn v částce 3/2024 Věstníku NKÚ).

V rámci projektu SRP, na nějž vy-
naložilo MŠMT cca 209 mil. Kč, 
vznikla v  každém kraji centra 
podpory pro metodickou a  in-
dividuální pomoc školám. Tato 
centra však za 69 měsíců své 
existence poskytla v průměru jen 
1,65 individuální konzultace na 
jednu školu.

ŠKOLSTVÍ A SPORT 
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4.7	 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Jedním z hnacích motorů ekonomiky je oblast výzkumu, vývoje a inovací /VaVaI/, která může vhodným 
zacílením vést k posilování konkurenceschopnosti státu. Stát každoročně vynakládá na tuto oblast desít-
ky miliard korun, proto je nezbytné sledovat, zda tyto prostředky přinášejí reálný a měřitelný efekt. Podle 
evropského srovnávacího přehledu inovací /EIS/82 je ČR dlouhodobě řazena mezi tzv. mírné inovátory, 
přičemž tempo zlepšování zaostává za většinou ostatních členských států EU, což ohrožuje naplnění 
jejího strategického cíle zařadit se do roku 2030 mezi inovační lídry v EU83.

Graf č. 19: Souhrnný inovační index 2025 dle EIS z roku 2025

V roce 2025 NKÚ dokončil v oblasti VaVaI tři kontrolní akce zaměřené na:

•	 účelovou podporu VaVaI (KA č. 24/17),

•	 podporu účasti českých výzkumných týmů v programech Horizont (KA č. 24/29),

•	 podporu aplikovaného výzkumu a inovací v dopravě (KA č. 24/30).

PODPORA VAVAI 

V rámci KA 24/17 bylo prověřeno, jak Grantová agentura České republiky  
/GA ČR/ a  Technologická agentura České republiky /TA ČR/ v  letech 
2021–2023 nakládaly s  prostředky státního rozpočtu určenými na zá-
kladní (GA ČR), resp. aplikovaný (TA ČR) výzkum, vývoj a  inovace. Kon-
krétně se NKÚ zaměřil například na to, zda podpora směřuje cíleně do 
strategických oblastí, jaká je citovanost výsledků výzkumu ve vědeckých 
publikacích, kolik bylo podáno patentů a  zda obě agentury spolupra-
cují. Kontrolovaný objem na úrovni systému u GA ČR činil 13,4 mld. Kč  
a  u  TA ČR cca 16,4 mld. Kč. Na vzorku 10 vybraných/zkontrolovaných 
projektů byl kontrolovaný objem u GA ČR téměř 131 mil. Kč a u TA ČR pak 
více než 51,6 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že ačkoliv obě agentury v  období 2021–2023 poskytly státní dotace na VaVaI ve výši 
téměř 30 mld. Kč, nedosáhla ČR v roce 2025 ani průměru inovační výkonnosti EU84, natož aby se při-
blížila cíli – stát se inovačním lídrem. GA ČR nesměřovala podporu základního výzkumu do strategic-
kých oblastí tak, aby byla zajištěna návaznost a využití výsledků v dalších fázích inovačního procesu.  
Citovanost výsledků základního výzkumu v renomovaných vědeckých publikacích nedosahovala ani 

82	 European innovation scoreboard 2025.
83	 Cíl stát se inovačním lídrem má Česká republika zakotveno v Inovační strategii České republiky 2019–2030.
84	 EIS interaktivní nástroj 2025 | Výzkum a inovace.

V  letech 2021–2023 vydaly  
GA ČR a TA ČR na účelovou pod-
poru VaVaI cca 29,8 mld. Kč  
(tj. 58 % z celkové účelové pod-
pory poskytované ze státního 
rozpočtu) a  podpořily celkem  
9 564 projektů.
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poloviny evropského průměru. U aplikovaného výzkumu pak TA ČR nezajistila rozšíření spolupráce 
mezi veřejným a soukromým sektorem ani navýšení počtu patentů. NKÚ již v předchozí KA č. 16/1985 
kritizoval, že podpora nesměřuje do strategických oblastí a že GA ČR i TA ČR nespolupracují. Reforma 
systému VaVaI přinesla sice zjednodušení, když z původních 22 institucí poskytuje podporu jen devíti, 
avšak systém podpory je stále roztříštěný. 

Kvalita základního výzkumu měřená především citovaností publikací sice rostla, ale pomalu. Od roku 2019 
se podíl článků financovaných GA ČR, které se zařadily mezi 10 % nejcitovanějších publikací na světě, 
zvýšil z 8,48 % na 8,93 % v roce 2023. Nedosahuje však světového průměru a ani poloviny evropského. 

Počet aplikovaných výsledků v  letech 2017–2023 sice vzrostl o 31 %, ale počet patentů klesal. V roce 
2019 vzniklo 113 patentů v projektech podpořených TA ČR, v roce 2023 už to bylo jen 65.

Rozpočet TA ČR se mezi lety 2017 a 2023 zvýšil z necelých 3 mld. Kč na téměř 6 mld. Kč. Ačkoliv se  
TA ČR snažila podporovat projekty, které mají praktické využití a zvyšují spolupráci mezi veřejným a sou-
kromým sektorem, objem soukromých zdrojů ve veřejném výzkumu se snížil.

TÍM, ŽE GA ČR A  TA ČR AKTIVNĚ NESPOLUPRACOVALY, NEDOŠLO K  EFEKTIVNÍMU PROVÁZÁNÍ SYSTÉMU 
PODPORY, RESP. PROPOJENÍ ZÁKLADNÍHO A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU. INOVAČNÍ VÝKONNOST ČR SE TAK 
NEZVÝŠILA, COŽ SNÍŽILO EFEKTIVNOST VYNALOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE AGENTUR 
PŘITOM MOHLA ZVÝŠIT I KONKURENCESCHOPNOST ČR V OBLASTI INOVACÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI. 

 
PROGRAMY HORIZONT 

NKÚ dále v  oblasti VaVaI prověřil při KA č. 24/29, jak MŠMT v  letech 
2016–2024 poskytovalo peněžní prostředky SR na informačně-pora-
denskou podporu účasti českých výzkumných organizací v  rámcových 
výzkumných programech EU. Kontrola se zaměřila na podprogram IN-
TER-INFORM (2016–2020) a projekty sdílených činností CZERA a CZELO 
(2021–2027)86, jednalo se o nástroje, které měly zvyšovat schopnost čes-
kých výzkumných organizací zapojovat se do aktivit Evropského výzkum-
ného prostoru /ERA/. Kontrolováno bylo MŠMT a 12 projektů u 8 příjemců 
účelové podpory, kteří na tyto projekty vynaložili více než 427 mil. Kč. Na 
podporu všech 33 projektů MŠMT celkem poskytlo více než 604 mil. Kč 
(k 30. 11. 2024).

NKÚ zjistil, že peněžní prostředky poskytnuté na odbornou podporu zájemců o grant z mezinárodních 
výzkumných programů přinesly očekávaný efekt, tedy že přispěly ke zvýšení účasti českých výzkum-
ných týmů v těchto programech. Zároveň došlo k poklesu nákladů v přepočtu na jednu poskytnutou 
odbornou asistenci. NKÚ však zjistil také nedostatky. MŠMT například nenastavilo konkrétní pokyny 
pro hodnocení projektů, což vedlo ke značným rozdílům v posudcích oponentů. Nebo schválilo k rea-
lizaci nedoporučený projekt a odůvodnilo to potřebou využít nevyčerpanou alokaci. 

U  kontrolovaného vzorku dosahovala míra úspěšnosti projektových návrhů v  rámci podprogramu  
INTER-INFORM v průměru cca 40 % (247 z 623 posuzovaných návrhů). Úspěšnost projektových návrhů87 
při získávání podpory z rámcového výzkumného programu Horizont Evropa v období 2021–2024, kterým 
bylo poskytnuto odborné poradenství nebo konzultace v rámci navazujícího PSČ CZERA, se zvýšila na 
cca 60 % (239 ze 401 konzultovaných návrhů). Vyšší úspěšnost umožnila změna koncepce poskytování 
podpory.

MŠMT při přípravě, hodnocení a schvalování projektů nestanovilo indikátory nebo metriky pro měření 
úspěšnosti poskytované podpory ani dosažení očekávaných přínosů. Navíc v důsledku nekonkrétních 
pokynů pro hodnotitele projektů docházelo k protichůdným hodnocením projektů například v oblasti kva-
lifikačních předpokladů řešitelského týmu nebo přínosu projektu.

85	 Kontrolní akce č. 16/19 – Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová 
agentura České republiky (KZ byl zveřejněn v částce 3/2017 Věstníku NKÚ).

86	 Plný název projektu sdílených činností /PSČ/ CZERA: „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do ERA a podpora intenzivní 
mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“.

87	 Příjemce evidoval úspěšnost pouze u projektových návrhů, u nichž uchazeči figurovali v roli koordinátora.

Úspěšnost 1 024 projektových 
návrhů v  rámci již ukončeného 
podprogramu INTER-INFORM 
dosahovala v  průměru 40 %. 
V  rámci probíhajícího projek-
tu sdílených činností CZERA se 
míra úspěšnosti zvýšila na 60 %,  
tj. o 20 p. b.
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NKÚ ODHALIL NEÚČINNÝ KONTROLNÍ SYSTÉM MŠMT, KTERÉ V  KONTROLOVANÉM OBDOBÍ, TJ. ZA 8 LET 
NEPROVEDLO U  PŘÍJEMCŮ ŽÁDNOU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLU. NEMOHLO TAK ANI ZJISTIT PORUŠENÍ 
PŘEDPISŮ ZE STRANY PŘÍJEMCE NEBO NEDODRŽENÍ POVINNOSTI ZAJISTIT DOSTATEČNOU AUDITNÍ STOPU KE 
ZPŮSOBILÝM VÝDAJŮM.

 

VÝZKUM A INOVACE V DOPRAVĚ 

V rámci KA č. 24/30 NKÚ prověřoval, jak MD a TA ČR v letech 2020–2024 poskytovaly peněžní prostřed-
ky státního rozpočtu v rámci programu DOPRAVA 2020+, tj. na podporu aplikovaného výzkumu, experi-
mentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Výsledky výzkumu by měly být uplatněny v praxi, což má 
mj. zvýšit konkurenceschopnost ČR v této oblasti. Kontrola byla provedena u MD jako gestora programu 
(resp. i jako aplikačního garanta) a u TA ČR jako poskytovatele účelové podpory. NKÚ dále kontroloval 
u 10 příjemců podpory vzorek 10 realizovaných projektů. Kontrolovaný objem peněžních prostředků na 
úrovni systému činil téměř 1,8 mld. Kč a na úrovni kontrolovaných projektů činil bezmála 132 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že účelnost podpory poskytnuté z programu DOPRAVA 2020+ je neprokazatelná a trans-
parentnost nízká. MD nenastavilo vhodná kritéria / vhodné indikátory pro objektivní posouzení na-
plnění cílů a dopadů a stanovilo pro program krátký časový horizont. Úspěšnost řady projektů tak 
bude MD hodnotit v okamžiku, kdy nebude reálně znát jejich skutečné přínosy. TA ČR pak nenastavila 
jednoznačná pravidla systému pro hodnocení návrhů projektů, což vedlo k netransparentnosti jejich 
výběru. Přestože u kontrolovaných projektů dosáhli příjemci podpory plánovaných výsledků výzkumu 
a vývoje, tyto výsledky vždy nevedly k očekávaným přínosům a využití v praxi. U poloviny z 10 kontro-
lovaných projektů našel NKÚ problémy snižující účelnost a u téměř jedné třetiny pak i hospodárnost 
vynaložených prostředků. 

MD nastavilo dobu pro průběžné hodnocení využití dosažených výsledků 
jednotlivých projektů pouze na tři roky. Čtyři z 10 kontrolovaných projektů 
však mají implementační období, tj. dobu po kterou mají být využívány 
výsledky projektů v praxi delší (v rozmezí 4–76 let). U těchto projektů ne-
bude MD schopno vyhodnotit ve stanovené době tří let skutečné dopady 
vynaložených peněžních prostředků.

U  dvou ze tří kontrolovaných projektů, kde MD bylo aplikačním garan-
tem, nebyly výsledky projektů aplikovány v praxi. Aplikační garant88 má  
praktické využití zajišťovat, ale odpovědnost nese příjemce podpory. 
Důsledkem takového nastavení je však riziko snížení účelnosti vynalo- 
žených/poskytnutých prostředků, což kontrola potvrdila.

IS VaVaI je považován za jediný autorizovaný, úplný a závazný zdroj informací o VaVaI podporovaných 
z veřejného rozpočtu. NKÚ zjistil nesprávné údaje u osmi z 10 případů zveřejněných v IS VaVaI. Vzhledem 
k tomu, že za pravdivost a včasnost předávaných údajů zodpovídá poskytovatel89, je zřejmé, že TA ČR 
důsledně neověřuje správnost předaných a zveřejněných údajů ze strany příjemců.

SLABINA SYSTÉMU VAVAI SE PROJEVILA I V PROGRAMU DOPRAVA 2020+, A TO V PODOBĚ NEJEDNOZNAČNĚ 
NASTAVENÝCH PRAVIDEL JAK PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, TAK PRO JEJICH HODNOCENÍ. TA ČR NAVÍC PONECHALA 
STANOVENÍ VÝŠE OSOBNÍCH NÁKLADŮ NA PŘÍJEMCÍCH, TAKŽE V SOUKROMÉM SEKTORU BYLY DVOJNÁSOBNÉ 
OPROTI VYSOKÝM ŠKOLÁM. NEJEDNOZNAČNĚ STANOVILA I PRAVIDLA PRO PŘESUNY NÁKLADŮ PŘI ČERPÁNÍ 
ROZPOČTU PROJEKTŮ.

88	 Povinností uchazeče o podporu bylo zajistit si k návrhu projektu alespoň jednoho aplikačního garanta.
89	 Ustanovení čl. 4. písm. e) provozního řádu IS VaV.

U  jednoho z  projektů příjemce 
čerpal podporu ve výši téměř  
16 mil. Kč na tvorbu systému di-
gitální evidence dopravních uza-
vírek. Dosáhl plánovaného cíle 
i  výsledků, avšak MD nezajistilo 
jejich využití v  praxi, a  naopak 
zadalo zpracování jiného IS.
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4.8	 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana klimatu a snižování emisí skleníkových plynů patří mezi dlouhodobé priority EU vyplývající z me-
zinárodních závazků, zejména Pařížské dohody a Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu90. V návaznosti 
na tyto závazky přijímá EU, včetně ČR, opatření směřující k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 
ČR jako jeden z největších evropských producentů emisí na osobu například vydala Vnitrostátní plán 
České republiky v oblasti energetiky a klimatu. V ČR jsou k podpoře investic do obnovitelných zdrojů 
energie /OZE/ využívány různé operační programy, NPO a Modernizační fond /MdF/. Cílem ČR91 je dosáh-
nout 30% podílu OZE na konečné spotřebě energie do roku 2030, přičemž v roce 2023 byl tento podíl  
18,6 %. A jak vyplývá ze Zprávy o životním prostředí v Evropě 2025, bude obtížné stanovený cíl do roku 
2030 dosáhnout.

PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

V roce 2025 NKÚ dokončil KA č. 24/06, ve které prověřoval v období 2021–2023 činnosti MŽP a SFŽP 
související s poskytováním peněžních prostředků z MdF na podporu OZE v rámci programu RES+92. U Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu /MPO/ prověřoval například průběžné plnění cíle „zvyšování podílu OZE 
na hrubé konečné spotřebě energie“, nastavení parametrů provozní podpory OZE a objem poskytnuté 
provozní podpory v kontrolovaných letech. Kontrola zahrnovala čtyři výzvy programu RES+93, 12 projektů 
fotovoltaických elektráren /FVE/ a  12 vybraných příjemců dotací. Kontrolovaný objem peněžních pro-
středků prověřených projektů činil 113 mil. Kč.

NKÚ zjistil, že k dosažení stanoveného cíle (30% podíl OZE do roku 2030) je třeba do sítě zapojit FVE 
o cílovém instalovaném výkonu 10,1 GWp a větrné elektrárny o výkonu 1,5 GW. MŽP a SFŽP z pro-
gramu RES+ podporovaly výhradně projekty na FVE. Projekty ze čtyř kontrolovaných výzev s dotací 
12 mld. Kč zdvojnásobí výkon FVE v ČR ve srovnání s rokem 2022, kdy byl 2,1 GWp. Jejich celkový 
plánovaný nově instalovaný výkon je 2,2 GWp. Na jiné OZE v tomto programu již nezbydou peníze. 
Navíc na podporu FVE v domácnostech, resp. veřejných budovách, SFŽP vyplatil94 z MdF 31,1 mld. Kč,  
tj. 95 % z celkově vyplacených 32,8 mld. Kč. Tyto instalace přitom mají pětkrát nižší přínos ke zvyšo-
vání instalovaného výkonu OZE než ty budované podnikatelskými subjekty. MŽP a SFŽP také nedo-
statečně motivovaly k investicím do akumulace elektrické energie. Investice do nově instalovaného 
výkonu obnovitelných zdrojů energie, které v prvních čtyřech kontrolovaných výzvách RES+ podpoři-
ly, zahrnují novou kapacitu bateriové akumulace elektrické energie pouze na úrovni 7 % plánovaného 
instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. 

ČR obhájila u EIB plánované investice na projekty FVE financované z pro-
gramu RES+ ve výši 73 mld. Kč, což představuje 95 % posledního odhadu 
alokace programu RES+ do roku 2030. To znamená, že na podporu ostat-
ních OZE (větrné, vodní, biomasa, bioplyn apod.) již v  tomto programu 
nezbývají peněžní prostředky. 

Jelikož MŽP a SFŽP v soutěžních výzvách (nad 1 MWp) programu RES+ 
zvýhodňovaly projekty z uhelných regionů ČR95, podporu nezískaly ná-
kladově efektivnější projekty umístěné v ostatních regionech ČR. Uhelné 
regiony tak obdržely 86 % z dotací ve výši 8,7 mld. Kč, zatímco v nesou-
těžních výzvách (do 1 MWp), kde zvýhodnění uplatněno nebylo, činil jejich 
podíl 24 % z 3,3 mld. Kč; instalovaný výkon FVE v uhelných regionech ve 
srovnání s rokem 2022 vzroste více než šestinásobně, v ostatních regio-
nech pouze o třetinu.

90	 Accord de Paris (2015), United Nations Framework Convention on Climate Change (1992).
91	 Usnesení vlády ČR ze dne 18. prosince 2024 č. 960, k aktualizaci Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu.
92	 Program Nové obnovitelné zdroje v energetice /RES+/.
93	 Výzvy RES+ č. 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022.
94	 Stav ke dni 30. 6. 2024.
95	 Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MŽP a SFŽP nastavily podmín-
ky dotací tak, že podnikatel-
ské subjekty získaly v průměru  
5,5 tis. Kč/kWp výkonu FVE, 
kdežto domácnosti, obce a jimi 
zřízené organizace získaly v prů-
měru 29,7 tis. Kč/kWp výkonu 
FVE. Přínos FVE ke zvyšování in-
stalovaného výkonu OZE je tedy 
u domácností pětkrát nižší. 

https://mpo.gov.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--285293/
https://mpo.gov.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/vnitrostatni-plan-ceske-republiky-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--285293/
https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025/countries/czechia?activeTab=6a7adbb6-0f71-49f2-99d0-034ed587d856
https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/06
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Tři čtvrtiny podpory z kontrolovaných výzev RES+ dostalo 15 příjemců/provázaných ekonomických skupin 
na 219 projektů s celkovou výší dotace 9,1 mld. Kč. Největší příjemce dostane podporu ve výši 4,4 mld. Kč 
na 49 projektů.

S  PŘIBÝVAJÍCÍMI KAPACITAMI OZE ROSTOU I  POŽADAVKY NA ROZVOJ PŘENOSOVÝCH A  ZEJMÉNA 
DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ A AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE. NKÚ VYHODNOTIL, ŽE BUDE OBTÍŽNÉ DOSÁHNOUT 
VYBUDOVÁNÍ OČEKÁVANÝCH KAPACIT AKUMULACE S  KAPACITOU BATERIÍ 925,4 MWH A  ELEKTROLYZÉRŮ 
S KAPACITOU 2 410 NM3/H. 

Přijatá opatření

MPO a MŽP se zavázalo, že:

•	 MPO ve spolupráci s  MŽP a  SFŽP přistoupí ke komplexnímu naplňování cílů vybudování 10,1  GWp fotovoltaických  
a 1,5 GW větrných elektráren do roku 2030. K tomu chce kromě finanční podpory využít legislativní a administrativní 
opatření (např. zjednodušení povolovacích procesů), motivaci investorů a spotřebitelů používat OZE podmínkami pro 
úspory energií či zvýšení energetické soběstačnosti. 

•	 V nadcházejících výzvách bude vždy zvažováno, zda a jakými vhodnými parametry lze zajistit rovnováhu mezi efektiv-
ním čerpáním prostředků a zapojením širšího spektra investorů.

•	 U budoucích výzev a návrhu podmínek, které by mohly zahrnovat geografické zvýhodnění projektů, MŽP společně se 
SFŽP vedle návrhu výzvy připraví i zhodnocení možného dopadu takového zvýhodnění na finanční efektivitu výzvy, 
odhad dopadu na geografické rozmístění a návrh možných opatření pro ohraničení tohoto zvýhodnění. 

 
DOPAD PŘEDEŠLÉ KONTROLY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V rámci KA č. 23/0796 byl prokázán případ zneužití evropských prostředků, kdy žadatel uvedl nepravdivé 
údaje v žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje určeného ke snižování prašnosti. Nesrovnalosti 
se týkaly velikosti provozních prostor, hodnot emisí prachových částic i manipulace se sypkými materiály. 
Zakoupený stroj navíc neodpovídal schválené projektové dokumentaci a nebyl využíván v deklarova-
ném místě ani k určenému účelu. Na základě spolupráce NKÚ a Úřadu evropského veřejného žalobce  
/EPPO/, která se v tomto případě ukázala jako efektivní nástroj ochrany finančních zájmů EU, předal NKÚ 
v dubnu 2024 podnět k šetření. Rozsudek byl výsledkem dohody o vině a  trestu, protože obžalovaní 
přiznali vinu ve všech případech obvinění. Soud schválil peněžité sankce pro jednatele i společnost ve 
výši 120 000 eur a uložil rovněž víceleté zákazy čerpání dotací. Obžalovaní nahradili způsobenou škodu 
v plné výši.

96	 KA č. 23/07 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší (KZ byl zveřejněn v částce 6/2024 Věstníku NKÚ).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=23/07&rok=0&sestava=0
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4.9	 ZEMĚDĚLSTVÍ

Oblast zemědělství zahrnuje široké spektrum činností od rostlinné a živočišné výroby až po hospodaření 
s půdou a přírodními zdroji. NKÚ se v rámci kontrolní činnosti v této oblasti zaměřil zejména na proble-
matiku lesnictví, která představuje významnou součást zemědělského sektoru z hlediska hospodaření se 
státním majetkem i dopadů na životní prostředí.

V oblasti lesnictví si stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství /MZe/ stanovil zejména cíle zaměřené 
na obnovu lesních porostů po kalamitách, podporu druhově pestřejších a klimaticky odolnějších lesů, 
zvýšení podílu domácího zpracování vytěženého dřeva a stabilizaci ekonomické situace vlastníků lesů. 
Tyto cíle MZe promítlo do dotačních programů a dalších podpůrných opatření.

Lesní hospodářství se v posledních letech nachází v nepříznivé situaci v důsledku klimatických změn, su-
cha a povětrnostních extrémů, které vedly ke snížení odolnosti lesních ekosystémů a k rozvoji kalamitních 
škod. MZe má prostřednictvím dotačních nástrojů přispívat k adaptaci lesů na tyto změny, kontrola NKÚ 
však prokázala, že nastavení a realizace podpory nebyly dostatečně účinné.

LESNICTVÍ

V roce 2025 dokončil NKÚ KA č. 24/16, ve které prověřil podporu lesnictví financovanou z evropských 
i národních zdrojů v letech 2014–2024 v celkovém objemu téměř 32,7 mld. Kč, a to s cílem ověřit, zda 
tyto prostředky skutečně přispěly k obnově lesů po kalamitách a k adaptaci lesního hospodářství na do-
pady klimatických změn. Kontrola byla provedena u MZe, SZIF a Lesů České republiky, s. p., a zahrnovala 
vybraný vzorek projektů ve výši 207,4 mil. Kč.

Kontrola zjistila, že MZe neprovádělo průběžné hodnocení plnění strategických a koncepčních cílů 
ani systematické vyhodnocování přínosů poskytované podpory. Řada těchto cílů nebyla splněna. 
Vzhledem k tomu, že samotné strategické dokumenty neobsahovaly měřitelné indikátory a časově 
vymezené cíle umožňující objektivní posouzení jejich plnění, hodnotil NKÚ naplňování cílů stanove-
ných v Aplikačním dokumentu ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035, který konkretizuje 
strategické záměry do operativně řízených opatření navázaných na poskytovanou podporu. Ze sedm-
nácti dílčích plnění stanovených v aplikačním dokumentu bylo v letech 2021–2024 splněno v plánova-
ných termínech pouze osm. Nedostatky byly zjištěny i u operativních cílů Programu rozvoje venkova 
2014–2020. U opatření Zalesňování a zakládání lesů bylo dosaženo pouze 23,4 % plánované plochy 
a u opatření zaměřeného na podporu biodiverzity bylo vyplaceno jen 15,5 % plánovaných prostředků. 
Tyto výsledky potvrzují omezený přínos podpory k naplnění stanovených environmentálních cílů. 

NKÚ dále zjistil, že MZe nevyužilo možnost financovat adaptaci lesních 
ekosystémů na klimatickou změnu z prostředků Evropské unie. Přesto-
že byl dotační program schválen Evropskou komisí, MZe jej v  červenci 
2024 zrušilo bez náhrady z důvodu úsporných opatření státního rozpoč-
tu. Zrušení ohrozilo plnění strategických cílů lesnické politiky a zároveň 
negativně dopadlo na vlastníky lesů, kteří dva a půl roku plnili podmínky 
programu, aniž by obdrželi podporu.97 98

Kontrola odhalila také porušení pravidel při poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 2014–2020. 
MZe nastavilo podmínky podpory na odstraňování škod způsobených povodněmi v rozporu se závazným 
programovým dokumentem, schváleným Evropskou komisí. Zatímco programový dokument stanovil, že 
mezi povodní a podáním žádosti o dotaci mohou uplynout maximálně dva roky, MZe tuto lhůtu v pra-
vidlech pro poskytování dotací prodloužilo na tři roky. V důsledku toho SZIF u  tří projektů (z dvanácti 
kontrolovaných) neoprávněně proplatil výdaje v celkové výši 9,71 mil. Kč, protože mezi povodní a podá-

97	 Viz web Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR: https://www.svol.cz/pro-vlastniky/podpory-a-dotace/198-adaptace-lesnich-
-ekosystemu-2022-2026-zruseni-vyzvy a https://www.svol.cz/aktuality/237-misto-penez-na-adaptaci-lesu-se-stat-chysta-utracet-za-dalsi-narodni-park.

98	 Dokument EK: Státní podpora SA.103979 (2022/N) – Česko: Podpora adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Viz SA_103979.pdf.

Státní i  nestátní vlastníci lesů 
plnili v  letech 2022–2024 pod-
mínky programu na podporu 
adaptace lesních ekosystémů na 
klimatickou změnu, avšak pod-
poru z důvodu zrušení programu 
ze strany MZe neobdrželi. Před-
pokládaný objem prostředků či-
nil 17,4 mld. Kč98.

ZEMĚDĚLSTVÍ

https://nku.gov.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/16&rok=0&sestava=0
https://www.svol.cz/pro-vlastniky/podpory-a-dotace/198-adaptace-lesnich-ekosystemu-2022-2026-zruseni-vyzvy
https://www.svol.cz/pro-vlastniky/podpory-a-dotace/198-adaptace-lesnich-ekosystemu-2022-2026-zruseni-vyzvy
https://www.svol.cz/aktuality/237-misto-penez-na-adaptaci-lesu-se-stat-chysta-utracet-za-dalsi-narodni-park
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.akcr.cz/data_ak/24/d/SA_103979.pdf
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ním příslušných žádostí o dotaci uběhly více než dva roky. Další neoprávněné a neúčelné výdaje ve výši  
9,78 mil. Kč SZIF proplatil na opravu lesních cest po povodni u projektů, které neodpovídaly deklarova-
nému účelu sanace povodňových škod.

U Lesů České republiky zjistil NKÚ nedostatky v účelnosti peněžních prostředků vynaložených na pre-
ventivní opatření v lesích. Z původně plánovaných 17 suchých nádrží k zachycování srážek a povodňo-
vých průtoků byly skutečně vybudovány pouze čtyři, jejichž retenční schopnost dosáhla 47 % původně 
plánované hodnoty, přičemž u dvou nádrží byla jejich funkčnost dále omezena nedostatečnou údržbou. 
NKÚ rovněž zjistil, že u jednoho z projektů byly v korytě vodního toku vytvořeny technické překážky brá-
nící průtoku vody, čímž byl popřen deklarovaný účel opatření.

MZE NESLEDOVALO A  NEVYHODNOCOVALO PLNĚNÍ CÍLŮ ANI PŘÍNOSY POSKYTOVANÉ PODPORY. NĚKTERÉ 
DÍLČÍ KONCEPČNÍ CÍLE A CÍLE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA V OBLASTI LESNICTVÍ SE NEPODAŘILO SPLNIT.

DOPADY PŘEDCHOZÍCH KONTROL NKÚ V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ 

NKÚ v rámci KA č. 23/0699 zjistil v oblasti poskytování dotací z Programu rozvoje venkova 2014–2020 
mj. nedostatky v nastavení dotačních podmínek a požadavků na příjemce dotací a dále nedostatky v ad-
ministrativním a kontrolním systému. Kontrola se zaměřila na vybraná opatření programu financovaná 
z prostředků státu a EU, zejména na podporu investic zemědělských podniků a podporu nezeměděl-
ských činností a agroturistiky. Zjištěné nedostatky negativně ovlivňovaly účelnost vynakládaných veřej-
ných prostředků. MZe i SZIF v reakci na výsledky kontroly NKÚ přijaly opatření, která částečně zlepšila 
systém poskytování dotací a snížila byrokratickou zátěž, např. MZe upravilo kritéria pro výběr projektů 
ke spolufinancování z rozpočtu EU v rámci strategického plánu společné zemědělské politiky na období 
2023–2027, MZe i SZIF přijaly vnitřní normy pro stanovení postupů pro zajištění plnění povinnosti ozna-
movat skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení a snížily frek-
venci předkládání monitorovacích zpráv od příjemců dotací.

NKÚ v rámci KA č. 23/31100 upozornil na chybné údaje o prováděných pozemkových úprav ve veřejně do-
stupné aplikaci Přehled pozemkových úprav, která přitom sloužila Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) 
pro plánování a  finanční řízení pozemkových úprav. Podíl nesprávných a  neúplných údajů činil téměř  
70 %. Od roku 2025 zavedl SPÚ nový informační systém, který centralizuje data týkající se evidence 
pozemkových úprav a díky rozsahu evidovaných údajů, nastaveným vazbám a kontrolám by měl zajistit 
správnost dat a umožnit efektivnější řízení procesu plánování procesu pozemkových úprav.

NKÚ opakovaně poukázal (již v KA 14/40101) na upřednostňování projektů na výstavbu a  rekonstrukci 
polních cest místo projektů podporující biodiverzitu, ekologii a adaptaci na klimatickou změnu. MZe spo-
lečně se SPÚ přehodnotily priority pozemkových úprav a zvýšily podíl realizovaných a státem podporo-
vaných pozemkových úprav s environmentálním zaměřením.

99	 KA č. 23/06 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (KZ byl zveřej-
něn v částce 1/2024 Věstníku NKÚ).

100	 KA č. 23/31 – Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy (KZ byl zveřejněn v částce 1/2025 Věstníku NKÚ). 
101	 KA č. 14/40 – Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav (KZ byl zveřejněn v částce 2/2015 Věstníku NKÚ).

ZEMĚDĚLSTVÍ
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5.	 HOSPODAŘENÍ INSTITUCÍ

NKÚ v rámci své kontrolní a analytické činnosti neopomíjí vedle významných výdajových politik ani ob-
last hospodaření státních institucí s majetkem a peněžními prostředky státu, které vynakládají k zajištění 
provozu a plnění svých úkolů. V poslední době NKÚ zaměřuje své kontroly především do hlavních vý-
dajových oblastí vládních politik, a proto jsou kontroly hospodaření státních institucí také součástí jeho 
kontrolních akcí. V roce 2025 NKÚ dokončil celkem čtyři kontrolní akce zaměřené na: 

•	 hospodaření vybraných organizačních složek státu (v KA č. 24/15 byla provedena kontrola u ERÚ, v KA č. 24/25 u SÚKL 
a v 24/32 u ÚP ČR); 

•	 likvidaci státních podniků (KA č. 24/21).

Výsledky kontrolních akcí NKÚ ukončených v roce 2025 nadále potvrzují existenci významného pro-
storu pro zvyšování účelnosti a hospodárnosti vynakládání veřejných prostředků v oblasti pořizování 
majetku a  služeb. Kontrolované osoby při plnění svých úkolů hospodařily s  peněžními prostředky 
státu v některých případech neúčelně a nehospodárně. Hradily externí služby, které měly být pokryty 
z vlastních personálních zdrojů, nakupovaly věci, které nebyly využity nebo využívány, v oblasti ICT 
byly uhrazeny dodatečné služby. NKÚ také poukázal na možnou významnou úsporu provozních vý-
dajů SÚKL.

Při KA č. 24/04 NKÚ vyhodnotil, že MV vynaložilo nehospodárně celkem 109 mil. Kč, když z důvodu 
zpoždění celého projektu eSeL muselo nasmlouvat i další dodatečné služby (např. digitalizaci a verifikaci 
předpisů vydaných i po roce 2020, rozšíření služeb architektonického dozoru a služby provozní podpory).

V rámci KA č. 24/08 zaměřené na sportovní centra v gesci MV a MO zjistil NKÚ, že OLYMP vynaložil cca 
1,7 mil. Kč na propagaci ve formě výroby nástěnných a stolních kalendářů. Vzhledem k tomu, že se ne-
jednalo o výdaje nezbytné pro zajištění kvalitních podmínek pro sportovní reprezentaci, vyhodnotil NKÚ 
tyto prostředky jako neúčelně vynaložené. Dále OLYMP neúčelně utratil více než 724 tis. Kč na zahraniční 
služební cesty. Dvě z nich nejenže nesouvisely s jeho činností, ale nesloužily ani k podpoře státní repre-
zentace.

V  rámci KA č. 24/09 NKÚ zjistil, že VFN vynaložila neúčelně a nehospodárně více než 1,8 mil. Kč za 
projektovou dokumentaci k vybudování centrálního urgentního příjmu, která nebyla využita a ani ji nelze 
dále využít. 

V  rámci KA č. 24/15 NKÚ zjistil, že ERÚ využíval externích služeb na činnosti, které měl dle interních 
předpisů zajišťovat vlastními zaměstnanci. Např. v období 12/2021–03/2023 vynaložil na poskytování me-
diálního poradenství a PR služeb 2,3 mil. Kč, přestože disponoval vlastními specialisty na komunikaci 
a  veřejností. Dále v  letech 2018–2023 za služby charakteru odborné pomoci – činnost projektového 
managementu, zpracování studie, služby mentora a realizace projektu – vynaložil cca 7,4 mil. Kč. Tyto 
výdaje ERÚ zdůvodňoval personální poddimenzovaností.

V rámci KA č. 24/25 upozornil NKÚ na možnou úsporu provozních výdajů SÚKL spočívající v širším využí-
vání aplikace eRecept. SÚKL vynakládá významnou část peněžních prostředků určených na jeho provoz 
na e-recepty, které zasílají lékaři pacientům pomocí SMS zpráv. V roce 2024 za SMS recepty vynaložil 
více než 33 mil. Kč, což byla téměř pětina jeho provozních výdajů. Přesto spustil informační a mediální 
kampaň na podporu využívání aplikace eRecept až v roce 2025, téměř pět let po jejím zpřístupnění.

Při KA č. 24/32 NKÚ zjistil, že ÚP ČR nehospodárně vynaložil více než 4 mil. Kč, z toho 3,8 mil. Kč na 
nákup komplexní mediální podpory, která se však překrývala se souběžně zajišťovanými činnostmi vlast-
ních zaměstnanců. Dále vynaložil téměř 234 tis. Kč na nákup právních služeb, jejichž plnění však nebyl 

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/15&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/25&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/21&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/04&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/08&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/09&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/15&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/25&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
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schopen prokázat. ÚP ČR také neúčelně použil 34,7 mil. Kč na osobní náklady místo na modernizaci 
vybavení pracovišť.102

V oblasti nakládání s majetkem státu poukázal NKÚ také na nevyužitý prostor pro maximalizaci vý-
nosů státu. Výsledky kontrol ukázaly nedostatky v chování některých státních institucí při péči o jim 
svěřený majetek. Pochybení se týkala zejména snižování výnosů z pronájmů.

V rámci KA č. 24/18 NKÚ zjistil, že ŘSD neučinilo účinné kroky k úpravě nevýhodných smluv na nájem 
odpočívek. Z kontrolovaných 35 nájemních smluv z 90. let, sjednaných bez inflační doložky, činil příjem 
ŘSD v 90. letech cca 17,5 mil. Kč. V roce 2024 to bylo už jen necelých 16,9 mil. Kč. Nesjednáním inflační 
doložky došlo ke snížení příjmů ŘSD z nájmů o 471 mil. Kč od uzavření smluv do roku 2024. (NKÚ zjistil, 
že u nově zprovozněných odpočívek je nájemné až 28× vyšší než u výše zmíněných dlouhodobých smluv 
z 90. let.)

Při KA č. 24/32 NKÚ zjistil, že ÚP v šesti případech umožnil bezplatné a bezesmluvní užívání nebyto-
vých prostor nebo částí nemovitostí. Například ve dvou případech přenechal movitý majetek v hodnotě  
448 tis. Kč a v  jednom případě nebytový prostor pro umístění nápojového automatu, aniž by sjednal 
výši nájemného nebo úhradu za pronájem. Dále ve třech případech pronájmů nebytových prostor neu-
platňoval inflační doložku. Zanedbal také proces vymáhání dvou pohledávek v celkové výši přesahující  
157 tis. Kč a připustil jejich promlčení. 

Část zjištěných pochybení byla důsledkem nedostatečné funkčnosti vnitřních kontrolních mecha-
nismů u  jednotlivých státních organizací. Jak ukázaly výsledky kontrolních akcí, některé kontrolo-
vané instituce neměly zaveden vnitřní kontrolní systém schopný včas identifikovat, vyhodnocovat 
a omezovat rizika spojená s procesy nákupu a realizací hospodářských operací. Lze konstatovat, že 
při řádném fungování vnitřního kontrolního systému kontrolovaných osob by k následným závažným 
pochybením v jejich hospodaření, která vedla k neúčelnému a nehospodárnému nakládání s prostřed-
ky, nemuselo dojít.

V rámci KA č. 24/09 NKÚ zjistil, že VFN neprovedla řádně a důsledně předběžnou řídicí kontrolu103 a prů-
běžnou řídicí kontrolu104, když zařadila hmotný majetek ve výši 351 tis. Kč do užívání, ačkoliv nebyl na-
instalován, a při fyzických inventurách nezjistila v účetních obdobích 2020–2023 inventarizační rozdíly. 

V rámci KA č. 24/15 NKÚ zjistil, že ERÚ např. nakoupil pro vedení úřadu mobily, tablety či chytré hodinky 
vybrané značky vyšší cenové úrovně celkem za téměř 261 tis. Kč bez řádného odůvodnění potřeby to-
hoto nákupu. 

V rámci KA č. 24/32 zjistil NKÚ, že ÚP ČR neměl plně účinný vnitřní kontrolní systém, což se mj. projevi-
lo nedostatky v inventurních soupisech a účetnictví, nejednotnými postupy při uzavírání a zveřejňování 
smluv apod. A nepřijal ani účinná systémová opatření poté, co zjistil, že někteří jeho zaměstnanci páchali 
za účelem vlastního obohacení trestnou činnost a způsobili ÚP ČR škodu 13,3 mil. Kč.

V  DŮSLEDNÉM RESPEKTOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH STÁTNÍCH INSTITUCÍ, ZEJMÉNA V  POŽADAVKU, 
ABY KAŽDÝ VÝZNAMNÝ VÝDAJ ČI MAJETKOVÁ OPERACE BYLY PŘEDEM VĚCNĚ A EKONOMICKY ODŮVODNĚNY, 
DOLOŽENY PROVEDENÍM PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY A  VYHODNOCENY Z  HLEDISKA PŘÍNOSU VŮČI 
VYNALOŽENÝM PROSTŘEDKŮM, SPATŘUJE NKÚ NADÁLE PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ JEJICH HOSPODAŘENÍ.

Likvidace státních podniků představuje nástroj, jehož cílem je ukončení dlouhodobě nefungujících nebo 
nadbytečných struktur. Existence státních podniků v likvidaci má být pouze dočasným stavem směřujícím 
k vypořádání majetku a závazků a k převodu likvidačního zůstatku do státních finančních aktiv. V zájmu 
státu je proto likvidace těchto podniků důsledně dokončovat, neboť jejich dlouhodobé setrvávání v likvi-
daci znamená pokračující zatížení veřejných financí, zvýšené nároky na výkon zakladatelské a kontrolní 
funkce a přetrvávající rizika spojená se správou majetku státu. 

102	 Viz kapitola 4.4 této výroční zprávy.
103	 Ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb.
104	 Ustanovení § 27 zákona č. 320/2001 Sb. 

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/18&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/09&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/15&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
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LIKVIDACE STÁTNÍCH PODNIKŮ

NKÚ při KA č. 24/21 zaměřil na likvidaci sedmi státních podniků v gesci MPO a MZe v letech 2020–2024. 
K počátku roku 2020 existovalo v těchto resortech celkem 28 státních podniků v likvidaci, v roce 2024 
jich zůstalo 13.

NKÚ zjistil, že u sedmi vybraných státních podniků105 trvaly ke konci roku 2024 likvidace od osmi do 
23 let. Ve většině případů to bylo dáno okolnostmi, které likvidátor ani zakladatel nemohli ovlivnit, 
např. vleklými soudními spory. Nicméně v případě podniku Cihlářské a keramické závody Teplice, s. p. 
v likvidaci, brání ukončení likvidace exekuce, do které se podnik dostal v důsledku nečinnosti tehdej-
šího ředitele, který byl následně jmenován i likvidátorem. NKÚ také upozornil na to, že MPO neplnilo 
některé povinnosti zakladatele.

MPO v roli zakladatele neprovádělo veřejnosprávní kontroly u státních podniků v likvidaci ani neschvalo-
valo jejich účetní závěrky, přestože je to jeho zákonná povinnost. Oproti tomu MZe tyto kontroly provádě-
lo, i když i u něj se objevily dílčí nedostatky, když např. v případě Státního statku Valtice, s. p. v likvidaci, 
sice mělo informaci o celkové hodnotě určeného majetku tohoto podniku, ale MZe ani likvidátor nebyli 
schopni identifikovat, o jaký majetek se konkrétně jedná.

Čtyři ze sedmi státních podniků v likvidaci porušily právní předpisy, a to 
buď v oblasti účetnictví, inventarizace majetku, při předkládání nebo zve-
řejňování účetních závěrek či při vedení účtů v České národní bance. Ve 
dvou případech/u dvou státních podniků likvidátoři nepostupovali s péčí 
řádného hospodáře, což mělo finanční dopad v celkové výši 160 tis. Kč. 
U kontrolovaných podniků NKÚ nezjistil neúčelné hospodaření s majet-
kem a peněžními prostředky státu.

105	 Kontrolovány byly: Barvy a laky, státní podnik „v likvidaci“; Brněnské papírny, státní podnik – v likvidaci; Cihlářské a keramické závody Teplice,  
státní podnik v likvidaci; RKT – Rovnací a kotevní technika, státní podnik v likvidaci; Státní statek Česká Kamenice v likvidaci; Státní statek Jeneč, 
státní podnik v likvidaci; Státní statek Valtice, s.p. v likvidaci.

Příklad, kdy likvidátoři nepo-
stupovali vždy s  péči řádného 
hospodáře: Likvidátor sám sobě 
uhradil fakturu na 50 tis. Kč za 
finanční poradenství. V  jiném 
případě snížil likvidátor výnos 
z  pronájmu nevyužitím inflační 
doložky o cca 111 tis. Kč.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/21&rok=0&sestava=0
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6.	 ŘÍZENÍ ZDROJŮ POSKYTNUTÝCH ČR ZE ZAHRANIČÍ

V průběhu roku 2025 dokončil NKÚ celkem deset kontrolních akcí106, které se zabývaly také proble-
matikou výdajů prostředků poskytnutých České republice /ČR/ ze zahraničí. Ve všech těchto akcích se 
jednalo o peněžní prostředky poskytnuté na spolufinancování programů a projektů s Evropskou unií /EU/ 
(viz tabulka č. 7).

V rámci těchto deseti KA upozornil NKÚ na řadu pochybení spojených s podporou z fondů EU. Nedo-
statky byly zjištěny jak na úrovni systémové107, tak na úrovni jednotlivých podpořených projektů108. 
Zásadní a opakující se nedostatky lze rozdělit do čtyř základních skupin. 

V případě pěti KA konstatoval NKÚ, že národní strategické dokumenty obsahovaly řadu nejasností 
a jejich cíle promítnuté do programové a projektové úrovně nebyly dostatečně konkrétní či měřitelné, 
popř. že nevycházely z reálných potřeb nezbytných pro zlepšení stavu v předmětné oblasti. V důsled-
ku toho nebyly vytvářeny dostatečné předpoklady pro řešení skutečných priorit v dané oblasti. 

Příkladem může být KA č. 24/13, ve které NKÚ zjistil, že MŠMT při přípravě strategických dokumentů 
a programu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol nedefinovalo, 
co přesně chce ve výuce zlepšit, jak pozná a podle čeho bude úspěch hodnotit. Nemohlo tak sledovat, 
jak vynaložených 10 mld. Kč z  operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání konkrétně zlepšilo 
výuku na VŠ. V případě KA č. 25/02 zjistil NKÚ, že MŠMT neplnilo stanovenou povinnost109 při zpraco-
vání dlouhodobých záměrů vzdělávání a nevyhodnocovalo plnění předchozích cílů a opatření. Například 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a  rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019–2023 
neobsahoval povinné vyhodnocení z předchozího období (2015–2020), což omezilo jeho využitelnost 
i vypovídací hodnotu pro strategické řízení vzdělávací soustavy.

U jedné KA zjistil NKÚ, že systém hodnocení a výběru projektů nebyl transparentní, popř. bylo hod-
nocení projektů prováděno chybně. U další KA pak NKÚ konstatoval, že byly nastaveny rozdílné pod-
mínky výzev, což například vedlo ke zvýhodňování určitých regionů nebo k nejednotnému přístupu 
příjemců při výběru dodavatelů.

Jako příklad nedostatků v systému hodnocení a výběru projektů lze uvést KA č. 24/13, kde bylo zjištěno 
šest projektů realizovaných v rámci OP VVV s příspěvkem z rozpočtu EU přesahujícím 1,1 mld. Kč, u kte-
rých nebyla dostatečně zdůvodněna potřebnost výstavby a využití nových kapacit nebo pořízení přístrojů 
pro výuku. Účelnost takto vynaložených prostředků tak nelze vyhodnotit. V případě KA č. 24/06 se jedna-
lo o nejednotně nastavené podmínky u kontrolovaných čtyř výzev RES+ s dotací 12 mld. Kč, takže většina 
příjemců se nemusela řídit při výběru dodavatelů žádnými pravidly. Nebo v případě soutěžních výzev 
programu RES+ byly bonifikovány projekty z uhelných regionů (poskytnutou dotací ve výši 8,7 mld. Kč), 
což znamenalo, že podporu nezískaly nákladově efektivnější projekty z jiných regionů. Ve srovnání s ro-
kem 2022 v uhelných regionech tak vzrostl celkový instalovaný výkon FVE více než šestinásobně, v ostat-
ních krajích pouze o třetinu.

V pěti případech KA vykazoval řídicí a kontrolní systém operačních programů nedostatky ve svém na-
stavení a fungování. Soustava monitorovacích indikátorů byla definována nedostatečně nebo tak, že 
nebylo možné systematicky sledovat a vyhodnocovat přínosy realizace jednotlivých projektů. Takový 
stav ve svém důsledku vede k vede k tomu, že není možné určit, nakolik (a zda vůbec) přispěly výstu-
py podpořených projektů k dosažení žádoucího stavu či požadovaných změn. 

106	 Poznatky z KA uvedených v tabulce č. 1 jsou vyhodnoceny v souladu s jejich prioritním zaměřením na věcně příslušné výdajové oblasti v předchozích 
částech této výroční zprávy. Výjimkou je KA č. 24/05, která se zabývala průřezovým tématem publicity použití prostředků z fondů Evropské unie. 
Výsledky této KA jsou podrobněji komentovány dále.

107	 Sem patří především různé nedostatky strategických a řídicích dokumentů, chyby v systému hodnocení a výběru projektů nebo nedostatky v nastave-
ní a fungování řídicích a kontrolních systémů implementační struktury.

108	 Do této oblasti spadají zejména nezpůsobilé výdaje, nedostatky v oblasti 3E a chyby při výběrových řízeních.
109	 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
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V případě KA č. 24/13 nebyly u pěti projektů na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných 
vysokých škol podpořených z OP VVV částkou přesahující 1 mld. Kč stanoveny konkrétní cíle, v důsledku 
čehož nemohl být vyhodnocen jejich přínos ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. Při KA č. 24/32 bylo 
zjištěno, že Úřad práce ČR v projektech pro zefektivnění a zkvalitnění své činnosti podpořených z OPZ 
zdůvodnil prodloužení doby jejich realizace (se souhlasem řídicího orgánu OPZ) potřebou dosažení pro-
jektových cílů. Následně argumentoval tím, že delší doba realizace projektů vyžaduje navýšení osobních 
nákladů. Na osobní náklady místo na plánovanou modernizaci vybavení použil ÚP ČR neúčelně minimál-
ně 34,7 mil. Kč.

V sedmi KA zjistil NKÚ, že nakládání s poskytovanými dotacemi bylo v  řadě případů v  rozporu se 
zásadami 3E, takže přínosy projektů nedosáhly předpokládaných hodnot. Posuzování účelnosti, hos-
podárnosti a  efektivnosti vynakládaných prostředků nebylo implementačními orgány často vůbec 
prováděno. 

V rámci KA č. 24/16 zjistil NKÚ, že Státní zemědělský intervenční fond v rozporu se stanovenými podmín-
kami schválil a proplatil jednomu příjemci dotace dva projekty ve výši 9,78 mil. Kč, jejichž předmětem 
byly výdaje na rekonstrukci lesních cest poškozených povodní. V obou případech však došlo k významné 
změně technických parametrů původních cest, tj. v rozporu s podmínkami pro udělení dotace (nezpůso-
bilé výdaje). Při KA č. 24/32 byl mj. podroben kontrole projekt (s podporou 1,0 mld. Kč z OPZ), který měl 
přispět k zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb ÚP ČR a měl zlepšit podmínky jeho zaměstnan-
ců. Například v rámci projektu zřídil 89 infocenter a na jejich personální zajištění použil v rámci projektu 
cca 188 mil. Kč, avšak bez plánu jejich finančního zajištění po skončení projektu. Následně tak zůstalo 
funkčních jen 17 infocenter. Tento postup byl rozpočtově neodpovědný a neefektivní.

Tabulka č. 7: Zastoupení charakteristických nedostatků ve výsledcích uvedených kontrolních akcí

KA Program

Nedostatky 
strategických 

a řídicích dokumentů, 
programové 
dokumenty 
nevycházely 

z reálných potřeb

Rozdílně nastavené 
podmínky výzev; 
netransparentní 

systém hodnocení 
žádostí

Nedostatky nastavení 
a fungování ŘKS, 

chybně stanovené 
monitorovací 

indikátory 
pro sledování 

a vyhodnocení plnění 
cílů

Nakládání 
s poskytnutými 

dotacemi v rozporu 
s 3E, chyby v procesu 

zadávání zakázek

24/04 IROP 

24/05 OPTP, IROP, OPPIK 

24/06 MdF 

24/07 NPO, IROP, OPPIK  

24/10 IROP  

24/13 OP VVV   

24/16 PRV, NPO  

24/28 NPO, OPZ  

24/32 OPZ  

25/02 OP VVV, OP JAK   
 
Zdroj: vypracoval NKÚ, stav v lednu 2026.  
Vysvětlivky: �OPPIK – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OPTP – operační program Technická pomoc, PRV – Program rozvoje 

venkova.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/13&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/16&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/04
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/05
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/06
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/07
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/10
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/13&rok=0&sestava=0
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/16
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/28
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/32
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=25/02
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PUBLICITA A PROPAGACE EVROPSKÝCH PROGRAMŮ

NKÚ při KA č. 24/05 prověřil, jak byly v letech 2014 až 2023 vynakládány peněžní prostředky státu a EU 
na oblast propagace a publicity vybraných evropských operačních programů /OP/ a projektů. Kontrolo-
váno bylo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu /MPO/, Centrum pro regio-
nální rozvoj ČR /CRR/ a Agentura pro podnikání a inovace /API/. Celkově bylo v kontrolovaném období 
na propagaci a publicitu vybraných programů vynaloženo téměř 650 mil. Kč. Kontrole bylo podrobeno 
celkem 27 projektů110, na něž bylo vynaloženo cca 363 mil. Kč. NKÚ také porovnal výdaje na propagaci 
a publicitu u MMR a MPO u sektorových operačních programů (IROP a OPPIK).

Ve společné komunikační strategii /SKS/111 MMR a MPO jako řídící orgány OP definovaly cíle pro cel-
kové zviditelnění politiky soudržnosti a podpory z fondů EU. Ačkoliv nakonec volily rozdílnou cestu 
k naplnění těchto cílů, vynaložené peněžní prostředky měly kladný dopad na znalost podpořených 
projektů, míru informovanosti a povědomí široké veřejnosti o fondech EU. Ze srovnání mezi OPPIK 
a IROP vyplynulo, že podpora směřovala zejména k cílové skupině žadatelů a příjemců, avšak MPO 
ani MMR jako řídící orgány těchto programů nezjišťovaly, do jaké míry k dosažení cílů přispěly jednot-
livé programy a nehodnotily kvalitu realizovaných aktivit.

•	 MPO v rámci pravidel zvolilo hospodárnější přístup k naplnění cíle propagace a publicity, což bylo nejen na základě 
požadavku EK, ale i  vlivem pandemických opatření. MPO vynaložilo na propagaci a publicitu OPPIK 25 mil. Kč112,  
tj. 16 % schválených prostředků, kdežto MMR vynaložilo na propagaci a publicitu IROP 130 mil. Kč, tj. 72 % plánova-
ných výdajů. MPO budovalo vlastní kapacity na komunikační aktivity (semináře, školení atp.) a věnovalo se především 
práci s cílovou skupinou žadatelů, resp. potenciálním příjemcům.

•	 Z provedeného srovnání, které provedl NKÚ, vyplynulo, že zatímco na přímou komunikaci či publikační aktivity vynalo-
žily MPO a MMR srovnatelné výdaje (cca 15 mil. Kč), v ostatních oblastech byly značné rozdíly. Například na reklamu 
vynaložilo MMR coby řídicí orgán IROP 64,5 mil. Kč, tj. přibližně 18krát více než MPO za OPPIK 3,5 mil. Kč. Nejvíce 
šlo na mediální kampaně, na které MPO vynaložilo 3 mil. Kč a MMR 51 mil. Kč.

NKÚ NEZJISTIL PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PROPAGACI A  PUBLICITU PROGRAMU 
U  ŽÁDNÉ KONTROLOVANÉ OSOBY A  KONSTATOVAL, ŽE VYNALOŽENÉ PROSTŘEDKY MĚLY DOPAD NA 
ZNALOST PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ A  BYLY VYNALOŽENY ÚČELNĚ. V  PŘÍPADĚ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK BYLY 
U KONTROLOVANÝCH PROJEKTŮ ZJIŠTĚNY POUZE DÍLČÍ NEDOSTATKY.

110	 Podpořeny byly projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – MMR a CRR; v rámci operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost – MPO a v rámci operačního programu Technická pomoc – MMR. (Na rozdíl od ostatních operačních programů, které 
přispívají přímo k naplnění cílů stanovených v Dohodě o partnerství, má OPTP podpůrný charakter.)

111	 Společná komunikační strategie Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014–2020, vydalo MMR, II. aktualizova-
ná verze ke dni 17. 5. 2016. Na této společné komunikační strategii se dohodli zástupci řídicích orgánů operačních programů 2014–2020 zastřešených 
Dohodou o partnerství a Národní orgán pro koordinaci.

112	 Nízká míra čerpání limitů uvedených ve společné komunikační strategii je u MPO dána i požadavkem Evropské komise, předneseném na 3. zasedání 
monitorovacího výboru OPPIK dne 11. 11. 2015 na minimalizaci outsourcingu.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/05
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Stav čerpání prostředků fondů EU v ČR v programovém období 2021–2027 

Dohoda o partnerství v programovém období 2021–2027 stanovila celkovou alokaci prostředků rozpočtu 
EU pro Českou republiku na více než 21,08 mld. €113 (tj. cca 511,08 mld. Kč114).

V tomto programovém období čerpá ČR přidělenou alokaci pravidelně a relativně rychle. Podle údajů 
publikovaných o čerpání prostředků fondů EU Evropskou komisí115 se ČR pohybuje v horní čtvrtině pořadí 
členských států EU.116 K 31. prosinci 2025 proplatila Komise České republice žádosti o platbu ve výši pře-
sahující 5 mld. €, tj. přibližně 125 mld. Kč. S ohledem na tuto skutečnost a také na fakt, že žádný z OP se 
aktuálně nepotýká se závažnějšími problémy, nepředpokládá NKÚ, že by hrozilo ČR významnější nedo-
čerpání alokovaných prostředků.

Problematikou řízení prostředků EU v ČR se NKÚ podrobně zabývá ve své každoroční Zprávě o finanč-
ním řízení prostředků Evropské unie v ČR (EU report), kterou vydává bez přerušení již od roku 2008.117 
V této zprávě jsou údaje o čerpání prostředků EU v České republice publikovány v analytickém detailu.

Příprava nového víceletého finančního rámce na období po roce 2027

Tato problematika má pro budoucí ekonomický vývoj ČR významný potenciál, proto jí NKÚ přikládá znač-
nou pozornost a přípravě víceletého finančního rámce na období po roce 2027 /VFR28+/ věnoval celou 
samostatnou druhou část EU reportu 2025118. 

S využitím výstupů ze své kontrolní činnosti, pravidelného monitoringu oblasti evropských prostředků 
a spolupráce s dalšími institucemi se NKÚ zapojil do diskusí k přípravě VFR28+ na různých úrovních a na-
vrhl následující doporučení pro další přípravu VFR28+:

•	 prioritizovat oblasti nejvhodnější či nejpotřebnější pro podporu z veřejných zdrojů a dát důraz na řešení nových výzev 
(mj. obrana, bezpečnost a posílení konkurenceschopnosti EU), a to i na úkor některých dosud podporovaných oblastí; 

•	 omezit počet podporovaných oblastí a prostředky zacílit tam, kde mají nejvyšší potenciál dlouhodobého růstu a kde 
přinesou nejvyšší přidanou hodnotu;

•	 zjednodušit strukturu víceletého finančního rámce (roztříštěnost podpory do velkého množství programů, které se 
z hlediska cílů a nástrojů mnohdy překrývají, vede ke snížení její efektivity);

•	 snížit byrokracii a složitost systému fondů EU a na národní úrovni optimalizovat administrativní kapacity (zefektivnění 
poskytování podpor);

•	 zvýšit důraz na skutečný přínos a dopad podpořených projektů, např. stanovením jednoznačných pravidel pro jejich 
výběr;

•	 zvýšit efektivitu dotačních prostředků cestou zjednodušení administrace podpor, např. snížením potřeby  
žadatelů/příjemců obracet se na specializované subjekty z „dotačního byznysu“;

•	 průběžně hodnotit výkonnost jednotlivých politik a programů a flexibilně přijímat opatření na zvýšení jejich účinnosti;

•	 zvýšit ekonomickou motivaci příjemců k hospodárnému, účelnému a efektivnímu využívání podpor, např. omezením 
maximálního podílu dotace na způsobilých výdajích;

•	 zintenzivnit využívání finančních nástrojů a zjednodušených forem vykazování nákladů;

•	 zvýšit flexibilitu víceletého finančního rámce tak, aby umožňoval lepší reakci na krize.

113	 Viz Dohoda o partnerství v programovém období 2021–2027 (verze 1.2 v aktualizovaném znění z prosince 2023).
114	 Kurz České národní banky k 31. prosinci 2025: 24,245 Kč/€.
115	 Viz https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview/21-27.
116	 Data komise pokrývající období do 31. října 2025 aktualizovaná k 31. prosinci 2025 ukazují, že právním aktem o poskytnutí podpory bylo k 31. prosinci 

2025 kryto 75,6 % alokace ČR (6. místo v rámci EU). EU k témuž datu proplatila ČR žádosti o platbu odpovídající 24,5 % celkové alokace určené pro 
ČR (2. místo v rámci EU).

117	 Viz https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/eu-report/.
118	 Viz https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/eu-report/eu-report-2025-cz-cast2.pdf.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview/21-27
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/eu-report/
https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/eu-report/eu-report-2025-cz-cast2.pdf
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Vzhledem k aktuálnímu stavu vyjednávání priorit VFR28+ na národní úrovni upozorňuje NKÚ, že reálně 
hrozí, že k jeho výše uvedeným doporučením majícím oporu i v doporučeních jiných orgánů (např. NRR 
nebo EÚD) nebude v dostatečné míře přihlédnuto, což bude mít negativní dopad na růst ekonomiky ČR 
a na přidanou evropskou hodnotu podpory z fondů EU v následujících letech.

Schéma č. 1: Plánované kroky přípravy VFR28+ na evropské úrovni

V návaznosti na výše uvedené aktivity dále NKÚ společně s nejvyšší kontrolní institucí Nizozemského 
království inicioval v  rámci Kontaktního výboru nejvyšších představitelů nejvyšších kontrolních institucí 
EU aktivitu k posílení auditů fondů EU ze strany evropských nejvyšších kontrolních institucí /SAI/ napříč 
členskými státy EU. Cílem této aktivity je přinést silnou zpětnou vazbu o efektivitě, výsledcích a dopadech 
podpor čerpaných z  rozpočtu EU na úrovni členských států a  tím přispět ke zvýšení transparentnosti 
těchto podpor a konkurenceschopnosti EU. NKÚ očekává, že tato aktivita bude probíhat v následujících 
letech směrem k posílení výstupů nezávislých kontrolních institucí v oblasti kontrol EU prostředků.
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7.	 STANOVISKA NKÚ K VYKAZOVANÝM FINANČNÍM INFORMACÍM STÁTU

7.1	 STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NKÚ se v roce 2025 v rámci svého Stanoviska k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2024 vyjád-
řil i ke správnosti vykázaných údajů119 tj. k úplnosti a správnosti vykázání příjmů a výdajů státního rozpočtu 
uvedených v návrhu státního závěrečného účtu /SZÚ/. 

Nástrojem využívaným NKÚ k tomuto prověřování jsou zejména kontroly typu finanční audit, kterými jsou 
systematicky ověřovány závěrečné účty jednotlivých kapitol, údaje předkládané pro hodnocení plnění 
státního rozpočtu z hlediska jejich druhového zatřídění rozpočtovou skladbou a údaje účetních závěrek. 

Údaje o  rozpočtovém hospodaření kapitol za rok 2024 v  rámci sešitů G a  H byly analyticky ověřeny 
s  podkladovými zdroji z  Integrovaného informačního systému Státní pokladny /IISSP/ s  tím, že nebyl 
zjištěn žádný významný nesoulad.

ÚDAJE OBSAŽENÉ V NÁVRHU SZÚ ZA ROK 2024 JE MOŽNÉ POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÉ120. 

 
7.2	� KONTROLA FINANČNÍCH INFORMACÍ ZVEŘEJNĚNÝCH NĚKTERÝMI VYBRANÝMI 

SPRÁVCI KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU A JEJICH PODŘÍZENÝMI ORGANIZACEMI

Smyslem pravidelného prověřování vykazovaných finančních informací státu je získat a podat infor-
maci o  jejich spolehlivosti a  vypovídací schopnosti, což umožňuje zvyšovat míru důvěry uživatelů 
v tyto informace. Účetní jednotky pomocí finančních informací skládají účty o svém hospodaření, úda-
je mají také sloužit pro monitorování a řízení veřejných financí. Využitelnost těchto informací je však 
podmíněna jejich spolehlivostí. Proto NKÚ prostřednictvím kontrol typu finančního auditu /FA/ věnuje 
část své kapacity ověřování spolehlivosti účetních závěrek /ÚZ/, údajů uvedených ve finančních výka-
zech pro hodnocení plnění rozpočtu /FV/ a závěrečných účtů /ZÚ/.

NKÚ v roce 2025 dokončil čtyři kontrolní akce typu finanční audit, u kterých vydal stanovisko k vykáza-
ným finančním informacím a dále se vyjádřil v prověřovaných oblastech k vnitřnímu kontrolnímu systému  
/VKS/ (blíže viz tabulka č. 8). Ve všech KA se jednalo o průběžné audity, kdy kontrola z části probíhala 
v aktuálním účetním období a kontrolovaná osoba tak měla možnost provést opravy ještě v průběhu 
kontroly. 

119	 Jedná se o údaje uvedené v sešitech G – Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu ČR a H – Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol 
návrhu SZÚ za rok 2024.

120	 Blíže ke stanovisku ke správnosti údajů SZÚ: Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2024 | NKÚ (www.nku.gov.cz).

https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/stanoviska-nku-ke-statnimu-rozpoctu/stanovisko-nku-k-navrhu-statniho-zaverecneho-uctu-cr-za-rok-2024-id14983/
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Tabulka č. 8: Výsledky kontrol typu FA ve vztahu k vykázaným finančním informacím státu (v mil. Kč)

Výsledky kontrol typu FA ve vztahu k účetní závěrce Výsledky kontrol typu FA ve vztahu k finančním výkazům a k závěrečnému účtu Výsledky kontrol typu 
FA ve vztahu k VKS

Číslo KA KO
Typ 

kontroly 
typu FA

Kontrolovaný 
objem121 Významnost Opravy 

během KA
Vyčíslené 

nesprávnosti
Stanovisko 

k ÚZ
Kontrolovaný 

objem122 Významnost Opravy 
během KA

Vyčíslené 
nesprávnosti

Spolehlivost 
finančních 

výkazů

Spolehlivost 
údajů v ZÚ

Vyhodnocení účinnosti 
VKS

24/19123 MPSV Průběžný 159 110,9 800,0 7 600,0124 185,2 ÚZ je 
spolehlivá 46 086,9 800,0 263,2 0,0 Finanční výkazy 

jsou spolehlivé

Nesprávnosti 
bez významného 

dopadu na 
celkovou 

vypovídací 
schopnost ZÚ

Významná nesprávnost 
v oblasti hospodaření 

s majetkem státu 

24/20125 MK Průběžný 37 618,5 390,0 6 600,0126 0,8 ÚZ je 
spolehlivá 17 710,0 320,0 0,0 0,0 Finanční výkazy 

jsou spolehlivé

Nesprávnosti 
bez významného 

dopadu na 
celkovou 

vypovídací 
schopnost ZÚ

VKS lze po přijatých 
opatřeních považovat za 

účinný

24/22127 NSA Průběžný 24 445,7 165,0 911,8128 0,0 ÚZ je 
spolehlivá 8 304,5 165,0 1 431,1 129 0,0 Finanční výkazy 

jsou spolehlivé

Nesprávnosti 
s vlivem na 
vypovídací 
hodnotu 

uvedených 
informací

VKS lze po přijatých 
opatřeních považovat za 

účinný

24/23130 ČTÚ Průběžný 7 898,2 53,0 6 457,3131  0,0 ÚZ je 
spolehlivá 3 774,4 61,0 0,0 0,0 Finanční výkazy 

jsou spolehlivé

Nesprávnosti 
bez významného 

dopadu na 
celkovou 

vypovídací 
schopnost ZÚ

VKS lze po přijatých 
opatřeních považovat za 

účinný

Celkem 229 073,3 21 569,1 186,0 75 875,8 1 694,3 0,0

Zdroj: kontrolní závěry /KZ/ z jednotlivých KA.
121	 Kontrolovaný objem ÚZ = aktiva netto + pasiva + náklady + výnosy + podrozvaha.
122	 Kontrolovaný objem FV = příjmy + výdaje.
123	 KA č. 24/19 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2024, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpoč-

tu za rok 2024 (KZ byl zveřejněn v částce 4/2025 Věstníku NKÚ).
124	 Nejvýznamnější opravy: oprava systému účtování o podmíněných závazcích z uzavřených smluv (4 600 mil. Kč), odúčtování neexistujících záloh na transfery poskytnutých v roce 2023 jako příspěvek na provoz dětských skupin (1 700 mil. Kč) a oprava účtování a stavu 

podmíněných pohledávek z předfinancování transferů (1 375 mil. Kč) – hodnota oprav provedených v průběhu kontroly převýšila významnost 9,5krát.
125	 KA č. 24/20 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2024, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024 (KZ byl zveřejněn v částce 3/2025 

Věstníku NKÚ).
126	 Nejvýznamnější oprava: nové vykázání podmíněných závazků z transferů z titulu vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace u národních dotací (6 400 mil. Kč) – hodnota oprav provedených v průběhu kontroly převýšila významnost téměř 17krát.
127	 KA č. 24/22 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Národní sportovní agentura za rok 2024, účetní závěrka Národní sportovní agentury za rok 2024 a údaje předkládané Národní sportovní agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024  

(KZ byl zveřejněn v částce 1/2026 Věstníku NKÚ).
128	 Nejvýznamnější opravy: oprava systému účtování o podmíněných závazcích z vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace (624,5 mil. Kč), nové vykázání podmíněných pohledávek a závazků ze smluv (93 mil. Kč) a oprava účtování vypořádaných záloh na transfery  

(88 mil. Kč) – hodnota oprav provedených v průběhu kontroly převýšila významnost více než 5,5krát.
129	 Nejvýznamnější nesprávnost: oprava nesprávné odvětvové klasifikace výdajů na transfery poskytované obcím na pořízení a technické zhodnocení sportovních zařízení v jejich vlastnictví (1 330,5 mil. Kč), oprava nesprávné odvětvové klasifikace výdajů na transfery 

poskytované spolkům a sportovním svazům do oblasti státní sportovní reprezentace (97,3 mil. Kč) – hodnota nesprávnosti převýšila významnost téměř 9krát.
130	 KA č. 24/23 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad za rok 2024, účetní závěrka Českého telekomunikačního úřadu za rok 2024 a údaje předkládané Českým telekomunikačním úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 

2024 (KZ byl zveřejněn v částce 4/2025 Věstníku NKÚ).
131	 Nejvýznamnější opravy: oprava účtování schválených výsledků hospodaření u schválených účetních závěrek za roky 2022 a 2023 (5 257,3 mil. Kč) a oprava účtování o prostředcích radiokomunikačního účtu (903,1 mil. Kč) – hodnota oprav provedených v průběhu 

kontroly převýšila významnost téměř 122krát.
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Z VÝSLEDKŮ KONTROL TYPU FA VYPLYNULO, ŽE PRŮBĚŽNÉ AUDITY, PŘI KTERÝCH MAJÍ KONTROLOVANÉ OSOBY 
MOŽNOST OPRAVOVAT ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY JEŠTĚ BĚHEM KONTROLY, VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PŘISPÍVAJÍ 
KE SPOLEHLIVOSTI VYKAZOVANÝCH ÚDAJŮ. NA ZÁKLADĚ PRŮBĚŽNÝCH AUDITŮ PROVEDENÝCH V  RÁMCI 
KONTROLOVANÉHO OBDOBÍ ROKU 2024 BYLY OPRAVENY CHYBY, KTERÉ BY MĚLY DOPAD NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
VE VÝŠI TÉMĚŘ 21,6 MLD. KČ A NA FINANČNÍ VÝKAZY VE VÝŠI TÉMĚŘ 1,7 MLD. KČ. V ZÁVĚREČNÝCH ÚČTECH 
BYLY S VÝJIMKOU KA Č. 24/22 ZJIŠTĚNY POUZE OJEDINĚLÉ NEDOSTATKY BEZ DOPADU NA JEJICH VYPOVÍDACÍ 
SCHOPNOST. 

Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Součástí kontrol typu FA je i systematické ověřování plnění opatření k nápravě z předchozích KA.

Tabulka č. 9: Přehled plnění opatření k nápravě z předchozích KA v době zahájení kontroly

Číslo KA Kontrolovaná osoba
Číslo 

předchozí 
KA

Počet 
opatření 
přijatých 

k nápravě 
nedostatků

Počet 
opatření 

realizovaných 
úplně 

a správně

Počet opatření 
realizovaných 

částečně

Počet 
nerealizovaných 

opatření

Počet již 
nerelevantních 

opatření (např. díky 
změně předpisu)

24/19 Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 18/26 17 11 4 1 1

24/20 Ministerstvo kultury 19/03 18 15 3 x x

24/22 Národní sportovní 
agentura x x x x x x

24/23
Český 
telekomunikační 
úřad

x x x x x x

 Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že kontrolované osoby ve většině případů na uložená opatření rea-
gují. K dalším nápravám pak dochází na základě probíhající kontrolní akce.

Výsledky kontrol ve vztahu k vnitřnímu kontrolnímu systému 

Součástí kontrol typu FA je i prověřování vnitřního kontrolního systému. Je ověřováno, zda u testovaných 
operací je vnitřní kontrolní systém nastaven v  souladu s  příslušnými právními předpisy132, a  dále jsou 
testovány vybrané kontrolní mechanismy v systémech vedení účetnictví. Účinné a spolehlivé fungování 
vnitřního kontrolního systému má zásadní vliv na úplnost, průkaznost a správnost informací zobrazova-
ných v účetních závěrkách a dalších výkazech. 

Při kontrolách typu FA byly zjištěny nedostatky a rizika v oblasti účetnictví, v rozpočtovém systému i v zá-
věrečném účtu, které VKS neidentifikoval, ale kontrolovaná osoba je v průběhu kontroly řádně opravila 
(KA č. 24/20, KA č. 24/22 a KA č. 24/23). V případě KA č. 24/19 vykazoval VKS v oblasti hospodaření s ma-
jetkem státu i po ukončení kontroly významné nesprávnosti.

V případě KA č. 24/22 byly zjištěny skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně v celkové výši 
3,8 mil. Kč, kterým VKS nedokázal zabránit.

132	 Jedná se zejména o ustanovení § 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole).

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/20
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/22
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/23
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/19
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/22
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Tabulka č. 10: Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně		   (v mil. Kč)

Číslo KA Kontrolovaná osoba Skutečnosti nasvědčující porušení 
rozpočtové kázně

24/19 MPSV x

24/20 MK x

24/22 NSA 3,8133

24/23 ČTÚ x

Celkem 3,8

Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

133	 Nejvýznamnější skutečností bylo neodvedení peněžních prostředků z účtu cizích prostředků do státního rozpočtu (jednalo se o vratky dotací realizo-
vané na základě výzev dle ustanovení § 14f zákona č. 218/2000 Sb.).
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7.3	 PODPORA DOBRÉ ÚČETNÍ A AUDITNÍ PRAXE 

HLAVNÍM SMYSLEM KONTROLNÍCH AKCÍ TYPU FA JE PŘISPÍVAT KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI FINANČNÍCH 
INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V ÚZ, FV A ZÚ PRO JEJICH UŽIVATELE.

K naplňování tohoto cíle významně přispěly:

•	 průběžné audity, během kterých mohly kontrolované osoby opravovat zjištěné nedostatky (viz tabulka č. 11);

•	 opakovaně prováděné finanční audity, kdy byly monitorovány reakce kontrolované osobě na zjištěné nedostatky 
v podobě nápravných opatření (viz výše část Opatření k nápravě zjištěných nedostatků); 

•	 projednávání výsledků kontrol typu FA vládou, kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; kontrolní 
závěry jsou dále k dispozici jak odborné, tak i široké veřejnosti.

NKÚ JE ZE SVÉ PODSTATY NEJEN KONTROLNÍ, ALE I ODBORNOU INSTITUCÍ. 

NKÚ se dlouhodobě věnuje mezinárodní standardizaci v oblasti účetnictví a možnosti využití mezinárod-
ně uznávané dobré praxe výkaznictví ve veřejném sektoru ČR. Svou kontrolní a analytickou činností na-
pomáhá pojmenovávat systémová rizika a problémy při vykazování účetních a rozpočtových údajů, hledá 
možnosti jejich řešení a podporuje prohlubování využívání akruálních účetních údajů. 

Napomáhá tím šíření dobré účetní a auditní praxe a zasazuje se o zajišťování využitelných a spolehlivých 
údajů pro potřeby skládání účtů a rozhodování.

NKÚ PODPORUJE VYUŽÍVÁNÍ ÚČETNÍCH AKRUÁLNÍCH INFORMACÍ, A TÍM LEPŠÍ SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ.

NKÚ opakovaně konstatoval vhodnost vyššího využívání akruálních údajů a jejich srovnávání s informa-
cemi založenými na peněžních tocích včetně komentování rozdílů. 

Jako součást podpory dobré praxe NKÚ v rámci kontroly rovněž provádí rozbor výsledku hospodaření 
z akruálního a peněžního pohledu včetně příkladů využívání akruálních účetních informací (blíže viz 
přílohy ke kontrolním závěrům KA č. 24/19, KA č. 24/20, KA č. 24/22 a KA č. 24/23). 

Na podporu využívání akruálních účetních informací státu NKÚ ve spolupráci s Fakultou financí a účet-
nictví Vysoké školy ekonomické (VŠE) provedl společný výzkum, ze kterého dne 13. 11. 2025 publikoval 
společnou zprávu Využívání účetních informací státu134. Zpráva hodnotí využívání účetních informací 
ústředních vládních institucí – tedy ministerstev, ale i dalších organizačních složek státu, a  to různými 
skupinami uživatelů.

Ve společné zprávě poukázali autoři z NKÚ a VŠE na vysoký informační potenciál českého účetnictví 
státu a vyzdvihli jeho reálný přínos pro následné zpracování zejména makroekonomických statistik. Po-
ukázali ale také na jeho velmi nízké využívání v rozhodovacích procesech a při sestavování a hodnocení 
státního rozpočtu, což vedlo ke konstatování o nenaplnění smyslu tzv. reformy účetnictví státu zahájené 
v roce 2010. Autoři studie doporučili zvážit zjednodušení účetního výkaznictví státu v případě konkrétních 
výkazů a dále navrhli kroky, které by napomohly zlepšit reálné využívání potenciálu účetního výkaznictví 
státu. 

134	 Využívání účetních informací státu.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/19
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/20
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/22
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/23
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/vyuzivani-ucetnich-informaci-statu---spolecna-zprava-nku-a-ffu-vse-id15127/
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NKÚ UPOZORŇUJE NA METODICKÉ PROBLÉMY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ.

NKÚ v rámci své kontrolní činnosti monitoruje i způsob aplikace závazných právních předpisů ve vztahu 
k výkaznictví a poukazuje na zjištěné neprovázanosti právních předpisů v oblasti účetnictví, na nedostat-
ky v jejich komplexnosti či výkladové nejasnosti a s tím na související metodické a aplikační problémy.

Zjištěné metodické problémy uvádí NKÚ v kontrolních závěrech a komunikuje je poté i s odbornou 
veřejností.

Za přetrvávající významné problémy shledává NKÚ následující:

Tabulka č. 11: Přetrvávající významné metodické problémy
Problémová oblast Popis metodického problému Názor NKÚ

Prostředky 
z Národního plánu 
obnovy

Národní plán obnovy představuje plán reforem a investic, jehož prostřednictvím má ČR 
možnost čerpat prostředky z rozpočtu EU, konkrétně z Nástroje pro oživení a odolnost.
Obecně platné metodiky vydané pro implementaci NPO neupravují oblast účetnictví 
a výkaznictví.
Podle názoru NKÚ je vhodné oblast NPO metodicky sjednocovat za účelem jednotné 
aplikace účetních postupů. Příkladem určité míry nejistoty ve věcném a účetním 
pojímání skutečností týkajících se NPO je zejména problematika okamžiku účtování 
nároku na refundaci vyplacených prostředků a jeho zúčtování.
V průběhu některých kontrolních akcí byly za účelem správného a srovnatelného vykázání 
uvedených skutečností v ÚZ prováděny opravy účtování (viz např. KZ z KA č. 23/17,  
KA č. 23/18, KA 24/19 a KA 24/23).

NKÚ pomáhá 
zajišťovat 
srovnatelnost 
vykazovaných 
informací 
mezi účetními 
jednotkami.

Finanční nástroje 
spolufinancované 
z rozpočtu EU

Finanční nástroje představují formu poskytování prostředků zejména z rozpočtu EU, 
kdy podpory jsou příjemcům poskytovány NÁVRATNOU FORMOU (např. půjčky, záruky, 
kapitálové investice), na rozdíl od dotací (transferů) poskytovaných NENÁVRATNOU 
FORMOU. 
Lze předpokládat, že podíl finančních nástrojů bude narůstat v neprospěch dotací.
Jedná se o účetní případy na pomezí mezi transfery, pohledávkami a finančním majetkem, 
pro něž není v účetní závěrce vybraných účetních jednotek vymezen samostatný účet, 
resp. položka. Neexistuje pro ně ani český účetní standard, který by specificky pro finanční 
nástroje upravil postupy účtování.
Dle názoru NKÚ je vykázání těchto finančních nástrojů na základě doposud poznané účetní 
praxe možné následujícími způsoby:
- prostřednictvím účtu 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek (postup MPO 
zveřejněný v KZ z KA č. 20/34);
- prostřednictvím účtu 471 – Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (postup MMR 
zveřejněný v KZ z KA č. 23/20).

Oba přístupy je žádoucí náležitě komentovat v příloze účetní závěrky.
Obecně však nelze v takovýchto případech vyloučit možnosti i jiného přístupu 
k vykázání, neboť vždy bude záležet na konkrétních okolnostech.

NKÚ napomáhá 
srovnatelnosti 
informací účetních 
závěrek tím, že 
některé významné 
a mimořádně 
náročné druhy 
účetních případů 
a způsoby jejich 
zachycení popisuje 
ve svých závěrech. 

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=23/17
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=23/18
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/19
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/23
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=23/20
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Problémová oblast Popis metodického problému Názor NKÚ

Informace 
vykazované na 
podrozvahových 
účtech

Na podrozvahových účtech se účtuje o skutečnostech, o nichž se neúčtuje na rozvahových 
účtech. Jedná se o tzv. podmíněné pohledávky, podmíněné závazky a další podrozvahová 
aktiva a pasiva, která souvisí s budoucím přírůstkem nebo úbytkem majetku nebo jiného 
aktiva, závazku nebo jiného pasiva, ke kterému může dojít na základě stanovené podmínky 
nebo podmínek.
Podmíněná aktiva a podmíněná pasiva lze z hlediska pravděpodobnosti vzniku rozvahových 
aktiv a pasiv rozdělit do tří kategorií:
•	 v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva – úhrada podmíněné pohledávky 

či závazku je již rozpočtována a je jen otázkou času, kdy k plnění dojde (zejm. 
z uzavřených smluv a z transferů). 

•	 aktiva/pasiva podmíněná specifickým rizikem – podmíněné pohledávky a závazky 
spojené se situacemi, které mohou nastat, avšak výsledek není pod kontrolou účetní 
jednotky, a proto pro jednotku představují sledované riziko (např. soudní spory, 
poskytnuté záruky).

•	 aktiva/pasiva nejistá, neočekávaná k plnění – jde o hypotetické podmíněné 
pohledávky a závazky; jejich vznik, a tedy ani plnění nejsou předpokládány (např. 
potenciální náhrada za případné zničení vypůjčeného majetku). 

Z kontrolních akcí typu finanční audit ukončených v roce 2025 je zřejmé, že z hlediska 
vykázaných hodnot převažují v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva:

Kategorie podmíněných  
aktiv/pasiv

KA č. 
24/19

KA č. 
24/20

KA č. 
24/22

KA č. 
24/23

V podstatě jistá a očekávaná 99,5 % 99,2 % 93,5 % 100 %

Podmíněná specifickým rizikem, 
jež není plně pod kontrolou účetní 
jednotky

0,5 % 0,1 % 6,5 % 0 %

Nejistá, neočekávaná k plnění 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0 %
 
Informačně cenné jsou informace o skutečnostech podmíněných specifickým rizikem. 
Otázkou však je, zda a v jakém rozsahu je třeba na podrozvahových účtech sledovat 
i v podstatě jistá a očekávaná aktiva/pasiva, neboť jedinou podmínkou, která musí být 
splněna, aby se z nich stala aktiva/pasiva rozvahová, je uplynutí času.
Účetní předpisy navíc nevyžadují informace o podrozvahových skutečnostech 
komentovat v příloze v účetní závěrce. Tato povinnost (uvést doplňující a vysvětlující 
informace) se explicitně týká pouze majetku, pohledávek a závazků rozvahového typu, což 
snižuje využitelnost informací vykazovaných na podrozvahových účtech.

Dle názoru NKÚ 
existuje riziko, že 
dle současných 
pravidel pro 
sledování 
skutečností na 
podrozvahových 
účtech nejsou 
získávány 
spolehlivé, 
srovnatelné 
a využitelné 
informace.

Zdroj: kontrolní závěry z jednotlivých KA.

NKÚ SPOLUPRACUJE S ODBORNÝMI INSTITUCEMI V OBLASTI VÝKAZNICTVÍ STÁTU. 

V průběhu roku 2025 pokračoval NKÚ ve spolupráci s odbornými institucemi. Jednalo se o různé formy 
spolupráce s následujícími institucemi:

•	 pracovní jednání se Svazem účetních o  vybraných metodických tématech, analytickém nástroji pro detekci rizik 
a vzdělávání účetních ve veřejném sektoru;

•	 pracovní jednání se zástupci Českého statistického úřadu o  analytickém nástroji pro detekci rizik pocházejících 
z účetních a rozpočtových dat a o vybraných metodických tématech;

•	 spolupráce s Vysokou školou ekonomickou ohledně mapování využívání akruálních účetních informací státu, které 
vyústilo ve vydání společné zprávy Využívání účetních informací státu;

•	 účast na jednání pracovní skupiny Ministerstva financí a Českého statistického úřadu pro vládní statistiku.

https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/19
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/20
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/22
https://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=24/23
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Spolupráce NKÚ s odbornými institucemi přispívá k prosazování mezinárodně uznávané dobré praxe 
výkaznictví ve veřejném sektoru ČR.

NKÚ PŘISPÍVÁ SVÝM NÁZOREM K ÚPRAVĚ PŘEDPISŮ V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ STÁTU. 

Poznatky z kontrol využil NKÚ v roce 2025 při připomínkových řízeních k návrhům úprav právních před-
pisů. Jednalo se např. o připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve 
znění pozdějších předpisů.

NKÚ SE ÚČASTNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI FINANČNÍHO AUDITU A VÝKAZNICTVÍ.

NKÚ se pravidelně zapojuje do finančních auditů mezinárodních organizací. V roce 2025 měl své zástup-
ce v Radě pro audit mezinárodní organizace Eurocontrol. 

NKÚ také zajišťuje překlad Příručky mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) z an-
glického do českého jazyka a v roce 2025 zveřejňoval jejich znění se souhlasem Mezinárodní federace 
účetních na stránkách NKÚ.
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III.	 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 
1.	 CELKOVÉ FINANČNÍ ZHODNOCENÍ KONTROLNÍCH AKCÍ

Prostřednictvím ukazatele celkového objemu zkontrolovaných finančních prostředků, majetku a závazků 
je každoročně sledováno celkové finanční zhodnocení kontrolní činnosti. Jedná se o informativní údaj, 
který vypovídá o celkovém rozsahu příjmů a výdajů státního rozpočtu, majetku státu a závazků, finančních 
prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí a ostatních finančních prostředků (např. prostředků státních 
fondů). Výši tohoto ukazatele ovlivňuje počet kontrolních akcí, jejich cíle a předměty zaměření a délka 
kontrolovaného období. 

Zkontrolovaný celkový objem finančních prostředků a majetku je ve výši 96,3 mld. Kč. Tento objem vy-
chází z kontrolních akcí, jejichž kontrolní závěr byl schválen v roce 2025. Tato částka neobsahuje údaje 
z kontrolních akcí zaměřených na kontrolu závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a údaje o finanč-
ních prostředcích posuzovaných pouze na úrovni systému (např. při kontrole strategických a koncepčních 
materiálů a při kontrole finančních prostředků programů v  rámci kontroly činnosti jejich správců nebo 
zprostředkujících subjektů). V  kontrolních akcích typu finanční audit byly prověřovány údaje kontrolo-
vaných osob vykázané v  jejich účetních závěrkách v celkové výši 229,1 mld. Kč a údaje vykázané ve 
finančních výkazech v celkové výši 75,9 mld. Kč. Hodnota finančních prostředků posuzovaných na úrovni 
systému představovala v kontrolních akcích ukončených v roce 2025 částku 252,9 mld. Kč. 

 
2.	� PLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI PODLE ZÁKONA  

Č. 280/2009 SB., DAŇOVÝ ŘÁD

Na základě zjištěných skutečností oznamuje NKÚ příslušným správcům daně zjištěné nedostatky uvede-
né v kontrolních protokolech, které mají vztah k daňovým povinnostem kontrolovaných osob. Konkrétní 
kontrolní zjištění mohou být využita příslušnými správci daně k zahájení řízení, které může vést k rozhod-
nutí o nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

V roce 2025 bylo v rámci oznamovací povinnosti příslušným správcům daně odesláno z 19 kontrolních 
akcí celkem 29 oznámení, která souvisela se správou daní. Celková částka peněžních prostředků vyčísle-
ná v těchto oznámeních činila přes 1 021 564 000 Kč. Oznámení se týkala porušení povinností zjištěných 
u příjemců dotací (17), u poskytovatele dotací (1) a dále porušení povinností organizačními složkami státu 
(9) a příspěvkovými organizacemi (2). 
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IV.	 ZHODNOCENÍ OSTATNÍ ČINNOSTI
 
1.	 SOUČINNOST S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2025

V roce 2025 podal NKÚ podle ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu na základě zjištění ze dvou kontrol-
ních akcí dvě oznámení nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Tato oznámení se týkala podezření na spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího ma-
jetku a poškození finančních zájmů Evropské unie. 

Orgány činné v  trestním řízení si v roce 2025 vyžádaly součinnost NKÚ celkem v šesti případech. Na 
základě těchto žádostí poskytoval NKÚ kontrolní materiály ze čtyř kontrolních akcí.

 
2.	 STANOVISKA K NÁVRHŮM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZA ROK 2025

Podle ustanovení § 6 zákona o NKÚ jsou obě komory Parlamentu ČR a jejich orgány oprávněny vyžádat 
si od NKÚ stanoviska k návrhům právních předpisů, týkajících se rozpočtového hospodaření, účetnictví, 
státní statistiky a výkonu kontrolní, dozorové a inspekční činnosti. Uvedené orgány tohoto svého opráv-
nění v roce 2025 způsobem spočívajícím v podání formální žádosti o stanovisko nevyužily. 

V meziresortním připomínkovém řízení, jehož proces je upraven Legislativními pravidly vlády, se NKÚ 
vyjadřoval k návrhům právních předpisů, které se vztahovaly k jeho působnosti, nebo se jej týkaly jako 
organizační složky státu. V roce 2025 posuzoval NKÚ celkem 127 legislativních návrhů a nelegislativ-
ních materiálů. Konkrétní připomínky vycházející především z poznatků z kontrolní činnosti uplatnil NKÚ  
ke 14 zaslaným návrhům.

Souhlasné stanovisko doporučil NKÚ vládě přijmout k senátnímu návrhu ústavního zákona, kterým se 
mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sně-
movní tisk č. 47). Tento návrh byl Senátem předložen k projednání již v předchozím 9. volebním období, 
PS P ČR jej však do jeho skončení neprojednala. Skupina senátorů navrhuje, aby v ustanovení čl. 97 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byla na konci odstavce 1 doplněna věta: „Nejvyšší 
kontrolní úřad dále vykonává kontrolu hospodaření právnických osob zřízených zákonem poskytujících 
veřejnou službu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání.“ Nabytí účinnosti ústavního zákona se navr-
huje dnem 1. července 2026. Souhlasné stanovisko vlády bylo rozesláno poslancům jako sněmovní tisk 
č. 47/1 a jeho projednávání bylo v 10. volebním období navrženo na pořad 5. schůze PSP ČR. 

Doporučující připomínku uplatnil NKÚ k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o meziná-
rodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předkladatelem návrhu bylo MF. Předložený návrh novely zákona nebyl PSP ČR do skončení 9. volebního 
období projednán.

Další doporučující připomínky uplatnil NKÚ k  návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  
č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, jehož 
předkladatelem bylo MPSV. Připomínkám NKÚ předkladatel částečně vyhověl. Nařízení vlády bylo vyhlá-
šeno ve Sbírce zákonů pod č. 122/2025 Sb. a nabylo účinnosti dnem 1. června 2025. 
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Další doporučující připomínky zaslal NKÚ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2023 Sb., 
o podmínkách provozování hazardních her. NKÚ požadoval úpravu znění ustanovení týkající se povin-
nosti činit podání vůči MF datovou zprávou. Předkladatel (MF) připomínce NKÚ vyhověl a text vyhlášky 
byl upraven. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 436/2025 Sb. a nabyla účinnosti dnem  
1. ledna 2026.

Doporučující připomínky uplatnil NKÚ dále k návrhu vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatele 
regulované služby v režimu vyšších povinností, jehož předkladatelem byl NÚKIB. Připomínkám uplatně-
ným NKÚ předkladatel částečně vyhověl a k neakceptaci ostatních připomínek podal v rámci vypořádání 
připomínek vysvětlení. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 409/2025 Sb. a nabyla účinnosti 
dnem 1. listopadu 2025.

Doporučující připomínky uplatnil NKÚ také k dalším právním předpisům provádějícím zákon č. 264/2025 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti, jejichž předkladatelem byl NÚKIB. Jednalo se o návrh vyhlášky o bezpeč-
nostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností. Připomínce uplatněné 
NKÚ předkladatel vyhověl a text vyhlášky byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. Vyhláška byla 
vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 410/2025 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2025. Dalším předpi-
sem byl návrh vyhlášky o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu. Připomínkám 
uplatněným NKÚ předkladatel v plném rozsahu vyhověl a text vyhlášky byl upraven ve smyslu uplatně-
ných připomínek. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 505/2025 Sb. a nabyla účinnosti dne 
1. listopadu 2025. Dále se jednalo o návrh nařízení vlády o regulovaných službách, které splňují podmínky 
strategicky významné služby, a o částech strategicky významných služeb tvořících nezbytný rozsah zajiš-
tění dostupnosti strategicky významných služeb (nařízení o strategicky významných službách). Legislativ-
ní proces citovaného nařízení vlády se nachází ve stavu ukončeného připomínkového řízení a doposud 
nebylo předloženo vládě k projednání.

V  roce 2025 dále NKÚ uplatnil připomínky k  návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a na-
řízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, jejichž před-
kladatelem bylo MPSV. NKÚ požadoval provedení úpravy v příkladech prací v povolání „interní auditor“, 
a vypuštění povolání „kontrolor Nejvyššího kontrolního úřadu“. Důvodem je skutečnost, že podle usta-
novení § 46 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
a po schválení rozpočtovým výborem PSP ČR, vydal dne 13. května 2020 prezident NKÚ platový řád 
Nejvyššího kontrolního úřadu účinný od 1. ledna 2021, který obsahuje mj. katalog prací a stanoví stupnici 
platových tarifů. Ponechání povolání „kontrolor Nejvyššího úřadu“ v tabulce katalogu prací ve veřejných 
službách a správě je tudíž nadbytečné. Připomínkám uplatněným NKÚ předkladatel nevyhověl. Nařízení 
vlády bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 410/2025 Sb. a nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2026. 

V neposlední řadě uplatnil NKÚ připomínku k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, jehož předkladatelem bylo MF. Připomínce uplat-
něné NKÚ předkladatel vyhověl a text návrhu vyhlášky byl upraven. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce 
zákonů pod č. 336/2025 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Z nelegislativních návrhů předložených do připomínkového řízení uplatnil NKÚ v roce 2025 připomínky 
k materiálům: „Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2024“ a „Výroční zpráva o elek-
tronizaci a stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2024 včetně Zprávy o plnění Národní stra-
tegie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 za rok 2024“.
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3.	 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V roce 2025 NKÚ výrazně upevnil svou strategickou pozici na všech úrovních mezinárodní spolupráce. 

Jednoznačným a klíčovým úspěchem bylo bezesporu zvolení NKÚ do řídicí rady mezinárodní organizace 
sdružující kontrolní instituce INTOSAI a získání funkce místopředsedy výboru INTOSAI pro sdílení znalostí 
/INTOSAI KSC/. 

V Evropské organizaci nejvyšších kontrolních institucí /EUROSAI/ pokračoval NKÚ v aktivní roli člena řídicí 
rady EUROSAI a na úrovni Evropské unie /EU/ se NKÚ v úzké spolupráci s nizozemským Účetním dvorem 
podařilo prosadit téma kontroly fondů EU do agendy Kontaktního výboru EU /KtV/. 

Zastoupení NKÚ v auditních orgánech významných mezinárodních agentur, jako je Evropská agentura 
pro bezpečnost letecké navigace /EUROCONTROL/ či od roku 2025 nově také Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj /OECD/ představovaly další důležitý krok k rozšíření mezinárodního dosahu 
úřadu.

V  roce 2025 se zástupci NKÚ zúčastnili celkem 123 mezinárodních akcí. Z  toho 45 jednání proběhlo 
on-line formou a 78 pracovních setkání osobně. Největší podíl tvořily jednání pracovních a projektových 
skupin (29,3 %), konference či kongresy (15,4 %) a bilaterální jednání jak na nejvyšší, tak na pracovní úrov-
ni (14,6 %). 

Společně s  nejvyššími kontrolními institucemi Litvy, Polska, Slovenska a  Ukrajiny pokračoval NKÚ ve 
schůzkách ke koordinované kontrole zaměřené na vzdělávání ukrajinských dětí v uvedených zemích.

Do mezinárodních aktivit roku 2025 se dále promítly auditní mise Evropského účetního dvora, zapojení 
do aktivit Rozvojové iniciativy INTOSAI /INTOSAI IDI/, spolupráce s Mezinárodní radou auditorů při NATO 
a účast na mezinárodních vzdělávacích programech zaměřených nejen na veřejnou kontrolu. 

Prezident NKÚ v prosinci 2025 udělil v pražském sídle cenu prezidenta NKÚ prezidentce rakouského 
Účetního dvora a generální tajemnici INTOSAI paní Margit Kraker za mimořádný přínos k posilování stra-
tegické soudržnosti mezinárodní auditorské komunity. 

Kvůli trvající válce na Ukrajině zůstává nadále pozastavena spolupráce s kontrolními úřady Ruské federa-
ce a Běloruska. V této souvislosti pokračovala podpora NKÚ ve vztahu k SAI Ukrajiny. NKÚ např. poskytl 
ukrajinským kolegům celkem 80 kusů vyřazených laptopů, které byly předány v regionální pobočce SAI 
Ukrajiny ve Lvově.



115

Graf č. 20: Přehled mezinárodních akcí s účastí NKÚ

Graf č. 21: Mezinárodní návštěvy v ČR a jednání organizovaná NKÚ
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Prezident NKÚ se v  průběhu celého roku aktivně podílel na rozvoji bilaterální spolupráce na nejvyš-
ší úrovni s partnerskými institucemi. V rámci těchto aktivit osobně přijal v pražském sídle NKÚ několik  
významných zahraničních delegací. 

Ve dnech 17.–18. února 2025 jednal s generálním auditorem SAI Chorvatska Ivanem Klešićem, který se 
zajímal o kontroly NKÚ týkající se migrace, EU fondů a aktivit v organizaci EUROSAI. 
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Ve dnech 24.–25. března 2025 jednal s předsedou NKÚ Slovenské republiky Ľubomírem Andrassym 
o  dvacetiletých zkušenostech s  kontrolou evropských dotací a  o  přípravách na jednání Kontaktního  
výboru EU 2025. 

Dne 15. září 2025 přijal delegaci z korejské kontrolní instituce, která se zajímala především o kontroly 
v oblasti životního prostředí.  
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Každoroční setkání představitelů Nejvyššího kontrolního úřadu s velvyslanci zemí EU, zástupci Evropské 
komise a Ministerstva zahraničních věcí ČR se konalo 20. března 2025 v pražském sídle NKÚ. Prezident 
NKÚ spolu se svými spolupracovníky seznámil hosty zejména s výsledky kontrol čerpání evropských do-
tací a informoval je o fungování a aktivitách KtV. 

Odborného semináře k datové analytice Beyond Numbers, který se konal na NKÚ 7.–8. dubna 2025 a byl 
zaměřen na základní techniky využití dat v auditu, vizualizaci dat a aplikaci umělé inteligence, se zúčast-
nilo sedm expertů ze SAI Dánska, Estonska, Lotyšska, Polska a Švédska. 

U příležitosti 18. zasedání pracov-
ní skupiny EUROSAI pro informač-
ní technologie /WGIT/, proběh-
lo dne 23.  září 2025 bilaterální 
jednání s  generálním auditorem 
Národního kontrolního úřadu Es-
tonska Janarem Holmem o  kon-
trolách fondů EU a o způsobech 
posilování dopadu kontrolních 
závěrů nejvyšších kontrolních 
institucí. Bilaterální jednání dne  
18. prosince 2025 s prezidentkou 
rakouského Účetního dvora a ge-
nerální tajemnicí INTOSAI Margit 
Kraker bylo spojeno s  předáním 
ceny prezidenta NKÚ.
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Dne 30. června 2025 ukončil NKÚ svou 
činnost v Radě pro audit EUROCONTROL, 
a česká stopa tak skončila předáním vede-
ní Rady pro audit kolegům z  NKÚ SR. Při 
této příležitosti se v Praze dne 31. červen-
ce 2025 uskutečnila bilaterální pracovní 
schůzka k  tématům spojeným s  vedením 
Rady pro audit a s aplikací mezinárodního 
standardu nejvyšších kontrolních institucí 
ISSAI 300. 

 
Největší mezinárodní akcí v sídle NKÚ z hlediska počtu účastníků se stalo 18. zasedání pracovní skupi-
ny EUROSAI WGIT, které organizoval NKÚ ve spolupráci s estonským Národním kontrolním úřadem ve 
dnech 23.–24. září 2025. Akce proběhla v hybridním formátu a zaměřila se na spolupráci státního a sou-
kromého sektoru při digitalizaci služeb veřejné správy a na oblast projektů eGovernmentu. Zasedání se 
zúčastnilo přibližně 200 osob z 50 zemí, z toho 60 účastníků bylo přítomno osobně v Praze. 
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Ve dnech 6.–10. října 2025 uskutečnil NKÚ ve svém školicím středisku týdenní odbornou stáž pro  
25 kontrolorů z Ukrajiny a Severní Makedonie. Program zahrnoval seznámení s činností NKÚ, standardy 
a zajištěním kvality auditu, auditem výkonnosti, prací s daty a jejich vizualizací, možnostmi využití platfor-
my pro výměnu informací BIEP, mezinárodními aktivitami a databází EUROSAI. 

Graf č. 22: Účast zástupců NKÚ na mezinárodních akcích a jednáních v zahraničí
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ZAPOJENÍ NKÚ DO MEZINÁRODNÍCH PRACOVNÍCH A PROJEKTOVÝCH SKUPIN 

Největší podíl mezinárodních aktivit, tj. 35 %, představovalo zapojení NKÚ do pracovních a projektových 
skupin. Účast kontrolorů a  zástupců NKÚ v  odborných mezinárodních platformách v  rámci EUROSAI,  
INTOSAI, KtV a  EÚD umožňuje sdílení osvědčených postupů, metodik a  inovací v  oblasti auditu, což 
zvyšuje kvalitu a efektivitu kontrolní činnosti. Zároveň posiluje postavení NKÚ v mezinárodní komunitě 
a přispívá k harmonizaci standardů veřejné kontroly. 

V EUROSAI existují čtyři pracovní skupiny: pro informační technologie135, pro audit v oblasti životního 
prostředí136, pro kontrolu prostředků určených na likvidaci škod způsobených pohromami a katastrofami 
a pro kontrolu samospráv137; a  jedna Síť pro etiku138. NKÚ je členem prvních tří výše zmíněných skupin 
a Sítě pro etiku.

Ve dnech 4.–6. března 2025 se v Bratislavě společně sešli členové pracovních skupin dvou strategických 
cílů EUROSAI: cíle 1 pro profesní spolupráci a cíle 2 pro rozvoj institucionálních kapacit, aby se navzájem 
informovali o naplňování Strategického plánu EUROSAI 2024–2030, o probíhajících projektech a kont-
rolách. 

135	 Viz https://eurosai-it.org/. 
136	 Viz http://www.eurosaiwgea.org/. 
137	 Viz https://www.tfma.eu/. 
138	 Viz https://eurosai.revizija.hr/en. 

https://eurosai-it.org/
http://www.eurosaiwgea.org/
https://www.tfma.eu/
https://eurosai.revizija.hr/en
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První seminář EUROSAI zaměřený na rozvoj kapacit se věnoval implementaci aktualizovaného standardu 
ISSAI 140, používání srozumitelného jazyka pro zvýšení kvality komunikace a přístupu k sociálním médiím 
v práci nejvyšších kontrolních institucí. Byl organizován SAI Polska a SAI Švédska ve dnech 14.–15. října 
2025 ve Varšavě jako součástí aktivit strategického cíle 2.

 
Síť EUROSAI pro etiku zorganizovala 
ve dnech 16.–18. října 2025 v Lisabo-
nu odborný seminář se zaměřením 
na využití umělé inteligence v  kon-
textu etických standardů INTOSAI 
a na konkrétní výzvy spojené s jejím 
zaváděním do auditorské praxe. 

Jak již bylo zmíněno, 18. schůzka pra-
covní skupiny EUROSAI WGIT pro-
běhla v září v Praze. Výroční jednání 
pracovní skupiny EUROSAI pro audit 
v oblasti životního prostředí /WGEA/, 
bylo zorganizováno ve dnech  
7.–10. října 2025 NKÚ Slovenské re-
publiky v Bratislavě. 
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V roce 2025 se kontroloři NKÚ dále podíleli na činnosti níže uvedených projektových skupin EUROSAI:

•	 odborné semináře #AuditTalks (vede SAI Litvy a SAI Malty);

•	 odolnost a připravenost kontrolních institucí na budoucí hrozby (vede SAI Spojeného království);

•	 hodnocení metodou peer review (vede SAI Izraele);

•	 přezkum pravidel a dokumentů EUROSAI (vede SAI Španělska);

•	 technická podpora pro SAI Ukrajiny (vede SAI Spojeného království);

•	 metodologie kontroly v reálném čase (vede SAI Itálie);

•	 stárnutí populace (vede SAI Izraele).

NKÚ v organizaci EUROSAI řídí tři mezinárodní projekty: BIEP, databázi auditů EUROSAI a program odbor-
ných stáží EUROSAI (tzv. EUROSAI Secondment Programme). 

V INTOSAI se zástupci NKÚ účastnili jednání těchto pracovních skupin a iniciativ:

•	 Kontroloři NKÚ jsou členy skupiny INTOSAI s názvem Iniciativa T, která se zaměřuje na vytvoření jednotné terminologie 
pro ISSAI. Schůzky této iniciativy probíhají výhradně on-line. 

•	 V roce 2025 vznikla nová pracovní skupina INTOSAI pro následné kontroly (INTOSAI WGFA). Pod záštitou INTOSAI KSC 
ji vede SAI Malajsie. Jejím cílem je poskytovat platformu pro sdílení zkušeností z provádění následných kontrol. Úvodní 
zasedání INTOSAI WGFA proběhlo ve dnech 25.–29. června 2025 v Malajsii. 

•	 V pořadí 23. zasedání pracovní skupiny INTOSAI pro kontrolu v oblasti životního prostředí /INTOSAI WGEA/ se uskuteč-
nilo ve dnech 30. června – 4. července 2025 na Maltě a mělo na programu plenární jednání a workshopy týkající se 
auditů v oblasti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí.

•	 Předmětem jednání pracovní skupiny INTOSAI pro vyhodnocování veřejných politik a programů /INTOSAI WGEPPP/ ve 
dnech 14.–18. října 2025 ve Švýcarsku bylo využití dat v kontrolách a efektivní zpracování datových podkladů pomocí 
nových nástrojů včetně AI. 

•	 V roli odborného konzultanta je NKÚ zapojen do iniciativy INTOSAI IDI, jejímž cílem je sdílení znalostí týkajících se 
ochrany nezávislosti SAI a řízení právních rizik (tzv. LEG SAI). Zástupci LEG SAI se sešli dvakrát: 23.–27. února 2025 na 
Maltě a 20.–23. října 2025 v Polsku. 
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Pod záštitou KtV se kontroloři NKÚ v roce 2025 zúčastnili pracovních schůzek níže uvedených iniciativ:

•	 Zástupci iniciativy pro Fond obnovy EU nové generace /NGEU/ a Nástroje pro oživení a odolnost se během roku 2025 
spojili pětkrát a  řešili probíhající i plánované kontroly národních plánů obnovy. Jedna schůzka proběhla fyzicky ve 
dnech 5.–7. února 2025 v německém Bonnu, ostatní pak on-line. 

•	 Schůzka Sítě pro kontrolu energetiky se konala 9.–10. dubna 2025 v sídle EÚD, který ji také organizoval. Zaměřila se 
na diskusi týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetických sítí, energetické účinnosti a dopadů energetické 
transformace na obyvatelstvo.

•	 Členové pracovní skupiny KtV pro kontrolu DPH si ve dnech 15.–17. září 2025 v Budapešti vyměnili aktuální informace 
o změnách v legislativě DPH, a to jak na evropské, tak národní úrovni, a informovali se o výsledcích kontrolní činnosti 
v oblasti DPH. 
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•	 Tématem schůzky Sítě pro audit fiskální politiky ve Varšavě ve dnech 16.–17. září 2025 byla nová evropská fiskální 
pravidla a současné kontroly zaměřené na oblasti fiskální politiky. 

•	 V roce 2025 vznikla nová aktivita zaměřená na kontroly spojené s tématem migrace, zahajovací schůzka proběhla ve 
dnech 7.–8. října 2025 v Madridu. 

EÚD řídí neformální pracovní skupinu složenou z odborníků pro audit výkonnosti v odvětví dopravy. Ta 
sdružuje 12 kontrolních institucí EU a její členové, včetně zástupců NKÚ, se pravidelně informují o pro-
bíhajících a připravovaných kontrolách souvisejících s dopravní infrastrukturou. V roce 2025 se kromě 
obvyklých online jednání, sešli zástupci skupiny osobně dne 12. září 2025 ve švédském Stockholmu.
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Multilaterální a bilaterální jednání mimo Českou republiku 

Na multilaterální úrovni byl rok 2025 pro NKÚ zásadní díky účasti prezidenta NKÚ na kongresu kont-
rolních institucí INTOSAI /INCOSAI/. Tento kongres se koná každé tři roky a slouží jako hlavní fórum pro 
sdílení zkušeností, znalostí a tvorbu standardů v oblasti veřejného auditu. Jeho XXV. zasedání se konalo 
ve dnech 27.–31. října 2025 v Egyptě. 

Na INCOSAI byl NKÚ společně se SAI Spojeného království zvolen do řídicí rady INTOSAI. Současně byl 
NKÚ členy INTOSAI zvolen do funkce místopředsedy INTOSAI KSC, který vede SAI Indie. 
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Viceprezident NKÚ zastupoval NKÚ na konferencích pořádaných u příležitosti 100. výročí založení SAI 
Albánie dne 20. května 2025 a 145. výročí založení SAI Bulharska dne 10. listopadu 2025. 

 
Na pravidelné každoroční 
schůzce V4+2 se ve dnech  
15.–16. května 2025 v  Ma-
ďarsku sešel prezident NKÚ 
s  nejvyššími představiteli SAI 
Polska, Maďarska, Slovenska, 
Rakouska a  Slovinska. Hlav-
ními tématy jednání byly např. 
parlamentní vztahy a  opravné 
prostředky, data a finanční ne-
závislost NKÚ, proces kontroly 
od výběru tématu až po závěr.
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Dne 3. června 2025 uspořádala polská SAI ve Varšavě konferenci pro nejvyšší představitele evropských 
SAI, zaměřenou na aktuální bezpečnostní výzvy, jako jsou kybernetické útoky, geopolitické napětí, hyb-
ridní hrozby a zranitelnost kritické infrastruktury. Prezident NKÚ na konferenci vystoupil s prezentací vě-
novanou možnostem reakcí nejvyšších kontrolních institucí na tyto hrozby.

Ve Stockholmu se ve dnech 16.–18. června 2025 konalo 64. jednání řídicí rady EUROSAI. Kromě běžné 
administrativní agendy a sdílení zkušeností z pracovních skupin a strategických cílů byly součástí pro-
gramu také tzv. TED‑talky o čtivosti kontrolních závěrů a o environmentální politice a cílech udržitelného 
rozvoje. Prezident NKÚ vystoupil s příspěvkem o míře srozumitelnosti úředního jazyka. 
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Ve dnech 7.–13. září 2025 se prezident NKÚ zúčastnil 34. zasedání pracovní skupiny INTOSAI pro infor-
mační technologie /INTOSAI WGITA/, summitu věnovanému umělé inteligenci a 17. zasedání řídicí rady 
Výboru pro sdílení znalostí INTOSAI v  indickém Hajdarábádu. Na tomto fóru se NKÚ úspěšně ucházel 
o pozici i místopředsedy INTOSAI KSC. 

Dne 6. října 2025 se v sídle EÚD uskutečnilo jednání za účasti tří prezidentů EÚD, NKÚ a nizozemské SAI 
zaměřené na posílení spolupráce evropských nejvyšších kontrolních institucí při zajišťování efektivního 
využívání fondů EU. Diskutovala se rovněž role kontrolních institucí zemí EU a EÚD v přípravách víceleté-
ho finančního rámce EU 2028+ a nadcházející jednání KtV na Maltě. 

Člena EÚD za ČR Jana Gregora navštívila delegace NKÚ ve dnech 16.–17. října 2025 v lucemburském 
sídle EÚD. Delegaci tvořil prezident NKÚ a členové kolegia NKÚ, kteří byli na jednání seznámeni s aktuál-
ními činnostmi EÚD, s prací kolegů z EÚD v jednotlivých auditních komorách a diskutovali o jeho výroční 
zprávě. Věnovali se také kontrolám Nástroje pro oživení a odolnost. 
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V termínu 19.–20. listopadu 2025 se na Maltě setkalo více než 90 zástupců kontrolních úřadů členských 
států EU a EÚD na každoročním jednání KtV s cílem projednat strategické otázky konkurenceschopnosti 
EU, nabídnout přehled auditů kontrolních institucí EU v oblasti konkurenceschopnosti, diskutovat o návr-
hu rozpočtu EU 2028+, posílení nezávislého auditu prostředků Evropské investiční banky a o roli SAI při 
kontrole fondů EU. 

Prezident NKÚ společně s  prezidentem nizozemské SAI Pieterem Duisenbergem v  hodinovém bloku 
zdůraznil význam kvalitní kontroly fondů EU na národní úrovni a potřebu hodnotit nejen soulad s pravidly, 
ale také skutečný dopad a přidanou hodnotu využití těchto prostředků. Výstup prezidenta NKÚ měl zá-
sadní význam pro sdílení zkušeností v oblasti kontroly fondů EU a zahájení nové aktivity pod záštitou KtV 
v této oblasti v roce 2026. 
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Prezident NKÚ přijal pozvání prezidenta Spolkového účetního dvora Kaye Schellera k setkání na nejvyšší 
bilaterální úrovni, které se konalo 8. července 2025 v sídle německé SAI v Berlíně. Hlavními tématy jed-
nání byly audit fondů EU, diskuse o obraně, bezpečnosti, odolnosti a železniční dopravě.

Bilaterální jednání na pracovní úrovni a úrovni odborných konzultací se v  různých zemích zaměřila na 
různá auditní i neauditní témata. Zástupci NKÚ např. jednali 6. května 2025 v sídle rakouského účetního 
dvora o evropském vlakovém zabezpečovacím systému /ETCS/. Dne 9. července 2025 se v Polsku dis-
kutovalo o auditu vysokorychlostních tratí. Na Slovensku proběhla dvě po sobě jdoucí jednání 17. října  
a 23. října 2025. První se týkalo rozvoje spolupráce a posílení kvality kontrolní činnosti, zatímco ve dru-
hém případě byla tématem výměna zkušeností v oblasti využití umělé inteligence v kontrolní činnosti 
a s budováním AI platforem v prostředí nejvyšších kontrolních institucí. 
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4.	 ČINNOST NKÚ VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

4.1	� POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

V roce 2025 NKÚ obdržel třicet šest písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „informační zákon“). K dvaceti čtyřem 
žádostem poskytl NKÚ požadované informace v  plném rozsahu, např.  kontrolní závěry (včetně odtaj-
něných), informace o výsledcích kontrolní činnosti či platových náležitostech zaměstnanců NKÚ nebo 
informace týkající vyplacených prostředků podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způso-
benou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

Ke třem žádostem, v  nichž byly požadovány informace z  průběhu kontrolní akce, NKÚ podle 
§ 11 odst. 4 písm. d) informačního zákona vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti; ke zbývajícím částem 
žádostí zaslal v jednom případě odkaz na zveřejněnou informaci a ve dvou zbývajících případech zaslal 
sdělení o vyřízení části žádosti.

NKÚ vydal jedno úplné a jedno částečné rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 11 odst. 1 písm. a) infor-
mačního zákona. Jednalo se o informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpi-
sům, konkrétně o informace týkající se plánu a akcí odboru interního auditu NKÚ. 

Další jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydal NKÚ podle § 11 odst. 3 a odst. 4 písm. d). Informace se 
týkaly příprav a průběhu kontrolní akce NKÚ a dále informací, které NKÚ získal od třetí osoby při plnění 
úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové či obdobné činnosti. Proti tomuto rozhodnutí NKÚ bylo po-
dáno odvolání. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, který dosud nevydal rozhodnutí.

Čtyři žádosti NKÚ odložil podle § 2 odst. 4 či podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, protože 
se jednalo o informace na vytvoření názoru, resp. se požadované informace netýkaly působnosti NKÚ. 
U jedné z těchto žádostí, která se týkala sdělení osobních údajů bývalého člena Kolegia, byla NKÚ zaslá-
na stížnost proti neposkytnutí informace. Stížnost byla předána Úřadu pro ochranu osobních údajů, který 
dosud nerozhodl.

Dvě žádosti byly vyřízeny odkazem na zveřejněnou informaci, konkrétně se jednalo o kontroly uskuteč-
něné ve FN Motol a některé kontrolní akce uskutečněné v uplynulém roce. U druhé žádosti byla podaná 
stížnost na postup při vyřizování žádosti. Stížnost byla v zákonem dané lhůtě vyřízena NKÚ.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

 

4.2	 PODÁNÍ OBČANŮ

V roce 2025 zaevidoval odbor komunikace NKÚ celkem 364 písemných podání (podnětů, stížností, žá-
dostí, dotazů atd.) občanů a právnických osob. Obsah všech podání je posuzován ve vztahu k působnosti 
NKÚ a z hlediska možného využití v kontrolní činnosti. Podání, která se týkají oblastí, na něž se vztahuje 
působnost NKÚ, jsou využívána jako doplňkový informační materiál v rámci věcně odpovídajících pláno-
vaných kontrol a při přípravě námětů na zaměření kontrol v dalším období. V roce 2025 NKÚ obdržel 
123 takto využitelných vnějších podnětů, tj. 34 % z celkového počtu doručených podání. Ve své kontrolní 
činnosti NKÚ využíval poznatky z podání zaměřených zejména na hospodaření s majetkem státu a s pro-
středky státního rozpočtu a na užití účelových dotací poskytovaných z národních zdrojů a z evropských 
fondů různým příjemcům.
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Graf č. 23: Přehled celkového počtu podání a jejich využitelnosti pro kontrolní činnost NKÚ za roky 2016 až 2025

Převažujícím způsobem komunikace občanů s NKÚ byly i v roce 2025 elektronické formy, tj. e-mail, dato-
vá schránka a aplikace Napište nám na webu NKÚ.
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5.	� HOSPODAŘENÍ S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY KAPITOLY NKÚ 
V ROCE 2025

5.1	 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ KAPITOLY NKÚ

Schválený rozpočet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2025 byl stanoven zákonem č. 434/2024 Sb., 
o státním rozpočtu České republiky na rok 2025. 

Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2025 je uveden v následující tabulce: 
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Tabulka č. 12: Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2025 		  (v Kč)

  Schválený 
rozpočet

Rozpočet po 
změnách (RZ)

Konečný 
rozpočet (R3) Skutečnost

% 
plnění 
k RZ

% 
plnění 
k R3

Souhrnné ukazatele            

Příjmy celkem 964 000,00 964 000,00 0,00 1 991 413,00 206,58 0,00

Výdaje celkem 648 573 450,00 648 573 450,00 684 035 217,00 646 929 747,63 99,75 94,58

Specifické ukazatele – příjmy            

Nedaňové příjmy, kapitálové 
příjmy a přijaté transfery celkem 964 000,00 964 000,00 0 1 991 413,00 206,58 0,00

v tom: příjmy z rozpočtu 
Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

0,00 0,00 – 0,00 0,00 –

ostatní nedaňové příjmy, 
kapitálové příjmy a přijaté 
transfery celkem

964 000,00 964 000,00 0,00 1 991 412,94 206,58 –

Specifické ukazatele – výdaje            

Výdaje na zabezpečení plnění 
úkolů NKÚ 648 573 450,00 648 573 450,00 684 035 217,00 646 929 747,63 99,75 94,58

Průřezové ukazatele            

Platy zaměstnanců a ostatní 
platby za provedenou práci 387 824 536,00 387 824 536,00 388 188 356,00 384 145 688,00 99,05 98,96

Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 131 084 693,00 131 084 693,00 130 437 023,00 128 750 621,00 98,22 98,71

Základní příděl fondu kulturních 
a sociálních potřeb 3 505 805,00 3 505 805,00 3 486 644,00 3 486 644,00 99,45 100,00

Platy zaměstnanců v pracovním 
poměru vyjma zaměstnanců na 
služebních místech

350 580 542,00 350 580 542,00 350 664 362,00 350 664 362,00 100,02 100,00

Platy zaměstnanců na 
služebních místech dle zákona 
o státní službě

– – – – – –

Platy zaměstnanců na 
služebních místech dle zákona 
č. 240/2000 Sb.

– – – – – –

Výdaje spolufinancované zcela 
nebo částečně z rozpočtu 
Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

– – – – – –

v tom: ze státního rozpočtu – – – – – –

           �podíl rozpočtu Evropské 
unie – – – – – –

Výdaje vedené v informačním 
systému programového 
financování EDS/SMVS celkem

27 500 000,00 27 500 000,00 37 780 000,00 29 699 162,69 108,00 78,61
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PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů kapitoly NKÚ ve výši 964 tis. Kč byl plněn částkou 1 991,41 tis. Kč, tj. na 206,58 %.

VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl ve výši 648 573,45 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nespotře-
bované výdaje z minulých let v celkové částce 47 480,78 tis. Kč a došlo k vázání prostředků v celkové 
výši 12  019,01  tis.  Kč. Konečný rozpočet výdajů dosáhl výše 684  035,22  tis.  Kč a  byl čerpán částkou 
646 929,75 tis. Kč, což je 99,75 % schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách a 94,58 % rozpočtu 
konečného.

Nejvyšší podíl z rozpočtu (512 896,31 tis. Kč, tj. 79,28 %) zaujímají výdaje na platy a ostatní platby za pro-
vedenou práci (včetně výdajů na platy představitelů NKÚ) a s nimi související výdaje, tj. zákonné pojistné.

Všechny závazné ukazatele rozpočtové kapitoly NKÚ byly v roce 2025 dodrženy.

Přehled výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za roky 2021 až 2025 znázorňuje graf č. 24. Od 
roku 2021 do roku 2024 klesá rozpočet po změnách. Hlavním důvodem poklesu rozpočtu byl rozdíl 
v prostředcích na výstavbu sídla NKÚ a také snaha vlády snížit provozní výdaje. Na základě požadavků 
vlády na snížení provozních výdajů byl rozpočet upraven tak, že již v době přípravy návrhu rozpočtu bylo 
zřejmé, že bude potřeba požadavky a smluvní závazky příkazců operace pokrýt z nároků z nespotřebo-
vaných výdajů. V roce 2025 se rozpočet meziročně zvýšil. Došlo k navýšení platů o 5 % a oproti roku 
2024 byly poníženy provozní výdaje o 23,5 mil. Kč (oproti 55,78 mil. Kč v roce 2024).

Graf č. 24: �Přehled výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad dle rozpočtu po změnách a plnění rozpočtu za roky 
2021 až 2025
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5.2	 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

K 31. 12. 2025 dosáhl stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkové výše 81 796,05 tis. Kč. V hodnoce-
ném roce byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v úhrnné částce 47 480,78 tis. Kč, 
z toho 10 280 tis. Kč bylo určeno na programové financování.

 

5.3	 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku činil 27 500 tis. Kč. Do rozpoč-
tu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 280 tis. Kč. Konečný rozpočet tedy činil 
37 780 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán částkou 29 699,16 tis. Kč, tj. 108 % schváleného rozpočtu a rozpočtu 
po změnách a 78,61 % konečného rozpočtu. 

Program 08101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2020 zahrnuje obdo-
bí let 2020–2026. Výše účasti státního rozpočtu na financování programu je stanovena na maximálně 
154 812,20 tis. Kč. Pro rok 2025 byl schválen rozpočet ve výši 27 500 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny 
nespotřebované výdaje ve výši 10 280  tis. Kč. Konečný rozpočet tedy činil 37 780  tis. Kč. Cílem pro-
gramu je zajistit materiální a technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti a pro práci zaměstnanců 
NKÚ. Prostředky vynaložené na realizaci programu v  roce 2025 dosáhly částky 29 699,16  tis. Kč. Od 
zahájení programu (tedy od 1.  1. 2020) do 31. 12. 2025 bylo na realizaci programu vynaloženo celkem 
86 526,46 tis. Kč. 

V rámci programu jsou realizovány dva výdajové subtituly: 

•	 081V01100 – Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ,

•	 081V01200 – Reprodukce majetku NKÚ.

 

5.4	 INFORMACE O VNĚJŠÍCH KONTROLÁCH 

Ze strany externích orgánů byly v Nejvyšším kontrolním úřadu v  roce 2025 provedeny níže uvedené 
kontroly:

•	 Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeo-
becnou zdravotní pojišťovnou České republiky proběhla dne 27. 3. 2025.

•	 Závěr: Ojedinělé neuhrazení předepsaného pojistného na veřejné zdravotní pojištění včas z důvodu legis-
lativní nouze139 se stanovením penále, které bylo následně prominuto na základě rozhodnutí o odstranění 
tvrdosti zákona.

•	 Kontrola Hygienické stanice hlavního města Prahy, která byla zaměřena na plnění povinností daných právními  
předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a předpisy EU v dětské skupině NKÚ, která se uskutečnila od 24. 6. 2025 do  
14. 7. 2025.

•	 Závěr: Kontrolou povinností nebyly shledány nedostatky.

139	 Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož jsou odměňováni, byl přijat 6. 3. 2025.



138

•	 Kontrola provozu a funkčnosti HACCP140 ve školicím středisku Nejvyššího kontrolního úřadu, kterou provedla DW Hygi-
ena s. r. o., se sídlem Vrázova 352, 664 61 Rajhrad, dne 30. 6. 2025.

•	 Závěr: Provozovatel dodržuje všechny hygienické požadavky na stravovací provoz. Všichni pracovníci svědo-
mitě plní kritéria vyplývající ze zavedeného systému HACCP.

•	 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále také „NÚKIB“) provedl penetrační testování v průběhu 
září a října 2025.

•	 Závěr: V závěrečné zprávě ze dne 8. 12. 2025 byly uvedeny výsledky penetračního testování a do šesti měsí-
ců bude NÚKIB informován o seznamu přijatých protiopatření.

 
5.5	 POVINNÝ AUDIT

Roční účetní závěrka NKÚ byla ve smyslu ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 
kontrolním úřadu, v platném znění, ověřena auditorem. Výrok auditora zní „Podle našeho názoru účet-
ní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizační složky státu Nejvyšší kontrolní úřad  
k 31. 12. 2025 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2025 v souladu 
s českými účetními předpisy“.

140	 Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (anglicky Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je 
jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.
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6.	 INTERNÍ AUDIT

Odbor interního auditu je organizačně oddělen od řídicích a výkonných struktur a je funkčně nezávislý 
a podřízený přímo prezidentovi NKÚ. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu byly stanoveny ve 
směrnici č. 77, o zajištění interního auditu v Nejvyšším kontrolním úřadu, a jeho kvalitní a efektivní výkon 
podporuje dokumentace odboru interního auditu. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří 
vykonávali ve sledovaném roce interní audit, činil 4,441. 

Odbor interního auditu dle schváleného ročního plánu na rok 2025 zrealizoval celkem čtyři audity a jed-
nu konzultaci141.

Tabulka č. 13: Počet zrealizovaných zakázek dle plánu interního auditu na rok 2025

Počet ukončených interních auditů, které 
byly obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených konzultací, které byly 
obsaženy v ročním plánu

Počet ukončených  
interních auditů a konzultací,  

které nebyly obsažené v ročním plánu

4 0 1

Zdroj: zprávy o zjištěních z interního auditu a informace o konzultaci.

Výše uvedenými interními audity a konzultací byla ověřována funkčnost a účinnost opatření přijatých na 
základě doporučení odboru interního auditu, soulad postupů dotčených útvarů NKÚ s vybranými právní-
mi předpisy, soulad vykonávaných činností s jejich popisem ve vnitřních předpisech, funkčnost plnění cílů 
a úkolů auditovaných útvarů, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, hospodárnost a účel-
nost vynaložených peněžních prostředků při čerpání vybraných rozpočtových položek a efektivnost na-
stavených procesů a činností NKÚ.

K odstranění nedostatků zjištěných provedenými interními audity a konzultací byla formulována odbo-
rem interního auditu doporučení. Zprávy z provedených interních auditů a konzultace byly předloženy 
prezidentovi NKÚ. Ke všem doporučením přijali vedoucí zaměstnanci odpovědní za řízení auditovaných 
činností adekvátní a termínovaná opatření k nápravě a ke zlepšení účinnosti vnitřního kontrolního systé-
mu a zvýšení efektivnosti auditované oblasti. Při volbě veškerých opatření byly a jsou zvažovány přínosy, 
náklady i vedlejší efekty. Nebylo a není možné připustit, aby byla pro každý jednotlivý případ, každý stav, 
každou situaci aplikována všechna opatření, tedy i ta, která nejsou efektivní, účelná nebo hospodárná. 
Odbor interního auditu plnění přijatých opatření pravidelně vyhodnocuje a sleduje je až do jejich úplného 
splnění.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Miloslav Kala převzal a  podepsal dne 26.  1.  2026 Roční 
zprávu o výsledcích interního auditu za rok 2025. Tato zpráva obsahuje následující prohlášení o vnitřní 
kontrole: „Na základě výsledku auditních šetření lze poskytnout ujištění, že v auditovaném období ve 
vybraných dílčích oblastech vnitřního provozního a finančního řízení je nastavení řídicích a kontrolních 
mechanismů přiměřené a účinné s výjimkou nedostatků střední a nízké významnosti. Tyto zjištěné nedo-
statky však nebyly takového charakteru, aby zásadním způsobem ovlivnily ochranu veřejných prostřed-
ků, výkon finančního řízení a funkčnost nastaveného vnitřního kontrolního systému. Jejich systematické 
řešení podpoří zvýšení kvality kontrolního prostředí, aktualizaci a dodržování vnitřních předpisů, vzdělá-
vání zaměstnanců, ochranu práv a oprávněných zájmů NKÚ.“ 

V roce 2025 odbor interního auditu nezjistil nedostatky s významným rizikem, které by nepříznivě ovliv-
nily činnost NKÚ nebo byly důvodem snížení finanční výkonnosti NKÚ.

141	 Dle Globální aliance pro udržitelné investování (Global Sustainable Investment Alliance – GSIA) se jedná o poradenskou službu.
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Při výkonu interních auditů nebyla identifikována žádná závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi-
nanční kontrole), ani porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověřování nebylo oznámeno ani detekováno korupční jednání či riziko, které by ukazovalo na nepra-
vosti nebo zneužití postavení v rozhodovacím a řídicím procesu či na selhání jednotlivých zaměstnanců 
NKÚ. Zároveň nebylo oznámeno ani detekováno porušení Etického kodexu NKÚ.
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7.	 ODBOR BEZPEČNOSTNÍ

Odbor bezpečnostní Nejvyššího kontrolního úřadu zodpovídá za komplexní správu zabezpečovacích 
a  požárních systémů, včetně implementace režimových opatření. Zajišťuje fyzickou ochranu objektů 
a ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informa-
cí a o bezpečnostní způsobilosti. Současně působí jako garant v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, krizového řízení a připravenosti na mimořádné situace. Do jeho kompetence dále spadá plnění 
úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 

V  rámci řešení mimořádných událostí bezpečnostní odbor systematicky spolupracuje s  Ministerstvem 
vnitra, Ministerstvem obrany, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, jednotlivý-
mi složkami integrovaného záchranného systému a dalšími relevantními subjekty krizového řízení, mezi 
které patří například krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, orgány ochrany veřejného 
zdraví a správci prvků kritické infrastruktury. Tato spolupráce zahrnuje koordinaci při řešení konkrétních 
situací, stejně jako realizaci specializovaných cvičení a  odborných školení orientovaných na efektivní 
zvládání mimořádných událostí. 

V roce 2025 bylo Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost provedeno komplexní 
penetrační testování zaměřené na posouzení odolnosti systémů Nejvyššího kontrolního úřadu. Testování 
zahrnovalo interní i externí penetrační testy, zátěžové testy, simulace sociálního inženýrství a prověrky 
fyzické bezpečnosti, což umožnilo detailní identifikaci a následné odstranění potenciálních bezpečnost-
ních rizik.

Implementované bezpečnostní strategie a  systém perimetrické ochrany zajišťují bezpečné nakládání 
s  utajovanými informacemi v  rámci certifikovaných informačních systémů. Tyto systémy prošly v  roce 
2025 úspěšnou recertifikací, čímž byla potvrzena jejich shoda s platnými bezpečnostními standardy a po-
žadavky na ochranu utajovaných informací.
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8.	 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NKÚ

K 31. 12. 2025 bylo ve stavu celkem 456 zaměstnanců (fyzických osob), z toho 299 zaměstnanců v kon-
trolní sekci, tj. 65,6 % z celkového počtu zaměstnanců (fyzických osob). V roce 2025 bylo nově přijato 
68 zaměstnanců. Pracovní poměr ukončilo 59 zaměstnanců. Míra fluktuace v roce 2025 činila 9,8 % (viz 
graf č. 25). 

Graf č. 25: Vývoj roční míry fluktuace zaměstnanců NKÚ za období let 2018–2025

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců NKÚ za rok 2025 byl 436 zaměstnanců (viz graf  
č. 26), průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v kontrolní sekci za rok 2025 byl 286 zaměst-
nanců. 

Graf č. 26: Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců NKÚ za období let 2015–2025

Pozn.: �Hodnoty v kategoriích v roce 2025 (71,6; 364,5) jsou v grafu zaokrouhleny na celá čísla; součet kategorií se proto liší od skutečného celkového počtu 
zaměstnanců (436). 
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K uvedenému datu bylo v pracovním poměru u NKÚ 18,19 % z celkového počtu zaměstnanců méně než 
dva roky. Hranici 20 let trvání pracovního poměru u NKÚ překročilo 21,86 % z celkového počtu zaměst-
nanců (viz graf č. 27). 

Graf č. 27: Přehled doby trvání pracovního poměru zaměstnanců u NKÚ k 31. 12. 2025 (v %)

NKÚ svým zaměstnancům nabízí rovné pracovní podmínky a příležitosti (viz graf č. 28 a graf č. 29).

Graf č. 28: Poměrné zastoupení mužů a žen zaměstnaných v NKÚ v roce 2025 (v %)

Graf č. 29: Zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích NKÚ, stav k 31. 12. 2025 (v %)
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Průměrný věk zaměstnanců NKÚ v roce 2025 byl 48,6 let. 

Graf č. 30: �Přehled věkové struktury zaměstnanců NKÚ za období 2015–2025  
(porovnání stavů k 31. 12. daného období)

K 31. 12. 2025 pracovalo na NKÚ 83,95 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (viz graf č. 31). 

Graf č. 31: �Kvalifikační struktura zaměstnanců NKÚ podle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2025

Pracovněprávní, mzdové i jiné nároky zaměstnanců NKÚ byly uspokojovány v souladu s platnou kolek-
tivní smlouvou.
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VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

V průběhu roku 2025 probíhaly vzdělávací aktivity (dále také „VA“) napříč celým NKÚ (viz graf č. 32). Hlav-
ním cílem bylo systematicky posilovat kompetence zaměstnanců v rámci jednotlivých oblastí působnosti 
NKÚ a podporovat jejich připravenost na nové výzvy spojené s digitalizací veřejné správy. Současně byly 
do VA systematicky začleňovány informace o evropském nařízení AI Act.

Graf č. 32: Účast zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách po sekcích (v %)

VA probíhaly formou webinářů, prezenčních školení, e-learningových kurzů nebo hybridního vzdělávání 
kombinujícího prezenční a on-line výuku (viz graf č. 33). 

Lektorské zajištění bylo zajištěno prostřednictvím externích odborníků a interních specialistů, především 
z kontrolní sekce. 

Graf č. 33: Formy vzdělávacích aktivit v roce 2025 (v %) 



146

Systém vzdělávání na NKÚ v roce 2025 zahrnoval ucelenou strukturu VA zaměřených na komplexní od-
borný rozvoj zaměstnanců. Jeho nedílnou součástí byly: 

•	 program vstupního vzdělávání /VV/, podporující efektivní adaptaci nových zaměstnanců s cílem rychlého začlenění 
do pracovního procesu; 

•	 zákonná školení (realizovaná formou e-learningu), zahrnující školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a požární ochrany (PO), právní úpravy v oblasti utajovaných informací, kybernetické bezpečnosti, školení řidičů 
a školení zaměřené na bezpečné a odpovědné využívání umělé inteligence;

•	 profesní vzdělávání, zaměřující se na specifické odborné kompetence nebo kurzy první pomoci, problematiky pod-
vodného jednání v kybernetickém prostoru, bezpečnostních rizik na služebních cestách aj.;

•	 specializační vzdělávání URoK – využití účetních a rozpočtových dat v kontrole pro vybrané zaměstnance, posilující 
znalosti v oblasti finančního řízení a rozpočtové odpovědnosti;

•	 rozvoj měkkých dovedností, zejména v  oblasti kritického myšlení a  obrany proti manipulaci, podporující kvalitní 
rozhodovací procesy a schopnost orientovat se v náročných komunikačních situacích.

Důležitou součástí systému vzdělávání byly také VA v oblasti ICT, zahrnující např. školení „MS 365  
Copilot – AI pro uživatele“. To zaměstnancům umožnilo rozšířit povědomí o možnostech využití umělé 
inteligence v každodenní praxi a podpořilo efektivnější práci s digitálními nástroji.

Graf č. 34: Počty účastníků dle typu vzdělávacích aktivit

NKÚ dlouhodobě a systematicky rozvíjí spolupráci s akademickou obcí a spřátelenými úřady, zejména 
pak prostřednictvím memorand o vzájemné spolupráci, smluv o spolupráci, dohod o součinnosti, rámco-
vých smluv o spolupráci apod. 



147

9.	 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA NKÚ

• řídí ji ředitel kanceláře prezidenta NKÚ;
•  ředitel koordinuje činnost zaměstnanců v rámci své řídicí 

působnosti;
•  podle pokynů prezidenta NKÚ koordinuje činnost vedou-

cích zaměstnanců podřízených prezidentovi NKÚ;
•  zjišťuje a vyhodnocuje potřeby úřadu v oblasti mezinárodní 

spolupráce.

•  řídí ji vrchní ředitel správní sekce, který koordinuje činnost 
organizačních útvarů v rámci své řídicí působnosti;

•  předkládá prezidentovi NKÚ návrhy vnitřní organizační 
struktury sekce a odpovídá za chod úřadu po stránce  
materiální, provozní, technické a ekonomické.

•  řídí ji vrchní ředitel kontrolní sekce, který spolupracuje se 
členy NKÚ na zajištění a plnění předmětů a cílů kontrolních 
akcí a jejich časového plánu;

•  odbory kontrolní sekce (odbory 510–580 sídlící v Praze 
a sedm územních odborů) zabezpečují výkon kontroly 
u kontrolovaných osob na základě plánu kontrolní činnosti, 
a to v rozsahu stanoveném organizačním řádem NKÚ.

•  zajišťuje plnění úkolů na základě předpisů o ochraně utajo-
vaných informací;

•  vede stanovenou evidenci utajovaných dokumentů;
•  plní úkoly v oblasti ostrahy objektů a provozu zabezpe-

čovacích zařízení a úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany úřadu.

•  vykonává interní audit v rámci NKÚ podle střednědobých 
a ročních plánů interních auditů;

• zpracovává výsledné zprávy pro prezidenta NKÚ;
•  v rámci své působnosti vykonává konzultační a metodickou 

činnost a do své činnosti implementuje mezinárodní  
standardy.

KANCELÁŘ 
PREZIDENTA NKÚ

SEKRETARIÁT KOLEGIA

PREZIDENT NKÚ VICEPREZIDENT NKÚ

KANCELÁŘ VICEPREZIDENTA NKÚ

SPRÁVNÍ SEKCE

KONTROLNÍ SEKCE

ODBOR 
BEZPEČNOSTNÍ

ODBOR INTERNÍHO 
AUDITU

ČLENOVÉ NKÚ

TAJEMNÍK KOLEGIA

KOLEGIUM NKÚ
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Příloha č. 1: Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2025

Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2025

Číslo KA Předmět kontroly Zahájení KA 
(měsíc/rok)

Předložení KZ 
ke schválení 
(měsíc/rok)

Správce 
kapitoly

KZ vypracovává člen 
NKÚ KZ schvaluje

25/01 Správa daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast přeshraničního elektronického 
obchodování 1/2025 10/2025 MF Ing. Kubíček Kolegium NKÚ

25/02 Peněžní prostředky určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy 
regionálního školství 1/2025 12/2025 MŠMT Ing. Šmucr Kolegium NKÚ

25/03 Správa majetkových účastí státu 2/2025 12/2025 MF, MPO, MZe RNDr. Koníček Kolegium NKÚ

25/04 Peněžní prostředky určené na podporu obnovy místních komunikací 2/2025 12/2025 MMR Ing. Kinšt Kolegium NKÚ

25/05 Peněžní prostředky vynakládané na implementaci evropského vlakového 
zabezpečovacího zařízení 3/2025 3/2026 MD Ing. Rychnovský Kolegium NKÚ

25/06 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem zemědělství na podporu protipovodňové 
ochrany a zadržování vody v krajině 3/2025 1/2026 MZe Ing. Hrnčíř Kolegium NKÚ

25/07 Peněžní prostředky určené na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní 
péče 3/2025 3/2026 MMR,  

MZd Mgr. Sklenák Kolegium NKÚ

25/08 Peněžní prostředky určené na podporu opatření k přizpůsobení se změně klimatu při 
hospodaření se srážkovými vodami 3/2025 4/2026 MŽP RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ

25/09 Peněžní prostředky určené na přípravu výstavby rychlých železničních spojení 4/2025 2/2026 MD Ing. Šmucr Kolegium NKÚ

25/10 Peněžní prostředky určené na vrtulníkové letectvo Armády České republiky 6/2025 4/2026 MO Ing. Šmucr Kolegium NKÚ

25/11 Peněžní prostředky určené na rozvoj čisté mobility 6/2025 3/2026 MD,  
MPO RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ

25/12 Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na Leteckou službu Policie České 
republiky 6/2025 3/2026 MV Ing. Slancová, MPA, 

LL.M. Kolegium NKÚ
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Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2025

Číslo KA Předmět kontroly Zahájení KA 
(měsíc/rok)

Předložení KZ 
ke schválení 
(měsíc/rok)

Správce 
kapitoly

KZ vypracovává člen 
NKÚ KZ schvaluje

25/13 Peněžní prostředky určené na výzkum a vývoj ve zdravotnictví 7/2025 4/2026 MZd Ing. Beznoska Kolegium NKÚ

25/14 Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Institut klinické 
a experimentální medicíny 8/2025 5/2026 MZd Mgr. Sklenák Kolegium NKÚ

25/15
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2025, 
účetní závěrka Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2025 a údaje předkládané 
Úřadem pro ochranu osobních údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025

8/2025 6/2026 ÚOOÚ Ing. Rychnovský Kolegium NKÚ

25/16
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2025, účetní 
závěrka Českého statistického úřadu za rok 2025 a údaje předkládané Českým 
statistickým úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025

8/2025 6/2026 ČSÚ Ing. Steidlová Kolegium NKÚ

25/17
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Digitální a informační agentura za rok 2025, 
účetní závěrka Digitální a informační agentury za rok 2025 a údaje předkládané Digitální 
a informační agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025

8/2025 7/2026 DIA Ing. Reisiegel, MPA Kolegium NKÚ

25/18 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem zemědělství na podporu aplikovaného 
výzkumu 8/2025 5/2026 MZe RNDr. Koníček Kolegium NKÚ

25/19 Peněžní prostředky vynakládané na transformaci systému péče o osoby se zdravotním 
postižením 9/2025 6/2026 MPSV Mgr. Sklenák Kolegium NKÚ

25/20
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky za rok 
2025, účetní závěrka Akademie věd České republiky za rok 2025 a údaje předkládané 
Akademií věd České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025

9/2025 7/2026 AV ČR Ing. Steidlová Kolegium NKÚ

25/21 Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2025 a údaje předkládané Úřadem 
práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2025 9/2025 7/2026 MPSV Ing. Reisiegel, MPA Kolegium NKÚ

25/22 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu startupů 9/2025 7/2026 MPO Ing. Koucký Kolegium NKÚ

25/23 Správa daňových příjmů z činností provozovaných prostřednictvím digitálních platforem 10/2025 7/2026 MF JUDr. Ing. Kalivoda Kolegium NKÚ
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Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2025

Číslo KA Předmět kontroly Zahájení KA 
(měsíc/rok)

Předložení KZ 
ke schválení 
(měsíc/rok)

Správce 
kapitoly

KZ vypracovává člen 
NKÚ KZ schvaluje

25/24 Peněžní prostředky určené na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí 10/2025 8/2026 MMR Ing. Beznoska Kolegium NKÚ

25/25 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na operačně taktické systémy 
velení a řízení Armády České republiky 10/2025 8/2026 MO Ing. Koucký Senát NKÚ

25/26 Peněžní prostředky určené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny 
sociálních služeb 11/2025 8/2026 MPSV JUDr. Ing. Kalivoda Kolegium NKÚ

25/27 Peněžní prostředky určené na podporu vinařství a vinohradnictví 11/2025 9/2026 MZe Ing. Kinšt Kolegium NKÚ

25/28 Peněžní prostředky určené na péči o děti předškolního věku 11/2025 9/2026 MPSV Ing. Slancová, MPA, 
LL.M. Kolegium NKÚ

25/29 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem vnitra na zavedení elektronického 
systému pro tvorbu právních předpisů Kontrolní akce byla vyřazena z plánu kontrolní činnosti

25/30 Peněžní prostředky vynakládané na Area Monitoring System v rámci společné 
zemědělské politiky EU 11/2025 8/2026 MZe Ing. Rychnovský Kolegium NKÚ
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Příloha č. 2: Přehled kontrolních akcí, jejichž kontrolní závěr byl schválen v průběhu roku 2025

Přehled kontrolních akcí s kontrolním závěrem schváleným v průběhu roku 2025

Číslo KA Předmět kontroly Správce 
kapitoly

KZ vypracoval člen 
NKÚ KZ schválil Datum 

schválení KZ

Zveřejnění ve 
Věstníku NKÚ 

částka/rok

24/04
Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka 
zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů 
(e-Legislativa)

MV, MMR Ing. Koucký Kolegium NKÚ 31.03.2025 3/2025

24/05
Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související 
s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém 
období 2014–2020

MMR, MPO JUDr. Ing. Kalivoda Kolegium NKÚ 24.02.2025 1/2025

24/06 Peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů 
energie MPO, MŽP RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ 09.06.2025 3/2025

24/07 Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně 
souvisejících informačních systémů MPO, ČÚZK Ing. Kubíček Kolegium NKÚ 19.05.2025 3/2025

24/08 Peněžní prostředky vynaložené na činnost resortních sportovních center Ministerstva 
vnitra a Ministerstva obrany MO, MV Ing. Stárek Kolegium NKÚ 14.04.2025 6/2025

24/09 Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny fakultních nemocnic MZd RNDr. Koníček Kolegium NKÚ 09.06.2025 4/2025

24/10 Peněžní prostředky určené na podporu infrastruktury regionálních sociálních služeb MMR Ing. Kinšt Kolegium NKÚ 31.03.2025 3/2025

24/11
Peněžní prostředky určené na kontrolní vážení vozidel na dálnicích a silnicích  
I. třídy a příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z pokut uložených v souvislosti 
s kontrolním vážením vozidel

MD Ing. Kinšt Kolegium NKÚ 19.05.2025 3/2025

24/12 Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na výcviková zařízení Armády 
České republiky MO RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ 31.03.2025 3/2025

24/13 Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny 
veřejných vysokých škol MŠMT Ing. Beznoska Kolegium NKÚ 14.04.2025 3/2025
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Přehled kontrolních akcí s kontrolním závěrem schváleným v průběhu roku 2025

Číslo KA Předmět kontroly Správce 
kapitoly

KZ vypracoval člen 
NKÚ KZ schválil Datum 

schválení KZ

Zveřejnění ve 
Věstníku NKÚ 

částka/rok

24/14 Peněžní prostředky vybírané v oblasti nelegálního zaměstnávání MF, MPSV Ing. Kubíček Kolegium NKÚ 19.05.2025 4/2025

24/15 Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Energetický regulační 
úřad ERÚ Ing. Šmucr Kolegium NKÚ 19.05.2025 3/2025

24/16 Peněžní prostředky určené na podporu lesnictví MZe Ing. Hrnčíř Kolegium NKÚ 09.06.2025 4/2025

24/17
Peněžní prostředky určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací 
prostřednictvím rozpočtových kapitol Grantová agentura České republiky 
a Technologická agentura České republiky

GA ČR,  
TA ČR RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ 19.05.2025 3/2025

24/18 Peněžní prostředky určené na rozvoj a provoz odpočívek na dálnicích a příjmy 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. z pronájmu odpočívek MD Mgr. Sklenák Kolegium NKÚ 28.07.2025 4/2025

24/19

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za 
rok 2024, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2024 a údaje 
předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního 
rozpočtu za rok 2024

MPSV Ing. Reisiegel, MPA Kolegium NKÚ 14.07.2025 4/2025

24/20
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2024, účetní 
závěrka Ministerstva kultury za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro 
hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024

MK Ing. Steidlová Kolegium NKÚ 23.06.2025 3/2025

24/21
Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané 
státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 
zemědělství

MPO, MZe Ing. Hrnčíř Kolegium NKÚ 28.07.2025 6/2025

24/22
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Národní sportovní agentura za rok 2024, 
účetní závěrka Národní sportovní agentury za rok 2024 a údaje předkládané Národní 
sportovní agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024

NSA Ing. Steidlová Kolegium NKÚ 23.06.2025 1/2026

24/23
Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad za rok 2024, 
účetní závěrka Českého telekomunikačního úřadu za rok 2024 a údaje předkládané 
Českým telekomunikačním úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024

ČTÚ Ing. Reisiegel, MPA Kolegium NKÚ 14.07.2025 4/2025

24/24 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu 
zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie MPO RNDr. Neuvirt Kolegium NKÚ 22.09.2025 Dosud 

nepublikován
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Přehled kontrolních akcí s kontrolním závěrem schváleným v průběhu roku 2025

Číslo KA Předmět kontroly Správce 
kapitoly

KZ vypracoval člen 
NKÚ KZ schválil Datum 

schválení KZ

Zveřejnění ve 
Věstníku NKÚ 

částka/rok

24/25 Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro 
kontrolu léčiv MZd Ing. Stárek Kolegium NKÚ 18.08.2025 4/2025

24/26 Peněžní prostředky související s informační podporou vízových služeb a dalších 
konzulárních činností MV, MZV Ing. Kubíček Kolegium NKÚ 10.11.2025 1/2026

24/27 Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na protivzdušnou obranu MO Ing. Rychnovský Kolegium NKÚ 08.09.2025

KZ nebyl 
publikován 

v souladu s § 30 
odst. 3 zákona 

o NKÚ

24/28 Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality 
státní služby a výkonu státní správy MV Ing. Koucký Kolegium NKÚ 24.11.2025 1/2026

24/29
Peněžní prostředky určené na informačně-poradenskou podporu účasti českých 
výzkumných týmů v rámcových výzkumných programech Horizont 2020 a Horizont 
Evropa

MŠMT Ing. Kubíček Kolegium NKÚ 10.11.2025 1/2026 

24/30 Peněžní prostředky určené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací v oblasti dopravy – program DOPRAVA 2020+ MD, TA ČR RNDr. Koníček Kolegium NKÚ 20.10.2025 1/2026

24/31 Správa soudních poplatků a vymáhání justičních pohledávek MF, MSp JUDr. Ing. Kalivoda Kolegium NKÚ 20.10.2025 1/2026

24/32 Vybraný majetek státu a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad 
práce České republiky MPSV Mgr. Sklenák Kolegium NKÚ 06.10.2025 6/2025

24/33 Peněžní prostředky určené na ochranu měkkých cílů MK, MŠMT, MV, 
MZd Ing. Beznoska Kolegium NKÚ 10.11.2025 1/2026

25/01 Správa daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast přeshraničního elektronického 
obchodování MF Ing. Kubíček Kolegium NKÚ 10.11.2025 6/2025

25/02 Peněžní prostředky určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy 
regionálního školství MŠMT Ing. Šmucr Kolegium NKÚ 08.12.2025 1/2026 
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Příloha č. 3: Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Usnesení  
KV Datum jednání Schůze 

č. KZ
Materiál  

vlády
(číslo jednací)

Usnesení vlády
(číslo/rok)

Shrnutí usnesení výboru

229 12. 6. 2025 45 22/17 900/23 883/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/17, 
b) stanovisko MZe obsažené v části II materiálu vlády čj. 900/23, 
c) usnesení vlády č. 883/23.

227 12. 6. 2025 45 23/08 878/24 781/24

KV I. bere na vědomí: 
a) KZ 23/08, 
b) stanovisko MO obsažené v části IV materiálu vlády čj. 878/24, 
c) usnesení vlády č. 781/24; 
II. konstatuje, že: 
a) Ministerstvo obrany v letech 2018–2022 zásadním způsobem neplnilo plánované investiční záměry v oblasti 
modernizace ženijního vojska, 
b) podle zjištění NKÚ došlo v několika případech k podezření na porušení rozpočtové kázně a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména v důsledku netransparentně nastavených výběrových podmínek, 
c) v důsledku těchto pochybení dochází k výraznému zastarávání techniky, snížení provozuschopnosti ženijního 
vojska a omezení schopnosti Armády České republiky plnit úkoly v krizových situacích; 
III. žádá ministryni obrany, aby:  
a) přijmula systémová opatření pro zajištění transparentnosti výběrových řízení, včetně nezávislého posuzování 
zadávací dokumentace u investic nad 5 mil. Kč, 
b) provedla interní revizi zakázek, u nichž NKÚ konstatoval podezření na porušení zákona, a vyvodila případnou 
odpovědnost, 
c) do konce roku 2025 obnovila přípravu a realizaci projektů, které byly bez odůvodnění odloženy či zrušeny, 
a vyhodnotila jejich rozpočtovou efektivitu.

226 12. 6. 2025 45 23/03 586/24 780/24

KV I. bere na vědomí: 
a) KZ 23/03, 
b) stanovisko MO obsažené v části IV materiálu vlády čj. 586/24, 
c) usnesení vlády č. 780/24; 
II. konstatuje, že MO na základě zjištění vyplývajících z KZ: 
a) nevynakládalo finanční prostředky v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany účelně a efektivně, 
b) nedosáhlo plánovaných cílů v oblasti pořizování klíčové techniky a vybavení, 
c) systém řízení investic v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany postrádá kontrolní a hodnoticí prvky.

225 12. 6. 2025 45 23/15 681/24 
328/25 783/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 23/15, 
b) stanovisko a opatření MK obsažené v části IV materiálu vlády čj. 681/24, 
c) usnesení vlády č. 783/24, 
d) informaci o realizaci opatření MK k výsledkům kontrolní akce obsaženou v části II materiálu vlády čj. 328/25.

224 12. 6. 2025 45 23/07 150/25 187/25

KV bere na vědomí: 
a) KZ 23/07, 
b) stanovisko MŽP obsažené v části III materiálu vlády čj. 150/25, 
c) usnesení vlády č. 187/25.



155

Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Usnesení  
KV Datum jednání Schůze 

č. KZ
Materiál  

vlády
(číslo jednací)

Usnesení vlády
(číslo/rok)

Shrnutí usnesení výboru

221 15. 5. 2025 44 23/25 96/25 179/25

KV I. bere na vědomí: 
a) KZ 23/25, 
b) stanovisko MPSV obsažené v části IV materiálu vlády čj. 96/25, 
c) usnesení vlády č. 179/25; 
II. žádá ministra práce a sociálních věcí, aby do 31. 8. 2025 předložil KV PSP ČR: 
a) opatření na vypořádání soudního sporu o stanovení neplatnosti odstoupení od smlouvy k IS DAV I. a na 
uzavření zadávacího řízení na IS DAV II.,  
b) návrh řešení pro náhradu systému v oblasti zaměstnanosti včetně návrhu cílového stavu, harmonogramu 
realizace, objemu potřebných financí a zdrojů financování, 
c) jak je zajištěná a v jakém rozsahu spolupráce se základními registry a sdílení dat i pro jiné resorty,  
d) schvalovací dokumenty OHA k agentovým IS MPSV, ČSSZ a ÚP ČR budovaných od roku 2020, 
e) návrh řešení pro náhradu systému podpory výplaty důchodů včetně návrhu cílového stavu, harmonogramu 
realizace, objemu potřebných financí a zdrojů financování; 
III. žádá generálního ředitele Úřadu práce ČR, aby do 31. 8. 2025 předložil KV PSP ČR střednědobou strategii 
rozvoje provozu a služeb včetně kapacitního plánování, plánu investic a řízení pobočkové sítě.

218 15. 5. 2025 44 22/27 301/24 
78/25 449/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/27, 
b) stanovisko MMR obsažené v části IV materiálu vlády čj. 301/24, 
c) usnesení vlády č. 449/24, 
d) informaci MMR o plnění nápravných opatření podle usnesení vlády ČR č. 449 ze dne 3. 7. 2024 ke KZ 
obsaženou v části II materiálu vlády čj. 78/25.

217 15. 5. 2025 44 22/21 834/23 
383/24 880/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/21, 
b) stanovisko MPO obsažené v části IV materiálu vlády čj. 834/23, 
c) usnesení vlády č. 880/23, 
d) informaci MPO o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v KZ obsaženou  
v části II materiálu vlády čj. 383/24.

216 15. 5. 2025 44 22/07 821/23 
401/24 879/23

KV bere na vědomí:  
a) KZ 22/07, 
b) stanovisko MF obsažené v části III materiálu vlády čj. 821/23, 
c) usnesení vlády č. 879/23, 
d) informaci MF o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v KZ obsaženou  
v části II materiálu vlády čj. 401/24.



156

Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Usnesení  
KV Datum jednání Schůze 

č. KZ
Materiál  

vlády
(číslo jednací)

Usnesení vlády
(číslo/rok)

Shrnutí usnesení výboru

213 3. 4. 2025 43 22/22 893/23 
320/24 882/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/22, 
b) stanovisko a opatření MK obsažené v části IV materiálu vlády čj. 893/23, 
c) usnesení vlády č. 882/23, 
d) informaci o realizaci opatření MK k výsledkům kontrolní akce obsaženou v části II materiálu vlády čj. 320/24.

212 3. 4. 2025 43 22/23 365/24 452/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/23, 
b) stanovisko MF obsažené v části III materiálu vlády čj. 365/24, 
c) usnesení vlády č. 452/24.

211 3. 4. 2025 43 23/01 314/24 
1093/24 451/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 23/01, 
b) stanovisko MF a MŽP obsažené v části III materiálu vlády čj. 314/24, 
c) usnesení vlády č. 451/24, 
d) informaci MF a MŽP o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v KZ obsaženou 
v části II materiálu vlády čj. 1093/24.

210 3. 4. 2025 43 22/18 173/24 
811/24 209/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/18, 
b) stanovisko MŽP obsažené v části III materiálu vlády čj. 173/24, 
c) usnesení vlády č. 209/24, 
d) informaci MŽP o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v KZ obsaženou  
v části II materiálu vlády čj. 811/24.

207 3. 4. 2025 43 22/19 45/24 
861/24 199/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/19, 
b) stanovisko SÚJB obsažené v části IV materiálu vlády čj. 45/24, 
c) usnesení vlády č. 199/24, 
d) informaci SÚJB o plnění opatření ke KZ obsaženou v části II materiálu vlády čj. 861/24.

205 20. 3. 2025 42 22/06 337/24 
1119/24 448/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/06, 
b) stanovisko MV a DIA obsažené v části III materiálu vlády čj. 337/24, 
c) usnesení vlády č. 448/24, 
d) informaci MV a DIA o stavu plnění opatření vyplývajících z doporučení uvedených v KZ obsaženou  
v části II materiálu vlády čj. 1119/24.



157

Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Usnesení  
KV Datum jednání Schůze 

č. KZ
Materiál  

vlády
(číslo jednací)

Usnesení vlády
(číslo/rok)

Shrnutí usnesení výboru

204 20. 3. 2025 42 22/11 958/23 
583/24 884/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/11, 
b) stanovisko MO obsažené v části IV materiálu vlády čj. 958/23, 
c) usnesení vlády č. 884/23, 
d) vyhodnocení opatření MO ke KZ obsažené v části II materiálu vlády čj. 583/24.

203 20. 3. 2025 42 22/08 174/24 
771/24 210/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/08, 
b) stanovisko MD a ŘSD s. p. obsažené v části IV materiálu vlády čj. 174/24, 
c) usnesení vlády č. 210/24, 
d) informaci MD a ŘSD s. p. o plnění opatření přijatých ke KZ obsaženou v části II materiálu vlády čj. 771/24.

202 20. 3. 2025 42 22/29 229/24 
1069/24 450/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/29, 
b) stanovisko MD a ŘSD s. p. obsažené v části IV materiálu vlády čj. 229/24, 
c) usnesení vlády č. 450/24, 
d) informaci MD a ŘSD s. p. o plnění opatření přijatých ke KZ obsaženou v části II materiálu vlády čj. 1069/24.

201 20. 3. 2025 42 22/01 774/23 
414/24 876/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/01, 
b) stanovisko MD, SFDI a st. p. CENDIS obsažené v části IV materiálu vlády čj. 774/23, 
c) usnesení vlády č. 876/23, 
d) informaci MD, SFDI a st. p. CENDIS o plnění opatření přijatých ke KZ obsaženou v části II materiálu vlády  
čj. 414/24.

197 6. 2. 2025 41 22/03 407/23 
158/24 650/23

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/03, 
b) stanovisko ČTÚ obsažené v části IV materiálu vlády čj. 407/23, 
c) usnesení vlády č. 650/23, 
d) informaci ČTÚ o plnění opatření přijatých ke KZ obsaženou v části II materiálu vlády čj. 158/24.

196 6. 2. 2025 41 22/28 221/24 
907/24 203/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/28, 
b) stanovisko MPSV obsažené v části IV materiálu vlády čj. 221/24, 
c) usnesení vlády č. 203/24, 
d) zprávu MPSV o plnění opatření ke zjištěním z KA obsaženou v části II materiálu vlády čj. 907/24.
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Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán kontrolním výborem PSP ČR

Usnesení  
KV Datum jednání Schůze 

č. KZ
Materiál  

vlády
(číslo jednací)

Usnesení vlády
(číslo/rok)

Shrnutí usnesení výboru

195 6. 2. 2025 41 22/30 71/24 
846/24 200/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/30, 
b) stanovisko MZd obsažené v části IV materiálu vlády čj. 71/24, 
c) usnesení vlády č. 200/24, 
d) informaci MZd o plnění opatření vyplývajících ze stanoviska ke KZ obsaženou v části III materiálu vlády  
čj. 846/24.

194 6. 2. 2025 41 22/20 72/24 
764/24 201/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/20, 
b) zprávu MZd obsaženou v části III materiálu vlády čj. 72/24, 
c) usnesení vlády č. 201/24, 
d) informaci MZd o plnění opatření vyplývajících ze zprávy Ministerstva zdravotnictví ke KZ obsaženou  
v části II materiálu vlády čj. 764/24.

193 6. 2. 2025 41 22/13 75/24 
780/24 202/24

KV bere na vědomí: 
a) KZ 22/13, 
b) stanovisko MZd obsažené v části III materiálu vlády čj. 75/24, 
c) usnesení vlády č. 202/24, 
d) informaci MZd o plnění opatření vyplývajících ze stanoviska ke KZ obsaženou v části III materiálu vlády  
čj. 780/24.
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Příloha č. 4: Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán vládou ČR

Přehled kontrolních akcí, jejichž schválený kontrolní závěr byl v roce 2025 projednán vládou ČR

Usnesení 
vlády č. Datum jednání Materiál 

vlády čj. Číslo KA
Opatření 

KO na 
vědomí

Vládou uložená opatření Termín opatření

986 10. 12. 2025 1033/25 24/17 Ne

Vláda ukládá: 
1. předsedovi Grantové agentury České republiky a předsedovi Technologické agentury České republiky 
realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 1033/25, 
2. ministru pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat vládu 
o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

985 10. 12. 2025 1010/25 24/12 Ne
Vláda ukládá ministryni obrany: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 1010/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

984 10. 12. 2025 975/25 24/11 Ne
Vláda ukládá ministru dopravy: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 975/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

983 10. 12. 2025 960/25 24/14 Ne
Vláda ukládá ministru financí a místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 960/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

982 10. 12. 2025 928/25 24/06 Ne
Vláda ukládá ministru životního prostředí: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 928/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

981 10. 12. 2025 1035/25 23/28 Ne
Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 1035/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

980 10. 12. 2025 942/25 24/23 Ne Neuloženo. -

979 10. 12. 2025 921/25 24/15 Ne

Vláda ukládá: 
1. předsedovi ERÚ realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 921/25, 
2. předsedovi ERÚ prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu informovat vládu o plnění přijatých opatření 
do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

978 10. 12. 2025 1039/25 24/09 Ne
Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 1039/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

977 10. 12. 2025 885/25 24/19 Ne
Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 885/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026
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vědomí

Vládou uložená opatření Termín opatření

976 10. 12. 2025 910/25 24/04 Ne
Vláda ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministru pro místní rozvoj: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 910/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

10. 6. 2026

821 22. 10. 2025 T119/2025 24/02 Ne

Vláda ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a jeho prostřednictvím řediteli Úřadu pro zahraniční 
styky a informace: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. T119/2025-UVCR,  
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

22. 4. 2026

805 22. 10. 2025 821/25 24/13 Ne
Vláda ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 821/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

22. 4. 2026

804 22. 10. 2025 804/25 23/31 Ne
Vláda ukládá ministru zemědělství: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 804/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

22. 4. 2026

803 22. 10. 2025 681/25 24/20 Ne Neuloženo. -

802 22. 10. 2025 653/25 24/10 Ne
Vláda ukládá ministru pro místní rozvoj: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 653/25,  
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

22. 4. 2026

801 22. 10. 2025 640/25 24/01 Ne
Vláda ukládá ministru dopravy a ministru pro místní rozvoj: 
a) realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 640/25,  
b) informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

22. 4. 2026

488 2. 7. 2025 238/25 23/27 Ne Neuloženo. -

487 2. 7. 2025 468/25 24/05 Ne
Vláda ukládá ministru pro místní rozvoj: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku v části IV materiálu čj. 468/25, 
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

486 2. 7. 2025 437/25 23/14 Ne
Vláda ukládá ministru pro místní rozvoj: 
1. realizovat opatření uvedená ve stanovisku v části IV materiálu čj. 437/25, 
2. informovat vládu o plnění těchto opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

485 2. 7. 2025 417/25 23/16 Ne

Vláda ukládá ministru průmyslu a obchodu: 
1. zohlednit závěry NKÚ při přípravě budoucích programů podpory brownfieldů, 
2. minimalizovat výši vyplácené odměny finančnímu zprostředkovateli prostřednictvím průběžné úpravy 
alokace podle skutečné tržní poptávky, 
3. informovat vládu do šesti měsíců od přijetí usnesení vlády o plnění přijatých opatření.

2. 1. 2026
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484 2. 7. 2025 401/25 24/03 Ne
Vláda ukládá ministru kultury a ministru školství, mládeže a tělovýchovy: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 401/25, 
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

483 2. 7. 2025 254/25 23/26 Ne
Vláda ukládá ministru dopravy: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 254/25,  
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

482 2. 7. 2025 232/25 23/30 Ne
Vláda ukládá ministryni obrany: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 232/25,  
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

481 2. 7. 2025 319/25 23/11 Ne

Vláda ukládá: 
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí:  
a) realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 319/25, 
b) informovat vládu o jejich plnění do dvanácti měsíců od přijetí tohoto usnesení; 
2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy: 
a) realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části V materiálu čj. 319/25, 
b) informovat vládu o jejich plnění do dvanácti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 7. 2026

480 2. 7. 2025 228/25 23/29 Ne

Vláda ukládá:  
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí: 
a) realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 228/25, 
b) informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení; 
2. ministru pro místní rozvoj: 
a) realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části V materiálu čj. 228/25, 
b) informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. 1. 2026

479 2. 7. 2025 511/25 23/05 Ne

Vláda ukládá řediteli Digitální a informační agentury, předsedovi Českého statistického úřadu  
a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra:  
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 511/25, 
2. informovat vládu o jejich plnění do dvanácti měsíců od přijetí tohoto usnesení. 
Vláda doporučuje předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnout nezbytnou 
součinnost.

2. 7. 2026

478 2. 7. 2025 441/25 23/10 Ne
Vláda ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra:  
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 441/25,  
2. informovat vládu o jejich plnění do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení. 

2. 1. 2026

187 19. 3. 2025 150/25 23/07 Ne Neuloženo. -
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186 19. 3. 2025 59/25 23/18 Ne
Vláda ukládá předsedovi Technologické agentury České republiky:  
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 59/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí usnesení.

19. 9. 2025

185 19. 3. 2025 28/25 23/13 Ne
Vláda ukládá ministru dopravy: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 28/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do dvanácti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 3. 2026

184 19. 3. 2025 1032/24 23/20 Ne
Vláda ukládá ministru pro místní rozvoj: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 1032/24, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025

183 19. 3. 2025 147/25 23/23 Ne
Vláda ukládá ministru financí: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 147/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025

182 19. 3. 2025 903/24 23/09 Ne Neuloženo. -

181 19. 3. 2025 898/24 23/04 Ne
Vláda ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi Národní sportovní agentury: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části III materiálu čj. 898/24, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025

180 19. 3. 2025 87/25 23/22 Ne

Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví a místopředsedovi vlády a ministru práce 
a sociálních věcí: 
1. zajistit realizaci opatření obsažených ve stanoviscích uvedených v částech IV a V materiálu čj. 87/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025

179 19. 3. 2025 96/25 23/25 Ne
Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí:  
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 96/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025

178 19. 3. 2025 79/25 23/21 Ne
Vláda ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí: 
1. realizovat opatření obsažená ve stanovisku uvedeném v části IV materiálu čj. 79/25, 
2. informovat vládu o plnění přijatých opatření do šesti měsíců od přijetí tohoto usnesení.

19. 9. 2025
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Příloha č. 5: Zdroje informací pro všechny listy obsahující infografiku

Veřejné finance

Výhled zaměstnanosti OECD pro rok 2025.  
Zdroj: OECD pro rok 2025 ze dne 9. 7. 2025, dostupné z: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-
-employment-outlook-2025_194a947b-en.html.

Státní závěrečné účty za roky 2021–2024.  
Zdroj: Ministerstvo financí, dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/
pokladni-plneni-sr-62373.

 
Digitalizace a efektivní veřejná správa

Interaktivní zobrazení dat – KA č. 24/07.  
Zdroj: NKÚ, dostupné z: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14748. 

II. souhrnná zpráva o digitalizaci veřejné správy ČR.  
Zdroj: NKÚ, dostupné z: https://nku.gov.cz/scripts/detail.php?id=15299.

Výzkum, vývoj a inovace

Souhrnný inovační index.  
Zdroj: European innovation scoreboard 2025, dostupné z: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/
statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en. 

Vnitřní bezpečnost a obrana

Bezpečnostní politika státu. Souhrnná zpráva NKÚ z oblasti vnitřní bezpečnosti  
za období let 2018–2024.  
Zdroj: NKÚ, Dostupné zde: https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/bezpecnost-
ni-politika-statu---souhrnna-zprava-nku-z-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-id15237/.

Zpráva z dotazníku ke KA č. 22/12.  
Zdroj: NKÚ, dostupné zde: https://infogram.com/1p9g2q3jynlw72f72mdqe37yrwf3vlqjkzn?live. 

Doprava

Evidence odpočívek v Polsku.  
Zdroj: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dostupné z: https://www.gov.pl/web/gddkia/wy-
kaz-parkingow-i-mop a https://www.gov.pl/web/gddkia.

Délka sítě dálnic v ČR. Zdroj ŘSD, dostupné z: https://www.rsd.cz/.

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2025_194a947b-en.html
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https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/pokladni-plneni-sr-62373
https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/pokladni-plneni-sr-62373
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=14748
https://nku.gov.cz/scripts/detail.php?id=15299
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/bezpecnostni-politika-statu---souhrnna-zprava-nku-z-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-id15237/
https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/bezpecnostni-politika-statu---souhrnna-zprava-nku-z-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-id15237/
https://infogram.com/1p9g2q3jynlw72f72mdqe37yrwf3vlqjkzn?live
https://www.gov.pl/web/gddkia/wykaz-parkingow-i-mop
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Školství a sport:

PISA srovnání 2003–2022.  
Zdroj: ČŠI, dostupné zde: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2005_p%c5%99%c3%adlohy/Me-
zin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/uceni-pro-zitrek-publikace.pdf a zde: https://
www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%C5%99%C3%ADlohy/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20
%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2022_e-verze-9.pdf. 

PISA scores.  
Zdroj: World Population Review, dostupné zde: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/
pisa-scores-by-country.

Životní prostředí

Zpráva o životním prostředí, Europe‘s environment 2025 (EEA).  
Zdroj: European Environment Agency, dostupné z: https://www.eea.europa.eu/en/europe-envi-
ronment-2025. 

Zemědělství

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035.  
Zdroj: koncepce, dostupné zde: https://www.silvarium.cz/sklad/Koncepce_2035.pdf. 

https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2005_p%c5%99%c3%adlohy/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/uceni-pro-zitrek-publikace.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2005_p%c5%99%c3%adlohy/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/uceni-pro-zitrek-publikace.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%C5%99%C3%ADlohy/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2022_e-verze-9.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%C5%99%C3%ADlohy/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2022_e-verze-9.pdf
https://www.csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%C5%99%C3%ADlohy/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/PISA_2022_e-verze-9.pdf
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/pisa-scores-by-country
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/pisa-scores-by-country
https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025
https://www.eea.europa.eu/en/europe-environment-2025
https://www.silvarium.cz/sklad/Koncepce_2035.pdf
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SEZNAM ZKRATEK

AČR			   Armáda České republiky
API			   Agentura pro podnikání a inovace
AV ČR			   Akademie věd České republiky
BIEP			   Benchmarking Information Exchange Project
BOZP			   bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CENDIS			  CENDIS, s. p., Centrum dopravních informačních systémů
CRR			   Centrum pro regionální rozvoj
CS ČR			   Celní správa České republiky
CÚ SČK			  Celní úřad pro Středočeský kraj, Praha 
ČNB			   Česká národní banka
ČR			   Česká republika
ČSSZ			   Česká správa sociálního zabezpečení
ČSÚ			   Český statistický úřad
ČŠI			   Česká školní inspekce
ČTÚ			   Český telekomunikační úřad
DESI			   index digitální ekonomiky a společnosti (Digital Economy and Society Index)
DIA			   Digitální a informační agentura
DMVS			   digitální mapa veřejné správy
Dohoda o partnerství	 Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020
DPFO			   daň z příjmů fyzických osob
DPH			   daň z přidané hodnoty
DPPO			   daň z příjmů právnických osob
DTM			   digitální technické mapy
EIS			   evropský srovnávací přehled inovací (European Innovation Scoreboard)
EK			   Evropská komise
EPPO			   Úřad evropského veřejného žalobce
ERA			   Evropský výzkumný prostor (European research area)
eSeL			�   projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka)  

a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)
ETCS			   evropský vlakový zabezpečovací systém
EU report		  zpráva o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR
EU			   Evropská unie 
EÚD 			   Evropský účetní dvůr
EUROCONTROL	 Evropská agentura pro bezpečnost letecké navigace
EUROSAI		  Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí
FA			   finanční audit
FF UK			   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FM			�   finanční mechanismy (Program švýcarsko-české spolupráce  

a fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska)
FN			   fakultní nemocnice
FS ČR			   Finanční správa České republiky
FÚ JMK			  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno 
FÚ MSK			  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava 
FV			   finanční výkaz
FVE			   fotovoltaická elektrárna
GA ČR			   Grantová agentura České republiky
GFŘ			   Generální finanční ředitelství
GŘC			   Generální ředitelství cel
HDP			   hrubý domácí produkt
ICT			   informační a komunikační technologie
IDI			   Rozvojová iniciativa INTOSAI
IISSP			   Integrovaný informační systém Státní pokladny
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INCOSAI			   Kongres Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí
informační zákon		  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
INTOSAI			   Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí
IROP 				    Integrovaný regionální operační program 2014–2020
IROP 2021–2027		  Integrovaný regionální operační program 2021–2027
IS				    informační systém
ISoSS				    Informační systém o státní službě
KA				    kontrolní akce
KO				    kontrolovaná osoba
KSC				    výbor INTOSAI pro sdílení znalostí 
KtV				�    Kontaktní výbor nejvyšších představitelů nejvyšších kontrolních  

institucí Evropské unie
KV				    kontrolní výbor PSP ČR
KZ				    kontrolní závěr
MD				    Ministerstvo dopravy
MdF				    Modernizační fond
MF				    Ministerstvo financí
MK				    Ministerstvo kultury
MMR				    Ministerstvo pro místní rozvoj
MO				    Ministerstvo obrany
MPO				    Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV				    Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSp				    Ministerstvo spravedlnosti
MŠ				    mateřská škola
MŠMT				    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MTZ				    materiálně technická základna
MV				    Ministerstvo vnitra
MZd				    Ministerstvo zdravotnictví
MZe				    Ministerstvo zemědělství
MZV				    Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP				    Ministerstvo životního prostředí
NATO				    Severoatlantická aliance
NGEU				    fond obnovy EU (NextGenerationEU)
NKÚ				    Nejvyšší kontrolní úřad
NNV				    nároky z nespotřebovaných výdajů
NPI				    Národní pedagogický institut České republiky
NPO				    Národní plán obnovy
NRR				    Národní rozpočtová rada
NSA				    Národní sportovní agentura
NÚKIB				    Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
OČTŘ				    orgány činné v trestním řízení
OECD				�    Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for 

Economic Co-operation and Development)
OHA				    odbor hlavního architekta eGovernmentu
OMC				    ochrana měkkých cílů
OP JAK				   operační program Jan Amos Komenský
OP VVV				   operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP				    operační program
OPPIK				    operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPTP				    operační program Technická pomoc
OPZ				    operační program Zaměstnanost 2014–2020
OPZ+				    operační program Zaměstnanost plus 2021–2027
ORP				    obec s rozšířenou působností
OSVČ				    osoba samostatně výdělečně činná
OZE				    obnovitelné zdroje energie
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P-KAP				    projekt Podpora krajského akčního plánování
PO				    požární ochrana
PP				    prezident NKÚ
PROAK				    projekt Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy
Program rozvoje a obnovy	� program Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

fakultních nemocnic
PRV				    Program rozvoje venkova
PSČ				    projekt sdílených činností
PSP ČR				   Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
RSC				    resortní sportovní centra
ŘSD				    Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SAI				    nejvyšší kontrolní instituce (Supreme Audit Institutions)
SFDI				    Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP				    Státní fond životního prostředí
SKS				    společná komunikační strategie
SMS				    krátká textová zpráva
SPÚ				    Státní pozemkový úřad
SR				    státní rozpočet
SRP				    projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
SÚIP				    Státní úřad inspekce práce
SÚJB				    Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚKL				    Státní ústav pro kontrolu léčiv
SZP				    sociální a zdravotní pojištění
SZÚ				    státní závěrečný účet
TA ČR				    Technologická agentura České republiky
ÚOOÚ				    Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚP ČR				    Úřad práce České republiky
USD				    americký dolar
ÚZ				    účetní závěrka
VA				    vzdělávací aktivita
VaVaI				    výzkum, vývoj a inovace
VFN				    Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VFR				    víceletý finanční rámec
VKS				    vnitřní kontrolní systém
VKV				    vysokorychlostní kontrolní vážení 
VŠE				    Vysoká škola ekonomická v Praze
VV				    vstupní vzdělávání
VVŠ				    veřejné vysoké školy
VZ				    veřejná zakázka
WFT				    daň z neočekávaných zisků (windfall tax)
WGEA				    pracovní skupina EUROSAI pro audit v oblasti životního prostředí
WGEPPP			�   pracovní skupina INTOSAI pro vyhodnocování veřejných politik  

a programů
WGIT				    pracovní skupina EUROSAI pro informační technologie
WGITA				    pracovní skupina INTOSAI pro informační technologie
zákon o NKÚ			   zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
ZPMV				    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
ZŠ				    základní škola
ZÚ				    závěrečný účet


